

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Budakeszi Város Önkormányzata

Székhely: 2092 Budakeszi Fő utca 179.

Törzsszám: 15730095

Adószám: 15730095-2-13

Bankszámlaszám: 11742348-15390022,

képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő,**

másrészről az

ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.

Székhely :1037 Budapest, Kunigunda útja 76.

Adószám: 14498866-2-41

Bankszámlaszám:14220218-05229006

Cégjegyzékszám: 01-10-046206

képviseli: Lengyel Attila vezérigazgató

mint vállalkozó, a továbbiakban: **Vállalkozó,**

együttes említésük esetén **Felek** között alulírott napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

A felek között 2014. január 16-án „Budakeszi Város területén Domb utca és Patak utca közvilágításának megtervezése” tárgyában vállalkozási szerződés jött létre. A szerződés 4.1.1. pontja szerinti határidő nem volt tartható a műszaki tartalom pontosításának szükségessége és a terv engedélyeztetések időigényének megnövekedése miatt. Az elkészült kiviteli tervek Megrendelő igényének megfelelő módosítása is szükségessé vált. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2015. (V. 28.) Kt. határozatában döntött a vállalkozási szerződés módosításáról.

Fentiekre figyelemmel Felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1.

A szerződés 4.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 4.1.1. A szerződés 3.2.2. pontjában foglalt végleges minden engedéllyel rendelkező kiviteli tervek szállításának a határideje 2015. szeptember 30.”

2.

A Megrendelő a Vállalkozótól -a vonatkozó egyeztetések lefolytatását követően -az alább felsorolt módosítások kidolgozását, a terven történő átvezetését rendeli meg, a szükséges egyeztetések lefolytatásával együtt:

- Az elkészült és leadott kiviteli terv **T14-002-E1** rajzszámú rajzán szereplő újonnan épülő közvilágítási hálózat az **M1** jelű meglévő B10/13 betonoszlopról indítandó közvilágítási

légkábel helyett **földkábel** legyen kiépítve a leadott kiviteli terv **T14-002-E1** rajzszámú rajzán a **T4** oszlopig.

- Az elkészült és leadott kiviteli terv **T14-002-E1** rajzszámú rajzán az újonnan épülő közvilágítási hálózat **T4** oszlopától az eredeti kiviteli tervnek megfelelően épüljön meg a közvilágítási hálózat, kivéve a lámpa típusokat.

- Vállalkozó vizsgálja meg, hogy a tervezett Na70W-os nátrium lámpákat milyen típusú LED közvilágítási lámpákkal lehet kiváltani, és ezt Megrendelő felé dokumentálja.

- Az ELMŰ- Hálózati Kft-vel szükséges egyeztetéseket vállalkozó folytassa le és a módosított (földkábel, légkábel) közvilágítási hálózat tekintetében szükséges engedélyeket szerezze be.

- Vállalkozó az Önkormányzat és az ELMŰ- Hálózati Kft közötti TMA megállapodás - az új állapotnak megfelelően szükséges - módosításában annak előkészítésében működjön közre.

- Vállalkozó végezze el a földkábeles kiépítés kapcsán készülő terv közmű egyeztetési feladatait, és a tervet hagyassa jóvá.

A munka díjazása:

Vállalkozót a fenti módosításokat tartalmazó feladatok teljes körű elvégzéséért-a felek között 2014.01.16-án létrejött szerződés 3.1. pontjában meghatározott díjon felül - 295.000,-Ft +ÁFA azaz Kettőszázkilencvenötezer forint + ÁFA vállalkozási díj illeti meg, mely a szerződés 3.2.2. pontjában foglaltak szerint esedékes.

3.

A Felek között létrejött, előzményekben hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben és hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 4 eredeti példányban, melyből egy eredeti példány a Vállalkozót, három eredeti példány a Megrendelőt illeti meg.

Budakeszi 2015. június

.....
Budakeszi Város Önkormányzata

Megrendelő
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

.....
ÉSZAK-BUDAI Tervező,
Szerelő és Szolgáltató Zrt.

Vállalkozó
Lengyel Attila
vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budakeszi, 2015. június

.....
Cserép Zsolt
mb. pénzügyi osztályvezető