

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Budakeszi Város Önkormányzata

címe: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

törzsszáma: 730095

adószáma: 15730095-2-13

KSH számjel: 15730095-8411-321-13

telefon: +36-23-535-710

számlaszáma: 11742348-15390022

képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

a Mikrontech Kft.

székhely: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.

telefon: 06-30-382-5282

kamarai nyilvántartási szám: PE12676929

számlaszám: 10102093-15461100-01003008

statisztikai szám: 23989153-4329-113-13

adószám: 23989153-2-13

képviseli: Tanyi Bertalan ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó)

a továbbiakban együtt **Felek vagy Szerződő Felek**
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

A Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2015.08.31. napján vállalkozási szerződés jött létre a „*Vállalkozási szerződés Budakeszi Város Önkormányzata által fenntartott középületek energetikai korszerűsítésére irányuló felújítási munkák elvégzésére a KEOP-2015-5.7.0 azonosítószámú projekt keretében*” tárgyú munka megvalósítására (a továbbiakban **Vállalkozási Szerződés**).

Felek, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 132.§-nak rendelkezéseire, rögzítik, hogy a szerződéskötést követően olyan körülmény következett be, melyet a Szerződő Felek a szerződéskötéskor előre nem láthattak, illetve amelyek a szerződés módosítását, kiegészítését teszik szükségessé és lehetővé.

1. A Szerződés Teljesítési határidejének módosítása:

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Szerződés XVII.9. pontja értelmében a Vállalkozási Szerződés hatálybalépésének feltétele volt a projektre vonatkozó támogatási szerződés – a Megrendelő által igényelt összegnek megfelelő – megkötése.

 1

k

Felek rögzítik, hogy a Támogatási Szerződést Megrendelő a Vállalkozási Szerződés teljesítésének véghatáridejéig (2015.10.31.) még nem írta alá, melynek következtében a Vállalkozási Szerződésben szereplő teljesítési véghatáridő nem lenne tartható.

Felek a fenti körülményre figyelemmel akként döntöttek, hogy a teljesítési véghatáridőt a Vállalkozási Szerződésben foglalt munkák elvégzéséhez szükséges időpontra módosítják.

1.2. A fentiekre tekintettel Felek a Vállalkozási Szerződés IV.1./ pontját az alábbiak szerint módosítják.

„A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a sikeres műszaki átadás átvétel lezárásának napja: aminek legkésőbbi határideje: 2015. december 15. napja.”

2. Egyéb rendelkezések:

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a szerződés olyan eleme nem változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének alapjául szolgált.
- 2.2. A Vállalkozási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 2.3. Jelen Szerződésmódosítás egymással mindenben szó szerint megegyező 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből Vállalkozó 1 (egy), Megrendelő 5 (öt) eredeti példányt kap.
- 2.4. Felek a jelen szerződésmódosítást közös elolvasást és értelmezést követően, aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.

Kelt, Budakeszi 2015.11.27.

Budakeszi Város Önkormányzata
képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester
Megrendelő

Kelt, Budakeszi, 2015.10.30.

Mikrontech Kft.
képviseli: Tanyi Bertalan ügyvezető
Vállalkozó

MikronTech Kft.
2040 Budaörs, Gyár.u. 2.
Adószám: 23989153-2-13
Bsz.: 10102093-15461100-01003008