



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 216

Korondy Tamás	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	V. 14.		X		X	
Pénzügyi osztályvezető	V. 15.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	V. 15.					
Jegyző	05. 15.		PFB		OKEB	
Polgármester	05. 16.		V. 22.			

Meghívott személy: -

Melléklet: Vállalkozási szerződés és 1. számú módosítása

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Döntés a Budakeszi városában történő járdaépítési projekt kapcsán megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának tárgyában


Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázattal kapcsolatos 148/2018. (IV. 26.) Kt. határozata 1. pontjában rendelkezett a Budakeszi városában történő járdaépítési pályázat lefolytatásáról.

Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. között 2018. július 9. napján vállalkozási szerződés jött létre, amelynek tárgya Budakeszi városában történő járdaépítési projekt megvalósítása. A munkát azonban részben gátolták az időjárási körülmények és az időnként felmerülő kapacitáshiány. Ezért, valamint az időközben történt személyi változások miatt a BVV Kft. ügyvezetője, Korondy Tamás azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a szerződés megfelelő pontjai (2.2., 4.1., 7.1. és 7.2.) kerüljenek módosításra a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a megvitatást követően a határozati javaslatot elfogadni.

Budakeszi, 2019. május 14.


dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (V. 30.) Kt. határozata a Budakeszi városában történő járdaépítési projekt kapcsán megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosításának tárgyában

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti tartalommal a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel 2018. július 9. napján a Budakeszi városában történő járdaépítési projekt tárgyában kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását, amely a befejezési határidő 2019. augusztus 31. napjára történő módosítását és a személyi változások átvezetését tartalmazza.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés 1. számú módosítását - jogi megfelelés igazolását követően - aláírja.

Felelős: 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: a döntést követő 15 napon belül

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

a továbbiakban: **1. számú módosítás**, amely létrejött egyrészről

Budakeszi Város Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179., statisztikai száma: 15730095-8411-32113, adószáma: 15730095-2-13, bankszámlaszáma: 11742348-15390022, képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester) mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u.179, cg: 13-09-130253, adószáma:14843008-2-13, bankszámlaszáma:11742348-20017015-00000000, képviseli: Korondy Tamás ügyvezető) a továbbiakban: **Vállalkozó**,

Megrendelő és Vállalkozó, együttes említésük esetén Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK:

Felek Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázat tárgyú 248/2018. (VI.27.) Kt. határozata alapján 2018. július 9. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a Budakeszi városában megvalósuló járdaépítési projekt tárgyában.

1. Felek a Szerződés alábbi pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„2.2. A szerződés teljesítésének határideje: 2019. augusztus 31.”

„4.1. A Vállalkozó az építési munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni, és azt az 191/2009. (IX. 15.) számú Korm. rendelet szerint naprakészen vezetni. A teljesítés során az építési napló folyamatosan vezetendő. Bejegyzésre az alábbi személyek jogosultak:

Vállalkozó részéről:

név: Korondy Tamás

telefon: +36 30 702 6825

e-mail: bvv.ugyvezeto@budakeszi.hu

Megrendelő részéről:

UTIBER Kft.

név: Szabó Gyula műszaki ellenőr

telefon: +36 20 330 4361

e-mail: sg49@t-online.hu”

„7.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban nyilatkozattételre, aláírásra jogosult:

Megrendelő részéről: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
Vállalkozó részéről: Korondy Tamás ügyvezető.”

„7.2. A kivitelezés felelős helyszíni műszaki irányítója:

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről: Korondy Tamás”

2. A Szerződés jelen 1. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben és hatályban maradnak.

A jelen 1. sz. módosítás 4 (négy) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illet meg.

Felek kijelentik, hogy jelen 1. számú módosítást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budakeszi, 2019. június ...

.....
Megrendelő
Budakeszi Város Önkormányzata
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

.....
Vállalkozó
BVV Kft.
Korondy Tamás
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budakeszi, 2019. június ...

.....
Cserép Zsolt
pénzügyi osztályvezető