

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről

Budakeszi Város Önkormányzata

Címe, postacíme: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Adóigazgatási száma: 15730095-2-13
KSH törzsszáma: 15730095
Bankszámla száma: 11742348-15390022
Képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

mint **Megrendelő** (a továbbiakban Megrendelő), másrészről az

ÉP – TOTÁL Kft.

Székhelye, postacíme: 1172 Budapest Laskó u. 12.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-261299
Adóigazgatási száma: 10810051-2-42
Bankszámla száma: 11102209-10810051-01000003
Képviseli: Szabó Szilvia

mint **Tervező** (továbbiakban Tervező) között (továbbiakban együttesen **Felek**) között az alulírott napon az alábbiak szerint:

1. A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Határidő, a teljesítés módja

Tervező köteles az engedélyezési tervdokumentációt a „Két darab páros buszmegálló és a hozzá kapcsolódó járda” és a „Párhuzamos parkolók és a hozzá kapcsolódó járda” tervezésére vonatkozóan legkésőbb október 15-ig elkészíteni és Megrendelőnek átadni.

A „Közvilágítási oszlopok áthelyezése” tervét az ELMŰ adatszolgáltatását követő 30 munkanapon belül köteles Tervező leszállítani.

A „Gyalogos átkelőhely megvilágítása” részfeladat csak abban az esetben kerül tervezésre, ha megrendelő azt írásban megrendeli. Ebben az esetben Tervező a megrendelést követő 30 munkanapon belül köteles a részfeladat tervét leszállítani.

A teljesítés módja az elkészült tervdokumentáció közvetlen átadása, valamint az engedélyeztetés sikeres lezárása.

Az átadás-átvételtől Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A teljesítés helye a Megrendelő címe.

2. A szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

Fizetési feltételek

A 2. pont szerinti tervezői díj a Megrendelő által elfogadott teljesítési igazolással igazoltan, határidőre elkészített tervdokumentáció elkészítésének és az engedélyezési eljárásban való részvételnek a díja.

Tervező jogosult rész-számlát benyújtani az elkészült „Két darab páros buszmegálló és a hozzá kapcsolódó járda” és a „Párhuzamos parkolók és a hozzá kapcsolódó járda” tervdokumentáció átadásakor 520.000.- Ft+ÁFA, bruttó 660.400.- Ft, azaz hatszázhatvanezer-négyszáz forint összegben.

Tervező a „Közvilágítási oszlopok áthelyezése” tervdokumentáció ELMŰ által engedélyezett tervének átadását követően 280.000.- Ft +Áfa, bruttó 355.600.- Ft azaz háromszázötvenötezer-hatszáz Forint összegről nyújthat be rész-számlát.

Tervező a „Két darab páros buszmegálló és a hozzá kapcsolódó járda” valamint a „Párhuzamos parkolók és a hozzá kapcsolódó járda” tervezési feladatok engedélyezési eljárásának sikeres lezárásakor 130.000.- Ft+Áfa, bruttó 165.100.- Ft azaz százhatvanötezer-száz forint összegről nyújthat be számlát.

Tervező az igazolt teljesítés időpontját követően a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő időpontig számlát állít ki a Megrendelő nevére és a szerződésben megjelölt címére.

A fizetés módja: átutalás Tervező jelen szerződésben megjelölt számlájára.

A teljesítés dátuma: A tárgyi engedélyezési tervek Megrendelő részére történő átadásának az időpontja.

Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 30. nap.

Amennyiben Megrendelő a Tervezői díj megfizetésével késedelembe esik, Megrendelő a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat kétszeresének az összegével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni Tervező részére.

Abban az esetben, ha Megrendelő a szerződéstől eláll, illetve a folyamatban lévő munkákat írásban adott rendelkezésével leállítja vagy a tervezői munkát Tervezőtől független okokból szüneteltetni kell, Tervező jogosult addigi tevékenységének ellenértékét a készültségi fok alapján elszámolni. Szerződő felek az addig elvégzett munkát felmérve a tervezési munka készültségi fokát közösen határozzák meg a Magyar Mérnöki Kamara iránymutatása alapján. A Tervező az erről felvett jegyzőkönyv alapján az abban rögzítetteknek megfelelő számlát nyújt be, melynek fizetési feltételei megegyeznek a fentiekkel.

Megrendelő a tervek feletti rendelkezés jogát csak a teljes tervezési díj kiegyenlítésével szerzi meg.

Megrendelő kijelenti, hogy a tervezői díj fedezete rendelkezésére áll.

Felek kijelentik, hogy a köztük létrejött szerződés további pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen 5 példányban aláírták. A szerződésmódosítás 2 eredeti példánya a Tervezőt, 3 eredeti példány pedig a Megrendelőt illeti meg.

Budapest, 2015. november „....”

.....
ÉP – TOTÁL Kft
Képviseli: Szabó Szilvia
ügyvezető

.....
Budakeszi Város Önkormányzata
Képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés: Budakeszi, 2015. november „....”

Cserép Zsolt
pénzügyi osztályvezető