



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 360

Fülöpp Miklós	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	IX. 3.		X		X	
Pénzügyi osztályvezető	IX. 14.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	IX. 14.					
Jegyző	08. 14.		PFB		OKEB	
Polgármester			IX. 20.			

Meghívott személy: -

Melléklet: - vállalkozási szerződés módosítása
- árajánlatok

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. szeptember 27-i ülésére

Tárgy: Döntés a Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca útburkolatának felújítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Képviselő-testülete 153/2018. (IV. 26.) Kt. határozatában rendelkezett a Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca útburkolatának felújítása tárgyában.

Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. között 2018. május 8-i keltezéssel „Vállalkozási szerződés” jött létre, amelynek tárgya a Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca útburkolatának felújítása. A munka elkészült, kivéve a Munkácsy Mihály utca felőli kb. 60 m-es szakaszt, melyet a kivitelező SB DYNAMIC Kft. az utca meredeksége, terepviszonyai miatt felületi bevonatos technológiájával nem tudott kivitelezni.


Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 313/2018. (VII. 26.) Kt. határozatában felkérte a Budakeszi Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft-t, hogy kérjen be három árajánlatot a Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca (Munkácsy Mihály utca felőli rész) útburkolatának 300 m²-es felújítandó szakasza munkálatainak elvégzésére.

Négy útépitő cégtől érkezett ajánlat (Útkorona Kft, Otee Kft., Ellwoodii Kft. és PUHI-TÁRNOK Kft.) az adott szakasz kivitelezésére. A PUHI-TÁRNOK Kft. nem kívánt ajánlatot adni, a többiek közül a kedvezőbb ajánlatot az Otee Kft. adta. (300 m2 x 6500 Ft/m2) Ennek költsége 1.950.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.476.500.- Ft.

A BVV Kft. azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a szerződés adott pontjai kerüljenek módosításra. (2. és 3.) A 2. pontba foglalt teljesítési határidő 2018. június 30-áról 2018. október 15-ére módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a megvitatást követően a határozati javaslatot elfogadni.

Budakeszi, 2018. szeptember 3.


dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (IX. 27.) Kt. határozata a Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca útburkolatának felújítására kötött vállalkozási szerződés módosításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel 2018. május 8-án a Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca útburkolatának felújítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés melléklet szerinti módosítását elfogadja.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés módosítását ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: a döntést követő 15 napon belül

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS módosítása

Amely létrejött egyrészről

Budakeszi Város Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179., statisztikai száma: 15730095-8411-32113, adószáma: 15730095-2-13, bankszámlaszáma: 11742348-15390022, képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester) mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u.179, cg: 13-09-130253, adószáma:14843008-2-13, bankszámlaszáma:11742348-20017015-00000000, képviseli: Egyed Emma mb. ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó, együttes említésük esetén Felek között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK:

Felek Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2018. (IV. 26.) Kt. határozata alapján 2018. május 8-án vállalkozási szerződést kötöttek a Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca útburkolatának felújítására.

1. Felek a Szerződés alábbi pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„2. Teljesítés helye, ideje, módja

*A teljesítés helye: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca
A szerződés teljesítésének határideje: 2018. október 15.”*

„3. A Vállalkozási díj mértéke, fizetési feltételek

Vállalkozót a jelen szerződésben vállalt feladatok teljes körű, határidőben történő megvalósításának esetén vállalkozási díj illeti meg, melynek összege 13.664.870.- Ft, azaz tizenhárommillió hatszázhatvannégyezer nyolcszázhetven forint. A vállalkozási díj magában foglalja a vállalkozó részéről felmerülő valamennyi költséget.

A Megrendelő a vállalkozási díjat átutalással egyenlíti ki az aláírt teljesítés igazolás és kiállított számla alapján 30 napon belül, a Vállalkozó OTP Banknál vezetett 11742348-20017015-00000000 számú számlaszámára.

Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult.

A teljesítést igazolja: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

A felek vállalják, hogy amennyiben a teljesítési igazolással kapcsolatban közöttük bármiféle nézeteltérés felmerülne, úgy azt a felmerüléstől számított legkésőbb 10 munkanapon belül közös jegyzőkönyvben rendezik.

Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj fedezete rendelkezésre áll.

2. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában, érvényben és hatályban maradnak.

A jelen megállapodást, amely 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budakeszi, 2018. szeptember 27.

.....
Megrendelő
Budakeszi Város Önkormányzata
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

.....
Vállalkozó
BVV Kft
Korondy Tamás
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budakeszi, 2018. szeptember 27.

.....
Cserép Zsolt
pénzügyi osztályvezető



+36 20 771 40 80, +36 20 771 40 81, otee@otee.hu, www.otee.hu

Tárgy: Budakeszi Vásárhelyi Pál u aszfaltozási munkálatai

Megrendelő:

Budakeszi
BVV Kft.

Vállalkozó:

Otee Kft Budakeszi 2418 Hrsz.

Kedves Fülöpp Miklós!

A tárgyi projektben szereplő munkákra a következő egységáras ajánlatot tudjuk elkészíteni.

Aszfaltozás Ac 11 jellegű aszfalttal 5 cm vastagságban vágási és bontási munkákkal együtt	m2	1	nettó 6500 Ft +Áfa
--	----	---	--------------------

Budakeszi 2018. július 23.

Köszönettel:

Otee Kft.
2002 Budakeszi, 2418. hrsz.
Földszint: 13601913-0 13
Szám: 10301189-444) 0202-51100000
Cégt: 12-02-100710

Budakeszi. B.V.V. Kft
Fülöp Miklós úr részére

Tárgy: Budakeszi. Vásárhelyi Pál utca aszfaltozási munkái

Tisztelt Fülöp Miklós Úr!

Köszönettel vettük megkeresésüket, és az alábbi árajánlatot adjuk Budakeszi. Vásárhelyi Pál utca alsó szakaszának aszfaltozási munkáira:

Aszfaltozás AC 11 j. aszfalttal 5 cm vastagságban a szükséges vágási és bontási munkákkal együtt	m2	300	6850 Ft + ÁFA	2.055.000.- Ft + ÁFA
--	----	-----	---------------	-------------------------

Órmeny, 2018. augusztus 9.


Cévvázlat: Pogány Zsolt/ 06302933370

Ellwoodi Kft.



ÚTKORONA Kft. és Borságház Kft.
Építési és ZRT Zrt. Zrt. Zrt. Zrt. Zrt.
Lőrincz u. 11-13 Budapest, Budavári u. 14/15
1052 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 450 1111 Fax: +36 1 450 1112

Budakeszi Városfejlesztési- és Városüzemeltetést Kft.

Fülöpp Miklós Úr részére

fulepp.miklos@budakeszi.hu

tárgy: árajánlat - Budakeszi, Vásárhelyi u. burkolat felújítása

Tisztelt Fülöpp Miklós Úr!

Megkeresésükre tárgyi kivitelezési munkára az alábbi árajánlatot adjuk, további szíves felhasználásra.

sor	munka	meny	m.e.	egységár	nettó ár
1	Meglévő aszfalt burkolat marása 4 cm vig-ban	300	m2	2 340	702 000
2	Hengerelt aszfalt kopóréteg építése 4 cm vig-ban AC-11 kopó jelű keverékből, bitumenemulziós permetezéssel	12	m3	160 206	1 922 472
3	Aszfaltozó géplánc fel- és levonulása	1	alk	540 000	

NETTÓ ÁR ÖSSZESEN

2 624 472 Ft

27% ÁFA

768 607 Ft

BRUTTÓ ÁR ÖSSZESEN

3 393 079 Ft

MEGJEGYZÉS

Amennyiben jelen munkára külön fel- és le kell vonulni, abban az esetben a 3. tételben található

felvonulási díjat is fel kívánjuk számolni

A munka kivitelezésénél kapacitásunk leterheltsége miatt előre egyeztetett időpontban tudjuk elvégezni.

Ajánlatunk 30 napig érvényes!

Az árajánlattal kapcsolatban várjuk szíves visszajelzésüket.

Budapest, 2018. július 18.

Üdvözlettel:

ÚTKORONA Kft.
Lőrincz u. 11-13 Budapest, Budavári u. 14/15
1052 Budapest, Hungary
Tel: +36 1 450 1111 Fax: +36 1 450 1112

Haraszti Levente
ügyvezető
ÚTKORONA Kft.

