Budakeszi Város Önkormányzatától
JEGYZŐKÖNYVI   KIVONAT
a Képviselő-testület 2012. május 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

II. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

név:
Budakeszi Város Önkormányzata
székhely: 
2092 Budakeszi, Fő u. 179.

adószám: 
15390022-2-13

bakszámlaszám:
11742348-15390022

képv.:    
dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

cégnév:
 Weiser Károly egyéni vállalkozó.


székhely: 
1225 Budapest, Tündérrózsa u.3

e.v szám: 

adószám: 

számlaszám: 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között.

A felek rögzítik, hogy 2011. szeptember 13-án szerződést kötöttek a  „Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális központjának átalakítására, felújítására és bővítésére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés.” tárgyában. A szerződéses munka végteljesítési határideje a szerződés 4.2 pontjában foglaltak szerint a szerződés aláírásától számított 120 nap.

A teljesítési határidő előre nem látható okok miatt került módosításra az I. számú szerződésmódosítással 2012. május 30-ra.

(Vállalkozó a bontási munka során az épület alatt pincét talált, ami a terv módosítását és módosított építési engedély megkérését tette szükségessé.)

A módosított építési engedélyezési eljárás elhúzódott, a jogerős építési engedély 2012. március 20-án került kiadásra. A műszaki tartalom változása miatt Megrendelő, mint ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményezett 2012. április 27-én.

Felek ezért a szerződés 4.2 pontjában foglalt végteljesítési határidőt 2012. július 31-re módosítják. 

Egyebekben a 2011. szeptember 13-i vállalkozási szerződés jelen szerződéssel nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

Budakeszi, 2012. május 24.

	………………………………………

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília

Budakeszi Város Önkormányzata
	………………………………………

Weiser Károly
egyéni vállalkozó








