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1. PEW Budakeszi Konzorcium 2015.09.07. napjéan kelt levele

2. Viragh Ferenc — Mérnok allasfoglalasa

3. Fel nem rohat6sagi nyilatkozat (I. hatérozati javaslat melléklete)

4. Budakeszi Varos Polgarmesterének 2015.10.26. napjan kelt nyilatkozata (II. hatdrozati
javaslat melléklete)

ELOTERJESZTES
a Képviselo-testiilet 2015. oktober 27-i rendkiviili iilésére

Targy: Dontés a ,,Budakeszi szennyvizelvezetési- és szennyviztisztitisi projekt’-hez
kapcsol6dé nyilatkozatok kiadasardél

I. Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének ...... /2015. (X.27.) Kt
hatirozata a ,Budakeszi szennyvizelvezetési- és szennyviztisztitdsi projekt”-hez
kapesolodo fel nem rohatosagi nyilatkozat kiad4sarol

1. Budakeszi Varos Onkormanyzatinak Képvisel6-testiilete elfogadja a melléklet szerinti fel
nem réhatdsagi nyilatkozatot.

2. Budakeszi Varos Onkorményzatanak Képviselé-testiilete felhatalmazza a polgarmestert,
hogy az 1. pont szerinti nyilatkozatot alairja.

Felelos: dr. Csutorané dr. Gy6ri Ottilia polgarmester
Hatéridd: 1. pont: azonnal
2. pont: a dontést kdvet6 15 napon beliil



II. Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkorminyzata Képviselo-testiiletének ...... /2015. (X.27.) Kt.
hatirozata a ,Budakeszi szennyvizelvezetési- és szennyviztisztitési projekt”-hez
kapcsol6dé szerzédés modositdsra vonatkozé nyilatkozat kiad4sarél

1. Budakeszi Véaros Onkormanyzatanak Képvisel§-testiilete elfogadja a melléklet szerinti a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak kiildendd, az 0j szennyviztisztito telepi 1t
megvalésitasra vonatkozo szerzédés modositasara vonatkozé nyilatkozatot.

2. Budakeszi Varos Onkormanyzatinak Képvisel6-testiilete felhatalmazza a polgarmestert,
hogy az 1. pont szerinti nyilatkozatot alirja.

3. Budakeszi Varos Onkorményzatanak Képviseld-testiilete felhatalmazza a polgarmestert,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jévahagyasa esetén, tigyvédi ellenjegyzést
kdvetden a szerzo6dés modositast alairja.

Felel6s:  dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia polgarmester
Hatérid6: 1. pont: azonnal

2. pont: a déntést kévetd 5 napon beliil

3. pont: a jovahagyast kovetd 15 napon beliil

Indokolas
Tisztelt Képviseld-testiilet!

2015. majus 04-én meginditott kozbeszerzési eljaras eredményeképpen Budakeszi Véros
Onkormanyzata és a PEW Budakeszi Konzorcium kézott 2015, julius 27-én kivitelezési
szerzGdés jott létre a Budakeszi Szennyvizelvezetési- és szennyviztisztitasi projekt”
clnevezési KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 kédszamu projekt keretében épiléd  yj
szennyviztisztito telepi it megvaldsitasa targyaban.

Fenti szerz6dés szerint a Vallalkoz6 koteles lett volna a Létesitményt a Kezdési Idéponttdl (a
Szerz6dés aldirdsinak datuma) szamitott 90 napon belill (Megvaldsitas Id6tartama)
kivitelezni.

A Vallalkozé 2015. szeptember 07-€n, illetve 2015. oktober 20-4n tett bejelentése alapjan a
teljesitési hataridd lejarta elott nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkozo a szolgaltatasat az
esedékességkor nem tudja teljesiteni, mivel a kivitelezés idészakéban t6bb alkalommal olyan
jelentds mennyiségli csapadék hullott, amelyek kovetkeztében a munkavégzés akadalyoztatva
volt.

Megallapitast nyert, hogy az akadélyoztatdst a Vallalkozoé ellenérzési korén kiviil esd, a
szerz6déskotés idépontjédban elére nem lathato koriilmény okozta, és nem volt elvérhato, hogy
a koriilményt elkeriilje. Az akadalyoztatd koriilmény igazoldsara és annak alatdmasztasara,
miszerint az akadalyozé koriilmény bekovetkezte a Vallalkozénak fel nem réhatd, a
Vallalkozo éltal becsatolt bizonyitékként a Mérnsk allasfoglalasa szolgal (2. sz. melléklet).



Mivel a Véllalkoz6 a Megvaldsitas Id6tartamon beliil, azaz a Kezdési idéponttd] szamitott 90
napon bellll (2015. oktdber 25-ig) a szerzédésben vallalt kotelezettségeit, szdméra fel nem
rohatd okbdl, nem tudta teljesiteni, ugyanakkor a teljesités tovébbra is érdekében 4ll, igy
Budakeszi Véros Onkormanyzata Fel nem rohatésagi nyilatkozatot bocsajt ki (3. sz.
melléklet).

Tovabba kezdeményezi a Nemzeti Fejlesztési Minisztéium felé a 2015. jllius 27-én az 1j
szennyviztisztitd telepi Ut megvaldsitasara létrejott szerzdédésben foglalt véghataridé 35
nappal (2015. november 30.) torténd meghosszabbitasat (4. sz. melléklet).

Kérem az elbterjesztés megtargyaldsat és a fenti hatrozati javaslatok elfogadasat.

Budakeszi, 2015. oktober 26.

Ohr Alajos sk.
alpolgiarmester
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Budakeszi szennyvizelvezetési- és szennyviztisztitasi projekt” elnevezési, KEOP 1. 2,0/9111-2011-@025
kodszama projekt keretében megvalésulé fij szemmyviztisztitd telepn feltard @t (Pires FIDIC szerinti)
, ‘ megvalésﬁasam

Kelt: - 2015.09.07.
- Ugyintéz6: Rasztovich Péter
E-mail: bmﬁak@suﬁgem&akﬁ B
' iktatészém

Cimzett: UTIBER Kozti Beruhizé Kft. — Nox Zrt. Konzorcium
Virdgh Ferenc Ur — Mérndk
E-mail: budakeszimernok@noxzrt.hu

Téargy: ,.Budakeszi szennyvltzelvezetem— €s szemywzhsznml projekt” eh]evezesu, KEOP 1.2. 0/9/ 11-2011-
0025 kodszami projekt keretében megval6sulo §j szennyviztisztito telepi feltaré ut (Piros FIDIC szermtn)
megvalosnasa — 2. szami Kovetelés Bejelentése- Iddjaras okozta akadalyoziatas

Tisztelt Mérnsk Ur!

Targyi munkahoz kapcsolodoan 2015.07.28-4n megtortént a helyszini munkateriilet atadas-atvétele, majd ezt

kiegészitendd a kiviteli tervek és rendelkezésre 4116 engedélyek megldildése Megrendeld altal elektronikus
forméaban.

Ismert tény, hogy a mintegy 3000 m hosszi munkateriilet csak a két végérol kozelithetd meg - az épitési
nyomvonal felhasznalasaval - tekintve, hogy a kornyezd teriiletek magén kézben Iévoek.

Fenti korilmények miatt viszonylag kisebb csapadék mennyiség lehullisa esetén is sziineteltetni kell a
munkavégzést mert részben az alialaj részben a mar elkésziilt dgyazat el sarosodasa illetve tonkremenctele
kovetkezhet be a épitési forga]om hataséra. ‘

Tlyen es6zés kovetkezett be 2015.08.15 - 20 kozott aminek kovetkezteben a munkalatokat meg sem tudtuk
kezdeni a talaj nagy mértékil atazisa kvetkeziében.

2015. szeptember els(‘} két hetében bekovetkezett esdzések miatt a munka kezdés tovibb tolodik mely immér
a befejezési hatarid6 teljesithetOségét is veszélyezteti.

A nyomvonalon elhelyezkedd altalaj (agyagos iszaptalaj) nehezen adja le a viztartahhé.t, és. az elbirt
tomorség és teherbiras eléréséhez az optimalis koriili viztartalommal kell rendelkeznie (10,5 - 12,5m%)

Egyéb esetckben a munkahelyl kozlekedés csak atgyhrja az altalajt illetve tonkretehetl az elkészitendo
vedoreteget

Amennyiben szeptember, oktober hénapban tovabbra is az atlagot meghaladd esdzések kovetkeznek be az a
véghatarid6 teljesithetdségének eltol6dasat eredményezheti.

Penta Altalanos Epit6ipari Kft. Suckhely: 2100 Godolis, Kenyérgydri vt 1. - Telephely: 2131 God, Nemeskéri-Kiss M. it 112,
Bankszimiaszam: 11710002-20128240-00000000 - Adoszam: 10452556244 Cégjegyzekszam: 13-09-079473
Telefon: 06-28/529-050 E-mail: termeles@pentakii-hu Nyilvantarto birdsdg: Budapest Komyéki

Telefax: 06-28/529-070 Torvényszek Cégbirdsaga
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Budakeszi Varos Onkormanyzata lev.. 114 /2015.

Dr. Csutorané dr. Gy6ri Otilia polgarmester Asszony részére

Targy: 1.2.0/09-11-2011-0025 Budakeszi szennyviz-elvezetési és
szennyviztisztitdsi projekt a Vallalkozé feltdré uttal kapcsolatos 2.sz.

koveteléséhez kapcsolddd Mérnok éllasfoglaliasa

Tisztelt Onkormanyzat!

A Vallalkozd targyi projekttel kapcsolatban elGterjesztett 2. sz. kévetelésével kapcsolatosan Mérndk
allasfoglaldsa az alabbi:

A ,Budakeszi szennyvizelvezetési- és szennyviztisztitasi projekt” elnevezésii, KEOP 1.2.0/9/11-2011-
0025 kddszamu projekt keretében megvaldsuld Uj szennyviztisztitd telepi feltdré Gt megvaldsitasara a
(1999. évi kiadas, 2005. évi magyar nyelv( forditds, FIDIC Piros Kényv) létrej6tt Vallalkozdi szerzédést
Budakeszi Varos Onkorményzata és PEW Budakeszi Konzorcium 2015. jdlius 27. irtdk ala.

Véllalkozo a megvaldsitdshoz sziikséges kiviteli terveket 2015. julius 28. -4n a munkateriilet atadas -
atvétellel egy idében kapta meg.

Vallalkoz6 a teljes munkateriiletet atvételét kbvetSen a 90 napos megvaldsitasi id6tartamra - a szokdsos
csapadékos napok  szamitdsba  vételével - megvaldsitdsi  ltemtervet  dolgozott  ki.
A statisztikai atlagot joval meghaladé esGs napok miatt a jogveszt§ 28 napos hataridén beliil Vallalkozé
2015.09.07-én az FIDIC 20.1 Alcikkelye alapjan hosszantarté kévetelést jelentett be a FIDIC 17.3 Megbizé
kockdzatai (h) barmely természeti csapdas, 8.4. (b) és (c) pontjai a Megvaldsitds id&tartamanak
meghosszabbitdsa, 17.4 alfejezet (a) és (b) pontjai szerint.

A Mérndk a Megbizdval egyetértésben ezt a Bejelentést vélasz nélkiil hagyta, ugyanis a hatralévé
id6tartam elegenddnek latszott a Vallalkozdi er&forrds megerésitésével az Gtépitési munkak hataridére
befejezésére.

Azonban a kiilondsen az szeptember-oktéberi hdnapban folyamatosan lehullott csapadék - amely
kétszeresen meghaladta az elmilt 15 év csapadékmennyiség atlagat — a kivitelezési munkalatok
Utemterv szerinti végzését ellehetetlenitette.

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Budakeszi szennyviz-elvezetési és szennyviztisztitasi projekt
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A csapadékos napok utédn a munkateriilet a teljes kiszdradadsig megkozelithetetlenné valt. Az
el6irasoknak megfelel talaj teherbirdsi és tomorségi értékek biztositdsahoz a munkateriilet és a
beépitendd anyag kiszdraddsa illetve szaritasa, id6t vett igénybe.

A munkateriilet a mintegy 3000 fm hossztisagu Utszakasz, amely csak az j szennyviztelep feldl illetéleg a
Budadrsi uti korforgalomtdl megkozelithet, ugyanis a feltdréd utat két oldalrél parhuzamosan a
Budakeszi arok illetve maganteriiletek Gvezik. Tehat az Gt kbzvetlen megvaldsitdsara szolgald terilet
kizardlag az ut nyomvonala.

Ez a sajatos koriilmény okozta azt, hogy a Vallalkozé mas alternativ megkézelitéssel nem rendelkezvén,
mindenképpen meg kellett varnia a sajat munkateriiletének megkozelithet&ségi feltételeit azaz, hogy az
esd eldlljon, és a nap, és a szél oly mértékben kiszaritsa az Ut nyomvonalat, hogy azon karokozas nélkiil a
munkagépek illetve a szallité jarmivek kozlekedni tudjanak. A munkagépek és szdllité jarmiivek
kozlekedése ugyanis még kisebb csapadék esetén is, csak a mar elkészitett két uUtszakaszon volt
lehetséges.

Mérnok Vallalkozéval egyeztetetten - t6bbek k6z6tt a PIU értekezleten is — elfogadta, hogy Vallalkozé
hataridé hosszabbitasi elterjesztést nydjt be a hosszantarté Kovetelés alapjaul szolgalé esemény és
kériilmény hatdsainak megsz(inését kbvet6en.

Véllalkozé ezt a végsé Kovetelést Mérnok szamara 2015.10.20.-4n terjesztette elé, amelyben 35 naptéri
nap szerz6déses hatarid6 meghosszabbitasi kévetelést jelentett be, azaz Vallalkozo kérte a Szerzddéses
Megallapodas hataridejének 2015. november 30-ara médositasat.

Mérnok az ASZF 3.5 Alcikkely (Hatarozatok) alapjan a Vallalkozdé 2. szama ASZF 20.1. Alcikkely (A
Villalkoz6 kovetelései) szerint elSterjesztett kovetelésével kapcsolatosan az aldbbi hatarozatokat hozza:

A Vdllalkozé altal beterjesztett kéveteléshez csatolt OMSZ adatszolgdltatdsok, helyszinrajz,
Epitési itemterv, M(szaki ellen8r e-naplé bejegyzések és a Mérnék munkateriileten szerzett
személyes tapasztalati alapjan megallapithatd, hogy sem a t6rténelmi meteoroldgiai adatsorokat
meghaladd, sem az eddigi rekord mennyiségl csapadékra, sem pedig a munkateriilet ennek
kovetkeztében megkozelithetetlenségére elére szamitani emberi léptékkel (sem az ajénlataddas
idszakaban, sem azt megel6z6en, vagy kovetéen) nem lehetett. A munkélatokat akadélyozo
koriilmény el6re nem lathatdsaga bizonyitott.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgdlat adatai szerint az augusztus, szeptember, oktéber hénap

atlagos csapadékmennyisége 142,9 mm volt, 15 év viszonylatdban. Ugyanakkor a mellékelt
meteorologiai tényadatok a 2015. ugyanezen idészakaban lehullott csapadék mennyiségét 287,2 mm-
el regisztralta, amely tényszeriien a statisztikai mennyiség kétszerese. Erre az idGjarasi korilményre
sem az ajanlatadds idGszakaban sem a Szerz6déses Megallapodas aldirdsakor, de még a Vallalkozd

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Budakeszi szennyviz-elvezetési és szennyviztisztitasi projekt
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2015.09.07.-én beterjesztett hosszantartd hatasi, a munkalatokat akadalyozé koriilmények
bejelentésekor sem lehetett elére latni.

Az idGjarési elGjelzések ismeretében a végsé Kovetelésének beterjesztésének id6pontjaban, azaz
2015.10.20.-4n, a Véllalkozo tovabbi 7 naptari nap kiesd id6 szamitdsa indokolt a szerz6déses hataridd
meghosszabbitas idGigény szamitasaban.

A hatéarid6 meghosszabbitas tigyében hozandé dontés szempontjabdl csak az Uj szennyviztisztité telep
feltaré atjanak kivitelezését akadalyozd, a kritikus Gton lévé létesitmények kiviteli késedelme a
mértékadd.

Ennek megfeleléen Mérndk elfogadasra javasolja az Uj szennyviztisztito telep feltaré Gtja kivitelezési
hataridé 2015. november 30-i id6pontban meghatdrozasat azzal, hogy Vallalkozo tébbletkdltség
beterjesztésére nem jogosult.

Budapest, 2015. oktober 22.

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Budakeszi szennyviz-elvezetési és szennyviztisztitasi projekt

' SZECHENY! TERV




FEL NEM ROHATOSAGI NYILATKOZAT

Szennyvizelvezetési- és szennyviztisztitasi projekt” elnevezésit KEOP 1.2.0/9/11-2011-
0025 kédszamii projekt keretén beliil szennyviztisztité telep (2011. évi kiadas, FIDIC
Sarga Kényv) és szennyvizcsatorna halézat (1999. évi kiadas, 2005. évi magyar nyelvii
forditas, FIDIC Piros Konyv megvalésitasara
targyban.

Alulirott dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia polgarmester Budakeszi Viros Onkormanyzata
(cime: 2092 Budakeszi, F§ utca 179. bankszdmlaszdma: 11742348-15390022 addszama:
15730095-2-13 torzsszdma:  390022000), mint megrendeld (tovébbiakban: Megrendeld)
képviseletében az alédbbi nyilatkozatot teszem.

Megrendelé és a PEW Budakeszi Konzorcium (tovabbiakban: Vallalkozo) kozott 2015. julius
27-én, a Budakeszi Szennyvizelvezetési- és szennyviztisztitasi projekt” elnevezésti KEOP
1.2.0/9/11-2011-0025 kodszamii projekt keretében épiils U] szennyviztisztitdé telepi 1t
megvaldsitasara kivitelezési szerzédés jott létre.

A Vallalkoz6 2015. szeptember 07-€n, illetve 2015. okt6ber 20-4n tett bejelentésére hivatkozva
megallapitom, hogy a teljesitési hataridd lejarta elétt nyilvanvalova valt, hogy a Vallalkoz6 a
szolgaltatdsat az esedékességkor nem tudta teljesiteni, mivel a kivitelezés id6szakaban t5bb
alkalommal olyan jelentés mennyiségli csapadék hullott, amelyek kovetkeztében a
munkavégzésben jelentésen akadalyoztatva voltak.

Nyilatkozom, hogy az akadalyoztatast a Vallalkozé ellendrzési korén kiviil eso, a
szerzodéskotés iddpontjaban elére nem lathaté kériilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy
a koriilményt elkeriilje. Az akadédlyoztatd koriilmény igazoldséra és annak alatamasztasara,
miszerint az akadalyozé koriilmény bekovetkezte a Véllalkozénak fel nem réhato, a Vallalkozo
altal becsatolt bizonyitékként a Mérnsk allasfoglalasa szolgal, mely jelen nyilatkozat
elvalaszthatatlan részét képezi.

A teljesités elvart véghatarideje 2015. november 30. napja azzal, hogy a Vallalkozd
tobbletkoltség beterjesztésére nem jogosult.

Budakeszi, 2015. oktober 27.

dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
polgarmester
Budakeszi Varos Onkorményzata
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BUDAKESZI VAROS POLGARMESTERE
2092 Budakeszi, F6 utca 179.
& 06-23-535-711
06-23-535-712
= pm.titkar@budakeszi.hu

NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM KORNYEZETI ES ENERGIAHATEKONYSAGI
OPERATIV PROGRAMOKERT FELELOS HELYETTES ALLAMTITKARSAG

KOZMUFEJLESZTESI ES HULLADEKGAZDALKODASI VEGREHAJTASI FOOSZTALY

1134 Budapest, Vici Gt 45.
Postacim: H-1011 BUDAPEST, FO U. 44-50.

Targy: Nyilatkozat a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonositdé szami ,,Budakeszi szennyvizelvezetési és
tisztitési projekt” keretén beliili Kivitelezdi szerz6dés modositasaval kapcsolatban

Tisztelt Kovics Laszlo Féosztalyvezets Ur!

Az Uj Széchenyi Terv Komyezet és Energia Operativ Program tamogatasi rendszerében, KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0025 azonositoszamui palyazathoz kapcsold |, Vdllalkozdsi  szerzddés alapjan  a ,, Budakeszi
szennyvizelvezetési- és szenmmyviztisztitdsi projekt” elnevezésii, KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 kédszamu projekt
keretében megvalosulo uj szennyviztisztito telepi feltaro ut megvaldsitdsa’ c. szerz6dés 1. sz. modositasaval
kapcsolatban az alabbi

nyilatkozatot

teszem.

A Vallalkozo altal benyujtott 2 sz. Vallalkozoi kovetelésekben bemutatasra kertiilt, miszerint a kivitelezés soran,
2015 augusztusaban és oktdberében két alkalommal is a kordbbi évek adott idoszakaihoz képest jelentdsen
nagyobb mennyiségli csapadék hullott.

A Villalakozé Ajéanlatat tigy adta meg, hogy a korabbi évek id6jarasi viszonyait figyelembe vette, ellenben ilyen
intenzitast csapadékmennyiséggel nem szamolhatott.

A hullott csapadékmennyiség extrémitisa az Orszagos Meteroldgiai Szolgalat adatszolgaltatasaval alatdmasztasra
keriilt, melyb6] lathato, hogy egyes napokon a havi mennyiséghez kozeli csapadék hullott.

Bemutatasra keriilt tovabba, hogy a munkavégzés helyén olyan talajosszletek talalhatéak, melyek a felvett vizet
csak nehezen, jelentds idé alatt adja le.

A fenti hatasok kovetkeztében az el6érehaladasban jelentkez$ akadélyoztatds idétartama korrigélasra keriilt a nem
extrém, azaz vérhaté iddjarasi viszonyok hatdsaival amivel Osszesen igy 35 nap késedelem jelentkezett.
Koltségigény nem meriilt fel.

A fentiekben foglaltakat a Mérnék megvizsgalta és megalapozottnak tartotta.

A Vallalkozdi Kovetelésben, illetve a Mémék hatarozatban foglaltakat megismertem, azokat elfogadtam. A
kovetelésben igényelt és a Mémdk altal jovahagyott, a hataridé 35 nappal torténé mddositdsdara vonatkozo
kérelmet tamogatom.

Budakeszi, 2015, oktober 26.
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