



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 97

Szabó Pál	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	III.5.		X			X
Pénzügyi osztályvezető	III.12.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	III.12.		PFB		OKEB	
Jegyző	III.12.		III.19.			

Meghívott személy(ek): dr. Deli András, Exandas Kft.

Melléklet(ek):

1. Szerződéses megállapodás 1. számú módosítása (a határozati javaslat melléklete is)
2. Miniszterelnökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály KFF/289/2/2015 véleményezése

**ELŐTERJESZTÉS**  
a Képviselő-testület 2015. március 26-i ülésére

**Tárgy: Döntés a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” keretében a szennyvíztisztító telep kivitelezésére kötött szerződés módosításáról**

**Határozati javaslat:**

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2015. (III.26.) Kt. határozata a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” keretében a szennyvíztisztító telep kivitelezésére kötött szerződés módosításáról**

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” keretében a szennyvíztisztító telep kivitelezésére kötött szerződés melléklet szerinti módosítását, melynek fedezete a projekt általános tartalék kerete.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti „Szerződéses megállapodás 1. sz. módosítása” ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Györi Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: a döntést követő 15 napon belül

## Indokolás

### Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő (a továbbiakban: Megrendelő) a TED-en 2013/S 132-227714 számon ajánlati felhívást tett közzé „Vállalkozási szerződés alapján a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 kódszámú projekt keretén belül szennyvíztisztító telep (2011. évi kiadás, FIDIC Sárga Könyv) és szennyvízcsatorna hálózat (1999. évi kiadás, 2005. évi magyar nyelvű fordítás, FIDIC Piros Könyv) megvalósítása” tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). A közbeszerzési eljárás eredménye 2014. január hó 09. napján kihirdetésre került azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a PEW Budakeszi Konzorcium (a továbbiakban: Vállalkozó). Ennek megfelelően a Megrendelő és a Vállalkozó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a Közbeszerzési Eljárás eredményeként, 2014. január 20. napjával szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek szennyvíztisztító telep létesítésére.

A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során olyan előre nem várt, korábban nem tervezhető csapadékmennyiséget és intenzitást észlelt, amelynek kezelése túlmutat a megrendelői követelményekben foglaltakon. Ebből adódóan a Vállalkozó az ÁSZF 17.3 Alcikkely alapján benyújtotta az ÁSZF 20.1 Alcikkely szerinti I. sz. követelését (a továbbiakban: Vállalkozói Követelés). A dokumentációban részletes bemutatásra kerültek a jelentős mennyiségű csapadék okozta károk, illetve azok szerződésen belüli javasolt kezelése, ugyanis azok elmaradása esetén a szerződés teljesítése ellehetetlenül. Az UTIBER-NOX Konzorcium (a továbbiakban: Mérnök) 2014. október 27. napján kelt állásfoglalásában a Vállalkozói Követelést megvizsgálta és azt – a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból felmerült, fent részletezett körülményekre való tekintettel – részben jóváhagyta és a Vállalkozó többletköltségeinek a tartalékkeret terhére történő elszámolását, valamint a Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását javasolta a Megrendelőnek.

A 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 44. § (1) bekezdése alapján a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosításával kapcsolatban – a módosítást 45 nappal megelőzően – a közreműködő szervezet és azt követően a központi koordinációs szerv írásbeli véleményét kéri a monitoring és információs rendszeren (a továbbiakban: EMIR rendszer) keresztül.

A Szerződés módosításának tervezetét az Irányító Hatóság az EMIR rendszerbe 2014. november 11. napján feltöltött állásfoglalásában, a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya az EMIR rendszerbe 2015. február 17. napján feltöltött, mellékelt KFF/289/2/2015 iktatószámú véleményezésében jogszerűnek minősítette és jóváhagyta.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet és Budakeszi Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött, 2011. április 26. napján hatályba lépett KEOP-1.2.0/9-11-2011-0025 azonosító számú Támogatási Szerződést a felek 2013. szeptember 18. napján kelt módosították, tekintettel arra, hogy a kedvezményezett az Irányító Hatóság 2012. szeptember 14-i közleménye alapján benyújtotta a projekt támogatási arányának növelésére vonatkozó kérelmét. A támogatás mértékének és összegének módosítására a közlemény szerinti költség-haszon elemzés felülvizsgálata során pontosított finanszírozási hiánynak megfelelően került sor. Az Irányító

Hatóság vezetője a költség-haszon elemzés felülvizsgálata során számított finanszírozási hiány alapján történő támogatásról döntött, a támogatási arány az eredeti 74,008207 %-ról 93,404524 %-ra módosult.

A fentiekre tekintettel a Szerződés módosítása - a Kbt. és a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel – vált szükségessé.

A projekt hivatalos közbeszerzési tanácsadójának közlése szerint az eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosítása vonatkozásában a Közbeszerzési Szabályzat alapján a Képviselő-testület jogosult határozni.

A Szerződés, a Szerződés módosításának tervezete, a Vállalkozói Követelés, a Mérnök állásfoglalása, a Megrendelő állásfoglalása, az Irányító Hatóság jogi állásfoglalása és az ME-KFF véleményezése az előterjesztés mellékleteként szerepelnek.

A határozat elfogadásához minősített többségű szavazat szükséges.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a fenti határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2015. március 5.

**dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.**  
**polgármester**

## SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS

### 1. sz. módosítása

*Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025*

amely létrejött egyrészről a

**Budakeszi Város Önkormányzata**

címe: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

képviseli: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

bankszámlaszáma: 11742348-15390022

adószáma: 15730095-2-13

törzsszáma: 390022000

(a továbbiakban "Megrendelő"),

másrészről

**PEW Budakeszi Konzorcium**

A Konzorcium tagjai:

**Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

címe: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.

képviseli: Nagy Gábor Lajos ügyvezető

bankszámlaszáma: 11704007-20250939

cégjegyzékszám: 13-09-079473

adószám: 10452556-2-44

**EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.**

címe: 2225 Üllő, belterület hrsz 3753.

képviseli: Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági igazgató

bankszámlaszáma: 12001008 – 00159710 – 06000007

cégjegyzékszám: 13-09-096273

adószám: 13125811-2-44

**WEST HUNGÁRIA BAU Kft.**

címe: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

képviseli: Paár Attila ügyvezető

bankszámlaszáma: 10300002-33220774-00003285

cégjegyzékszám: 13-09-115940

adószám: 11469830-2-13

(a továbbiakban "Vállalkozó") között.

## **1. Preambulum**

1.1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a TED-en 2013/S 132-227714 számon ajánlati felhívást tett közzé, „*Vállalkozási szerződés alapján a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 kódszámú projekt keretén belül szennyvíztisztító telep (2011. évi kiadás, FIDIC Sárga Könyv) és szennyvízcsatorna hálózat (1999. évi kiadás, 2005. évi magyar nyelvű fordítás, FIDIC Piros Könyv) megvalósítása*” tárgyában (a továbbiakban: Közbekzerzési Eljárás). A közbekzerzési eljárás eredményét 2014. január hó 09. napján kihirdetésre került azzal, hogy a közbekzerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Ennek megfelelően a felek a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően, a Közbekzerzési Eljárás eredményeként, 2014. január 20. napjával szerződést kötöttek **szennyvíztisztító telep létesítésére** (továbbiakban: Szerződés).

1.2. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, olyan előre nem várt, korábban nem tervezhető csapadékmennyiséget és intenzitást észlelt, amelynek kezelése túlmutat a megrendelői követelményekben foglaltakon. Ebből adódóan a vállalkozó az ÁSZF 17.3 Alcikkely alapján benyújtotta az ÁSZF 20.1 Alcikkely szerinti I. sz. követelését (a továbbiakban: Vállalkozói Követelés). A dokumentációban részletes bemutatásra kerültek a jelentős mennyiségű csapadék okozta károk, illetve azok szerződésen belüli javasolt kezelése, ugyanis azok elmaradása esetén a szerződés teljesítése ellehetetlenül. Az UTIBER-NOX Konzorcium (a továbbiakban: Mérnök) 2014. október 27. napján kelt állásfoglalásában a Vállalkozói Követelést megvizsgálta és azt – a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból felmerült, fent részletezett körülményekre való tekintettel – részben jóváhagyta és a Vállalkozó többletköltségeinek a tartalékkeret terhére történő elszámolását, valamint a Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását javasolta a Megrendelőnek. A Megrendelő 2014. október 31. napján a Vállalkozói Követelést a Mérnök állásfoglalásában foglaltak szerint jóváhagyta.

1.3 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet és Budakeszi Város Önkormányzata, mint kedvezményezett között létrejött, 2011. április 26. napján hatályba lépett KEOP-1.2.0/9-11-2011-0025 azonosító számú Támogatási Szerződést a felek 2013. szeptember 18. napján kelt módosították, tekintettel arra, hogy a kedvezményezett az Irányító Hatóság 2012. szeptember 14-i közleménye alapján benyújtotta a projekt támogatási arányának növelésére vonatkozó kérelmét. A támogatás mértékének és összegének módosítására a közlemény szerinti költség-haszon elemzés felülvizsgálata során pontosított finanszírozási hiánynak megfelelően került sor. Az Irányító Hatóság vezetője a költség-haszon elemzés felülvizsgálata során számított finanszírozási hiány alapján történő támogatásról döntött, a támogatási arány az eredeti 74,008207 %-ról 93,404524 %-ra módosult.

1.4. A felek megállapodnak, hogy az I. sz. követelésben foglaltak alapján és a Szerződésmódosítás 1.2 pontjában részletezett körülményekre tekintettel, valamint a Szerződésmódosítás 1.3 pontjában foglaltak alapján, közös akaratból, a közbekzerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően, a Szerződést az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: Szerződésmódosítás).

## **2. A Szerződés módosuló rendelkezései**

2.1. A Szerződés 3. *Ellenszolgáltatás és fizetési feltételek* pont, 3.4 alpontja az alábbiak szerint módosul (a módosult rész **kiemelten** jelölve):

*Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható-, továbbá a tartalékkeret jóváhagyott felhasználásából eredő költségeket (összesen 19.521.643,- Forint értékben) külön-külön kell leszám láznia.*

2.2. A Szerződés 4. *A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje* pont, 4.2 alpontja az alábbiak szerint módosul:

*4.2 Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 20 hónapon belül köteles teljesíteni.*

2.3. A Szerződés 4. *A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje* pont, 4.3 alpontja az alábbiak szerint módosul:

*4.3 A vállalkozó köteles az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 14 hónapon belül a Létesítmény kivitelezésének olyan készültségi fokát teljesíteni, hogy a Létesítmény próbaüzeme megkezdhető legyen.*

2.4. A Szerződés 3. *Ellenszolgáltatást összege és fizetési feltételek* pont, 3.3 alpontja az alábbiak szerint módosul:

*3.3 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor i ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 93,404524 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 6,595476 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszám láznia. A fizetési feltételek és eljárás mód tekintetében a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet is rendelkezéseit figyelembe kell venni.*

## **3. Egyéb rendelkezések**

3.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződésmódosításban foglaltak alapján a tartalékkeretből 85.710.857,- Forint használható fel a Szerződés 3.1 pontjában meghatározott módon és a Felek között 2014. augusztus 8. napján kelt „Közös nyilatkozat” elnevezésű, a tartalékkeret felhasználására vonatkozó dokumentumban foglaltakra is figyelemmel.

3.2. Jelen Szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján lép hatályba.

3.3. A Felek Rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a Vállalkozói Követelés a tartalékkeret terhére kerül elszámolásra, jelen Szerződésmódosítás a Szerződéses Árat nem érinti.

3.4. A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosításnak a Kbt. 132. §-a alapján nincs akadálya.

3.5. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés, Szerződésmódosítással nem érintett egyéb rendelkezéseit hatályukban változatlan tartalommal fenntartják.

3.6. Rögzítik továbbá, hogy jelen Szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete a Vállalkozó *I. sz. Vállalkozói Követelése* és annak *Mérnök általi jóváhagyása* függetlenül attól, hogy fizikálisan csatolásra kerültek-e. Elfogadják továbbá azt, hogy a két dokumentum közötti eltérések esetén a Mérnök utasítás rendelkezései a mérvadóak.

3.7. Jelen Szerződésmódosítás a Szerződéssel megegyező számban és illetőséggel készült.

<b>Budakeszi Város Önkormányzata</b>
.....
Budakeszi Város Önkormányzata Megrendelő képviselőjében Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
2015. március ....

<b>PEW Budakeszi Konzorcium</b>		
.....	.....	.....
<b>Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság</b> Konzorcium tagja Vállalkozó képviselőjében Nagy Gábor Lajos	<b>EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.</b> Konzorcium tagja Vállalkozó képviselőjében Irtó Krisztián és Kirchner István	<b>WEST HUNGÁRIA BAU Kft.</b> Konzorcium tagja Vállalkozó képviselőjében Paár Attila
2015. március ....	2015. március ....	2015. március ....



MINISZTERELNÖKSÉG  
KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG  
KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

DR. CSUTORÁNÉ DR. GYÓRI OTILIA

Polgármester

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

E-mail: kozbeszerzes@exandas.hu

**Tárgy: Szerződésmódosítás előzetes véleményezés**

**MIR azonosító: 2013/03/É/01730-1 1. verziószám**

Projektazonosító: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025

Iktatószám: KFF/289/2/2015

Ügyintéző: dr. Both Hunor

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

Mellékelten megküldjük a „Vállalkozási szerződés alapján a „Budakeszi szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 kódszámú projekt keretén belül szennyvíztisztító telep (2011. évi kiadás, FIDIC Sárga Könyv) és szennyvízcsatorna hálózat (1999. évi kiadás, 2005. évi magyar nyelvű fordítás, FIDIC Piros Könyv) megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításának előzetes közbeszerzési-jogi szempontú ellenőrzése keretében készült jogszerűnek minősített véleményezésünket.


Tájékoztatjuk, hogy a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 44. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét a Korm. r. 44. § (7) bekezdésére, amely szerint a Kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási összeg csak a KSZ és a központi koordinációs szerv adott szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozata, és véleménye alapján folyósítható.

Amennyiben kérdése van, azt a [kff@me.gov.hu](mailto:kff@me.gov.hu) e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Budapest, 2015. október 16.

Tisztelettel:

  
Dr. Császár Dániel  
helyettes államtitkár  
Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes  
Államtitkarság





#### **Módosított szerződéses feltételek:**

*„3.4. Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható-, továbbá a tartalékkeret jóváhagyott felhasználásából eredő költségeket (összesen 19.790.600,- Forint értékben) külön-külön kell leszám láz nia.”*

*„4.2. Vállalkozó a Létesítmény szerződ ésszerű megvalósítását az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 20 hónapon belül köteles teljesíteni.”*

*„4.3. A vállalkozó köteles az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól számított 14 hónapon belül a Létesítmény kivitelezésének olyan készültségi fokát teljesíteni, hogy a Létesítmény próbaüzeme megkezdhető legyen.”*

*3.3. A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkor i ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 93,404524 %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 6,395476 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt terheli. A Vállalkozónak az elszámolható és a nem elszámolható költségeket külön-külön kell leszám láz nia. A fizetési feltételek és eljárás mód tekintetében a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet is rendelkezéseit figyelembe kell venni.*

#### **A módosítás indokolása:**

*„A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során, olyan előre nem várt, korábban nem tervezhető csapadékmennyiséget és intenzitást észlelt, amelynek kezelése túlmutat a megrendelői követelményekben foglaltakon. Ebből adódóan a vállalkozó az ÁSZF 17.3 Alcikkely alapján benyújtotta az ÁSZF 20.1 Alcikkely szerinti I. sz. követelését (a továbbiakban: Vállalkozói Követelés). A dokumentációban részletes bemutatásra kerültek a jelentős mennyiségű csapadék okozta károk, illetve azok szerződésen belüli javasolt kezelése, ugyanis azok elmaradása esetén a szerződés teljesítése ellehetetlenül. Az UTIBER-NOX Konzorcium (a továbbiakban: Mérnök) 2014. október 27. napján kelt állásfoglalásában a Vállalkozói Követelést megvizsgálta és azt – a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható okból felmerült, fent részletezett körülményekre való tekintettel – részben jóváhagyta és a Vállalkozó többletköltségeinek a tartalékkeret terhére történő elszámolását, valamint a Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását javasolta a Megrendelőnek. A Megrendelő 2014. október 31. napján a Vállalkozói Követelést a Mérnök állásfoglalásában foglaltak szerint jóváhagyta.”*

tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

(3) A (2) bekezdés keretei között a tartalékkeret felhasználása a Kbt. alapján nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét, a szerződésben azonban **egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon rögzíteni kell a tartalékkeret felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit**

A Tárgyi szerződés részét képező 2. melléklet 2.6. pontja a tartalékkeret felhasználásáról a következőket mondja ki. **„Tartalékkeretből a pótmunka kifizetésének tehát nincs akadálya, amennyiben:**

- **a fentebb már részletezettek alapján a pótmunka műszaki tartalma elszámolhatósági kérdést nem vet fel,**
- **A Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek fennállnak, vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését alkalmazzák.”**

Mindezek alapján azt volt szükséges megvizsgálni, hogy jelen esetben pótmunkákról, vagy többletmunkákról beszélhetünk.

A 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet bevezető rendelkezéseiben meghatározza a pótmunka és a többletmunka fogalmát. Ezek szerint. 2.§ e) kimondja, hogy **„többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel, 2. § f) pontja pedig kimondja, hogy „pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet)”**

Álláspontunk szerint a fenti munkálatok a dokumentumok átvizsgálása és a Kedvezményezett nyilatkozata alapján pótmunkának minősíthetőek, és azok elszámolásának mind a jogszabályi, mind a szerződéses feltételei fennállnak.

- c) Kbt. 132. § (1) bekezdés c) pontja vizsgálata alapján megállapítható, hogy jelen szerződésmódosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződéses kötelezettségekhez képest nem terjeszti ki új elemre, tekintettel arra, hogy a szerződésmódosítás tárgyát képező feladatok mind pótmunkának tekinthetőek, amelyek jelen szerződés keretében megvalósíthatóak.

Mindezek alapján kérjük, hogy a fentiekkel összefüggésben az **1. számú Szerződésmódosításban tüntessék fel az alábbiakat. „A Szerződés 3.1. pontja kiegészül azzal, hogy a Tartalékkeretből az 1. számú szerződésmódosítás alapján 19.790.600,-Ft felhasználásra került. Így a Tartalékkeretből a továbbiakban 85.441.900,-Ft-ot lehet felhasználni.”**

A Szerződés 3.3. pontjában rögzített támogatási intenzitás módosítása jogszerű az alábbiak miatt.

- a) A Szerződésben lévő támogatási intenzitás módosítása olyan változtatás, ami, ha szerepelt volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tette volna lehetővé, hiszen ezáltal nem változott volna egyetlen olyan feltétel sem, amely befolyásolhatta volna a versenyt. Hiszen a támogatás mértékének változása következtében nem lesz nagyobb az ellenszolgáltatás mértéke, csupán az EU-s valamint költségvetési támogatási rész, valamint az önrész aránya változik. A fenti változtatás a mindezek okán nem érinti a Kbt. 132. § (1) bekezdésének a) pontját. Emiatt vált indokolttá a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltaknak a vizsgálata.
- b) A Kbt. 132. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogszerűség fennáll, hiszen jelen módosítás következtében nem változik a szerződéses ár, sem más tényező, amely a Szerződés gazdasági egyensúlyát befolyásolná. **(Kérjük, szíveskedjenek a 1. számú Szerződésmódosítás tervezetében, a Támogatási Intenzitás fenti változtatását is feltüntetni.)**

Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét a Korm. r. 44. § (7) bekezdésére, amely szerint a Kedvezményezett részére a szerződés-módosítással érintett támogatási összeg csak a KSZ és a központi koordinációs szerv adott szerződés-módosításra vonatkozó támogató tartalmú nyilatkozata, és véleménye alapján folyósítható.