



Előterjesztés száma: 206.

Bogár-Szabóné Szita Edit	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	V.19.	<i>[Signature]</i>	X		X	
Pénzügyi osztályvezető	V.19.	<i>[Signature]</i>	Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető	V.19.	<i>[Signature]</i>				
Aljegyző	V.19.	<i>[Signature]</i>	PFB		OKEB	
Jegyző	V.19.	<i>[Signature]</i>	V.20.			

Meghívott személy: -

Melléklet: vállalkozási szerződés 1. számú módosítása (a határozati javaslat melléklete is)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére

Tárgy: Döntés a Domb utca és Patak utca közvilágításának megtervezése tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (V. 28.) Kt. határozata a Domb utca és Patak utca közvilágításának megtervezése tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Város területén Domb utca és Patak utca közvilágításának megtervezése tárgyában kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását a melléklet szerint. A bruttó 374.650,- Ft többlet díj fedezete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (III. 04.) költségvetési rendelete 2. számú melléklet Költségek 1.6. Tartalékok soron belül a 11. számú mellékletben részletezett 5. Általános fejlesztési céltartalék sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. január 16-án Budakeszi Város Önkormányzata és az ÉSZAK-BUDAI Zrt. szerződést kötött Budakeszi Város területén Domb utca és Patak utca közvilágításának megtervezése tárgyában.

A szerződésben vállalt határidő nem tartható a műszaki tartalom változtatásának szükségessége, a TMA szerződés elfogadásának és a terv engedélyeztetések időigényessége miatt.

Erre figyelemmel Felek a szerződés vonatkozó pontjait közös megegyezéssel módosítják. A terv módosított szállítási határideje 2015. 08. 30.

A belterületi szakaszon földkábel tervezése szükséges a szerződésben leírtak szerint, valamint meg kell vizsgálni, hogy a tervezett Na70W-os nátrium lámpákat milyen típusú LED közvilágítási lámpákkal lehet kiváltani. A módosított közvilágítási hálózat érinti az Önkormányzat és az ELMŰ Hálózati Kft. közötti TMA megállapodást, melyet az új állapotnak megfelelően kell módosítani, valamint az új tervet a közmű szolgáltatókkal is szükséges egyeztetni. Ennek megfelelően a tervező ÉSZAK-BUDAI Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.-t 295.000,- Ft +ÁFA- azaz bruttó 374.650,- Ft többlet díj illeti meg.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi 2015. május 19.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.
polgármester