



Előterjesztés száma: 193.

Bogár-Szabóné Szita Edit	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	V.14.	<i>[Signature]</i>	X		X	
Pénzügyi osztályvezető			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető	V.14.	<i>[Signature]</i>				
Aljegyző	V.15.	<i>[Signature]</i>	PFB		OKEB	
Jegyző	V.18.	<i>[Signature]</i>	V.20.			

Meghívott személy: -

Mellékletek: vállalkozási szerződés 1. számú módosítása (a határozati javaslat melléklete is)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. május 28-i ülésére

Tárgy: Döntés Budakeszi Hunor és Villám utca közötti terület közvilágításának megtervezése tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításáról

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (V. 28.) Kt. határozata Budakeszi Hunor és Villám utca közötti terület közvilágításának megtervezése tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Város területén Hunor utca és Villám utca közvilágításának megtervezése tárgyában kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását a melléklet szerint.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 1. számú módosításának ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

2. pont: a döntést követő 5 napon belül

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. augusztus 12-én Budakeszi Város Önkormányzata és a Tromos E Bt. szerződést kötött Budakeszi Város területén Hunor utca és Villám utca közvilágításának megtervezése tárgyában. A szerződésben vállalt határidő nem tartható a terv engedélyeztetések időigényessége miatt.

Erre figyelemmel Felek a szerződés vonatkozó pontját közös megegyezéssel módosítják, a terv szállítási határideje 2015. 05. 30.

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi 2015. május 14.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.
polgármester

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Budakeszi Város Önkormányzata

Címe, postacíme: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Adóigazgatási száma: 15730095-2-13
KSH törzsszáma: 15730095
Bankszámla száma: 11742348-15390022
Képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban **Megrendelő**), másrészről a

Tromos E Bt.

Székhelye, postacíme: 1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 7/b.
Cégjegyzékszám: 01-06-750765
Adóigazgatási száma: 21397657-3-41
Bankszámla száma: 10102093-49231200-01000002
Képviseli: Béki Zoltán üzletvezető

mint vállalkozó tervező (továbbiakban **Tervező**) között (továbbiakban együttesen **Felek**) az alulírott napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2014. augusztus 12. napján Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 386/2014. (IV. 24.) Kt. határozatában foglaltak felhatalmazása alapján a Budakeszi Hunor és Villám utca közötti területen közvilágítás kiépítéséhez szükséges építési engedélyezési és kiviteli tervek készítésére vállalkozási szerződést kötöttek.

Fentiekre figyelemmel Felek a szerződés 5. pontját - a szerződéskötés időpontjára visszamenőleges hatállyal - közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1.

„ 5. Tervezési véghatáridő, teljesítés

A teljesítés határideje: 2015. 05. 30. Tervező előteljesítésre jogosult.

A **Tervező** az elkészített engedélyezési terveket a 3. pontban rögzített díj terhére 6 eredeti nyomtatott és 1 digitális formátumú példányban szolgáltatja. A teljesítés igazolására dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester jogosult.”

2.

A Felek között létrejött, előzményekben hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben és hatályban maradnak.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá 4 eredeti példányban, melyből egy eredeti példány a Vállalkozót, három eredeti példány a Megrendelőt illeti meg.

Budapest, 2015. május „....”

.....
Budakeszi Város Önkormányzata
Megrendelő
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

.....
Tromos E Bt.
Tervező
Béki Zoltán
üzletvezető

Budapest, 2015. május „....”

.....
pénzügyi ellenjegyző
Cserép Zsolt