



OHR ALAJOS
BUDAKESZI VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 350.

Farkas Ferenc	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	IX. 10.		X		X	
Pénzügyi osztályvezető	IX. 10.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető	IX. 10.					
Aljegyző			PFB		OKEB	
Jegyző	IX. 11.		IX. 16.			

Meghívott személy(ek): -

Melléklet(ek):

1. tervezői szerződés
2. tervezői szerződés 1. számú módosítása-tervezet (a határozati javaslat melléklete is)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. szeptember 24-i ülésére

Tárgy: Döntés az ÉP-TOTÁL Kft.-vel megkötött, Temető utcai páros buszmegálló tervezési szerződésének módosításáról

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (IX. 24.) Kt. határozata a Budakeszi, Temető utca páros buszmegálló tervezésére beérkezett árajánlatok elfogadása tárgyú 591/2014. (XII. 18.) Kt. határozat módosításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az ÉP-TOTÁL Kft.-vel 2015. május 21-én, „Budakeszi Temető utcában két darab páros buszmegálló és a hozzá tartozó közlekedési kapcsolat (járda, gyalogátkelőhely) megtervezéséhez szükséges engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, és a tervdokumentáció alapján az engedélyezésben való részvétel” tárgyban megkötött tervezői szerződést a melléklet szerinti tartalommal.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a melléklet szerinti tervezési szerződés 1. számú módosítását – ügyvédi ellenjegyzést követően – aláírja, melynek fedezete bruttó 887.095.- Ft összeg erejéig az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015 (III.04.) önkormányzati rendeletének Dologi kiadások sora, a fennmaradó bruttó 471.805.-Ft fedezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.04.) költségvetési rendelet 2. számú melléklet, Költségek, 1.6. Tartalékok soron belül a 11. számú mellékletben részletezett 4. Általános tartalék sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerint készítse elő az önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 3/2015 (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítását.

Felelős: 1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester
3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: a döntést követő 15 napon belül.
3. pont: a negyedévet követő 30 napon belül

Indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzata 2014. december 18-án úgy határozott, hogy a Temető utcában buszmegálló kialakításához páros buszmegálló-öblöt létesít, és ehhez kapcsolódva a tervezéssel a legkedvezőbb ajánlatot adó ÉP-TOTÁL Kft.-t bízta meg.

A 2015. május 21-én az ÉP-TOTÁL Kft.-vel megkötött tervezői szerződés nem tartalmazta a tervezett gyalogátkelőhely megvilágításának, valamint a 2 db közvilágítási oszlop áthelyezésének tervezését. A megkötött szerződés nem terjedt ki a temető előtti járdaszakasz, és a hozzá kapcsolódó párhuzamos parkolók megtervezésére, és nem tartalmazott fedezetet az engedélyezési eljárások díjára. Ezek miatt szükséges a szerződés tárgyát és a tervezői díjat módosítani (Közvilágítási oszlopok áthelyezésének tervezése – 280.000.-Ft+ÁFA; Gyalogos átkelőhely megvilágításának tervezése – 140.000.-Ft+ÁFA; Párhuzamos parkoló és a hozzá kapcsolódó járda tervezése – 100.000.-Ft+ÁFA; Mindösszesen: bruttó 660.400.-Ft)

A terv elkészítéséhez szükséges előzetes egyeztetések a tervezőn kívül álló okok miatt elhúzódtak, ezért szükséges a tervezési határidőt 2015. október 15-re módosítani.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a fenti határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2015. szeptember 10.

Ohr Alajos
alpolgármester