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a Képviselo-testiilet 2015. november 26-i iilésére

ELOTERJESZTES

Targy: Dontés a Nagy Sandor Jozsef Gimnazium energetikai korszeriisitésével osszefiiggd

kiegészité beruhazas hataridejének modositasarol

Hatarozati javaslat:

Budakeszi Varos Onkormanyzata Képviselo-testiiletének .../2015. (X1.26.) Kt. hatdrozata
a Nagy Sandor Joézsef Gimnidzium energetikai korszeriisitésével Osszefiiggé kiegészitd
beruhazas hataridejének modositasarol

1. Budakeszi Varos Onkorményzatinak Képviselo-testiilete a Nagy Sandor Jézsef Gimnazium
energetikai korszeriisitésével Osszefiiggben a kiegészitd beruhazas teljesitési hataridejét

2015.12.31-re médositja.

2. Budakeszi Véaros Onkorményzatanak Képviselé-testiilete felhatalmazza a polgarmestert, hogy
a szerz8dés-modositast — tigyvédi ellenjegyzést kovetéen — a MicronTech Kift.-vel (2040

Budadrs Gyari u. 2) az 1. pont szerint megkosse.

3. Budakeszi Varos Onkormanyzatanak Képvisel6-testiilete felkéri a polgarmestert, hogy a 2.
pont szerinti szerz0dés alairdsat kovetden, a Provital Zrt. (1118 Budapest, Késmarki u. 8.)
bevonasaval tegye meg a szerzddés-mddositassal kapcsolatos hirdetmény feladdsihoz

szlikséges intézkedéseket.

Felelos: dr. Csutorané dr. Gyori Ottilia polgarmester

Hataridé: 1. pont azonnal

2. és 3. pont: a dontést kdvetd 5 napon beliil




Indokolas

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Budakeszi Varos Onkormanyzata Vallalkozasi szerzédést kotott a MicronTech Kft-vel a
Budakeszi Nagy Sandor Jozsef Gimnazium tet6javitasi munkaira. A beruhazas kivitelezése
soran olyan el6re nem lathato, mindkét fél érdekkorén kiviil allé okok miatt olyan problémak
meriiltek fel, amely indokolja a teljesitési hataridé modositasat.

A tet6paneleket tartd segédszerkezet rogzitésének helyein a Vallalkozd szakcég bevonasaval
méréseket végeztetett. A mért eredmények alapjan a vasbeton fodém felbetonja egyes helyeken
minimalis huzo igénybevételt sem vesz fel. A tetGpaneleket tarté segédszerkezet igy az eredeti
tervek szerint nem roégzithetd. Ennek megoldasara statikus tervezé bevondsaval sziikséges volt
Uy tervet késziteni, valamint a segédszerkezet Gjraméretezése miatt a panelméreteket is csak
ezek utan lehetett véglegesiteni. Ezek az elokészités idején nem kalkulalhatd, elére nem lathatod
feladatok tobbletid6 igénye miatt javaslom a szerz&dés 30 nappal térténé meghosszabbitasat.

A szerz6désmodositas jogi megoldasa a Provital Zrt-vel egeztetésre keriilt.

Kérem, a Tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy a hatarozati javaslatot sziveskedjék elfogadni.

Budakeszi, 2015. november 26.

dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia s.k.
polgarmester
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