



## BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 443.

Császár László	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	XI. 13.		X		X	
Pénzügyi osztályvezető	XI. 13.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető	XI. 13.					
Aljegyző			PFB		OKEB	
Jegyző	XI. 13.		XI. 18.			

Meghívott személy(ek): Miski György – Provital Zrt.

Melléklet(ek):

### ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 26-i ülésére

**Tárgy: Döntés a Nagy Sándor József Gimnázium energetikai korszerűsítésével összefüggő kiegészítő beruházás határidejének módosításáról**

**Határozati javaslat:**

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015. (XI.26.) Kt. határozata a Nagy Sándor József Gimnázium energetikai korszerűsítésével összefüggő kiegészítő beruházás határidejének módosításáról**

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium energetikai korszerűsítésével összefüggően a kiegészítő beruházás teljesítési határidejét 2015.12.31-re módosítja.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés-módosítást – ügyvédi ellenjegyzést követően – a MicronTech Kft.-vel (2040 Budaörs Gyári u. 2) az 1. pont szerint megkösse.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti szerződés aláírását követően, a Provital Zrt. (1118 Budapest, Késmárki u. 8.) bevonásával tegye meg a szerződés-módosítással kapcsolatos hirdetmény feladásához szükséges intézkedéseket.

**Felelős:** dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

**Határidő:** 1. pont azonnal

2. és 3. pont: a döntést követő 5 napon belül

## **Indokolás**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Budakeszi Város Önkormányzata Vállalkozási szerződést kötött a MicronTech Kft-vel a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium tetőjavítási munkáira. A beruházás kivitelezése során olyan előre nem látható, mindkét fél érdekkörén kívül álló okok miatt olyan problémák merültek fel, amely indokolja a teljesítési határidő módosítását.

A tetőpaneleket tartó segédszerkezet rögzítésének helyein a Vállalkozó szakkég bevonásával méréseket végeztetett. A mért eredmények alapján a vasbeton födém felbetonja egyes helyeken minimális húzó igénybevételt sem vesz fel. A tetőpaneleket tartó segédszerkezet így az eredeti tervek szerint nem rögzíthető. Ennek megoldására statikus tervező bevonásával szükséges volt új tervet készíteni, valamint a segédszerkezet újraméretezése miatt a panelméreteket is csak ezek után lehetett véglegesíteni. Ezek az előkészítés idején nem kalkulálható, előre nem látható feladatok többletidő igénye miatt javaslom a szerződés 30 nappal történő meghosszabbítását. A szerződésmódosítás jogi megoldása a Provital Zrt-vel egyeztetésre került.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjék elfogadni.

Budakeszi, 2015. november 26.

**dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.**  
**polgármester**