

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület **2017. augusztus 31-én** megtartott
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 283/2017. (VIII. 31.) Kt. határozata az Etheles park területére vonatkozó, Terra 21. Kft-vel kötött szerződés I. számú módosításáról


Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Etheles park területére vonatkozó, Terra 21. Kft-vel kötött szerződés 1. számú módosítását, miszerint a szerződés teljesítésének határideje 2017. szeptember 15.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

k. m. f.


dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester


dr. Makai Katalin
aljegyző



VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Budakeszi Város Önkormányzata

Székhely: 2092 Budakeszi Fő utca 179.

Törzsszám: 15730095

Adószám: 15730095-2-13

Bankszámlaszám: 11742348-15390022,

képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester mint megrendelő,

a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről a

Terra-21 Kft.

Székhely: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 34.

Adószám: 12067541-2-13

Bankszámlaszám: 10102103-54556943-000000005,

képviseli: Rikker Tibor ügyvezető

a továbbiakban, mint **Vállalkozó**,

együttes említésük esetén Felek között, alulírott napon az alábbi feltételek szerint:

Előzmény:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 209/2017. (VI. 29.) Kt. határozatában döntött az Etheles park területén vízvezeték, szennyvíz-, és csapadékvíz csatorna építésével kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötéséről.

Szerződő Felek a 2017.07.11-én kötött vállalkozási szerződést a határidő vonatkozásában közös megegyezéssel módosítják.

1.A szerződés teljesítésének új határideje: 2017. szeptember 15.

Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

2. Az eredeti szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.


Felek az 1. számú szerződésmódosítást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budakeszi, 2017. augusztus 14.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

.....
Budakeszi Város Önkormányzata
Megrendelő
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester

.....
Terra-21 Kft. Kft.
Vállalkozó
Rikker Tibor
ügyvezető



[Handwritten signature]

.....
Pénzügyi ellenjegyző
Cserép Zsolt