

## 1. számú melléklet:

Terület	Alpont	Kivitelezés tervezett határideje
Darányi városrész	I. rész: Rozsnyó utca (Hrsz.:6658) Zsolna utca (Hrsz: 6605) Losonc utca (Hrsz: 6628), alsó összekötő út (Hrsz.: 6601)	2017.12.20.
	II. rész: terv szerinti többi munkavégzés	2018.04.23.
Posta parkoló	-	2017.12.01.
Róka köz	-	2017.12.20.
Honvéd utca	-	2018.04.23.
József Attila utca	-	2018.04.23.
Dózsa György tér (gyalogátkelőn felüli rész)	-	2018.04.23.
Angol utca	-	2018.04.23.
Alkony utca	-	2018.04.23.