

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

a Képviselő-testület 2017. november 28-án megtartott  
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

*A jelenlévő 10 fő képviselő 10 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 458/2017. (XI. 28.) Kt. határozata KEHOP-5.2.9-16-2016-15 azonosító számú projekt fizikai befejezésének 2017. november 30-ról 2018. február 15-re történő módosításáról**

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a KEHOP-5.2.9-16-2016-15 azonosító számú projekt fizikai befejezésének 2017. november 30-ról 2018. február 15-re történő módosítását.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a határidő módosítást a külsős projektszervezetnél kezdeményezze.

**Felelős:** dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

**Határidő:** 1. pont: azonnal

2. pont: a döntést követő 5 napon belül

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia  
polgármester

k. m. f.



dr. Makai Katalin  
dr. Makai Katalin  
aljegyző