



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 516.

Császár László	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	XII.12.		X		X	
Pénzügyi osztályvezető			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	XII. 12	Flakó	PFB	OKEB		
Jegyző			XII.13			

Meghívott személy: -

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. december 19-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés az Etheles park közvilágítása tárgyában kötött kivitelezési szerződés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2017. (III. 30.) Kt. határozatában döntött arról, hogy árajánlatot kér be három kivitelező cégtől az Etheles park területén elektromos közvilágítási hálózat kiépítésére.

Az Önkormányzat a 208/2017.(VI.29.) Kt. határozat alapján 2017.07.11-én a kivitelezésre a legkedvezőbb ajánlatot a BEST-VILL 2000 Kft-vel 2.979.529,- Ft. + ÁFA, mindösszesen bruttó 3.784.002,- Ft összegben szerződést kötött.

A BVV Kft. feladatkörébe sorolt beruházás előkészítő munkáinak sorozatos elmaradása miatt (a pontos műszaki tartalom leegyeztetése a tervezőkkel, Elmű-vel, a villamos kivitelezési szerződés megkötése előtt ajánlatkérés és a földmunkák maradéktalan elvégeztetése, fakivágás és gallyazás, stb) a munkálatokat a BEST-VILL Kft. megkezdeni nem tudta.

Az azóta eltelt idő alatt megváltozott birtokviszonyok miatt (DAL Flatlease Kft.-vel 2017. szeptember 20-án kötött szerződés) a közvilágítás nyomvonalának pontosítása érdekében a telekhatárok kitűzésére is szükség van, mivel ingatlanon folyó magán beruházás miatt részben a közterületen (engedély nélkül), nagy mennyiségű föld került deponálásra, amit a közvilágítás kiépítésének megkezdése előtt el kell szállítani a munkaterületről, valamint a nyomvonal a pontatlan telekhatár kialakítás miatt jelenleg az ingatlan határán fut.

A fent felsorolt okok, valamint a munkák megkezdését érintő folyamatos akadályok miatt a kivitelezés határidejét 2018. március 31.-ére javaslom módosítani.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Budakeszi, 2017. december 12.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s. k.
polgármester

Határozati javaslat:

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2017. (XII.19.) Kt. határozata
Döntés az Etheles park közvilágítása tárgyában kötött kivitelezési szerződés módosításáról**

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a BEST-VILL 2000 Kft-vel (székhely: 1222 Budapest, Fonó u. 2-6. képviseli: Galló István) az Etheles park területén elektromos közvilágítási hálózat kiépítése tárgyában kötött kivitelezési szerződés teljesítési határidejét 2018. március 31-re.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés módosításának ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására.

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal
2. pont: a döntést követő 15 napon belül