

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I.számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Budakeszi Város Önkormányzata

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

adószám: 15730095-2-13

számlaszám: 11742348-15390022-00000000

(a továbbiakban: Megrendelő),

Útkorona Kft.

székhelye:

képviseli:

Cégjegyzék száma:

Bankszámlaszáma:

Adószáma:

Elérhetősége:

(a továbbiakban: **Vállalkozó**; Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Szerződő Felek rögzítik, hogy a „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című projektben (a továbbiakban: Projekt) vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) írtak alá 2018. február 12-én az alábbi tárgyban:

Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca -Munkácsy Mihály utca csomópont útfelújítás, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során

4. rész: Budakeszi Kert utca útépítési munkáinak kivitelezése

I. Szerződésmódosítás indokolása

1. A szerződés aláírását követően a Szerződő Felek, és különösen a Megrendelő tudomására jutott alábbi információk és események miatt az aláírt szerződés 4. 2. pontjában vállalt teljesítési határidők nem tarthatók be, a Vállalkozó önhibáján kívül késedelembe esne a feladatai teljesítését illetően. A Fővárosi Vízművek Zrt. vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat végez a tárgyi szerződés teljesítési helyén és a munkaterületet még nem adta vissza Megrendelő részére. Ezért Felek jelen szerződést közös akaratral, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

a) Eredeti rendelkezés:

4.2.

A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napja.

A teljesítés határideje: a vállalkozási szerződés aláírásától számított 180. napja.

b) Módosult rendelkezés:

4.2.

A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napja. Felek a munkaterület átadásának időpontját a későbbiekben rendezik tekintettel arra, hogy a beruházás helyszínén a Fővárosi Vízművek Zrt. vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat kíván végezni az útépítést megelőzően, mely akadályozza a Megrendelőt a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásában.

A teljesítés határideje: a szerződéskötést követő 180 nap.

A Szerződő Felek 2018. február 12-én aláírt szerződése egyéb pontjai és részei nem változnak.
A munkaterület Vállalkozó számára történő várható átadása jelen pillanatban nem ismert.

A Szerződő Felek a jelen I. számú szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal megegyezőt ügyleti képviselőikre megfelelő rendben felhatalmazott cégjegyzőik útján aláírásukkal látták el. A szerződésmódosítás 5 példányban készül, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet meg. A Szerződő Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Budakeszi, 2018. év április hónap 23. nap

.....
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia
Budakeszi Város Önkormányzat
Polgármester
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

II. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Budakeszi Város Önkormányzata

2092 Budakeszi, Fő utca 179.

képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

adószám: 15730095-2-13

számlaszám: 11742348-15390022-00000000

(a továbbiakban: Megrendelő),

Útkorona Kft.

székhelye:

képviseli:

Cégjegyzék száma:

Bankszámlaszáma:

Adószáma:

Elérhetősége:

(a továbbiakban: **Vállalkozó**; Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együttesen: **Felek**) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel

Előzmények

Szerződő Felek rögzítik, hogy a „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című projektben (a továbbiakban: Projekt) vállalkozási szerződést (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) írtak alá 2018. február 12-én az alábbi tárgyban:

Útépítési munkák Budakeszi Város Önkormányzat tulajdonában levő Szél utca- Munkácsy Mihály utca csomópont járdaépítés, Szél utca -Munkácsy Mihály utca csomópont útfelújítás, Reviczky utca, Kert utca közterületeken az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” projekt megvalósítása során

4. rész: Budakeszi Kert utca útépítési munkáinak kivitelezése

Szerződésmódosítás indokolása

1. A szerződés aláírását követően a Szerződő Felek, és különösen a Megrendelő tudomására jutott alábbi információk és események miatt az aláírt szerződés 4. 2. pontjában vállalt teljesítési határidők nem tarthatók be, a Vállalkozó önhibáján kívül késedelembe esne a feladatai teljesítését illetően. A Fővárosi Vízművek Zrt. vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat végez a tárgyi szerződés teljesítési helyén és a munkaterületet még nem adta vissza Megrendelő részére. Ezért a szerződés közös akaratával, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosításra került 2018. ____ hó ____ napon. (l. mód dátuma)
2. Tekintettel arra, hogy az Fővárosi Vízművek Zrt. által a teljesítési helyszínen végzett munkálatok befejeződtek és munkaterület visszaadásra került Megrendelő részére, elhárult az akadály a munkaterület Vállalkozó részére történő átadása és ezáltal Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének megkezdése elől. Erre tekintettel Felek közös akaratukból az alábbiakban módosítják jelen szerződést:

a) Eredeti rendelkezés:

4.2.

A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napja.

A teljesítés határideje: a vállalkozási szerződés aláírásától számított 180. napja.

b) Az I. sz. szerződésmódosítással módosult rendelkezés:

4.2.

A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napja. Felek a munkaterület átadásának időpontját a későbbiekben rendezik tekintettel arra, hogy a beruházás helyszínén a Fővárosi Vízművek Zrt. vízvezeték rekonstrukciós munkálatokat kíván végezni az útépitést megelőzően, mely akadályozza a Megrendelőt a munkaterület Vállalkozó részére történő átadásában.

A teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 180 nap.

c) A II. számú szerződésmódosítással módosult rendelkezés

4.2.

A munka megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának a napja. Megrendelő a munkaterületet 2018. ____ hó ____ napon adja át Vállalkozó részére.

A teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 180 nap.

Megrendelő vállalja a munkaterület legkésőbb 2018. 10. 19-ig Vállalkozó részére történő átadását.

A Szerződő Felek 2018. február 12-én aláírt szerződése egyéb pontjai és részei nem változnak.

A Szerződő Felek a jelen II. számú szerződésmódosítást elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal megegyezőt ügyleti képviselőikre megfelelő rendben felhatalmazott cégjegyzőik útján aláírásukkal látták el. A szerződésmódosítás 5 példányban készül, amelyből 4 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet meg. A Szerződő Felek a szerződés példányok átvételét aláírásukkal nyugtázzák.

Kelt: Budakeszi, 2018. év július hónap 27. nap

.....
dr Csutoráné dr. Győri Ottilia
Budakeszi Város Önkormányzat
Polgármester
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....