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ELOTERJESZTES
a Képviselo-testiilet 2018. oktober 11-i rendkiviili iilésére

Targy: Dontés a Kossuth és Kert utedk feljitdsa tirgyban sziikséges vallalkozasi
szerzbdések modositasairol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A.

A ,Kossuth Lajos utca Erd6 u.-Viragvolgy u. kozotti szakaszan utburkolat felujitasa,
korszerUsitése ¢s a csapadékviz elvezetés kiépitése, felujitdsa™ targyban az Onkormanyzat
vallalkozasi szerz6dést kotott 2018. julius 24-én az Utkorona Kft-vel.

A munkateriilet véllalkozonak torténd atadéasara nem keriilhetett sor, mivel a munkateriileten
kézmukivéltdsra volt sziikség. A vallalkozasi szerzédésben rogzitett teljesitési hataridd
szeptember 7-€n lejart, ezért visszamenGleges hatallyal sziikséges a szerzddés modositasa.

B.

A Kert utca feltjitasa tekintetében szintén a Févarosi Vizmivek Zrt. altal eléirt kézmu-felyjitas
miatt még nem kertilhetett sor a munkateriilet ataddsdra. A cstszasra tekintettel az
UTKORONA Kft. brutté 15.953.714,- Ft felmertil§ tébbletkoltséget jelentett be.

A kozbeszerzd céggel egyeztetésre keriiltek az A. és B. pont szerinti szerzédésmodositasok,
melyek az el6terjesztés mellékletét képezik.



Az ligyvéd asszony és a jegyzd megdllapitasa szerint a szerzddések jogilag megfeleléek és
alairhatoak.

Kérem a tisztelt Képviselé-testiiletet, hogy az elbterjesztést sziveskedjenek megtargyalni €s
annak megvitatasat kévetden a hatarozati javaslatot elfogadni.
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Budakeszi, 2018. oktdber 11. d, fZLL\fw ot d IO
dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
polgarmester

I. Hatarozati javaslat:

Budakeszi Varos Onkormanyzat Képviselo-testiiletének ... /2018, (X. 11.) Kt. hatirozata
a Kossuth utea atfeldjitdasa targyban vallalkozasi szerzodés 1. sz. modositdasarol

Budakeszi Vdros Onkormdnyzaténak Képviseld-testiilete felhatalmazza a polgdrmestert a
hatarozat mellékletét képezo, Kossuth utca utfelujitasa targyban kotott vallalkozasi szerzédés
modositasanak alairdsara.

Felel6s: dr. Csutorané dr. Gyori Ottilia polgarmester
Hatarido: azonnal

I1. Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkorminyzat Képviseld-testiiletének ... /2018. (IX. 20.) Kt. hatirozata
a Kert utca utfelujitisa tirgyban vallalkozasi szerzédés 1. sz. méodositasardl.

1. Budakeszi Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete felhatalmazza a polgarmestert a
hatdrozat mellékletét képezo, Kert utca utfelujitdsa targyban kotott vallalkozasi szerzddés
modositasanak alairasara.

2. Budakeszi Varos Onkorméanyzatanak Képviseld-testiilete az 1. pont szerinti kivitelezésre
brutto 15.953.714,- Ft tobblet keretésszeget biztosit.

3. Budakeszi Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete felkéri a Polgarmesteri Hivatalt,
hogy a 2. pont szerinti keretésszeget az Onkormanyzat 2019. évi kéltségvetésébe tervezze be.

Felelds: 1. és 2. pontok: dr. Csutorané dr. Gyori Ottilia polgarmester
3. pont: dr. Szelenczy Gabriella
Hataridé: 1. és 2. pont: azonnal

3. pont: a 2019. évi koltségvetés elfogadasa



III. Hatdrozati javaslat:

Budakeszi Varos Onkormanyzat Képvisels-testiiletének ... /2018. (X. 11.) Kt. hatarozata
az utfelujitasokkal kapesolatos hatarozatok visszavonasarol

I. Budakeszi Varos Onkormdnyzatinak Képviselo-testiilete visszavonja a ,,Kossuth utca
utfelujitdsa targyban kotétt véllalkozasi szerzodés . sz. modositasarél” szold 360/2018. (IX.
20.) Kt. hatarozatat.

2. Budakeszi Varos Onkormanyzatdnak Képvisels-testiilete visszavonja a ,Kert utca
utteltjitasa trgyban kotott vallalkozasi szerzodés 1. sz. modositasarol” szold 361/2018. (IX.
20.) Kt. hatarozatat.

3. Budakeszi Varos Onkormanyzaténak Képviselé-testillete visszavonja a ,Kert utca
utfelujftdsa trgyban kétott vallalkozasi szerzodés 11, sz. modositasarol” szolé 362/2018. (IX.
20.) Kt. hatarozatat.

Felel6s: dr. Csutorané dr. Gyori Ottilia polgarmester
Hatarido: azonnal
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Ulép."féxi munkdk Budakeszi Viros Onkormdnyzat tulajdondban levé S=61 utca- Munkdesy Mihdly wica csomopont jdrdaépités,
Szél wica — Munkdesy Mihdly wica csomdpont 1itépités, Reviezky wica, Kert utea kozterileteken az ,, Onkormdnyzati tulajdoni
belteruleti utak szildrd burkolattal torténd kiépitésének, felijitdsdnak és korszeriisitésének tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési
céllal Pest megye teriiletén” projekt megvalésitdsa sordn

VALLALKOZASI SZERZODES

kozds megegyezéssel torténé 1. szami modositasa
4. szamii rész vonatkozasaban
Budakeszi Kert utca iitépitési munkdginak kivitelezése

amely létrejott egyrészidl a
Budakeszi Varos Onkormanyzata

sz¢khely: 2092 Budakeszi, F6 utea 179.
képviseld: Dr. Csutorané dr, Gyori Ottilia
adoszam: 15730095-2-13

szamlaszam: 11742348-15390022-00000000

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

mdasrészrél az

UTKORONA Kft,

székhely: 2072 Zsambék, Jovilag u. 50.
kozponti Gigyintézés helye: 1112 Budapest, Budadrsi Gt 147/A.
képviseld: Haraszti Levente ligyvezetd
addszam: 24164528-2-13

cegjegyzeékszam: 13 09 160078

bankszamlaszam: 10300002-10648236-49020014
elérhetoség: 06-30-9475027

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé), Megrendeld és Villalkozé a tovabbiakban egyiittesen: Felek kozott a
keltezés szerinti helyen és iddpontban az alabbiak szerint:

Elézmények

Felek az ,,Onkormdnyzati tulajdonii belteriileti utak szildrd burkolaital 16riénd kiépitésének, felujitascnak és
korszeriisitésénck tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teridetén” cimii palyazati tamogatésban (a
tovabbiakban: tamogatas) lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeként a Budakeszi Viros Onkormdnyzat
tulajdondban levd Szél utca- Munkdesy Mihdaly utca csomépont Jardaépités, Szél utca -Munkdesy Mihdly utca
csomopont ulfelijitas, Reviczky wica, Kert utca kizteriileteken 4. rész: Budakeszi Kert utca utépitési munkdinak
kivitelezése tdrgydban 2018. februar 12. napjan vallalkozdi szerzédést (a tovabbiakban: Alapszerzddés) kotottek.

Felek megallapodnak, hogy a koztiik 1étrejott Alapszerzddést — az Alapszerzodés 8.1. pontjaban és a Kbt, 141. §-
aban foglaltakra figyelemmel — egyez6 akarattal modositjak.

1. A moédositas indoka

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapjan — 0 kozbeszerzési eljaras lefolytatisa nélkiil — a szerzodést
kdzds megegyezéssel modositjak arra tekintettel, hogy a modositast olyan koriilmények tették sziikségessé,
amelycket az ajanlatkéré kello gondossaggal eljarva nem lathatott elére; valamint a madositds nem valtoztatja meg
a szerz0dés dltalanos jellegét; és az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50 %-at.

A szerzbdés alairasat kovetden a Megrendeld tudomasara jutott alabbi informaciok és események miatt az
Alapszerzédésben véllalt teljesitési hatariddk nem tarthatok be, melyek a Feleknek nem réhatok fel és Vallalkozo
érdekkorén, onhibajan kiviil esnek.



Utépitési munkdk Budakeszi Viros Onkormdnyzat tulajdondban levd Szél utca- Munkdesy Mihdly wtca csomdpont jardaépités,
Szél utca — Munkdcsy Mihdly utca csomdpont itépités, Reviczky utca, Kert utca kézteriileteken az . Onkormdnyzati tulajdoni
belterileti utak szildrd burkolattal torténd kiépitésének, felijitdsdnak és korszeriisitésének tamo gatdsa gazdasdgfejlesziési
céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitdsa sordn

A szerzOdés szerinti munkavégzés a munkateriilet dtadasaval kezdédik meg. Megrendelé elére nem lathatd okbol
kifolyolag nem tudta a munkateriiletet atadni Vallalkozo részére, arra tekintettel, hogy a munkateriileten a Févarosi
Vizmiivek Zrt sajat hataskérben vizvezeték rekonstrukcios munkalatokat végez ¢és a munkateriiletet még nem adta

vissza Megrendel6 részére.

Mindezek alapjan az Alapszerzédésben megallapitott munkateriilet atadasanak idépontjat, valamint a teljesitési
hatarido szamitasanak kezdetét, illetve a vallalkozasi dijat modositani sziikséges és indokolt,

A fent leirtak alapjan Felek kézos megegyezéssel az Alapszerzédést az alabbiak szerint modositjak.
2. Az Alapszerzédés modosulassal érintett részei:

2.1. Médositas
Az Alapszerzédés 2.10. pontjanak eredeti szévege:

w2id O

A munkateriiletek diaddsdra legkésébb a villalkozdsi szerzédés meghkotését koverd s munkanapon beliil sor
keriil. A munkaterilet dtaddsdaval egyidejiileg meg kell nyimi az épitési naplot és abban az dtadds-atvételt — az
iddpont, a tevékenység és a munkateriilet megjelilésével — rdgziteni kell. A munkateriileten az eldirt
Jigvelmeziteld jelzések elhelyvezésérdl a Villalkozd kételes gondoskodni.”’

Az Alapszerzodés 2.10. pontja a Felek egyezd akaratabdl az alabbiak szerint modosul:

2.10,

A munkateriiletek atadasara legkésébb 2018. oktdber 19. napjiig keriil sor. A munkateriilet atadasaval
cgyidejileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az atadas-atvételt — az idopont, a tevékenység és a
munkateriilet megjelslésével — rdgziteni kell. A munkateriileten az el6irt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl
a Vallalkozo koteles gondoskodni.

2.2. Modositas
Az Alapszerzddés 3.1. pontjanak eredeti szdvege:

il
Megrendeld kiteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriileter  alkalmas dllapothan a Villalkozo

rendelkezésére bocsdtani. A felvonulasi teriiletcket Megrendel$ a jelen villalkozdsi szerzédés aldirdsct kivetd
3 munkanapon  beliil bocsdtja a Vdllalkozd  rendelkezésére a jelen szerzédésben meghatarozott
kivetelményeknek megfeleléen.

Az Alapszerzddés 3.1. pontja a Felek egyezo akaratabol az alabbiak szerint modosul:

-~

3.1
Megrendeld koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas allapotban a Villalkozo

rendelkezésére bocsatani. A felvonulasi teriileteket Megrendeld legkésébb 2018. oktéber 19. napjdig bocsatja a
Viéllalkozo rendelkezésére a jelen szerzédésben meghatdrozott kévetelményeknek megfelelden.

A Felek alkalmas dllapotnak tekintik a kivitelezendd munkdk elotti vizikozmii kiviltds munkagédrének labor
eredményekkel aldtimasztott megfeleld teherbirdsi értéket, a burkolati szintt6l mért — 50 cm magassagban.

2.3. Modositas

Az Alapszerzodés 4.2. pontjanak eredeti szévege:

w42,
A munka megkezdésének idSpontja: a munkateriilet dtaddsanak a napja. A teljesités hatdrideje: a vallalkozadsi

szerzddés aldivdsdatdl szamiton 180. napja.”



Utépitési munkdk Budakeszi Viros Onkormdnyzat tulajdondban levd Szél utca- Munkdesy Mihadly utca csomépont jdrdaépités,
Szél utca — Munkdesy Mihdly utca csomdpont titépités, Reviezky utca, Kert utca kizteriileteken az |, Onkormdnyzati tulajdomi
belterileti wrak szildrd burkolatial toriénd kiépitésének, felijitdsdnak és korszeriisitésének tamo gatdsa gazdasdgfejlesztési
céllal Pest megye teriiletén” projekt megvalésitdsa sordn

Az Alapszerzodés 4.2. pontja a Felek egyezo akaratabdl az alabbiak szerint modosul:

4.2.
A munka megkezdésének idopontja: a munkateriilet 4taddsédnak a napja, amelyre legkésébb 2018. oktéber 19.
napjdig keriil sor.

A teljesités hatdrideje: a jelen 1. szdmii szerzddésmddositds aldirdsdtol szamitott 180 nap.
Megrendeld eloteljesitést elfogad.

Felek - tekintettel arra, hogy Megrendelé a munkateriiletet a Villalkozo két alkalommal tortént felszélitdsa
ellenére nem biztositotta Villalkozd részére - megdllapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendeld a
munkavégzésre alkalmas munkateriiletet barmely okbdl a jelen 1.sz. szerzddésmédositds szerint médositott

hatdridoben : leghésébb 2018. oktéber 19. napjiig nem biztositja, illetve nem adja dt Villalkozd részére,
abban az esetben Villalkozo minden tovdbbi felszélitis nélkiil eldllhat a szerzodéstol, és kdrtéritést kivetelhet.

2.4. Modositas

Az Alapszerzodés 5.1. pontjanak eredeti szovege:

ik

A jelen vallalkozdsi szerzédésben foglalt munka vallalkozoi dija © netté 41.926.709.-F1, azaz negyvenniillic-
kilencszdzhuszonhatezer-hétszdzkilenc forint + AFA, azaz bruttc 53.246.920.-Ft, azaz dtvenhdrommillic-
kettdszaznegyvenhatezer-kilencszdzhisz Ft. A vdllalkozoi dij a befejezési idére prognosztizdll, egyisszegii
dtalanydr, mely fedezetet nyijt mindazon munkdk elvégzésére és azok koliségeire, melyet jelen szerzédés
vdllalkozd kotelezettségekent felsorolt, és melyek szikségesek a szerzédés tdrgydban meghatdrozott munkdk
komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a helyszini kiriilményeket és adottsdgokar.”

Az Alapszerzddés 5.1. pontja a Felek egyezd akaratabol az alabbiak szerint modosul:

il

A jelen villalkozdsi szerzédésben foglalt munka vallalkozoi dija: nett6 54.488.688,-Ft, azaz dtvennégymillio-
négyszaznyolevannyolcezer-hatszaznyolevannyole  forint + AFA, azaz brutté 69.200.634,-Ft, azaz
hatvankilencmillio-kettészazezer-hatszazharminenégy Ft. A vallalkozoi dij a befejezési id6re prognosztizalt,
egyGsszegii atalanydr, mely fedezetet nydjt mindazon munkak elvégzésére és azok koltségeire, melyet jelen
szerz0dés vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzddés targyaban meghatarozott
munkak komplett megvalositasihoz, figyelembe véve a helyszini koriilményeket és adottsagokat.”

Fentiek alitimasztasat szolgalé Vallalkozoi kimutatas jelen szerzédésmodositis 1. szami mellékletét
képezi.

3. Egvéb rendelkezések

3.1. Felek megallapodnak abban, hogy az Elézményekben részletezett alapszerzédésiiket egyebekben nem
modositjak, a szerzédés jelen modositassal nem érintett pontjai valtozatlanul érvényesek.

3.2. A szerzddés modositasahoz mindkettd fél, igy a Megrendelé és a Vallalkozo is hozzajarult, alairdsaval egyetért
és magara nézve kotelezének ismeri el.

3.3. Megrendel6 nyilatkozik, hogy jelen szerzédésmodositds osszhangban all a Kbt. szerzédésmodositasra
vonatkozd, kozbeszerzési eljaras meginditasakor hatilyos eléirasaival.

3.4. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatdlya ala tartozo jogi személyek, s hogy képviseletiikben nem korlatozott
vezetd tiszisegviseldjiik atjan a jelen szerzddést jogosultak alairni.

3.5. Jelen szerzddés-modositast az Alapszerzddéshez kell csatolni, annak elvalaszthatatlan részét képezi,

3.6. Jelen szerzodésmodositas a felek altal tortént cégszerti alairas napjan Iép hatalyba, azzal, hogy Felek annak

~
o



Utépitési munkdik Budakeszi Viros Onkormdnyzat tulajdondban levd Szél utca- Munkdcsy Mihdly utca csomopont jardaépités,
Szél utca — Munkdcsy Mihdly utca csomdpont wépités, Reviczky utca, Kert utca kozterileteken az |, Onkormdnyzati tulajdont
belteruleti utak szildrd burkolatial torténd kiepitésének, felijitasanak és korszeriisitéséneck tamogatdasa gazdasdgfejlesziési
céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitdsa sordn

rendelkezeseit 2018. augusztus 06. napjatdl rendelik alkalmazni. A jelen Vallalkozasi szerzédés 1. sz. médositasat
elolvasds és egyiittes értelmezést kvetden, mint akaratukkal mindenben megegyez6t helybenhagyolag alairtak. Jelen
szerz6désmodositds 6 példanyban késziilt, amelybél 4 példany Megrendeldt, 2 példany Vallalkozét illet.

Budakeszi, 2018. év oktéber 11, nap Budakeszi, 2018. év oktdber 11,
Budakeszi Varos Onkormanyzat UTKORONA Kft.
Dr Csutoréné dr. Gyori Ottilia Haraszti Levente
polgarmester ligyvezetd
megrendeld vallalkozé

Budakeszi, 2018. év oktober 11.

Pénziigyi Ellenjegyz6:



T.

Budakeszi Viros Onkorményzata

Dr. Csutordné dr. Gyéri Ottilia polgarmester asszony
részére

Targy: Budakeszi, Kert utca felujitas kivitelezési munkavégzésével kapesolatos akadalyok miatt felmertlt
t6bbletkdltségek, mint karigény részletes bejelentése

Tisztelt Megrendeld, tisztelt Polgarmester Asszony!

A Budakeszi Varos Onkormanyzata, mint megrendeld és az UTKORONA Kft., mint vallalkozé kézon, a Budakeszi,
Kert utca utépitési munkéinak kivitelezése targyban 2018. februar 12. napjan kotétt vallalkozdsi szerzédés megkdtése ota
eltelt idOszakban az épitési napldban, tobb személyes egyeztelésen, valamint a 2018, majus 8-an, és 2018, augusztus 23-
an kelt akadalykozld leveliinkben foglaltan is ismertettitk t. Megrendelével a vallalkozasi szerzédés tekintetében
Tarsasdgunk érdekkorén kiviil felmeriilt, a teljesitést akadalyozo, Tarsasagunknak nem felrdhatd okokat, elsdsorban a
munkavégzésre alkalmas munkateriilet hidnyat. A vallalkozasi szerzidés 2.10. pontja szerint ugyanis t. Megrendelének
legkésdbb 2018, februar 19. napjan kellett volna a kivitelezésre alkalmas munkateriiletet Térsasagunk rendelkezésére
bocsatania. A teljesitési halaridd pedig a szerz0déskéiéstd] szamitott 180 napban keriilt szerz6dés szerint meghatérozasra.
Tekintettel arra, hogy Tarsasagunk munkavégzésre alkalmas munkateriiletet a mai napig nem kapott, Tarsasagunknak az
aiépitesi munkaval kapesolatban olyan tobbletkéltségei meriiltek fel, amelyeket a jelen leveliinkben régzitett részletes

kimurtatds szerint el kivan szamolni.

Mint korabbi levelemkben is jeleztik, a Budakeszi Varos Onkorméanyzata és UTKORONA Kft. kézbt, Budakeszi, Kert
u. felijitdsa targyban kitstt vallalkozasi szerzodés teljesitési hatarideje a munkakezdés lehetGsége nélkiil lejart,

T. Megrendel éltal is jol ismert tény, hogy a munka szerzédés szerinti megkezdését vizvezeték rekonstrukeié tette
lehetetlenné, ami Megrendeléi érdekkérben felmeriilt akadalyozratasként Vallalkozasunknak jelentds whbletksliségeket
okozolt.

Ennek eredményeként 2018. februari munkakezdés és iitemes munkavégzés helyett a feladatot varhatéan csak az év
utolso Gszi honapjaiban, kedvezétlen idojarasi kdrilmenyek kdzdtt, lényegesen kisebb hatékonysaggal (csapadékos, hideg
idGjdras, r8vidiilé nappalok) tudjuk végezni.

Az idei évben a korabbiakhoz képest jelentdsen névekedtek az €pitdipari megrendelések, ami 6szre csticsosodik, igya
kapacitasok hosszi idére eldre lekététtek, az elére nem titernezhets munkavégzes vagy nem oldhatd meg, vagy csak
nagyon jelent6s tbbletraforditassal valdsithatd meg.

Régziteni szeretnénk, hogy a szerzoédéses munkdnkat érinté téhbletkdltségeket a Megrendeld, Budakeszi Viaros
Onkorményzata érdekkdrében felmeriilt késedelem okozta, a szerz6désben meghatarozott idében térténd munkateriilet
biztositds esetén a jelzett tobbletkéltségeink nem meriiltek volna fel, ezért az ajanlatadaskor a szerzodéses arunk
kialakitasa soran azokat figyelembe venni nem tudtuk, igy megtéritésiikre kartérités cimén igényt tartunk.

L. Az organizdlt épitési anyagoknal jelentkezé tébbletkiltségek

Az épitési anyagokban az dremelkedés eltérd mértéki volt, ezek kozill szamos jelentésen érinti a szerzédéses feladatot.
Az szl id0szakban orszdgos szinten tobb épitési anyagbol hidny alakult ki, ezért ezek fizikai biztositdsa, beszerzése kiilén
nehézséget okoz, tovabb noveli a kéltségeket a fuvararakban iddkézben bekivetkezett dremelkedés.

— aszfalt keverékar leszallitva 17%
— f6ld, és tormelék, szallitas, lerakasi dij 50%
- egyéb leszillitott anyagok arai (betonok, homokos kavics, e.gy. betonelemek) 10%




tébbletkolsée

anyagféleséy leszallirva szerzddéses ar o F
Aszfall anyag 13 208 501.- It 17% 2 245 445 .- Ft+AFA
Egyéb anvagok 10 224 866,- FL 10% 1 022 487,- FtrAFA
Lerakas 3716 195- Fr 50% 1 858 098,- Ft+AFA
Osszesen 5126 029,- Ft+AFA

2. Kivitelezési dijakba keletkezd tobbletkoltségek

Az év soran orszagosan lekotoué valtak a rendelkezésre allé munkavégzé kapacitasok, a csiicsid6t jelenté IV. negyedév
soran csak nagyon magas feldr meglizetése esetén lehet elére nem litemezett erdforrasokat talalni.

Tekintettel arra, hogy most mar nincs a munkdra elére lekotdtt kapacitasunk, hiszen az éves munkaiitemezésiinknek
megfeleloen végezzilk az év soran folyamatosan clvallalt feladatokat, a szitkséges eréforrasok eseti biztositisa sordn az
alvallalkozokkal, beszéllitékkal szemben egyaltaldn nem vagyunk alkuképes pozicidban. A teljesités érdekében az altaluk
diktalt arakat el kell fogadnunk. Még ilyen formaban is komoly nehézségekbe titkdzik a kapacitasok biztositasa.

Kiemelten igaz ez az alabbi teriileteken

- él6 munkaer6 40-60% tébblet kdltség
- gépi munkaerd 25-50% 16bblet kdltség

- varhatoan tSbblet miiszaki irdnyitdst is be kell vornunk

= O T tobbletkiliség
1obblet kiditségek szerzdddses i o Fr
sziikséges eréforrdsok biztositdsa 14 589 875,- I't 40% 5 835 950,- Ft+AFA

3. Aszerz6désmodositds okozta egyéb tobbletkoltségek
A munkateriilet hidny, valamint a sziikséges szerzédésmédositds miatt hosszi ideje szamos alkalommal kell

egyeztetéseken részt venniink, hattéranyagokat késziteniink, kiilén Jogi munkat végezni. Ezek a koltségek szintén elére
nem kalkulalt tobbletként jelentkeznek.
A vizvezelék rekonstrukeid visszatoltését whbb alkalommal laborvizsgdlatokkal ellendriznink kellett Megrendelé

kérésére.

Tébblet projekt irdnyitasi kbltség 9 mérnck félnap 100 000,- Ft/fél mnap 900 000,- Ft+ AFA

Tébblet iigyvedi kdliség 20 dra 30 000,- Ft/6ra 600 000,- Ft + AFA
Ellenérzd vizsgélatok tobblete 100 000,- Ft + AFA
1-3. pontban részletezett tobbletkiltségként jelentkezé karigény Gsszesen 12 561 979,- Ft + AFA

Fentiek alapjdn kérjiik a t6bbletkoltség elszdmoldsra vonatkozé igényiinket kari genyként sziveskedjenek a szilkségessé
valt szerz6désmddositasban rdgziteni.

Budapest, 2018. oktober 9.

Udvézlettel:

Haraszti Levente

~ ugyvezetd
UTKORONA K ft.
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Budakeszi Viros Onkormdnyzat tulajdondban levd Kossuth Lajos utca Erd6 u. — Virdgvélgy u. kézotti szakaszdn
tthurkolat felijitdsa, korszerdsitése és a csapadékviz elvezetds kiépitése, felijitdsa az ,, Onkormdnyzati tulajdomi
belterideti utak szildrd burkolattal t6r1énd kiépitésének, felvjitdsanak és korszeriisitésének tamogatdsa gazda-
sagfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvalésitdsa sordn

VALLALKOZASI SZERZODES

kozos megegyezéssel torténé 1. szima modositasa

amely létrejitt egyrészrdl a
Budakeszi Varos Onkormanyzata

sz¢khely: 2092 Budakeszi, F6 utca 179.
képviseld: dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
addszam: 15730095-2-13

szamlaszam: 11742348-15390022-00000000

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendelé),

mdsreszrol a

UTKORONA Kft,

székhely: 2072 Zsambék, Jovilag u. 50
képviseld: Haraszti Levente {igyvezetd
addszam: 24164528-2-13
cégjegyzékszam: 13 09 160078
bankszamlaszam: 10300002-10648236-49020014
elérhetdség: 06-30-9475027

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozé),

a tovabbiakban egyiittesen: Felek kozott a keltezés szerinti helyen és iddpontban az aldbbiak szerint:

Elézmények

Felek az ,,Onkormdnyzati tulajdoni belteriileti utak szildrd burkolattal t6rténé kiépitésénck, felujitcsd-
nak és korszerisitésének tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriletén” cimii palyézati
tamogatasban (a tovibbiakban: timogatas) lefolytatott kizbeszerzési eljras eredményeként a Budakeszi
Viros Onkormdnyzat tulajdondban levé Kossuth Lajos utca Erdd u. — Virdagvélgy u. kozotti szakaszdn
utburkolat felijitdsa, korszeriisitése és a csapadékviz elvezetés kiépitése, feliijitdsa kivitelezésére 2018.
julius 24. napjan vallalkozoi szerz6dést (a tovabbiakban: Alapszerzédés) kotsttek.

Szerz6do Felek megallapodnak, hogy a koztiik [étrejitt Alapszerzddést — az Alapszerzodés 8.1. pontja-
ban €s a Kbt. 141. §-aban foglaltakra figyelemmel — egyezd akarattal modositjak.

1. A modositas indoka

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapjan — (1j kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil — a
szerzOdest kozos megegyezéssel modositjak arra tekintettel, hogy a modositast olyan kériilmények tet-
ték szitkségessé, amelyeket az ajanlatkérd kell6 gondossaggal eljarva nem lathatott elére; valamint a
modositds nem valtoztatja meg a szerzodés altalanos jellegét; és az ellenérték nvekedése nem haladja
meg az eredeti szerzodés értékének 50 %o-at.

A szerzodés modositasat az alabbi, a Megrendeld kell6 gondossaggal torténd eljarasa ellenére elére nem
latott koriilmények teszik sziikségessé:

A szerzodés szerinti munkavégzeés a munkateriilet atadasaval kezdddik meg. Megrendeld elére nem lat-
hato okbol kifolydlag nem tudta a munkateriiletet atadni Vallalkozo részére, arra tekintettel. hogy a
munkateriileten a Févarosi Vizmiivek Zrt. altal kotelezen eldirt vizvezeték kivaltdsra van sziikség, ami
eddig nem tortént meg. Mivel a vizvezeték kivaltas technologiai okbol megeldzi az Alapszerzédés sze-
rinti munkavégzést, a munkateriiletet nem lehet atadni Vallalkozo részére, amig a vizvezeték kivaltas
munkamiivelet elvégzésére nem keriil sor.



Utépitési munkak Budakes=i Viros Onkormanyzat tulajdondban levé Szél utca- Munkdcesy Mihdly wica csomi-
pont jdrdaépités, Szél wica — Munkdcsy Mihdly utca csomdpont utépités, Reviczky uica, Kert utca kozteriileteken
az ., Onkormanyzati tulajdonii belteriileti utak szildrd burkolattal térténd kiépitésének, felujitdsanak és korszerii-

sitésének timogatdsa gazdasdgfejlesziési célial Pest megye teriiletén’” projekt megvaidsitdsa sorcdn

Mindezek alapjan az Alapszerzédésben megallapitott munkateriilet 4tadasanak iddpontjat, valamint a
teljesitési hataridé szamitasanak kezdetét médositani sziikséges és indokolt.

A fent leirtak alapjan Felek kozos megegyezéssel az Alapszerz8dést az alabbiak szerint médositjak.

2. Az Alapszerzédés modosulissal érintett részei:

2.1. Modositas
Az Alapszerzddés 2.10. pontjanak credeti szovege:

wids il

A munkateriiletek dtaddscra leghkésébb a villalkozdsi szerzédés megkotését kovetd 5 munkanapon
beliil sor keriil. A munkaterilet dtaddscval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban
az dtadds-civérell — az iddpont, a tevékenység és a munkateriilet megjelilésével — ragziteni kell. A
munkaterideten az eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl a Villalkozo kiteles gondoskodni. ™

Az Alapszerz6dés 2.10. pontja a Szerzdd6 Felek egyezé akaratabdl az alabbiak szerint modosul:

2.10.

A munkateriiletek dtadaséara legkésébb a vallalkozasi szerzédés 4.2, pontja szerinti iddpontban
keriil sor. A munkateriilet tadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban az
atadas-dtvételt — az idépont, a tevékenység és a munkateriilet megjeldlésével — rogziteni kell. A
munkateriileten az eldirt figyelmeztetd jelzések clhelyezésérdl a Vallalkozo kiteles gondoskodni.

2.2, Modositas
Az Alapszerz6dés 3.1. pontjanak eredeti szévege:

e ds

Megrendeld koteles a kivitelezés meghezdésekor a munkateriileter alkalmas allapotban  a
Vallatkozo rendelkezésére bocsdtani. A felvonuldsi teriileteket Megrendeld a jelen vallalkozdsi
szerzGdés aldirdsdat kovetd 5 munkanapon beliil bocsdtja a Villalkozd rendelkezésére a jelen
szerzodésben meghatdrozott kivetelményeknek megfelelden. ,

Az Alapszerzddés 3.1. pontja a Szerzédd Felek egyez6 akaratabol az alabbiak szerint médosul:

3.1,

Megrendeld koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas allapotban a
Vallalkozoé rendelkezésére bocsitani. A felvonuldsi teriileteket Megrendelé legkésobb a jelen
vallalkozasi szerzodés 4.2, pontja szerinti idépontban bocsatja a Vallalkozo rendelkezésére a jelen
szerzOdésben meghatirozott kivetelményeknek megfeleléen.

2.3. Modositas

Az Alapszerzdés 4.2. pontjanak eredeti szivege:

w42,
A munka megkezdésének idopontja: a munkateriilet atadasanak a napja. A teljesités hatarideje: a
véllalkozési szerzodés alairdsatol szamitott 45 napja. ™

Az Alapszerz8dés 4.2. pontja a Szerzédd Felek egyezé akaratabol az alabbiak szerint médosul:

M



Utépitési munkak Budakeszi Viros Onkormanyzat tulajdondban levd Szél urca- Munkdcsy Mihdly utca csomé-
pont jardaépités, Szél utca — Munkdcsy Mihdly utca csomdpont titépités, Reviczky utca, Kert utca kézteriileteken
az ,, Onkormdnyzati tulajdomi belteriileti utak szildrd burkolattal t6rténd kiépitésénck, felijitasdanak és korszeri-

sitésénck tdmogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye tertidetén” projekt megvalésitdsa sordn

4.2.

A munka megkezdésének iddpontja: a munkateriilet dtaddsanak a napja, amelyre legkesobb 2018.
oktéber 19. napjdig keriil sor.

A teljesités hatarideje: @ munkateriilet dtaddasdtdl szamitott 45 nap.

Felek megdllapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendeld a munkavégzésre alkalmas
munkateriiletet barmely okbol a jelen 1.sz. szerzédésmodositis szerint médositott hatdridében:
legkésdbb 2018. oktober 19. napjdig nem biztositja, illetve nem adja dt Villalkozd részére, abban
az esetben Villalkozd minden tovdbbi felszolitds nélkil eldllhat a szerzddéstél, és kartéritést
kévetelhet.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Felek megallapodnak abban, hogy az Elézményekben részletezett alapszerzddésiiket egyebekben
nem modositjak, a szerzodés jelen modositdssal nem érintett pontjai véltozatlanul érvényesek.

3.2. A szerzodés modositasahoz mindkettd fél, igy a Megrendeld és a Vallalkozo is hozzajarult, alaira-
saval egyetért és magara nézve kotelezdnek ismeri el.

3.3. Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerzodésmodositas 6sszhangban all a Kbt. szerzédésmadosi-
tasra vonatkozo, kozbeszerzési eljaras meginditdsakor hatalyos elirasaival.

3.4. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatélya ala tartozé jogi személyek, s hogy képviseletiikben nem
korlatozott vezetd tisztségviseldjiik Gtjdn a jelen szerzddést jogosultak alairni.

3.5. Jelen szerzédés-modositast az Alapszerzodéshez kell csatolni, annak elvélaszthatatlan részét képezi.

3.6. Jelen szerz8désmodositas a felek dltal tortént cégszerii alafrds napjan Iép hatalyba azzal, hogy Felek
annak rendelkezéseit 2018. szeptember 03. napjatdl rendelik alkalmazni. A jelen Véllalkozési szerz6dés
1. sz. modositasat elolvasas és egyiittes értelmezést kdvetden, mint akaratukkal mindenben megegyezit
helybenhagydlag aldirtdk. Jelen szerzodésmodositas 6 példanyban késziilt, amelybd] 4 példany Megren-
delét, 2 példany Vallalkozot illet.

Budakeszi, 2018. oktdber 11, Budakeszi, 2018. oktober 11.
Budakeszi Varos Onkormanyzat UTKORONA Kft
dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia Haraszti Levente
Polgarmester ligyvezetd
Megrendeld Vallalkozd

Budakeszi, 2018, oktdber 11.

Pénziigyi Ellenjegyzd
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