

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről

Budakeszi Város Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179., statisztikai száma: 15730095-8411-32113, adószáma: 15730095-2-13, bankszámlaszáma: 11742348-15390022, képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester) mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u.179, cg: 13-09-130253, adószáma:14843008-2-13, bankszámlaszáma:11742348-20017015-00000000, képviseli: Korondy Tamás ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó, együttes említésük esetén Felek között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK:

Felek Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázat tárgyú 148/2018. (IV. 26.) Kt. határozata alapján 2018. július 9-én vállalkozási szerződést kötöttek a Budakeszi városában történő járdaépítési projekt tárgyában.

1. Felek a Szerződés alábbi pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3.1 A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 1. pontjában meghatározott építési munkákat a 2. számú mellékletben meghatározott műszaki feltételeknek megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben bruttó 4.392.255.- Ft, azaz Négymillió- háromszázkilencvenkétezer-kettőszázötvenöt forint fix áron elvégzi.”

„7.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban nyilatkozattételre, aláírásra jogosult:

Megrendelő részéről: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Vállalkozó részéről: Korondy Tamás ügyvezető.”

„7.2. A kivitelezés felelős helyszíni műszaki irányítója:

Megrendelő részéről: Cserhalmi Andrea

Vállalkozó részéről: Fülöpp Miklós.”