



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 58.

Némethné Sikos Krisztina	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	I. 28.	Némethné Sikos Krisztina	X		X	
Pénzügyi osztályvezető			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető						
Aljegyző	I. 28.	Némethné Sikos Krisztina				
Jegyző	01. 28.		PFB		OKEB	
Polgármester	01. 29.	dr. Csutoráné dr. Győri Otília				

Meghívott személyek: -

Melléklet: vállalkozói nyilatkozat

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2019. január 31-i ülésére

Tárgy: Döntés a Mosolyvár Bölcsőde bővítésére vonatkozó vállalkozási szerződés véghatáridejének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Kovács György az ATRYUM INVEST Kft. ügyvezetője a mellékelt vállalkozói nyilatkozatban a köztünk létrejött vállalkozási szerződés véghatáridejének 2019. március 31-re történő módosítását kérte. Módosítási kérelmének alapja az időjárás kedvezőtlen alakulása.

Időközben újabb munkálatok elvégzésének szükségességére is fény derült, (az épület használatbavételéhez elengedhetetlen a riasztó- és tűzjelző berendezés kiépítése) ezért javaslom, egyeztetve a vállalkozóval, a szerződésmódosításban véghatáridőnek a 2019. április 10-i dátum megjelölését.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és a megvitátást követően a határozati javaslatot elfogadni.

Budakeszi, 2019. január 28.

dr. Csutoráné dr. Győri Otília
polgármester

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (I. 31.) Kt. határozata a Mosolyvár Bölcsőde bővítésére vonatkozó vállalkozási szerződés véghatáridejének módosításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mosolyvár Bölcsőde kivitelezésével kapcsolatban létrejött vállalkozási szerződés módosítását, - mely az ATRYUM INVEST Kft. és Budakeszi Város Önkormányzata között jött létre - a véghatáridő dátumának 2019. április 10-re történő eltolását, jóváhagyja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződés módosítást ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja.

Felelős: 1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal

VÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

Alulírott Kovács György, az ATRYUM INVEST Építőipari és Kereskedelmi Kft. Ügyvezetője ezúton nyilatkozom, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114 azonosító számú „Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde négy csoportszobával történő bővítése és eszközbeszerzés” projekt keretében zajló kivitelezési munkák esetében az alábbi teljesítési határidők vállalhatók:

- 50%-os kivitelezési szint vállalható teljesítése 2019.01.31.
- 75%-os kivitelezési szint vállalható teljesítése 2019.02.28.
- 100%-os kivitelezési szint vállalható teljesítése 2019.03.31.


Az időjárás kedvezőtlen változására való tekintettel a homlokzat hőszigetelési, felületképzési, valamint tető vízszigetelési munkái nem végezhetők, ezért kezdeményezzük a vállalkozási szerződés véghatáridejének 2019.03.31-re történő módosítását.

Budakeszi, 2018. december 20.



Kovács György
ügyvezető

Ellenjegyzí:



Szabó Gyula
műszaki ellenőr