A Budakeszi Szivarvany Ovoda konyhdjanak korszer(isitése targy palydzat megvalositasat és
finanszirozdsat Budakeszi Varos Onkormanyzata az aldbbi idébeni {itemezés szerint kivania
megvaldsitani:

- Kozbeszerzés kiirasa (2019. december)

- Kozbeszerzés lefolytatdsa (2019. december — 2020. februar)
Kifizetés tervezett datuma: 2020. februar 29.

- Szerz6déskotés a nyertes kivitelezével (2020. marcius)

- Kivitelezés (2020. aprilis — 2020. szeptember)
Kifizetés eléleg és végszamla benyujtasaval. A teljes dsszeg
kifizetése tervezetten a projekt befejezésekor, 2020. szeptember
30.

- Eszkozbeszerzés (2020. junius — 2020. szeptember)
Szallitas és tizembe helyezés utan, tervezetten kifizetés elbleg és
végszamla benyujtasdval. A teljes Osszeg tervezett kifizetése
2020. szeptember 30.

A projekt elokészitésére, a kozbeszerzés lefolytatisara és a tervezésre egyiittesen brutté 1,2M,-
Ft koltséget, a feljitasra bruttd 29.283.312.- Ft, az eszkdzbeszerzésre bruttd 16.616.688,- Ft
koltséget terveziink.

A megvaldsitas befejezése 2020 szeptemberére tervezett. A fejlesztés nem engedélykételes.
2018. 4prilis 24-e el6tt nem kertilt sor a targyi beruhdzashoz kapcsolddé tevékenységre, a
beruhazas a palyazat benyujtasakor nem megkezdett.




