



Előterjesztés száma:

Sebestyén László	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	VI. 18.	<i>Sebestyén L.</i>	X		X	
Pénzügyi osztályvezető			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető	VI. 18.	<i>[Signature]</i>				
Aljegyző	VI. 19.	<i>[Signature]</i>				
Jegyző	VI. 19.	<i>[Signature]</i>	PKB	KFB	KKKB	OKEB
Polgármester		<i>[Signature]</i>	X	X		

Meghívott személy: -

Melléklet: - Pótmunka árajánlat (a határozati javaslat melléklete is)

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére

Tárgy: Döntés a Kert utca útfelújítás útpadka készítés pótmunka tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kert utca felső szakasz útfelújítását a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. jelenleg is végzi. A rendszeres, különösen a június 15-ei héten lesett nagy mennyiségű esővíz alámosta az utat, ennek kiküszöbölésére szükséges a tervtől eltérően mindkét oldali padka kiépítése. A pótmunka értéke bruttó 1.522.842,-Ft a mellékelt árajánlat szerint.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni és annak megvitatását követően a határozati javaslatot elfogadni.

Budakeszi, 2020. június 19.

dr. Győri Ottilia
polgármester

Határozati javaslat

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének ... /2020. (VI. 25.) Kt. határozata a Kert utca útfelújítás útpadka készítés pótmunka tárgyában.

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Kert utca útfelújítás útpadka készítés pótmunkát a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft-től.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti pótmunkára összesen bruttó 1.522.842,-Ft forrást biztosít, melynek fedezete az 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletének Beruházások sora.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft-vel a szerződést - jogi megfelelés igazolását követően – aláírja.

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pontok: azonnal

3. pont: a döntést követő 15 napon belül

HORNYÁK

Útépítő és Szolgáltató Kft

2890 Tata, Janek Géza u. 8-10.

Tel.-fax: 34/479-198

E-mail: tata@hornyakkft.hu

Tárgy: Pótmunka ajánlat „Budakeszi, Kert utca kétoldali vízáteresztő padka építése” tárgyában

Tisztelt Megrendelő!

Társaságunk, a Hornyák Útépítő Kft. (2890 Tata, Janek Géza u. 8-10.) a 2020.06.03-i helyszíni egyeztetés során elrendelt szükségszerű munkák elvégzésére a csatolt dokumentációban részletezetteknek megfelelően - az alábbi ajánlatot adja további szíves felhasználásra.

- Nettó ajánlati ár **1 199 088,- Ft + Áfa**

Mellékletek: 1 db tételes költségvetés

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére.

Tata, 2020.06.18

Tisztelettel

HORNYÁK
Útépítő és Szolgáltató Kft.
2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.
Adószám: 11195417-2-11
Tel/Fax: 34/479-198

Hornyák Csaba

Hornyák Útépítő Kft.

Szerződött mennyiség								
Sorsz.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi e.	Egységár (nettó Ft)		Összesen (nettó Ft)		Összesítő nettó Ft
				Anyag	Díj	Anyag	Díj	
15	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 15 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben (csak egy oldal, másik oldalon csapadékvíz elvezető árok épül)	61	m3	12 544 Ft	6 580 Ft	755 184 Ft	401 380 Ft	1 166 564 Ft
Nettó:								1 166 564 Ft
Megvalósítandó mennyiség								
K	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, ZK 40/70 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 10 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben mindkét oldalon (762x1x0,1)	76	m3	14 985 Ft	6 580 Ft	1 138 860 Ft	500 080 Ft	1 638 940 Ft
	Padka készítése, felületrendezéssel tömörítéssel, 0-22 anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 5 cm vastagságban, min. 0,50 m szélességben mindkét oldalon (762x1x0,05)	38	m3	12 544 Ft	6 580 Ft	476 672 Ft	250 040 Ft	726 712 Ft
Nettó:								2 365 652 Ft

Többletköltség nettó: **1 199 088 Ft**
 Áfa: 323 754 Ft
 Többletköltség bruttó: **1 522 842 Ft**