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tervezeési szerz0dés

ELOTERJESZTES

Targy: Dontés Budakeszi Viaros Kozlekedési Koncepcidterve feliilvizsgalatara
vonatkozo tervezési szerzédés modositasarol

a Katasztrofavédelemr6l és a hozza kapcsolodd egyes torvények modositdsardl szolé 2011. évi
CXXVIIL torvény 46. § (4) bekezdésében foglalt veszélyhelyzetre vonatkozd sajatos irdnyitasi
szabalyokra figyelemmel Budakeszi Varos Onkormanyzata Képviselo-testilletének feladat- és
hataskorében eljarva azokat a polgarmester gyakorolja.

Budakeszi Varos Onkorméanyzata és a KOZLEKEDES Févérosi Tervezé Iroda Kft. kozott
2020. marcius 23-4n tervezési szerzOdés jott létre Budakeszi Varos Kozlekedési
Koncepcidtervének elkészitésére a szerzédés részét képezd 1. sz. mellékletben részletesen
felsorolt terveknek, azok valamennyi munkarészének meghatarozott tartalommal és hataridére
torténd  elkészitése targyaban. A koronavirus teremtette vészhelyzetre tekintettel a
szerzb6désben foglalt hataridbk modositdsa szikséges. Az 1. litem tartalmazta a
forgalomszamlalast, amely nem volt elvégezhetd, mert jelentds eltérés mutatkozott volna a
korabbi évek azonos iddszakaban szokésos forgalomtol.






A KOZLEKEDES Févarosi Tervezd Iroda Kft. 2020. majus 11.-én kelt (Ikt.sz.: V/20/93),
javaslata alapjan a tervezés hataridejének modositasa sziikséges.

Budakeszi, 2020. junius 9.

dr. Gyéri Ottilia
polgarmester

Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkorminyzata Képviselé-testiiletének .../2019. (VI J) Kt
hatarozata Budakeszi Varos Kozlekedési Koncepcidterve feliilvizsgalatara vonatkozo
tervezési szerzodés modositasarol

a Katasztrofavédelemrdl és a hozzd kapcsolddo egyes torvények moddositasarol szold 2011. évi
CXXVIIL torvény 46. § (4) bekezdésében foglalt veszélyhelyzetre vonatkozd sajatos iranyitasi
szabalyokra figyelemmel Budakeszi Varos Onkormanyzata Képviseld-testiiletének feladat- és

hataskorében eljarva azokat a polgarmester gyakorolja.

1. Budakeszi Varos Onkorméanyzatinak Képvisel6-testiilete elfogadja a KOZLEKEDES
Févéarosi Tervezd Iroda Kft.-vel kotendd, Budakeszi Varos Kozlekedési Koncepcidterve
feltilvizsgalatara vonatkozd tervezési szerz6dés [. szami moddositasat a melléklet szerinti
tartalommal.

2. Budakeszi Varos Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete felhatalmazza a polgarmestert az
1. pont szerinti szerzodés jogi megfeleldség igazolasat kovetd alairasara.

Felelgs:  dr. Gyori Ottilia polgdrmester
Hataridé: 1. pont: azonnal
2. pont: a dontést kévetd 15 napon beliil






A melletlclet

Tervezési szerzodés
I. szamu modositasa

amely |étrejott egyrészrol

Budakeszi Varos Onkormanyzata

Székhely: 2092 Budakeszi F6 utca 179.
Adodszama: 15730095-2-13

Szamlavezet6 pii.int.: OTP Bank Nyrt.
Szamlaszama: 11742348-15390022,
képviseletében: dr. Gy6ri Ottilia polgarmester

a tovabbiakban: Megrendelo,
mas részrol a

»KOZLEKEDES” Févarosi Tervezé Iroda Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Bécsi utca 5.
Cégjegyzeék szama: 01-09-065890

Adészéma: 10336706-2-41

Szamlavezet6 pii.int.: Raiffeisen Bank Zrt.
Szamlaszama: 12010501-01478389-00100005
képviseletében: Varady Tamas ligyvezetd igazgato

a tovabbiakban: Tervezo kozott.

Elézmények

Felek kozott 2020. marcius 23-4n tervezési szerzédes (a tovabbiakban: szerz6dés) jott 1étre
Budakeszi Varos Kozlekedési Koncepciotervének elkészitésére a  szerzodés
elvalaszthatatlan részét képezd 1. sz. mellékletben részletesen felsorolt terveknek, azok
valamennyi munkarészének, Megrendel6 altal meghatarozott tartalommal és hataridére térténd
elkészitése targyaban. Felek a szerzodést a teljesitési hataridd tekintetében - Budakeszi Varos
Onkorményzata Képviselé-testiiletének ..../2020. (VI. .) Kt. hatdrozata alapjan - kozos
megegyezéssel modositjadk. A megvaltozott rendelkezéseket dolt betii jelsli:

1. A szerzddés II1.2. pontja az alabbiak szerint médosul:

2. Tervezd a terveket Megrendeld részére a kovetkezd (temezés szerint adja at:
A szerz6dés aldirdsatol szamitva:

Feladat Hatarido Szamlazas
[. utem: vizsgalati 2020. 11.16. 4.682.270.-
munkarész, ajanlat 1. (a forgalomszamlalok
pontja dijat tartalmazza)
11 az  ajanlat  2-3-4-5 2021. 03. 28. 8.117.730.-
pontja







2. A szerzddés jelen mddositassal nem €rintett rendelkezései valtozatlan formaban érvényben
¢s hatalyban maradnak.

3. Felek jelen szerz6désmodositast mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyodlag és
cégszerlien 5 eredeti példanyban alairtak.

4. A szerz6désmodositas | eredeti példanya a Vallalkozdt, 4 eredeti példanya pedig a
Megrendel6t illeti meg.

Budakeszi, 2020. Budapest, 2020.

Budakeszi Varos (")nkormzinyzata ,,KGZLEKEDE",S” Fovarosi Tervezoi Iroda Kft.

képviseletében:dr. Gydri Ottilia polgarmester képviseletében: Varady Tamas iigyvezetd igazgato
Megrendelé Tervezo

pénziigyi ellenjegyzés:

Budakeszi, 2020.

Cserép Zsolt pénziigyi osztalyvezetd






2 melldlclet

J KOZLEKEDES

FOVAROSI TERVEZS 1RODA

Budakeszi Varos Onkormanyzata Budapest, 2020. majus 11.
2092 Budakeszi, F6 utca 179. Ikt.sz.: V/20/3 3
Tsz: 5756

Felelds tervezé: Varga Szabolcs
Ui: Kérmendi Kende
Harmath Katalin
dr. Gyéri Ottilia
polgdrmester részére

Targy: Budakeszi Varos Kozlekedési Koncepcidtervének feliilvizsgalata —

Tdjékoziatds munkavégzési rendril és javaslattétel szerzédéses hatiridé médositisra

Tiszelt Polgdrmester Asszony!

2020. marcius 23-an, ,,Budakeszi Viros Kiuekedési Koncepcidtervénck Jeliilvizsgdlata” targgyal létrejott
szerzdésre vonatkozoan 2020. aprilis 01. és 2020. aprilis 29.-én megtartott megbeszéléseken elhangzottakkal

Gsszhangban, mellékelten megkiildjik a feladat iitemezésére vonatkozoé javaslatunkat.

Kérjiik javaslatunk elfogadasa esetén, a szerzédésmodositas Megrendeld részérdl torténd elinditasat legyenek

szivesek megkezdeni.
Egyiittmiikodésiiket k&sz8ndm!

Tisztelettel:

KOZLEKEDES Fovirosi Tervezd Iroda Kiy
11152 Budapest, Bécesiu. 5.
[? } ktzaml"cz 12010501-01475389-0010000:

Ial i im: 10336706-2-41

Véirady Tamis
iigyvezet6 igazgato
Kozlekedés Févarosi Tervezo Iroda Kit.

- Melléklet:

- Tablazat a javasolt hataridékkel ( 1.sz melléklet)

Cim: 1052 BUDAPEST, BECSI UTCA 5.5 Levélcim: 11364 BUDAPEST, PF 262
kozlekedes@kozlekedes hu* www.kozlekedes.hu

E-mail:
Telefon:

(+36-1) 235-2000- Fax: (+36-1)790-1021
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Tervszam: 5756

Tervezési szerzodés
amely létrejott egyrészrol a

Budakeszi Varos Onkormanyzata

Székhely: 2092 Budakeszi F6 utca 179
Adoészama: 15730095-2-13

Széamlavezeté piiint.: OTP Bank Nyrt.

Szamlaszama:

képviseletében: dr.Gy6ri Ottilia polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),
mas részrél

»KOZLEKEDES” Févarosi Tervezd Iroda Kft.

Székhely: 1052 Budapest, Bécsi utca 5.
Cégjegyzék szama: 01-09-065890

Adoészama: 10336706-2-41

Szamlavezet6 piiint.: Raiffeisen Bank Zrt.

Szamlaszéma: 12010501-01478389-00100005
képviseletében: Varady Tamas ligyvezet6 igazgatod

mint tervezd (a tovabbiakban: Tervez6) k6zott alulirott napon és helyen az alabbi feltételek
mellett:

L.
A szerzgédés targya

Megrendel6 megrendeli, Tervezo elvallalja Budakeszi Varos Kozlekedési Koncepcidtervének
elkészitését a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd 1. sz. mellékletben részletesen
felsorolt terveknek, azok valamennyi munkarészének, Megrendelé altal meghatarozott
tartalommal és hatariddre torténd elkészitését.

Jelen szerzédés aldirdsara a polgarmester Budakeszi Véaros Onkormanyzata Képvisels-
testiiletének 60/2020. (I1.27.) Kt. hatarozata alapjan jogosult.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés 1. szamu mellékletében
meghatédrozott iitemterv modositaséara csak jelen szerzédés irasban térténé modositésa utjan
kertilhet sor.

IL
A teljesités helye és modja

1. A Tervezo a tervdokumentaciot kozvetleniil a Megrendel6 székhelyére szallitdssal, az
atvétel irasban torténd igazolasaval teljesiti, hivatalos dokumentalt modon.

2. A Megrendeld a feladatok teljesitését tartalmazé irasbeli dokumentécid atvételét nem
jogosult megtagadni €s az atvételt irasbeli elismervénnyel, tartalomjegyzék rogzitésével
koteles igazolni, a dokumentacio atvételt felek nem tekintik a teljesités elfogadasanak.

3. Tervez6 a terveket 3 példanyban és 1 elektronikus szerkeszthetd formaban adja at
Megrendel6 részére.






Amennyiben a Megrendel§ a fenti példanyokon feliil tovabbi példanyokat igényel, Gigy
Tervezd azokat kiilon térités ellenében bocsatja Megrendeld rendelkezésére.

Megrendel6 a teljesitést tartalmazé dokumentacié atvételét kéveté 15 napon beliil
koteles tdjékoztatni Tervezot arrdl, hogy a feladatok teljesitése megfelel-e vagy azok
kijavitasa, kiegészitésre vagy mddositasra szorulnak-e.

Megrendel6 a tervek atadasat koveté 15 napon beliil teljesités igazolast allit ki, vagy
ugyanezen idon beliil k6zli észrevételeit.

Az esetben, ha Megrendeld a dokumentacié atvételét kovetdé 15 napon beliil nem
nyilatkozik, felek a teljesitést elfogadottnak tekintik és Tervezd jogosult a szamla
benyujtasara.

. Nem szolgalhat kifogasként a teljesités Megrendelé részér6l torténd el nem
fogadasanak, ha a Tervezo teljesitése a Megrendelének felréhaté okbdl hibas vagy nem
teljesitett adatszolgaltatasbdl ered, tovabba ha a teljesités meghitsuldsa, a Megrendel6
felrohaté magatartdsanak kovetkezménye, tovabb az esetben, ha a teljesitéshez a
Megrendel6 4ltal megjelolt olyan harmadik személy vagy szervezet bevondsa
sziikséges, amely hatdridoben nem teljesit vagy olyan késedelmes idGpontban teljesit,
amely a Tervezo hataridében torténd teljesitéset meghitsitja.

IIL
A teljesitési és szamlazasi hataridé

A Felek rogzitik, hogy amennyiben jelen szerz6dés 1. pontjdban megjelslt tervek
oszthato szolgaltatdsnak mindsiilnek, Tervezd részteljesitésre jogosult és Megrendeld
az elozetesen elkészitett terveket koteles atvenni.

Tervez6 a terveket Megrendeld részére a kovetkezd {itemezés szerint adja at:
A szerz6dés alairasatol szamitva:

Feladat Hataridé Szamlazas
L utem: vizsgélati 3 hénap 4.682.270.-
munkarész, ajanlat 1. (a forgalomszamlalok
pontja dijat tartalmazza)
IL az ajanlat  2-3-4-5 6 honap 8.117.730.-
pontja

A teljesitési hataridobe a szakhatdsagi allasfoglalasok és hozzajaruldsok 30 napon tili
kiaddsanak idGtartama nem szamit bele, ezen id6szak a Tervezoének fel nem rohato
koriilménynek  szdmit, amely id6szakkal tervez6i teljesités  hatarideje
meghosszabbodhat.
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.

IV.
A tervezési dij:

A Megrendeld a tervezési munka ellenértékeként 12.800.000.-Ft + AFA azaz
tizenkettémillio-nyolcszazezer Ft + AFA vallalkozéi dijat, a fizetési hataridsk
betartasaval, a Tervezd altal benyujtott szamla alapjan a Raiffeisen Bank Zrt.-nél
vezetett 12010501-01478389-00100005 szamu bankszamlara koteles megfizetni a
szédmla kézhezvételét kovetd 30 napon beliil.

A vallalkozdi dij kifizetése akkor tekintendé teljesitettnek, amikor a Tervezd szamldjan
jovairasra keriilt.

Ha Tervezd altal benyujtott szamlaban megjel6lt barmelyik tervezési dijtételt vagy a
vallalkozoi dijtétel egy részét a Megrendelé vitatja, koteles a jelen szerz6désben vallalt
hataridében a szamla nem vitatott részének kifizetésére és koteles a szamla
kézhezvételét kovetd 3 napon beliil irdsban a Tervezét a vitatott tervezési dijtételek
tekintetében indokai megjeléléséve értesiteni.

A tervezési dij kizérdlag a terv elkészitésével kapcsolatos munkavégzés dijat
tartalmazza, az engedélyezési eljards soran felmeriil6 hatosdgi dijakat, illetékeket (pl.
tulajdoni lap, hivatalos helyszinrajz stb.), egyéb dijakat és koltségeket nem tartalmazza.
Ezek utélag szamla ellenében keriilnek kifizetésre, a szamlak kézhezvételét kovetd 5
napon beliil.

A tervezési dij nem tartalmazza a Tulajdonosi, Kezeléi Uzemeltetdi Hozzajarulasok
készitését valamint a kezelokkel torténd aldiratdsat és a vagyonatadasban vald
részvételt.

Ha a Megrendeld részérdl kifogas meriil fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, ugy
a Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat 3 napon beliil, a hiba megjel6lésével
visszajuttatni a Tervez6h6z. Ebben az esetben az atutalasi hatarid6t a korrigalt szamla
Megrendel6 altali kézhezvételét6l kell szamitani.

Amennyiben a Megrendel$ barmely részteljesités szerinti szamla 6sszegét nem teljesiti
hatéridére, ugy a Tervez6 jogosult az altala szerz6dés alapjan elkészitett tovabbi tervek
Megrendeld részére torténd atadasat visszatartani mindaddig, amig a kifizetés részére
megtorténik. Ugyanezen jog megilleti Tervezot a szamlak részbeni teljesitése esetén is.

Az esetben, ha Megrendel6 a tervezési dijat vagy annak egy részét indokolatlanul
visszatartja, a dijat nem, vagy késedelmesen fizeti meg, mindaddig nem jogosult a
tervdokumentacié felhasznélaséra, amig a teljes tervezési dij Tervezé bankszamldjan
nem keriil jovéirdsra, a tervezési dij kifizetéséig a teljesitést tartalmazo
tervdokumentécié Tervezd tulajdonat képezi.

A terveknek a Megrendeldi késedelem eseten torténd visszatartisa nem mindsiil a
Tervezd részérdl szerz6désszegésnek és nem tekinthetd késedelmes teljesitésnek.

Amennyiben a Megrendel6 a szamlak kifizetésével késedelembe esik, a késedelem
id6tartaméra, a PTK 6:155.§. szerinti késedelmi kamat fizetésére koteles a
késedelmesen fizetett Osszeg atutalasaval egyidejiileg, a teljesitési hatdridd leteltét
kovetd naptdl kezdédoen a késedelem idGtartamara.






V.
Megrendelé jogai, kotelezettségei,
egyiittmiikodési kotelezettsége

Megrendelé jelen szerzGdés aldirdsaval egyidejiileg hidnytalanul Tervezd
rendelkezésére bocsatja tervek elkészitéséhez sziikséges, rendelkezésére allo adatokat
€s dokumentumokat.

Amennyiben Tervezd részér6l tovabbi adatszolgaltatas, kozbens6 intézkedés, helyszini
bejaras igénye mertiil fel és jelen szerzédés megkotésekor még nem ismert, gy a
Megrendel6 a Tervezd ez irdnyt felhivasatol szamitott 5 (6t) napon beliil az adatokat
szolgaltatja, intézkedéseket megteszi, a helyszini bejérast biztositja.

A Megrendeld jogosult a tervezési munkat a tervkészités folyaman figyelemmel kisérni,
a Tervezd kérésére konzultiacidkon, tervbiralatokon részt venni, és koteles a
tovabbtervezés szempontjabol 1ényeges kérdésekben éallast foglalni.

Megrendelé a feladatok teljesitésével Osszefliggd allasfoglalsait, dontéseit irdsban
olyan moédon és idében koteles megtenni, hogy a Tervezd hatariddre torténd
szerzOdésszerti teljesitését ne befolyasolja. A nem kelld idében meghozott Megrendelsi
dontések, allasfoglaldsok kévetkezményei nem tartoznak Tervezd feleldsségének
korébe.

A Megrendel6 gondoskodni koteles arrdl, hogy a Tervezé sziikség esetén jelen
szerz6dés targydval kapcsolatos helyszint akadalytalanul megkozelithesse, és ott
feladatait zavartalanul elvégezhesse.

Megrendelé a szamara teljesitésként atadott terveket teljes kérli, minden részletre
kiterjedSen koteles attekinteni abbdl a célbol, hogy Tervezének moédja legyen az
esetleges hibak ugyancsak teljes korii kijavitasara.

Amennyiben a tervezés kiindulé adatai mddosulnak, vagy a Megrendel6 a mar
elfogadott megoldas valtoztatasat kéri, illetve a terv egyeztetése sordn a tervezési
program tobbletmunkaval jar6 modositasa valik sziikségessé, az ilyen feladatok
elvégzésére Tervezd az esetben kételes, ha az érintett feladatok, dijtételek é€s hatariddk
modositasat felek irasban szerzé6désmodosités keretében rogzitik.

A szerz8désnek a Megrendel6 részérol torténd fenti inditvanyai és modositasai mindkét
fél részérél alairt szerz6désmodositdsnak a Tervezd kézhezvételének napjatdl
hatélyosak, kivéve ha a modositas mas idépontot nem tartalmaz.

Amennyiben a Felek a modositasban nem tudnak megegyezni, a Tervezd jogosult a
szerz8déstol vald elallasra, az addig elvégzett munka értekének leszamlazasara, mig a
Megrendelé a véllalkozéi dij kifizetésére, jelen szerzédés X./5 pontjaban foglaltak
szerint koteles.

Megrendelé a tervezés liteméhez igazodva folyamatos egyeztetést biztosit Tervezd
részére, valamennyi résztvevd szakdgban, mind a helyszinen, mind a Tervezd
irod4jaban kiilon egyeztetett idépontban.
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10.

A Megrendel6, amennyiben a terv kivitelezése 3 éven til torténik, kételes a Tervez6tol
korszeriiségi feliilvizsgalatot és nyilatkozatot kérni, melyet Tervezd kiilon dijazas
ellenében végezi el.

A jelen szerzédés targyat képezé tervezési feladattol eltéré Megrendeldi
igénymddosuldsok id6- és koltségkockazata a Megrendelét terheli.

VL
A Tervezd jogai, kotelezettsége,
egyiittmiikodési kotelezettsége

A Tervezd a tervdokumentéciot a szerzédés létrejottekor hatalyban 1évo, a tervezésre
vonatkozd el6irasok, szabvanyok, szabalyzatok figyelembe vételével a megoldés
modjat specidlisan szabalyozo el6irdsoknak megfelelén kételes elkésziteni.

. A szabvényoknak, szabalyzatoknak, hatosdgi el6irasoknak a tervezés folyamata alatt

bekovetkez6 modosuldsa sordn torténé megvaltozdsa esetén, a Megrendel6 kérheti,
hogy a Tervezd a tervdokumentaciot az \ij eldirasok rendelkezéseinek megfeleléen
készitse el.

Ez esetben a Tervezd jogosult a hatdridé médositasanak szerz6désmaddositas keretében
torténd véllalaséra és a szerz6désmodositasbol eredd potmunka dijara.

Tervezd fenti médositasok elvégzésére kizardlag az esetben koteles, ha felek a tobblet
feladatra, tobblet munkadijra és a teljesitési hataridé6 modositasira vonatkozo
megallapodasukat irasbeli szerz6désmadositas formajaban rogzitették €s alairtdk.

. Haaz 1. pontban meghatdrozott munka a Tervez6n kiviilallo okbdl meghitsul —ideértve

a kiindulasi, tervezési program egyeztetések soran torténd ellehetetleniilését is — vagy a
munka a Megrendel6 részér6l ledllitasra kertil, vagy sziinetelését hatdrozza el, a Tervezd
jogosult az addig elvégzett munka értekének leszamlazasara, a Meghidsulas tényérol
késziilt okirat Tervez6 részerol torténd kézhezvételét kovetd 15 (azaz Tizendt) napon
beliil és a Megrendelé véllalkozoi dij kifizetésére jelen szerz6dés XI1./5 pontja alapjan
iranyado hatariddvel és kovetkezményekkel kételes a dijvisszatartas nélkiil.

. Amennyiben a terv elfogadasira a Megrendeld hibas adatszolgaltatasa folytdn nem

keriil sor, a Tervez6 csak az esetben koteles a terv atdolgozésara, amennyiben ennek
koltségei kifizetését a Megrendeld irasban rogzitett kotelezettségként vallalja.

. A Tervezd a terv elkésziiltét, illetve a terv hatosagi elfogadasat akadalyozo barmilyen

koriilmény meglétérél Megrendelot, legkésébb a koriilmény fellépésétdl szamitott 3
(Harom) munkanapon beliil irasban tajékoztatni kételes.

. A Megrendel6 az értesités kézhez vételét6l szamitott 3 (Harom) napon beliil irdsos

valaszt ad Tervezonek, és lehetdségeihez mérten megteszi a sziikséges intézkedéseket.

. A Tervezd jogosult Alvallalkozé igénybevételére.

. A Tervezbnek be kell tartania a Megrendel6 altal adott utasitisokat. Ha a Tervezd

megitélése szerint az adott utasitds tllépi a jelen szerz6dés kereteit vagy a Megrendeld
szakszertitlen vagy jogellenes utasitast ad vagy azzal szemben egyéb fenntartisa van,
akkor az adott utasitas kézhezvételétol szamitott 8 (nyolc) napon beliil értesitenie kell a
Megrendel6t, feltirva az adott utasitdssal szembeni fenntartisait. Amennyiben a






Megrendel6 az utasitast a Tervezd értesitésében foglaltak ellenére meger6siti, a Tervez
— jogszabalyi kivételektdl eltekintve - koteles az adott utasitast végrehajtani.

9. Amennyiben a figyelmeztetést Tervezd elmulasztja, az ebb6l eredé karért felel6sséggel
tartozik.

VIL
Kapcsolattartas

1. A Megrendel6 megbizottjanak adatai:
Név: Sebestyén Laszlo
Cim: Budakeszi F6 utca 179.
Telefon: 06-23/535-710/172

Email: sebestyen.laszlo@budakeszi.hu
2. A Tervez6 megbizottjanak adatai:

Miiszaki {igyekben:

Név: Varga Szabolcs irodavezetd h.

Telefon: 235-2000/105

Fax: 790-1021

E-mail cim: szabolcs. varga@kozlekedeés.hu

Szerz6dést érintd iligyekben:

Név: Kormendi Kende cégvezet
Telefon: +36 20 239 5060
Fax: +36 1 790 1021

E-mail cim: kende.kormendi@kozlekedes.hu

3. A szerz4d$ felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendeld és a Tervezd megbizottjai
a Felek teljes jogu képvisel6jeként jarnak el a szerz6dés tartalma alatt az egyeztet
targyalasokon, nyilatkoznak a tervezési programot érint6 valamennyi kérdésben,
nyilatkozatuk azonban jelen szerz6désben megallapitott hatarid6ket és terezési dijat és
egy€b koltségeket, dijakat nem érintheti. A Megrendel6 megbizottja jogosult tovabbé a
tervdokumentécid atvételére és az atvételrdl késziilt okirat alairasara.

4. A Tervezo részére a teljesitésigazolds aldirasara dr. Gyori Ottilia polgarmester
jogosult.

VIIL
Szerzoi jogi védelem

Jelen Szerz6dés alapjan a Tervezd vagy barmely alvallalkozoéja altal barmely tervezési
fazisban elkészitett Tervdokumentacio, terv, és egyéb szellemi alkotas szerz6i jogi
védelem alatt 411, amely a Tervez6 szellemi termékét képezi.

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a szerzoi jogok ellenértékét — beleértve a felhasznalasi
jogok dijat is - a tervez6i dij tartalmazza.
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A Megrendeld tudomassal bir arrél, hogy a tervek szerzéi joga jelen tervezdi
szerzodésben meghatarozott a tervek leszallitdsan kiviil a teljes, a szerzéi jog
ellenértéket is tartalmazo tervezési dij kifizetését kvetden illeti meg.

Megrendel$ tudomasul veszi, hogy a Tervez$ szellemi termékét csak egyszeri, a
szerz6désben meghatarozott megvaldsitdsi célra €s esetben hasznélhatja fel,
nyilvanossagra nem hozhatja. A tervdokumentacié barmilyen moédositasahoz, mas éltal
torténd tovabbtervezéséhez a Tervezd elzetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

A dokumentécio ismételt felhasznalasara, sokszorositasara vagy harmadik személynek
torténd atengedésére, harmadik személlyel torténd kozlésére a Megrendelének a
Tervezdvel elozetesen kiilon, irdsban kell megéllapodnia.

IX.
Szerzédésszegés

Amennyiben Megrendelé a tervek elkészitéséhez sziikséges adatszolgaltatassal
késedelembe esik, amely a terveknek a hataridére torténd elkészitését meghiusitja,
Tervezd jogosult valasztasa szerint vagy az ltala vallalt rész- és/vagy véghatéridot ezen
napok szaméaval novelt hatdridé szerint teljesiteni, j hataridét felajanlani vagy jogosult
jelen szerz6déstol valo eléllasra.

Ez esetben a Tervezd jogosult az &ltala elvégzett munka ardnyos dijazaséra, a
Megrendeld a teljesités esetén fizetendd vallalkozoi dij kifizetésére jelen szerzédés
X1./5 pontja alapjan irdnyadé hataridével és jogkovetkezményekkel koteles a szdmla
kiegyenlitésére, valamint Tervezo kardnak megtéritésére.

Késedelmes teljesités esetén a Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a késedelem
minden napjara napi kotbért fizet. A fizetend$ kotbér egy napra esé mértéke a nettd
tervezdi dij 2,0%-a, de maximum a nett6 tervezoéi dij 20 %-a.

Amennyiben a Vallalkozé a megadott hatariddig nem teljesiti, vagy hibasan teljesiti a
részfeladatot, abban az esetben a Megrendeld irdasban koteles felszolitani a Vallalkozét.
Az irasbeli felszolitast a Megrendeld az e-mail iizenet Gtjan juttatja el a Vallalkozo
részére. Legkésébb, az irasbeli felszolitas megkiildését kdvetd 5. munkanapig koteles a
Villalkozé a hianyt pétolni, vagy a hibét kijavitani. Amennyiben az 5. munkanapig a
hiany p6tldsa nem torténik meg, vagy nem keriil javitasra a hiba, abban az esetben a
Megrendeld a Villalkozasi szerzédés azonnali hatalyi felmondasara jogosult. Az ezzel
kapcsolatban felmeriild6 valamennyi koltséget a Vallalkozé koteles viselni, a
Megrendel6t anyagi felelosség nem terheli.

Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés Villalkozé hibéjabol
bekovetkezd meghitisulasa esetén Megrendelének a szerzdés egésze, illetve a
meghitsuldssal érintett része szerzédéses értékének 20%-4t fizeti meghiusulasi
kotbérként, igényérvényesitést kovetd 30 napon beliil.

A késedelmi, mindségi és meghiusulési kdtbér megfizetése nem érinti €s nem zarja ki,
a jogszabalybdl és jelen szerzédésb8l Megrendelét megilleté barmely mas igény
érvényesitésének lehetdségét.
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Abban az esetben, ha a Viéllalkozd a jotallas ala es6 hibak kikiiszobolésével késlekedik,
a Megrendelonek szerzédésbdl eredé egyéb jogainak sérelme nélkiil jogaban &ll
bizonyitottan felmeriil6 karai megtéritését kdvetelni.

Az esetben, ha Megrendeld a maér kijavitott tervek atadasa utdn olyan hibat vagy
hidnyossagot kifogasol, amelyet a teljesités atadasat kovetden fel kellett volna ismernie
€s Tervezdvel kozo6lnie, nem jogosult késedelmes vagy hibas teljesitésre hivatkozni és
ilyen jogcimen szankcidt alkalmazni Tervezdvel szemben.

Megrendeld késedelmes hiba- vagy hidnyossag jelzésének kovetkeztébe bekovetkezett
Tervezdi teljesitési késedelem nem alapozza meg Megrendel6nek jelen szerz6déstol
torténd elalldsra vagy jelen szerzddés felmondasara valo jogosultsagat.

Nem tekinthetd a teljesités Tervezd szdmara felréhaté meghiusuldasnak amennyiben a
szakhatdsagi és hatosagi jovahagyasokat jogszabdly, vagy egyéb szabdlyzatnak,
eldirasnak a szerz6dés idétartama alatt tortént véltozasa folytdn nem kapta meg,
valamint az esetben sem, ha a Megrendelé a feladatok 4ltala megjelolt miiszaki
tartalman annak ellenére nem modositott, hogy Tervezé tajékoztatta arrdl, hogy miiszaki
tartalom a hatdsagi ill. szakhatésdgi engedélyek iranti kérelem elutasitasat
eredményezheti.

Nem tekinthetd a Tervezé szamdara felrohatd késedelemnek, meghitsulasnak a
kozremiik6dé hatosdgok, szakhatosidgok jogszabalyokban meghatarozott eljarasi
hataridejének elmulasztdsabol, és/vagy a hatosdgok, szakhatdsagok koordindlatlan
miikodésébol és/vagy a hatosagi, illetve szakhatdsagi egyeztetés scran felmeriild
akadalyoztatasbol eredd késedelem és/vagy meghitsulas, tovabbd az olyan
hidnypdtlasbol eredd, amelynek teljesitése a Megrendel6 érdekkérében el6alld ok miatt
kertil sor, tovdbba amennyiben a hatdsigi engedélyek kiadasa, az azt megel6zd
barmilyen eljaras feltétele és ez az eljaras a késdelem, meghitsulasa oka, valamint az a
kériilmény, ha a hatdsdgi eljardsokban az ligyfél jogaival rendelkez6 személyek vagy
szerveztek jogérvényesitése miatt a tervezés jelen szerzddében rogzitett hataridében
teljesithetd. A hatésagok késedelmébél illetve a joggyakorlasbdl szarmazo (pl.
fellebbezés) idovel a tervezd teljesitési hatdrideje automatikusan meghosszabbodik.

X.
Felmondas

. A Felek megallapodnak abban, hogy minden kartéritési kotelezettség nélkiil jogosult

mindkét fél azonnali hatéllyal felmondani jelen szerz6dést, amennyiben a masik fél
ellen felszamolasi, végelszamolasi, vagy csOdeljaras indul, az err6l szélo joger6s
birosagi hatarozat alapjan.

. A Megrendel6 a szerzédéstdl barmikor eléllhat. Ez esetben a Tervezd jogosult az altala

elvégzett munka aranyos dijazasara és karanak megtéritésére.

. A Tervezd jogosult a szerzddéstdl valo elallasra, amennyiben Megrendel6 a Tervek

elkészitéséhez sziikséges adatszolgéltatassal késedelembe esik és nem fogadja el a
Tervezd hataridé modositasra vonatkozo inditvanyat.






4. A Tervezdn kiviil all6 okbol bekovetkezett meghitsulas esetén a Tervezd jogosult az
addig elvégzett munka dijanak kovetelésére.

5. Barmely Fél azonnali hatalyu felmondasa vagy elallasa, vagy a teljesitésnek a Tervezén
kiviil 4116 okbdl torténd meghitisulasa esetén a Megrendel$ koteles a vallalkozoi dijnak
a Tervezd dltal elvégzett munkara juté véllalkozoi dij kifizetésére
e a Megrendeld altala tortént felmondds vagy elallas esetén, az elallasrol sz6lé
értesités Tervezd részére tortént irasbeli megkiildését kvetd 8 napon beliil,
e a Tervezd felmondasa vagy elallasa, vagy a teljesitésnek a Tervezon kiviil 4llé
okbol torténd meghitsuldsa esetén, a Tervezd részérol megkiildott irasbeli
értesités a Megrendeld részérdl torténd kézhezvételét kovetd 8 napon beliil.

Az esetben, ha a tervezési dij kifizetését a Felek kozott egyeztetésnek kell megeloznie,
Megrendeld a terezési dij nem vitatott részére jelen pontban meghatarozott hataridében,
a vita targyat képezo rész kifizetésére a Felek kozotti egyeztetést kovetd 8 napon beliil,
ennek eredménytelensége esetén, vagy az esetben, ha egy egyeztetés megtartisa a
Megrendel$ szamara felrohaté okbdl meghitsult, a Tervezd részérdl a kifizetésre
torténd felszolitis Megrendeld részérdl torténd kézhezvételét kovetd 30 napon beliil
koteles.

6. A vis maior esemény bekdvetkezése esetén a Tervezd haladéktalanul koteles errdl
irasban értesiteni Megrendel6t. Ertesitésnek tartalmaznia kell:

(a) az esemény helyszinét, részleteit, jellegét és idotartamat,
(b) annak leirasat, hogy a Tervez6 épp milyen munkat végzett vagy végzett
volna,
(c) annak leirasat, hogy a Tervezd milyen lépéseket tett az esemény
hatasainak elkertiilésére, ,
(d) tajékoztatast az eseménynek a tervezési feladatra gyakorolt hatasarol
id6tartam szempontjabdl.

XI.
Szerzédésmodositas

1. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés mddositésa jelen szerz6dés megkétésével azonos
modon, az arra jogosultak alairasaval, kizarolag irasban torténhet.

2. A modositott szerzédésre a jelen szerz6dés modositdssal nem érintett valamennyi
rendelkezése megfeleléen irdnyado.

XII.
Biztositasok

A Tervez6 rendelkezik MSZ EN ISO 9001 mindségbiztositasi rendszerrel.
A tanusitvany jegyzékszama: MMR 033

A Tervezé az Allianz Hungéria Biztosité Zrt.-nél Tervezoi felelosségbiztositassal

rendelkezik.
A szerz6dés szama: 260924048
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XIIIL.
Titoktartasi kitelezettség

A Szerz6do Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen megéllapodasban foglaltakat,
valamint a teljesitésiik soran az egymasnak atadott informaciokat bizalmasan kezelik.
Ez értelemszeriien nem vonatkozik azokra az informéacidkra, amelyek titokban tartasat
jogszabaly nem teszi lehetvé.

Felek rogzitik, hogy a vonatkozé eldirasok alapjan a szerz6dés azon adatai, amelynek
megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon jogszabaly kdzérdekbél elrendeli,
nem mindsiilnek {izleti titoknak.

Tervezd a részére Megrendel6 altal atadott tipusterveket és miiszaki megoldasokat a
jelen szerzodés teljesitése soran vagy azzal osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy
birtokukba keriilt), illetve mas modon megismert minden olyan, nem nyilvanosan
hozzaférhets, illetve nem kozérdekii adatot, tervet, informéciét, okmaényt,
dokumentumot, amelynek nyilvanossdgra hozatala a Megrendeld hivatali, iizleti vagy
egy¢b titkait sértené koteles bizalmasan kezelni, azt az engedélyezési folyamaton kiviil
masnak ki nem szolgéltathatja, mas munkéjahoz fel nem hasznalhatja. A tipustervek és
az ezekre vonatkozoé miiszaki megoldasok a Megrendel6 szellemi tulajdonat képezik.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6 nala levd iratait biztonsagos
helyen Orzi, mindent elkovet annak érdekében, hogy azok ne keriilhessenek arra
illetéktelen személyek birtokaba.

A Tervezd titoktartasra vonatkozd kotelezettsége a Tervezdé munkavéllaldira és
alvéllalkozoira, egyéb kozremiikoddire is kiterjed.

. A titoktartasi kotelezettség jelen szerz6dés idébeli hatalya alatt, valamint a szerz6dés
barmely okbdl torténdé megsziinését kovetden is fennmarad.

XIV.
Zarorendelkezések

Jelen szerz6dés a Felek egyidej(i aldirasa esetén, az aldirds napjan 1ép hatélyba.

Amennyiben a Felek a szerz6dést egymas tavollétében irjék ald, a szerzédés azon a
napon 1ép hatdlyba, amikor a masodikként alairé Fél az alairasaval ellatott és altala
visszakiildott (megkiildott) szerzodést az els6ként alairé Fél igazoltan atvette.

A Megrendel €s a Tervezé kotelezettséget vallal arra, hogy minden megtesz annak
érdekében, hogy békés uton rendezzenek a jelen szerz6déssel kapcsolatban, vagy azzal
Osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezd vitit. Amennyiben a vita békés tdton nem
rendez6dik, a felek a pertargy értékétél fliggben, a mindenkor hatdlyos hataskori
illetékességi szabalyokra figyelemmel jarnak el a peres eljarasok soran.

Sem a Megrendeld, sem Tervez6 nem ruhazhatja at jelen szerz6désbol szarmazd jogait
és/vagy kotelezettségeit a masik fél eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil.
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5. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében Polgari Térvénykonyv, a
Szerz6i jogrol szdlo tovabba a vonatkozd egyéb jogszabalyok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

6. Tervezd rendelkezik hatalyos GDPR szabalyzattal. A hivatkozott szabalyzatban
foglaltaknak megfelel6en jar el jelen szerz6dében szerepld €s a tervezés folyamata soran
tudomasdra jutd személyes adatok kezelésében.

7. Tervezd kijelenti, hogy az Nvtv. 3.§ (1) b. pontja szerint atlathato szervezetnek mindsiil.

Jelen szerzOdést, szerzodé felek elolvasas és megértés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezo6t jovahagydlag cégszeriien irnak ala. Ugyancsak cégszertien irjak ala jelen szerz6dés 1.
szamu mellékletét.

Budakeszi, 2020. Budapest, 2020. €3, 2% .
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Tervszam: 5756 1.sz. melléklet
1) Vizsgalatok 4682270
a) Rendszamfelirasos forgalomszamlalas minden orszagos foltvonal be- és kilépési pontjain, " 3794 254
tovabba minden énkormanyzati tlajdond gydjtouton (15 keresztmetszet 3+46ra)
(Gydraytér, Kertutca, Erdo utca, Kossuth utca, Marityutca, Erkel utca mindkét oldala, Domb utca)
figyelembe véve azegyes halozati elemek kozott dsszekottetést nyaijto lakéutcak forgalmi vizsgélatat
b)  Ajelenlegi forgalmi rend és azorszagos, illetve dnkormanyzat tulajdond utak funkcionalis vizsgalata. 161458
(gbcpontok, problémaforrasok meghatarozasa, pl. Temetd utcai csomopont kitirilése)
c) Ajelenlegi gyalogos, kerékparos lehetdségek ésigények vizsgalata 161 458
(kbzintézményi ,iskolai,6vodai itvonalak felterképezése)
d) Baleseli helyzeteltarasa ésizsgalata (ajelenlegi forgalmi rendbdl szarmazn balesetikockazatok meghatarozasa) 403644
e) Avaros jelenlegi kodekedési infrastruktiirajanak bemutatasa 161 458
2) Kozlekedési koncepcidterv készitése T 5925494
Minden, az alabbiakban bemutatottjavaslat ehvalaszthatatian része az 1.a. pontban elvégzett fogalomszamlalas
&s kbzép-, illetve hosszitivon becsiilt forgalmi adatok alapjan a tervezett megoldasokatigazold szimuldciok elkészitése. 1856 762
Javaslat az orszagos foutvonalak atmend forgalmanak csillapitasara, szabalyozasara az Allandsult forgalmi toriédasok elkeriilése
érdekében.
1) meglevd lampas csomopontok halozatba szervezése, psszehangolasa, jelzblampak "felokositasa”. 565 102
11y kiilsd csomépont forgalomszabalyozas (meglevd é&shagy ij csomopontok felhaszalasévaliialakitisaval) 242 186
IIf) javaslatok a csomopontok fizikai atépitésére (kanyarodo savok, kérforgalmak sth.) 242 186
V) a beavatkozasok becsilt kéltségei, fitemezhetdsége 64 583
b) Javaslat az 6nkormanyzati tulajdond gytjtoutak funkcitjara. azatmend forgalom csillapitasa érdekében.
) ezen halézati elemek \iszonya az orszagos fotvonalakkal (csomopont kialakitasok, forgalomszabalyozas ) 242 186
1l) telepiilesen beldli kapcsolalok bizlositasanak feltélelei, egyltial javaslattetel az atmend forgalom csillapitasara 242 186
{ll) abeavatkozisok becsilt kiltségei, Gtemezhetdsége 64 583
c) Buszsavok) Kialakitasanak lehetdségei, forgalomszabalyozas a kozbssegi kodekedés eldnyben részesitése érdekében 242 186
- figyelembe véve a BKK altal elgiranyzott Budakesa Gfi buszsaviejlesztést- a beavatkozasok becsiilt kdlségei, Gtemezhetdsége 64 583
d) Hely kozosségi kdzekedési halézat és dnkormanyzati izemeltetési rahordohalozat, valamint iskolabuszhalozat fejlesziése. 242 186
. a beavatkozasok becsillt kéliségei, itemezhetbsége 64 583
e) Abusaegéllomas rovid-, vagy kozéptawi atkoltozetése és ennek forgalmi hatasai - javaslata forgalmi rendre, csomopontok alalakitaséra stb. 565 102
. a beavatkozasok becsiilt kltségei, Utem ezhetdsége 64 583
) Egységes parkolasi rendszer kialakitasa (i nagyobb, busavégéliomast kiszolgalo P+R, tobb kisebb, 20-30 f2rdhelyes P+R), parkolasi 53 158
tarifarendszerre lettjavaslat
- abeavatkozasok becsilt kdltségei, {itemezhetdsége 64 583
g) Lakéutcak forgalmi rendjére tett javaslat az Atmend forgalom teljes kizarasa érdekében.
) egyiranyusitas, zsakutcak kialakitasa stb 242 186
1ly forgalomtechnika 242 186
1lly abeavatkozasok becsiilt kéltségei, Gtemezhetdsége 64 583
h)  Agyalogos- és kerékparos halozati elemek fejlesziési lehetdségeia forgalombizlonség egyiittes novelésével 242 186
- abeavatkozasok becsiilt kdlségei, lemezhetdsége 64 583
3) Onkormanyzati rendelet Gsszeallitasa T 403644
Budakesz varos kozilti forgalmi rendjérdl, forgalomszabalyozasardl sz0lo rendelet megalkotasa r 403644
4) Szellemi termék és felhasznaloi jogok 1280 000
5) Eqyéb T 508591
Tervezd feladata a tervek miiszaki tartalmanak kezeldi, ﬁzemelteléi,\alamintkaziekedési swmlgaltatdi egyezietése. 217 968
Tervezd bizosifja a megalapozd adatok és adathazisok (pl. forgalmi mérések) atadasata megrendeld részére, természetesen azegyedi
amnositok (rendszamok) belsd azonositdval torténd helyettesitésével
Tenezd biosija elozetes hozzjarulasat az stadott megalapozd adatok és adathazisok nyilvanos, szabadon hozzaférhetd kozzétételére
Tervezd vallalja legalébb 34 alkalommal nkomanyzali konzultacion, tovabba legalabb egy alkalommal {akossagi forumon vald részwetelt 290 624
Budapest, 2020. (" TP Budapest, 2020. 0% 2% . /
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