



## BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 344

Kovács Zsolt	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Ügyintéző	10.06.		X		X	
Pénzügyi osztályvezető	10.06.		Bizottsági tárgyalás időpontja			
Osztályvezető	10.07.					
Aljegyző	10.07.					
Jegyző	10.07.		PKB	KFB	KKKB	OKEB
Polgármester						

Meghívott személyek: -  
Mellékletek: Árajánlatok

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. október 8.-i rendkívüli ülésére

**Tárgy: Döntés a Budakeszi Bringapark második ütemének munkálatairól szóló Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő- testületének 267/2020 (IX. 10.) Kt. határozat visszavonásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Budakeszi Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert a Bringapark megépítésére, fejlesztésére, bruttó 3,5 millió Ft értékben, ugyanennyi önerő hozzáátételével.  
Helyszín: a Budakeszi sportpálya területe.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda 2020.06.11-én értesítette Hivatalunkat, hogy az általunk pályázott 3,5 millió forintot elnyertük, a támogatás összegét már folyósították az önkormányzat részére.

A képviselő-testület már korábban döntött a bringapark alépítményeinek kivitelezése tárgyában. A munkálatok 2020.08.24.-én megkezdődtek.

A második ütem megkezdésére a Képviselő-testület megszavazta, hogy az Otee Kft.-vel kössön szerződést az Önkormányzat bruttó 2.997.200 – Ft összeggel.

A Támogató 2020. szeptember 25-én helyszíni ellenőrzést tartott.

A felépítményekre vonatkozó megnövekedett anyagköltségek miatt a Támogató a szivacsmedence elhagyását javasolta, és így egyúttal a teljes pályázat csökkentett műszaki tartalmát jóváhagyta.

Javasolta továbbá a Támogató a fennmaradó pénzből a földművek kibővítését biztonsági szempontok miatt. Így a támogató utasítására többletföld rendelése szükséges. Az indítószerkezet anyagköltsége is megemelkedett, így az építésre szánt fedezet emelése nélkül a szivacsmedencére szánt összegből szükséges finanszírozni az indítószerkezet többletköltségét.

Az Otee Kft. új ajánlatot nyújtott be az Önkormányzat részére, mely tartalmazza változatlanul az indítószerkezet megépítését, a tereprendezést (szerelőkonténer festése, padok, kukák beszerzése), valamint a többletföldet.

A következő ajánlatokat kapta az Önkormányzat a kivitelezési munkálatokra:

Cégnév	Ajánlati ár (Bruttó)
Otee Kft.	2.997.200 Ft
Ellwoodii Kft.	4.372.610 Ft
BP Faktum Bt.	3.680.000 Ft

Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy a határozati javaslatot fogadják el.

Budakeszi, 2020. október 7.

**dr. Győri Ottilia**  
polgármester

#### **Határozati javaslat:**

**Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2020. (X. 8.) Kt. határozata a Budakeszi Bringapark második ütemének munkálatairól szóló Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2020 (IX. 10.) Kt. határozatának visszavonásáról**

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 267/2020 (IX. 10.) Kt. határozatát visszavonja.
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződést kössön a legjobb ajánlatot adó céggel, az Otee Kft. –vel a Budakeszi Bringapark második üteme munkálatainak módosított (szivacs gödör elhagyása, földművek kibővítése) műszaki tartalmú kivitelezésére.
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a második ütem kivitelezésére bruttó 2.997.200 Ft összeget biztosít, melynek fedezete a pályázatban már korábban vállalt önerő.
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti vállalkozóval a szerződést jogi megfelelésig igazolását követően aláírja.

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő: 1-3. pontok: azonnal  
4. pont: a döntést követő 5 napon belül