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mint Villalkozé (tovibbiakban: Vallalkozo)

(Megrendel$ és a Vallalkozé egyiittesen: Felek) kozott alulirott helyen és idSben az alabbi feltételek

szerint.

1.1.

1.2.

1. El6zmények

Felek megallapitjak, hogy Megrendelé 2020. majus 20. napjan a kozbeszerzésekrdl sz4l6
2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt)) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
kozbeszerzési  eljarist inditott ,Budakeszi Makkosmaria varostész  csapadékviz
elvezetésének tervezése és kivitelezése™ targyban (KE 8981/2020, EKR000472542020). Az
eljaras nyertese a Vallalkozd, mint ajanlattevé lett. Szerz3dé Felek egymassal 2020.
augusztus 14-én Villalkozasi szerz6dést kétottek (a tovabbiakban Vallalkozasi szerzodés).

A projekt munkilatai kapcsin a Villalkozé a nyomvonal tervezése, majd feltirasa sorin egy
lzemelS azbesztcement viznyomé vezetéket talalt, amelyet mind a csGanyag elavult

mindsége, de elsésorban a nyomvonal {itk6zése miatt ki kell valtani — azaz a kivaltisrdl
gondoskodni kell.

Tekintettel arra, hogy

» Villalkoz6 mind a csapadékviz csatornat, mind a kiviltandé ivéviz nyomévezetéket
egymassal parhuzamosan, a kételez8 védétavolsigot betartva egy k6z6s munkairokban
épitheti,

> valamint a csapadék- és az ivovizvezeték folott végleges uthelyreillitis épitendd, emiatt
az 1voviz késSbbi kivaltisa az 4j utburkolat felbontasa nélkiil nem megoldhatd, azaz
kizarolag a jelen csapadékviz csatorna megépitésével egyidejileg gazdasigos,
miszakilag indokolt és kifejezetten timogatandé,



1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3,

2.4.

> illetSleg az ivovizvezeték kiviltisa nem szerepelt az eredeti tervekben, sem a palyazati
ajanlatban, ugyanakkor egy 1j kozbeszerzési eljaras keretében alapveten drigabban
lehetne megoldhatd, jelentSs tobblet idSt igényelne.

> Mindezek ismeretében az ivovizvezeték kivaltisa jelentSs koltség és id6 megtakaritassal
val6sithaté meg a csapadékviz csatorna kivitelezéjével, azaz Vallalkozéval.

Tovabb4 Projekt munkalataival kapcsolatban az tizemelteté FVM a 2020. szeptember 22-1
Kozminyilatkozataban az alabbiakat rogzitette:

" A 0+024,9 szelvényben a tervezett keretelemes csapadékcsatorna keresztezi az NA 200
mm-es ac szennyvizcsatornit. Tekintettel arra, hogy tizemeltetéi szempontbdl ezen
vezetékszakasz statikai allékonysagat, valamint a minimalis védStavolsagok betarthatosagat
nem latjuk biztositottnak, igy a munkalatok megkezdése el6tt az érintett NA 200 mm-es ac
szennyvizcsatorna teljes aknakoznyi atépitését/kivaltasat irjuk el6 a beruhdzis terhére,
KGPVC csbanyaggal SN8 gyiiriimerevségben, a keresztezésnél acél védécsébe torténd
helyezéssel, valamint a keresztezésnél az épitendS szennyvizcsatorna hészigeteléssel
torténd ellatisat 1-1 m tdlnydlissal. Ellenkez8 esetben nem 4all modunkban a
munkalatokhoz, valamint a m{iszaki atadas-atvételhez hozzajarulni."

Az iizemeltetéi nyilatkozat értelmében a Villalkozénak az el6irt szakasz, a megadott
miiszaki specifikicié szerinti kiviltisat el kell végeznie, a jelen Szerz6désmddositas 1.2.
pontjaban is régzitett indokok alapjan.

Megrendel$ a fentiek figyelembe vételével a Szerz6dés moédositasat indokoltnak talalta,
ahhoz hozzajirul, melyre tekintettel Felek az alabbiakban allapodnak meg,

2, Rendelkezd tész

Szerz8dé Felek megallapodnak, hogy kozos akarattal a Vallalkozasi szerzédést az alabbiak
szetint moédositjak:

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6 ajanlatkérése és a Vallalkozo
ajanlata alapjan teljes korGien megval6sitja a Preambulumban jelzett ivévizvezeték- és
szennyvizvezeték kiviltasi munkalatokat, ehhez biztosit valamennyi sziikséges anyagot,
eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat. Villalkozé vonatkozé ajanlatai a jelen
Szerzddésmodositis mellékletét képezik.

A jelen szerz6désmoédositisban foglalt munka vallalkozéi dija minddsszesen: netté
19.263.250,- Ft azaz tizenkilencmillib-kettSszazhatvanhiromezer-kett6szaztven forint +
AFA, azaz brutté 24.464.328,-Ft, azaz  huszonnégymillié-négyszizhatvannégyezer-
hiromszazhuszonnyolc forint.

A jelen Szerzédésmoédositisban foglalt feladatok teljes kord elvégzésére Felek az alibbi
teljesitési hatdridét allapitjak meg: 2020. november 20. napja (kotbérterhes).

Szerz6dé Felek rogzitik, miszerint jelen Szerz8désmobdositas jogalapja a Kbt. 141. § (4)
bekezdés b) pontja, mely szerint:

»A (2) bekezdésben szabilyozott esetek mellett a szerzédés - a (6) bekezdésben foglalt
feltételek vizsgalata nélkiil - 4j kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil médosithato, illetve
modosulhat az alibbiak kézul barmely esetben:



2.5.

2.6.

b) az eredeti szerz6d6 féltdl tovabbi épitési munkak, szolgaltatis vagy aruk beszerzése
sziikséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerz6désben, amennyiben a szerz8dé fél
személyének valtozisa

ba) nem megvaldsithat6 gazdasigi vagy miszaki okbdl, killondsen az eredeti szerzédéssel
beszerzett, meglévé berendezésekkel, szolgiltatasokkal vagy létesitményekkel vald
telcserélhetSség vagy egyuttmiikodés miatt; és

bb) az ajanlatkéré szimdra jelentSs hatrannyal vagy a kéltségek megsokszorozédasival
jirna. Az ellenérték névekedése - vagy tobb médositas esetén azok egylittes nett6 értéke -
azonban nem haladhatja meg az eredeti szerz8dés értékének 50%-4t”

Megrendels és Vallalkozé  rogzitk, hogy a Vallalkozasi  szerz4dés jelen
Szerz6désmodositissal nem érintett részei tovabbra is valtozatlan tartalommal érvényesek
és hatalyosak.

A jelen Szerzédésmoédositasban nem szabilyozott kérdésekben a hatélyos magyar
jogszabilyok, kiilonosen a Polgiri Torvénykonyvedl sz616 2013. évi V. torveény, a Kbt., és a
vonatkozé egyéb jogszabalyok az irAnyadbak.

Kelt: Budakeszi, 2020. oktéber ........
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