



BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés száma: 213

Sebestyén László	dátum	aláírás	nyílt	zárt	egyszerű	minősített
			ülés		többség	
ügyintéző	VII.8.		X			X
mb. pénzügyi osztályvezető	VII.13.		bizottsági tárgyalás			
osztályvezető	VII.14.					
aljegyző	VII.14.					
jegyző	VII.14.		PKB	KFB	KKKB	OKEB
polgármester	07.15		X	X		

Meghívott személy:
Melléklet: árajánlatok

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2021. július 29-i ülésére

Tárgy: Döntés a csapadékvíz-elvezetés pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka megrendeléséről szóló Budakeszi Város Polgármestere 108/2021. (V.27.) határozatának módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Budakeszi Város Polgármestere a 108/2021. (V.27.) határozatával döntött a csapadékvíz-elvezetés pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka megrendeléséről bruttó 29.594.461,-Ft értékben.

A pótmunkákat Rácz Péter műszaki ellenőr megvizsgálta és jóváhagyta. Egy tétel azonban ekkor még nem került jóváhagyásra általa, mert további egyeztetésre volt szükség. Az egyeztetés során megállapításra került, hogy jogos pótmunkáról van szó: az Árnas utcában 75 fm.-en földfeltöltés szükséges annak érdekében, hogy az ott lévő szennyvízvezeték megfelelő takarást kapjon. A plusz tétel értéke 3.609.822,-Ft.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttanulmányozni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Budakeszi, 2021. július 8.



Győri Ottilia
polgármester

Határozati javaslat:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2021. (VII.29.) Kt. határozata a csapadékvíz-elvezetés pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka megrendeléséről szóló Budakeszi Város Polgármestere 108/2021. (V.27.) határozatának módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2021. (V.27.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Budakeszi Város Polgármestere szerződésmódosítást kezdeményez a csapadékvíz-elvezetés pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka megrendelésről a FER-3331 Kft.-vel. A pótmunka értéke összesen bruttó 33 204.283,0 Ft a melléklet szerint. A pótmunka elvégzésének határideje 2021. október 23. A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.6. Tartalékok sora biztosítja.”

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal