

Költségvetési összesítő Budakeszi Árnys és Makkosi út pótmunkáiról			Műszaki ellenőri vélemény
Pótmunka tétel, hely	Nettó értéke Ft	Megjegyzés	
Árnys utca 75 fm.-ben történő feltöltése vagy 75 fm. Szennyvízkiváltás	2 842 380 Ft	A vezeték meg lett kutatva (04.28), a gerincről a bekötések túl magasan vannak, a mederburkoló elem nem helyezhető el. A területen feltöltést végzünk, vagy az egész szakasz lejjebb kerül.	Ez a tétel a meglévő csatornavezetékek beméréssel igazolt elhelyezkedése és vázlatterven lévő ábrázolása nélkül nem bírálható el. Vállalkozótól kértük a vázlatterv átadását, amely a jelen időpontban (2021.06.09-től) már rendelkezésünkre áll. Ennek birtokában a nettó <b>2 842 380 Ft</b> elfogadására javasolt.
Árnys utca 98 fm. Hosszban csere 120/50 gyephézagós mederburkolásról 70/70 előregyártott mederburkoló elemre	8 948 282 Ft		A közbeszerzési eljárásban előre nem volt látható a szükségszerű tervmódosítás, ezért Beruházóval egyetértésben Műszaki ellenőr elrendelte a többletmunkával járó módosítást, <b>8 948 282 Ft</b> értékben javasoljuk az elfogadást.
Kert utca pollerek	817 740 Ft		Beruházó és Műszaki ellenőr rendelte el a jelzőoszlopok beépítését, a tétel elszámolása pótmunkaként elfogadva <b>817 740 Ft</b> értékben.
Kert és Árnys utca rácsok	2 955 130 Ft		Beruházó és Műszaki ellenőr rendelte el a vízbeeresztős fedlapok alkalmazása mellett vízbeeresztő rácsok beépítését a fokozottabb csapadékvíz bevezetése érdekében, a tétel elszámolása pótmunkaként elfogadva, javasoljuk a <b>2 955 130 Ft</b> jóváhagyását.
Kert utca keresztfolyóka (200mm széles) (5 fm)	2 235 573 Ft	3 db keresztfolyóka mennyiséghez, aknával (Kert u.-Lejtő u. ; Hajnalka u. előtt ; Kelta-köz előtt)	A becsatlakozó utcák vízelvezetésének elősegítésére Műszaki ellenőr fontosnak ítéli a beépítést pótmunka keretében és véleménye az, hogy a 200 mm-es elemek beépítése elegendő, ezzel kapcsolatban Beruházóval történő egyeztetést tart szükségesnek. Jelenleg a <b>2 235 573 Ft</b> értékben javasoljuk a jóváhagyást.
U70/70 többlet fedlap 5t Árnys utca	4 536 800 Ft	A 05.12.-i kooperáció során történt megbeszélés alapján nyílt szakaszként lesz megépítve az Árnys-Bem utca kereszteződéstől az Árnys u. 42 számig a 70/70 mederelem.	A tétel elszámolása pótmunkaként jogos, azonban a mellékelt költségvetében rögzített 142 db mennyiséget Műszaki ellenőr csökkentette a szakaszra jutó 9 db kapubejáróra jutó mennyiséggel, mivel a kapubejáróknál az elemek lefedését pótmunka nélkül is biztosítani szükséges. Így pótmunkaként 142-36=106 db fedlap számolható el, összesen <b>4 536 800 Ft</b> értékben a Vállalkozó által rögzített 6 077 600 Ft összeggel szemben.
U70/70 többlet fedlap 5t Árnys utca 98 fm gyephézagós helyett	3 809 200 Ft		Ez a tétel kapcsolódik a 15. soron kimutatott tervmódosításhoz. A tétel Műszaki ellenőr szerint is igazolható a <b>3 809 200 Ft</b> értékben.
<b>Mind összesen:</b>	<b>26 145 105 Ft</b>		

**ÖSSZESEN ZÖLD HÁTTÉRSZÍNŰ TÉTELEK: 26 145 105 Ft**

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

2021. május 27-én meghozott  
polgármesteri döntésről

**Budakeszi Város Polgármesterének 108/2021. (V.27.) határozata a csapadékvíz-elvezetés pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka megrendelésről**

*A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.*

*A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.*

E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom:

1. Budakeszi Város Polgármestere szerződésmódosítást kezdeményez a csapadékvíz-elvezetés pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka megrendelésről a FER-3331 Kft.-vel. A pótmunka értéke mindösszesen bruttó 29.594.461,-forint a melléklet szerint, elvégzésének véghatárideje 2021. szeptember 8.-a. A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.6. Tartalékok/Fejlesztési sora biztosítja.
2. Budakeszi Város Polgármestere a szerződésmódosítást jogi megfelelés igazolását követően aláírja.

**Felelős:** dr. Győri Ottilia polgármester

**Határidő:** 1. pont: a döntést követő 5 napon belül  
2. pont: a döntést követő 15 napon belül



dr. Győri Ottilia  
polgármester

k. m. f.



dr. Danó János  
jegyző