Koltségvetési dsszesité Budakeszi Arnyas és Makkosi (it potmunkairdl

Miiszaki ellendri vélemény

Pétmunka tétel, hely Nett6 értéke Ft

A vezeték meg lett kutatva (04.28), a
|gerincrél a bek6tések tal magasan
|vannak, a mederburkolé elem nem

} helyezhet§ el. A teriileten feltoltést
Arnyas utca 75 fm.-ben torténé feltoltése ‘ végziink, vagy az egész szakasz lejebb

vagy 75 fm. Szennyvizkivéltas

Ez a tétel a meglévé csatornavezetékek beméréssel
igazolt elhelyezkedése és vézlatterven lév6 dbrézoldsa
nélkil nem biralhato el. Véllalkozotol kértiik a
vazlatterv dtaddsat, amely a jelen id6pontban
(2021.06.09-t61) mér rendelkezésiinkre &ll. Ennek
birtokdban a nett6 2 842 380 Ft elfogaddsara javasolt.

Ft|kerdil.

Arnyas utca 98 fm. Hosszban csere 120/50
gyephézagos mederburkoldsrél 70/70
el6regyartott mederburkolé elemre

A kizbeszerzési eljarasban elére nem volt lathaté a
sziikségszer(i tervmddositas, ezért Beruhdzéval
egyetértéshen Miiszaki ellendr elrendelte a
tobbletmunkaval jaré médositast, 8 948 282 Ft
értékben javasoljuk az elfogadast.

Kert utca pollerek

Beruhdzé és Mdszaki ellenér rendelte el a
jelz6oszlopok beépitését, a tétel elszdmolasa
p6tmunkaként elfogadva 817 740 Ft értékben.

Kert és Arnyas utca racsok

Beruhdzo és Miiszaki ellendr rendelte el a
vizbeereszt6s fedlapok alkalmazésa mellett
vizbeereszt6 racsok beépitését a fokozottabb
csapadékviz bevezetése érdekében, a tétel
elszédmoldsa p6tmunkaként elfogadva, javasoljuk a
955 130 FT jévahagyasat.
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3 db keresztfoly6ka mennyiséghez,
aknaval (Kert u.-Lejté u. ; Hajnalka u.
t|el6tt ; Kelta-koz el6tt)

Kert utca keresztfolyéka (200mm széles) (5
fm)

A becsatlakoz6 utcdk vizelvezetésének elsegitésére
Miiszaki ellen6r fontosnak itéli a beépitést pétmunka
keretében és véleménye az, hogy a 200 mm-es elemek
beépitése elegends, ezzel kapcsolatban Beruhazéval
torténd egyeztetést tart szilkségesnek. Jelenleg a
235 573 Ft értékben javasoljuk a jovahagyast.
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|A 05.12.-i kooperécié soran tortént

lesz megépitve az Arnyas-Bem utca
keresztez&déstél az Arnyas u. 42

U70/70 tobblet fedlap 5t Arnyas utca 0 Ft| szémig a 70/70 mederelem.

megbeszélés alapjan nyilt szakaszként

A tétel elszamolasa p6tmunkaként jogos, azonban a
mellékelt koltségvetében rogzitatt 142 db mennyiséget
Muiszaki ellenér csokkentette a szakaszra juté 9 db
|kapubejardra juté mennyiséggel, mivel a
kapubejarékndl az elemek lefedését pétmunka nélkil
is biztositani sziikséges. [gy pétmunkaként 142-36=106
db fedlap szdmolhatd el, 6sszesen 4 536 800 Ft
értékben a Véllalkozo altal rogzitett 6 077 600 Ft
osszeggel szemben.

U70/70 tobblet fedlap 5t Arnyas utca 98 fm
gyephézagos helyett

Ez a tétel kapcsolddik a 15. soron kimutatott
tervmaddositashoz. A tétel Mdszaki ellendr szerint is
|igazolhaté a 3 809 200 Ft értékben.

26 145 105 Ft

Mind Gsszesen:




JEGYZOKONYVI KIVONAT

2021. majus 27-én meghozott
polgarmesteri dontésrdl

Budakeszi Varos Polgarmesterének 108/2021. (V.27.) hatirozata a csapadékviz-elvezetés
palyazat II1. szakasza kivitelezésének pétmunka megrendelésrol

A veszélyhelyzet kihirdetésérdl és a veszélyhelyzeti intézkedések hatdlybalépésérél szolo
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormdny az élet- és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetd tomeges megbetegedést okozé SARS-CoV-2 koronavirus vildgjarvany
kbvetkezményeinek elhdritdsa, a magyar dllampolgarok egészségének és életének megovdsa
érdekében Magyarorszag egész teriiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztréfavédelemrdl és a hozzd kapcsol6do egyes torvények modositdsardl szolé 2011. évi
CXXVIIL torvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazdasa alapjan veszélyhelyzetben a telepiilési
onkormdnyzat képviseld-testiiletének feladat- és hatdskiorét a polgarmester gyakorolja.

E rendelkezések alapjan Budakeszi Varos Onkorméanyzat Képvisel6-testiiletének feladat- és
hataskorét gyakorolva a kdvetkezo hatdrozatot hozom:

1. Budakeszi Varos Polgarmestere szerz6désmoddositast kezdeményez a csapadékviz-
elvezetés palyazat III. szakasza kivitelezésének p6étmunka megrendelésrél a FER-3331
Kft.-vel. A potmunka értéke minddsszesen bruttd 29.594.461,-forint a melléklet szerint,
elvégzésének véghatarideje 2021. szeptember 8.-a. A fedezetet az Snkormanyzat 2021. évi
koltségvetésérdl szolo 6/2021. (I1.25.) oOnkormanyzati rendelet 2. melléklet 1.6.
Tartalékok/Fejlesztési sora biztositja.
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Budakeszi Varos Polgarmestere a szerzédésmodositast jogi megfeleléség igazolasat
kovetben alairja.

Felelos: dr. Gyori Ottilia polgarmester
Hatdrid6: 1. pont: a dontést kévetd 5 napon beliil
jonk a-déntést kovetd 15 napon beliil
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