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Meghivott személy:
Melléklet: arajanlatok

ELOTERJESZTES
a Képviselo-testiilet 2021. jilius 29-i iilésére

Targy: Dontés a csapadékviz-elvezetés palyazat III. szakasza Kkivitelezésének
potmunka megrendelésérdl sz6l6 Budakeszi Varos Polgarmestere 108/2021. (v.27.)
hatarozatanak modositasarél

Tisztelt Képvisel§-testiilet!

Budakeszi Véaros Polgarmestere a 108/2021. (V.27.) hatdrozataval déntstt a csapadékviz-
elvezetés palydzat III. szakasza kivitelezésének potmunka megrendelésrél bruttd
29.594.461,-Ft értékben.

A potmunkékat Racz Péter miiszaki ellenér megvizsgalta és jévahagyta. Egy tétel azonban
ekkor még nem keriilt jovéhagyasra altala, mert tovabbi egyeztetésre volt sziikség. Az
egyeztetés soran megallapitasra keriilt, hogy jogos pétmunkardl van szé:

az Arnyas utcaban 75 fm.-en foldfeltsltés sziikséges annak érdekében, hogy az ott 1évd
szennyvizvezeték megfeleld takarast kapjon. A plusz tétel értéke 3.609.822 -Ft.

Kérem a tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eléterjesztést attanulményozni és a hatérozati
javaslatot elfogadni sziveskedjék.

Budakeszi, 2021. julius 8.




Hatarozati javaslat:

Budakeszi Varos Onkorményzata Képviselo-testiiletének ... /2021. (VIL.29.) Kt.
hatarozata a csapadékviz-elvezetés palyazat I11. szakasza Kkivitelezésének potmunka
megrendelésérél sz6l6 Budakeszi Varos Polgarmestere 108/2021. (V.27.)
hatarozatinak médositasarol

Budakeszi Véaros Onkorményzatianak Képvisel-testiilete a 108/2021. (V.27.) hatarozat 1.
pontjat az alabbiak szerint mddositja:

,, 1. Budakeszi Viaros Polgarmestere szerz6désmoddositast kezdeményez a csapadékviz-
elvezetés palyazat I11. szakasza kivitelezésének poétmunka megrendelésrél a FER-3331 Kft.-
vel. A potmunka értéke Gsszesen bruttdé 33 204.283,0 Ft a melléklet szerint. A pétmunka
elvégzésének hatarideje 2021. oktober 23. A fedezetet az Onkormanyzat 2021. évi
koltségvetésérdl szoldé 6/2021. (I1.25.) onkormanyzati rendelet 2. mellékletének 1.6.
Tartalékok sora biztositja.”

Felel6s: dr. Gyori Ottilia polgdrmester

Hataridd: azonnal



