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ELOTERJESZTES
a Képvisel6-testiilet 2015. majus 28-i iilésére

Targy: Dontés a Domb utca és Patak utca kozvilagitisanak megtervezése targyaban
kotott vallalkozasi szerzodés modositasarol

Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viaros Onkorminyzata Képviselo-testiiletének .../2015. (V. 28.) Kt.
hatarozata a Domb utca és Patak utca kozvilagitasanak megtervezése targyaban kotott
vallalkozasi szerz6dés modositasarol

1. Budakeszi Véaros Onkorméanyzatdnak Képvisel6-testiilete elfogadja a Budakeszi Varos
teriiletén Domb utca és Patak utca kozvildgitisanak megtervezése targyaban ko6tott
véllalkozasi szerz6dés 1. szami moddositasat a melléklet szerint. A bruttdé 374.650,- Ft t6bblet
dij fedezete Budakeszi Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének 3/2015. (III. 04.)
koltségvetési rendelete 2. szamt melléklet Koltségek 1.6. Tartalékok soron beliil a 11. szamu
mellékletben részletezett 5. Altalanos fejlesztési céltartalék sora.

2. Budakeszi Varos Onkormanyzatéanak Képviseld-testiilete felhatalmazza a polgarmestert az
1. pont szerinti szerz6dés tigyvédi ellenjegyzést kovet6 alairasara.

Felelos: dr. Csutorané dr. Gyori Ottilia polgarmester
Hatarido: 1. pont: azonnal
2. pont: a dontést kévetd 15 napon beliil



Indokolas
Tisztelt Képviseld-testiilet!

2014. januar 16-an Budakeszi Véaros Onkormanyzata és az ESZAK-BUDAI Zit. szerzodést
kotott Budakeszi Véros teriiletén Domb utca és Patak utca kdzvilagitdsanak megtervezése
targyaban.

A szerz8désben viéllalt hatdrid6 nem tarthaté a miiszaki tartalom valtoztatisanak
sziikségessége, a TMA szerzddés elfogadasanak és a terv engedelyeztetesek idbigényessége
miatt.

Erre figyelemmel Felek a szerzédés vonatkozo pontjait kozds megegyezéssel modositjak.
A terv modositott szallitasi hatarideje 2015. 08. 30.

A belteriileti szakaszon foldkabel tervezése szitkséges a szerz6désben leirtak szerint, valamint
meg kell vizsgélni hogy a tervezett Na70W-os natrium lampakat mllyen tlpusu LED
Onkorményzat és az ELMU Halézati K. kozottl TMA megallapodast, melyetazuj allapotnak
megfeleléen kell mddositani, valamint az 4j tervet a kozmil szolgaltatokkal is sziikséges
egyeztetni. Ennek megfelelfen a tervezd ESZAK-BUDAI Tervez8, Szerels és Szolgaltatd
Zrt.-t 295.000,- Ft +AFA- azaz brutté 374.650,- Ft tSbblet dij illeti meg.

A fentiek alapjan kérem az elGterjesztés megtargyaldsét és a hatrozati javaslat elfogadasat.

Budakeszi 2015. méjus 19.

dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia s.k.
polgarmester



