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ELOZMENYEK

Budakeszi varos integrdlt teleplilésfejlesztési stratégiaja 2008-ban késziilt el. Az azéta eltelt id&szakban
olyan jelent6s valtozdsok kovetkeztek be, mind a gazdasagi, tdrsadalmi folyamatokban (gazdasagi
vilagvalsag hatasa, befektetési kdrnyezet megvaltozasa), mind az dnkormanyzati feladatok és hataskorok
atalakitasa kapcsan, amelyek indokoltta tették az integralt telepiilésfejlesztési stratégia és parhuzamosan a
telepulésfejlesztési koncepcid fellilvizsgalatat, modositasat.

A magyar kormany 2012-ben rendelet alkotott a telepiilésfejlesztési koncepciérdl, az integrdlt telepulés-
fejlesztési stratégiardl és a telepilésrendezési eszk6zokrél, valamint egyes telepllésrendezési sajatos
jogintézményekrdl (314/2012.(X1.8) Kormanyrendelet). Ebben a rogzitette a koncepcié és egyeztetésének
és elfogadasnak szabdlyait, tartalmi kovetelményeit.

A Budakeszi stratégia elkészitését részletes helyzetfeltard, helyzetelemz6 és helyzetértékel6 munka-
részekbél all6 Megalapozé vizsgdlat elkészitése el6zte meg, amely kozos tervezési alapot nyujt a
teleplilésfejlesztési koncepcidnak és integralt telepilésfejlesztési stratégianak. A jogszabdly szerint
Budakeszi Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete az elSterjesztés mellékletében foglalt, Budakeszi
Teleplilésfejlesztési koncepcidjahoz kapcsolédd Megalapozd vizsgalatot és Telepilésfejlesztési Koncepcid
kivalasztott fejlesztési irdnyat jovahagyta és elfogadta, valamint Ugy dontott, hogy a Megalapozé vizsgalat
megfelel a tervezés alapjanak.

A tervezés sordn figyelembe vett jogszabdlyok, fejlesztési dokumentumok,
utmutatok

A koncepcid készitésénél az aldbbi jogszabalyok és dokumentumok keriiltek elsésorban figyelembe vételre:

e Orszagos Fejlesztési és Terlletfejlesztési Koncepcid (elfogadva az 1/2014 OGy. hatarozattal);

e Orszagos Terlletrendezési Terv (OTrT) 2014. februdr 1-t6l hatalyos mdédositasa;

e Pest megyei teriiletfejlesztési Koncepcid és Program (2014. évi elfogadas);

o Az Integralt Telepulésfejlesztési Stratégia tartalmi és egyes eljarasrendi elvarasait rogzité 314/2012.
(X1.8.) Korm. rendelet;

e Budapesti Agglomeracid Teriletrendezési Terve — (BATrT) ( A 2005. évi LXIV. torvény Budapesti
Agglomerdacio Terlletrendezési Tervérdl a 2011. évi LXXXVIII. térvénnyel médositva).

e Utmutato a kis- és kdzépvarosok szdmdra az ITS 2014 — 2020 elkészitéséhez (BM);

e Varosfejlesztési Kézikonyv, Masodik, javitott kiadas (NGM).

Eurépai Unid 2014-2020-as programozasi id6szakanak tamogatdspolitikai célkitlizései, és az azokhoz
kapcsolddo unids és hazai tervdokumentumok, jogszabalyok:

e EU 2020 Stratégia, amelynek céljai: az energiahatékonysag névelése, megujuld energiaforrasok
aranydanak novelése, CO2 kibocsatas csdkkentése, foglakoztatas novelése, szegénység elleni
kiizdelem, tarsadalmi leszakadas megallitasa, felzarkdzas lehetdsége.

e az EU 2020 stratégidhoz igazoddan kidolgozasra és az Eurdpai Bizottsag altal is elfogadasra keriilt a
Partnerségi Megallapodas

e a Partnerségi Megallapodasban foglaltak mentén kidolgoztak a 2014-2020-as tdmogatasi id6szak
Operativ Programijait

A Belligy-minisztérium EU-s forrasok igénybevételével a jarasszékhelyek telepiilések szamara pénzigyi és
szakmai tdmogatast nyljt a stratégiai tervezési feladatokhoz a ,,Fenntarthato telepulésfejlesztés a kis-, és
kozép-varosokban — Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiak kidolgozasa ” cim( projekt keretében. Ennek
eredményeként az orszdg O0sszes — tamogatasra bejelentkezett — jarasszékhelyére egy id6ben, egymassal
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parhuzamosan torténik a kordbbi IVS-ek felllvizsgalata, illetve az Integralt Teleplilésfejlesztési Stratégidk
(ITS) elkészitése a 314/2012. (XI.8) Kormany rendeletben foglaltaknak megfelelen.

Az integrdlt teleplilésfejlesztési stratégia elkészitésének modszertana

Az integrdlt telepuilésfejlesztési stratégia a telepiilésfejlesztési koncepcidban megfogalmazott kdrnyezeti,
tarsadalmi, gazdasagi célok megvaldsitasat szolgdld kozéptavu fejlesztési program.

A rendelkezésre allé és bevonhatd forrasok ismeretében hatarozza meg a koncepcidban megfogalmazott
meghatdrozott célok megvaldsitasat szolgalé beavatkozadsokat, programokat, a megvaldsitas eszkozeit,
nyomon kovetését.

A célrendszer hierarchidja:

jovokép
=
=}
S
atfogé célok ;ﬁ
s
stratégiai célok
("Kozéptdvu Varosi Célok™) o
o:
o
©
S
<
[ ]
@
projektcélok i
1. kulcsprojektek &
2. hdlézatos projektek L
3. akcidteriiletek 2

projekt-elemek

1. abra: A célrendszer hiearchidja
Forrds: Utmutatd a kis- és kézépvdrosok szémdra az ITS 2014 — 2020 elkészitéséhez

Budakeszi Varos hatdlyos teleptlésfejlesztési koncepcidjat 2001-ben fogadta el 12/2001. (I. 25.) szamu
hatarozataval. Az 6nkormanyzat a koncepciot 2009-ben egy izben mddositotta - 400/2009. (XII. 8.) -, de a
madositas nem érintette a koncepcidban megfogalmazott célokat. A koncepcid feliilvizsgalata jelenleg az
ITS készitésével parhuzamosan zajlik, ezért a célrendszer 6sszhangban all a készulG teleplilésfejlesztési
koncepcié fejlesztési iranyaival is.

A vonatkozé elGirdsoknak megfelel6éen a hatalyban |évs, 2001-ben elfogadott koncepcidban
megfogalmazott célok és az ITS célrendszer kozotti kapcsolddasokat vizsgdltuk, a tartalmi illeszkedések
erdsségét a stratégia bels6 osszefliggései c. fejezet tartalmazza.

A tervezés folyamatdban (tervezés, kidolgozas, ellenGrzés, végrehajtas) kiemelten fontos szempont a
partnerség és az egylttmikodés, amelynek a kereteit a Partnerségi terv hatarozta meg.

A tervezési folyamat elinditdsakor az 6nkormanyzat meghatdrozta:

e apartnerségi egylittmikodés céljait

e tervezési folyamtok legfontosabb mérféldkoveit,

e atervezési folyamatba bevonanddk korét,

e apartnerség szervezésének madjat,

e azegyeztetések mddszereit, eszkozeit, szervezeti keretét,
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e az egyeztetések folyamatdt, mddszerét, itemezését,
e aszéles helyi nyilvdnossagot biztosité eszkdzoket, eseményeket,
e funkciondlis varostérség i partnereket

A Partnerségi tervben meghatdrozott szerepl6kkel kezd6d6tt meg az egylttmikodés, megalakult a tervezés
szempontjabdl legfontosabb egyeztetési forum: a Stratégiai Munkacsoport (SMCS). A munkacsoport tagjai a
Budakeszi kozélet fontosabb szereplGi, véleményformaldi, a helyi civil és szakmai szervezetek, fontosabb
intézmények vezetdi. Az SMCS tagjainak feladata a tervezési munka segitése volt, a tagok specidlis
nézépontja, helyismerete segitségével. Az SMCS a tervezés fontosabb fazisainal lilésezett, f6leg a jovEkép-
alkotds és a célok kialakitasa soran.

A kozosen meghatarozott erésségek, gyengeségek, lehet6ségek, veszélyek azonositasat kovetSen az ok-
okozati Osszefliggések keresésével folytatddott a munka. A problémdk logikai 06sszefliggéseinek
feltérképezése, a kapcsolatok rendszerének értelmezése utdn rajzolddott ki a célrendszer vaza, a fejlesztési
iranyok kore. A fejlesztési iranyok a koncepcid hosszu tavu céljainak alapjat jelentették.

A koncepciét készit6 TT1-PLANNER-T Konzorciummal egylttmlkodve, kozos célrendszer workshop
keretében keriletek meghatarozasra a célok és a jovékép, illetve a partnerek altal tett javaslatok beépultek
a célrendszerbe. A célok priorizaldsat a Stratégiai Munkacsoporttal egyitt végeztiik el.

A koncepcidban meghatarozott hosszu tavu (15-20 éves tavlatu) fejlesztési célok eléréséhez szikséges
kozéptava (7 év) beavatkozadsokat az |Integrélt Telepllésfejlesztési Stratégia tartalmazza. A
tervhierarchianak megfelel6éen — az ITS a koncepciéra éplilve hatarozza meg a varos kozéptavon
megvaldsitandé projektjeit.

Budakeszi jovéképe:

Budakeszi 2030-ra legyen

egy élhetd, fiatalos és gyarapodo kisvaros, ahol megvaldsul a természeti és kulturalis értékek talalkozasa,
és amely a kdzponti szerepkorét az itt lakok életminGségének Iényeges romldsa nélkiil tudja kiteljesiteni.

A jovGkép meghatdrozd eleme a természet kozeliség, a j6 levegbmindség megdrzése, a varos ember-
kozpontu jellegének megtartdasa. Lényeges feladata a munkahelyek létrej6ttének tamogatdsa olyan
tudasintenziv agazatokban, amelyet nem eredményeznek jelent6s kornyezetterhelést. A gazdasag-
fejlesztés a meglévs képzett munkaerdre, a taji, természeti és kulturalis adottsagokra épit.

A jov6kép feltételezi a népesség egyenletes gyarapoddsat és a varos fiatalos kordsszetételének
fenntartasat. Hosszu tdvon elérhetévé valik az dtmené forgalom csdkkentése, a kotottpalyas kozlekedési
kapcsolat megteremtése.

A jov6kép megfogalmazasa tikrozi azokat az elvarasokat, amelyek a korabbi jov6kép szlogen-pdlyazat soran
megfogalmazddtak:

,Budakeszi, természetesen. / Budakeszi a févaros zold kapuja./ Lélek és |élegzet.”

A jovb6kép tartalmat az atfogd célok mutatjak be, amelyet a részcélok bontanak ki részletesen (lasd 2. sz.
abra).
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A koncepcio és az ITS célrendszere

Budakeszi telepiilésfejlesztési koncepcidjanak és integralt telepiilésfejlesztési stratégidjanak célrendszere

Budakeszi jovoképe, atfogo céljai Kozéptavu célok
Al S1 Civil szervezetek miikodésének 6sztdnzése
Népesség helyi identitastudatanak ergsitése, a S2 Helyi identitdst erdsit6 kulturdlis szolgaltatasok bévitése
jelenlegi egylittm(kddések intenziv kiaknazasa, az S3 Human infrastruktura feltételeinek javitasa
egészséges életmadd, aktiv kikapcsolddas feltételinek
megteremtése, erds oktatas. s4 Aktiv kikapcsolédas feltételinek megteremtése
S5 Helyi természeti, kézm(ives adottsdgok, mlvészeti agakhoz és kulturahoz kot6d6 agazatok
tdmogatdsa
A2 S6 Vallasi turizmus erGsitése
Magas hozzaadott értékd, tudasintenziv dgazatokra S7 Kutatasi egyUttmUiikodések, klaszteresedés tamogatasa, segitése
epllS gazdasagi struktira megteremtése, a helyben | gg Helyi mez&gazdasag Ujraélesztésének dsztonzése, a termékek helyi felhasznéldsanak segitése
vallalkozas segitése.
S9 Vallalkozdi inkubacids szolgaltatasok kiépitése
S10 Egészséggazdasag, rekreaciohoz kapcsolddo dgazatok fejlesztése
S11 Uj kozosségi terek, épiiletek épitése
A3 p . .
S12 Infrastruktura fejlesztése
Természeti, tdji épitészeti 6rokség védelme, a helyi
identitast megerdsit6 természeti, tdji és épitett S13 Helyi természeti adottsagokra épiilé Uj turisztikai attrakciok kidolgozasa
kornyezet kialakitasa.
S14 Fenntarthato kornyezetalakitds

2. sz. dbra: Budakeszi célrendszere

Forrds: Sajat szerkesztés
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A jovbkép, az dtfogo célok és a részcélok kapcsolata

Az atfogd célok és részcélok, a megalapozé vizsgalat, és a stratégiai fejlesztési munkacsoport munkdjanak,
valamint a teleplilés meghatdrozé gazdasdagi, tdrsadalmi, kulturdlis, civil véleményformaldinak
helyismeretére alapozva keriiltek meghatdrozasra. Ezek egylittesen biztositjdk a célok és részcélok
megalapozottsdgdt, amelyek hozzajarulnak egy redlis és hosszitdvon elérhetd jovékép eléréséhez. A
telepulés jov6képe egy olyan atfogé vizid, amely 2030-ra meghatdrozza, hogy milyen telepliléssé szeretne
valni, és milyen célok irdnydba mozgdsitsa mindig korlatos eréforrasait.

A célrendszer hierarchia alulrdl folfelé épitkezik. Egy-egy részcél, vagy atfogd cél onmagaban vald
teljestilése nem lenne elégséges a kivant jov6kép eléréshez. Ezek egylittes teljeslilése szinergikus hatasként
eredményezheti a kit(izott jov6kép megvaldsuldsat.

Atfogé célok

Al. Népesség helyi
identitastudatanak
erdsitése, a jelenlegi
egyluttmiikodések intenziv
kiaknazasa, az egészséges
életmaod, aktiv
kikapcsolodas  feltételinek
megteremtése, erds
oktatas.

A2 Magas  hozzdadott
értékd, tudasintenziv
agazatokra épilil6 gazdasagi
struktira megteremtése, a
helyben vallalkozas segitése.

A3 Természeti, tdji
épitészeti 6rokség védelme,
a helyi identitast megerGsit6é

épitett kérnyezet
kialakitasa.

+ Altalanos kapcsolat
++ Kozepes kapcsolat

+++ Erds kapcsolat

Részcélok

1
S2
S3
sS4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

N A e s s o s S =
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3. abra: Atfogd célok és a stratégiai célok kapcsolata
Forrds: Sajdt szerkesztés
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1.1. A stratégiai fejlesztési célok meghatarozasa

Al
Népesség helyi identitastudatanak erésitése, a jelenlegi egylittmiikodések intenziv
kiakndzasa, a sport az egészséges életmdd, az aktiv kikapcsolddas feltételinek
megteremtése, erds oktatas

A népesség identitasanak erGsitésében kiemelt fontossdguak a varos kulturdlis eseményei, rendezvényei,
varosfejlesztési intézkedései, human infrastrukturdlis feltételei, a varos természeti értékei, valamint a
testvérvdrosaival kiépitett szoros kapcsolata. Budakeszi életében kiilondsen fontos szerepet jatszanak a
svab hagyomdnydpolashoz kapcsolddd programok, a helyben, valamint kérnyéken talalhatd természeti
értékek utvonalai mentén szervezett programok, illetve a telepiilésen taldlhatd turisztikai latnivalok. A
rendkivil aktiv civil élet, az erGs lokalpatriotizmus, a nemzetiségi identitds G6rzése fontos erdssége a
varosnak.

A jaraskozponti feladatok kiteljesitéséhez, a novekvé népesség nevelési és képzési igényeinek
kielégitéséhez a human infrastruktira elemeinek az intézményrendszernek az atgondolt fejlesztése is

,,,,,,

munkavallalok folyamatos képzése, és a szines programkinalat fenntartdsa is lényeges feladat.

S1: Civil szervezetek mikoédésének dsztonzése

A helyi kozosségek mikodGképességének, a helyi tarsadalom erejének egyik fokmérGje a civil szervezetek
szama és aktivitasa. Budakeszin szamos civil szervezet miikodik, melyek tdmogatasaban az dnkormanyzat
jelent8s szerepet vallal. Az dnkormdnyzatnak az is feladata, hogy 6szténozze a civil szervezetek |étrejottét
(feltételek megteremtése), a kozosségek formalizalédasat, de tartalmilag ne irja feliil azok tevékenységét.

Az Onkormanyzat— elismerve az ilyen tipusu szervez8dések hasznossagat— kdzvetlen pénziigyi tdmogatést
nyujt a civil kozosségeknek, illetve pénzigyi és targyi feltételek biztositasaval segiti a civil szervezetek
egyuttmikodését szolgdld programokat. A teleplilés kdzponti szerepére tamaszkodva segiteni tudja a
térség civil életének kibontakozasat.

S2: Helyi identitast erdsit6 kulturalis szolgdltatasok bbvitése

Cél a hagyomany6rz6 és nemzetiségi identitasra szervezett programok megtartasa, népszer(sitése; illetvce
a kulturdlis, és természeti értékek 6sszegyljtésének, apolasanak, bemutatdsanak tdmogatdsa. A kulturdlt
szOrakozasi lehet6ségek megteremtéséhez a fizikai feltételek megteremtése jarulhat hozza. Ennek eszkoze
lehet a mlvel6dési haz elhelyezése egy nagyobb befogadd-képességli Uj éplletben.

Az o6vodak, iskoldk bevondsa a kulturdlis programokba a felnévé Uj generacidk ismereteinek bdvitése
mellett, a teleplilési kot6dés fenntartdsahoz, és az identitas-6rzéshez is hozzajarul

S3: Human infrastruktura feltételeinek javitasa

A lakossag életmindségének javitasahoz és a févarosi ingadzds csokkentéséhez elengedhetetlen a varosi
bolcs6dék, csaladi napkozik, dvodak, illetve iskolak infrastrukturalis fejlesztése; szlikség esetén az elavult
éplletek kivaltasa. Ezt egészitik ki a nem épitési jellegli fejlesztési beavatkozasok: a helyi
hagyomanydrzésre, illetve a telepllés kornyezeti és természeti értékeinek megismerésére épiilé
programok, a tovabbképzések, és a minGségjavitas. Cél a korszer(i, megfelel6 alapteriilet(, és kiemelten jo
szakembergarddval rendelkez6 iskoldk biztositdsa. A tananyagon kivili tudds megszerzésére iranyuld
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délutani foglalkozasok bdvitése hozzdjarul a mindségi oktatas biztositasdhoz, illetve a munkaeré
képzettségének fenntartasahoz a telepiilésen.

S4: Aktiv kikapcsolddas feltételinek megteremtése

A telepliilése beliili sportolasi lehetdségek bévitése, az aktiv kikapcsolddas feltételeinek javitdsa is fontos
feladata a tervezési idGszaknak. A telepillésen belll magas a fiatalkoriak ardnya, akik szdmara a helyi
sportoldsi lehet6ségek korlatosak, ezért a mennyiségi és minGségi kindlatot is indokolt gyarapitani. A
telepuilés fekvésébdl adddd lehetbségek kdzott az alternativ képzési lehet6ségek (erdei iskola |étrehozésa)
és a természetjards tdmogatasa is felmeril, amely a kornyékbeli és févarosi fiatalok szdmara is vonzé lehet.

A rekredcids szolgdltatasok béviilése az életminGség javuldsa mellett a févarosba irdnyuld mozgasok
mennyiségének csokkenéséhez is hozzajarul. Az aktiv helyi sportélet, és a meglévé infrastrukturdlis elemek
igénybe vehetGsége a turisztikai szolgaltatasok korét is kiegészitheti.

A2
Magas hozzaadott érték(, tudasintenziv dgazatokra éplil6 gazdasagi struktura
megteremtése, a helyben vallalkozas segitése

Egyes stratégiai célok egyarant kapcsolédnak Budakeszi gazdasagfejlesztési és tarsadalmi célkitlizéseihez.
Ezek a teriiletek elsésorban a varos természeti adottsagaihoz, hagyomadnyaihoz, kulturalis sajatossagaihoz
kotédnek, szamottevd gazdasagi potenciallal birnak, azonban hasonldan jelentds a kdzosségformalo, helyi
identitast alakitd funkcidjuk is. Budakeszi egyik legfontosabb értéke a szellemi t6ke, a magasan képzett
munkaerd rendelkezésre allasa helyben. Mindezek hasznositdsa jelentds gazdasdagfejlesztési potencialt
jelent, mindemellett illeszkedik a telepiilés kornyezetéhez és hagyomanyaihoz egyarant.

A tudasintenziv, szellemi t6kére épit6 dgazatok kornyezetterhelése jellemz&en alacsony, igy jol illeszthet6ek
Budakeszi egyediilallé természeti kornyezetéhez. Mindemellett azt is fontos megjegyezni, hogy ezen
agazatok 4dltaldban nem nagy terlletigényliek, igy a telepilésen korlatozottan rendelkezésre 3allo
beépithet6 gazdasagi teriiletek figyelembevételével is el6nyosek.

S5: Helyi természeti, kézmUves adottsagok, mivészeti dgakhoz kot6d6 dgazatok tdmogatdsa

Budakeszi varosanak alapvets értéke vonzd természeti kornyezete, kiemelkedd taji adottsagai. A helyi
gazdasag fejlédése és a lakossag identitastudatanak megerdsitése szempontjabdl egyarant kiemelt
jelent&ségli a tdjba illeszkedd, természeti adottsagokra épit6, elsédlegesen kézmlives agazatok fejlédése. A
teleplilés kultdrvarosi identitasanak megerdsitése szempontjabdl fontos a mlvészeti agakhoz kotheté
agazatok megerdstdése. Az dnkormanyzat 0sztondzni kivanja ezen agazatokban miikédds véllalkozasok
helyi rendezvényeken torténé megjelenését, jelenlétiik meghirdetésével, kommunikacidjaval.

S6: Vallasi turizmus erdsitése

Y

Az ezen a terileten lévé lehetGségek jelenleg nincsenek kihaszndlva. A turizmus fellenditése érdekében a
vonzerd-fejlesztés egyik eszkdze lehet a vallasi turizmus feltételeinek és ismertségének javitdsa. Cél a
hianyzé vendégfogadasra alkalmas infrastruktirak kiépitésének tamogatdsa, a hitélethez kapcsolddo
Unnepek, egyhazi kulturdlis, zenei programok szélesebb koérben valé meghirdetése, a zardndokut menti
infrastruktira kiépitése (pl. padok, ivokut, szemetesek elhelyezése) parkoldk kialakitdsa a kegyhelyek,
templomok kdzelében. A vonzeréfejlesztés mellett a szallashely ellatottsag javitasa is szlikséges.
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S7: Kutatasi egylttmikodések, klaszteresedés tdmogatdsa segitése

A tudasintenziv agazatok fejlédése szempontjdbdl kiemelt jelent6ségli, hogy Budakeszi lakossdagdnak
képzettségi mutatdi a megyei atlagnal magasabbak; sok magasan képzett szakember dolgozik a févarosi
high-tech iparagakban és szolgaltatasi szektorban (pl. kreativ gazdasag, szoftver-fejlesztés). A févarosban
dolgozo szakemberek gyakran sajat cégekkel is rendelkeznek, azonban nem ismerik a tébbi — a telepilésen
hasonld, vagy kapcsolédd dgazatban - miikéd6é vallalkozdst és annak vezet6it. Ezen cégek egyitt-
m(ikodésébdl kozos fejlesztéseibdl Uj munkahelyek johetnek létre a telepiilésen.

Cél mindezek mellett az alap- és alkalmazott kutatdsokhoz rendelkezésre allé kapacitdsok, illetve ezen
terliletek megfelel6 egylittm(ikodésének el&segitése. Az érintett gazdasagi szerepl6k és a felsGoktatasi
intézmények kozotti K+F egylittm(ikodések 6sztonzése is lényeges a helyi foglalkoztatdsi bazis kiépllése
érdekében. A tudasintenziv agazatok esetében a K+F tevékenységek, illetve a technoldgiai lancok
szempontjabdél egyarant fontosak a vallalkozdsok kozotti horizontalis és vertikdlis egylttmikodések. Az
Onkormanyzatnak érdemes szerepet vallalnia az egylittm(ikodést megalapozd partnerség kiépitésében, a
szervezési, és kapcsolatépitési feladatokban, illetve a kapcsolattartasi feladatok felvallalasaban.

S8: Helyi mez6gazdasag Ujraélesztésének 0sztonzése, a termékek helyi felhasznalasanak segitése

A telepilésen a Il. Vilaghdboru el6tt a gyimolcs-termesztésnek voltak hagyomdnyai, amely mostanra
visszaszorult. Budakeszi kilteriletén jelenleg nagyszamu, viszonylag kisméret(l parcella talalhatd, amelyek
hasznositdsa valtozatos képet mutat, egy résziikon semmilyen mezdgazdasdagi tevékenység nem zajlik.
Fontos cél ezért a termé6foldek miivelésének, haszndlatanak elGsegitése, a megtermelt javak helyben
torténd fogyasztdsanak Osztonzése. Felmeril a gazdakor létrehozasdnak lehetdsége, illetve a ,K6z6sségi
fold” kialakitasanak segitése (ahol a lakossag — szakmai iranyitas mellett — bérelhet foldet egy idényre). A
m(ivelt taj, mint érték, turisztikai hasznositdsa is részét képezheti egy tudatos vonzer6-fejlesztési
programnak.

S9: Vallalkozdi inkubacids szolgaltatasok kiépitése

A magas hozzaadott értékd, tudasintenziv agazatok esetén az induld vallalkozdsok az atlagosnal tébb
nehézséggel szembesiilnek. Az 6nkormanyzat jelentGs segitséget nyudjthat ezen vallalkozasok szamara
problémaik megismerésével, lzleti tandcsaddi szolgaltatasok biztositasaval - a gazdasagi kamardval, vagy a
vallalkozas-fejlesztési alapitvannyal egylttm(ikodve. Tamogatast adhat a kapcsolddé Onszervez&dés
koordinacidjaval, a kapcsolattartas, kapcsolatépités felvallaldsaval. Kalénosen a fiatal vallalkozék induld
vallalkozasai esetében szikséges a vallalkozdshoz szlikséges ismeretek terjedését 6sztonozni.

S10: Egészséggazdasag, rekredcidhoz kapcsolddo dgazatok fejlesztése

Az egészséggazdasag, és a rekreacidhoz kapcsolddod agazatok vonatkozasaban Budakeszi olyan kdrnyezeti
és tdji adottsagokkal rendelkezik a f6varos kozvetlen szomszédsagaban, melyek komparativ elGnyt
jelentenek a telepuilések kozotti piaci versenyben. A tlid6szanatérium is a teleplilés j6 levegminGségére és
az erd6k kozelségére épitve telepedett meg. Az erre és mas egészségiigyi dgazatokra épiil6 szolgaltatdsok
megjelenése szélesitheti a telepilés foglalkoztatasi bazisat.

Az 6nkormdnyzat elsédlegesen az arculatépitési szempontbdl fontos beruhazasokkal képes a szektor
fejl6dését 6sztondzni, mint erdei tornapalya, kerékparut, gyalogut, lovas turaut fejlesztés, Normafara
torténd racsatlakozashoz kapcsolédé fejlesztések.

A3
Természeti, taji épitészeti orokség védelme, a helyi identitdst megerdsit6 természeti, taji
és épitett kornyezet kialakitasa
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S11: Uj kozosségi terek, épiiletek épitése, meglévsk energiahatékonysaganak novelése

Fontos cél a hianyzd kozosségi terek kialakitasa, a sziikséges épliletek megtervezése, és épitése (példaul
konferencia turizmusra alkalmas épilet épitése, szallashelyek kialakitdsa). A telepiilés fenntarthato
gazdalkoddsa szempontjdbdl is Iényeges feladat a meglévé épiletallomany energiahatékonysdganak
javitasa (a nevelési és oktatasi intézmények épuletenergetikai célu felujitasa).

A tarsadalmi atfogd célhoz is kapcsolddik az altalanos iskola és gimnazium infrastrukturdlis és intézményi
fejlesztése. A fentieket kiegésziti a kordbbiakban is emlitett kozosségi hdz és konyvtar Ujjaépitése.

S12: Infrastruktura fejlesztése*

A telepiilés élhet6sége szempontjabdl kiemelked6 cél az atmend forgalom mérséklése és az ehhez
szlikséges infrastrukturdlis elemek megvaldsitdsa. A kils6é kozlekedési kapcsolatok fejlesztéséhez elsé
sorban az el6készit6 munkalatok, és egyeztetések elinditasa szlikséges, hogy a kotottpdlyads kozlekedési
kapcsolat |étrejohessen a nyugati agglomerdcidban, illetve, hogy az elkeril6 ut lehetGségei vilagossa
valjanak.

A bels6 kozlekedési kapcsolatok datgondolasat, és a tervezési feladatok elinditasat kovetGen
megvaldsulhatnak azok a kozlekedési beruhazdsok, amelyek féleg a f6uti szakaszhoz kapcsolédod telepiilés-
részek atjarhatdsagat és csillapitott forgalmi megoldasait lehetévé teszik. Mindezeket kiegésziti a hianyzd
infrastrukturdlis halézati elemek kiépitése, - utak, jardak, belterileti csapadékviz elvezetési rendszerek,
szennyvizhdaldzati elemek-, valamint a csatornahdldzat fejlesztése, a lakossdgi haldzatra torténdé rakotések
OsztOnzése.

S13: Helyi természeti adottsagokra épild uj turisztikai attrakciok kidolgozdsa**

A kordabbi célokhoz (pl. Vallasi turizmus élénkitése) is kapcsolodd stratégiai cél a helyi értékekre épilé
turizmus tovabbi lehetGségeinek kiakndzdsa, a varos ,lathatdsaganak” javitasa. Része ennek a természeti
értékekre és a zoldfelliletekre épiild rekreacios lehetdségek bévitése (pl. a Vadaspark fejlesztésének, az
erdei iskolak létrehozasanak lehetdségei). Mindezeket kiegésziti a szallashely kinalat bévitése, és a komplex
latnivald csomagok Osszeallitdsa a tartdzkodasi id6 novelése érdekében. Cél tovabba a févarosi turisztikai
fejlesztésekkel kapcsolatban elérhet szinergiak kiaknazasa.

S14: Fenntarthato kérnyezetalakitas

A teleplilés természet-kozeli imidzsével 6sszhangban allé cél a helyi természeti védettségl teriletek
értékeinek megébrzése, az egyes elemek haldzatba szervezése. A cél megvaldsitasahoz hozzajarulhat a
Mamutfeny6k kornyékén tervezett park kialakitasa, illetve a Bodzas arok helyi védettségil szakaszan a
csapadékviz visszatartasaval vizes élShely kialakitdsa. Mindezt kiegésziti a Bodzds drok természetvédelmi
szempontl mederrendezése, kerékparut és sétany kialakitasa.

Természetvédelmi feladat a kilterileti mez6gazdasagi teriiletek mentesitése az invaziv fajoktdl, azok
kiirtasaval, terjedésiik megakaddlyozasaval. A megvaldsitasa az (S8) Helyi mez6gazdasag Ujraélesztésének
O0sztonzése célhoz is kapcsolddik, az elhanyagolt teriiletek miivelésbe vondsa révén.

*A Budai Tajvédelmi korzet, valamint a Natura 2000 teriiletek rovésara torténd, a hatalyos tervekhez képest Uj terlletrendezési
fejlesztési elképzeléseket a Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatdsag tdmogatni nem tud. A Budakeszi elkerild ut szerepel a BATrT-ben,
melynek véleményezése soran is jelzésre kerilt a természetvédelmi szempontu probléma.

**Csak természetvédelmi szempontoknak aldrendelt, az értékes taji —és természeti kdrnyezet megbrzését elGtérbe helyez6
fejlesztések megvaldsitasaval lehetséges
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1.2. A tematikus és teruleti célok kozotti 6sszefuiggések

A Budakeszi ITS vdrosrészi lehatarolasa a korabbi integralt varosfejlesztési stratégia lehatdrolasat koveti, és
az Onkormanyzat altal megadott lehatarolason alapul. A Varosrészek lehatarolasat azok eltéré fejl6dés-
torténete, funkcionalis jellege és telepilésrendezési besorolasa indokolta.

A varosrészek elhelyezkedését a 4. abra mutatja be, a varosrészek fontosabb adatait a 1. szdmu tablazat
foglalja Gssze.

Fontos megjegyezni azonban, hogy a telepiilésméretbdl és a lakossagszambdl adéddan olyan markans
eltérések nem mutathatok ki az egyes Budakeszi — nem kiilterileti, vagy iparterileti — varosrészek kozott
mint egy 100 000-es lakos szamu nagyvarosban vagy févarosi keriletben.

1.2.1. Budakeszi varosrészei

1. Varoskodzpont 5. Makkosmaria
2. Délnyugati lakoterilet 6. Nagyszénaszug
3. Nyugati lakéterilet 7. lparterilet

4. Keleti lakéterulet 8. Kdlterulet

4. 3bra: Budakeszi varosrészei
Forrds: Sajdt szerkesztés
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1.2.2. Vdarosrészenkénti adatok a 2011-es népszamldlds alapjdn (forrds: KSH adatszolgdltatds)

Mutaté megnevezése

Lakdnépesség szama

Lakdnépességen beliil 0-14 évesek aranya
Lakdnépességen beliil 15-59 évesek aranya
Lakénépességen beliil 60-X évesek ardnya
Legfeljebb altaldanos iskolai végzettséggel
rendelkez6k aranya az aktiv kortdakon (15-59
évesek) bell

Fels6foku végzettségliek a 25 éves és idGsebb
népesség aranyaban

Lakasallomany (db)

Alacsony komfort fokozatu lakasok aranya
Rendszeres munkajovedelemmel nem
rendelkez6k ardnya az aktiv koruakon (15-59
évesek) belll

Legfeljebb altaldnos iskolai végzettséggel
rendelkez6k és rendszeres
munkajovedelemmel nem rendelkez6k ardnya
az aktiv kortiakon beliil

Foglalkoztatottak aranya a 15-64 éves
népességen belill

Foglalkoztatott nélkiili haztartasok ardnya
Allandé népesség szama —a mutatdé a telepiilés
egészére allithato el6, szegregatumokra nem
Alacsony presztizsu foglalkoztatasi
csoportokban foglalkoztatottak aranya

A gazdasagilag nem aktiv népesség aranya a
lakénépességen belil

Munkanélkiliek ardanya (munkanélkiliségi rata)
Tartés munkanélkiliek aranya (legaldabb 360
napos munkanélkuliek aranya)

A komfort nélkuli, félkomfortos és
szlikséglakdsok ardnya a lakott lakasokon bell
Egyszobas lakasok aranya a lakott lakasokon
bell

Budakeszi
osszesen*

13502
16,9
58,3
24,7

6,1
39,9

5524
4,7

34,5

3,8

61,3
32,2
13033

18,1

54,4
8,1
4,8

3,9

7.9

1.
Varosko6zpont

2490
13,6
59,1
27,3
7,9
26,9

1137
7,5

33,7

4,4

61,1
37,7

26,1

53,7
8,3
4,4

6,2

14,0

2. Délnyugati 3. Nyugati

lakoteriilet lakéteriilet
2346 4193
16,3 17,2
59,2 57,6
24,5 25,2
9,0 3,8
32,9 50,4
886 1741
4,2 1,7
34,9 34,2
52 2,8
60,1 61,7
32,3 30,8
24,9 11,1
55,0 54,0
8,4 7.8
51 4,2
3,6 1,5
7,1 1,4

4. Keleti
lakéteriilet

1963
17,4
55,9
26,7
54
38,4

791
6,3

36,5

3,3

59,8
34,9

16,5

56,4
9,3
6,1

4,5

11,8

1. tablazat Budakeszi varosrészeinek KSH adatai 2011

Forrds: KSH
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5.
Makkosmaria

1916
19,4
60,2
20,4
5,8
44,9

712
4,9

33,0

3,9

64,1
26,0

16,5

53,5
6,6
4,8

3,9

7,3

6. Varosrész
(Nagyszénasz
ug kiiltertilet)
448
23,4
58,3
18,3

6,9

29,8

181
11,6

37,2

54

59,6
30,1

22,9

55,4
10,5
55

11,9

19,2

7. Varosrész
Ipari teriilet

105
16,2
62,9
21,0
0,0
65,3

54
7,4

33,3

0,0

65,8
18,2

6,0

48,6
7,4
3,7

2,4

26,2

8. Varosrész+
Szoblételep
kiilteriilet
29
17,2
51,7
31,0

6,7

54,5

18
0,0

33,3

6,7

68,4
25,0

21,4

51,7
0,0
0,0

0,0

0,0
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1.2.3. A tematikus célok egyes vdrosrészekben valo érvényességének eréssége

A tematikus célok nem érintik azonos mértékben az egyes varosrészeket, hiszen azok telepiilésen belili
funkcidi is eltérnek (lakéterilet, intézményi teriilet, mez6gazdasagi terilletek). Az 6sszefliggésiiket az alabbi
2. tablazat mutatja be, ahol a kapcsolat er6sségét a kapott pontok szdma jelzi (egytél haromig) a megadott
jelkulcsnak megfelel6en.

A telepiilés méretébdl fakadéan nem indokolt 6ndllé — az 6sszvarosi céloktdl eltéré — varosrészi célokat
meghatdrozni, mivel a varosi stratégiai célok lefedik a varosrészek fejlesztési igényeinek teljes korét, a
hangsulyos elemeket azonban az 1.2.4-es fejezetben emeltiik ki.

Stratégia célok

Varosrészek 4 N m $ 1 v N~ ®© o 9 49 9 3 3
7 IR, B S S S S 7 N 7, TN 7 S 7 B 7 B 7 BN B 7

1 Varoskdzpont +++ | +++ | | | | | + +++ | | | |
2 Délnyugati lakoterllet | 444 | 44+ | +++  +++ | +++ | | | HF | HE | HEE | A+
3 Nyugati lakéterilet T - Ik s s I I e e e e e e e T R s A s
4. Keleti lakdterilet FIFIFI VP IV (AU (S IFIFR RFIFIFRS PR R FIVI A IR Iririy PPN, (FIFI FIFIFR IS
5 Makkosmaria IR . I I s T e I e S R e e I s I s s B o s
6 Nagyszéndszug +H+ | | | | | | | | |+ e |
7 Ipari terilet + + + e N S B ooy PAPAPR s I IR +

8. Kilterilet + + + o+ o+ + N i + |+

+ Altalanos kapcsolat
++ Kozepes kapcsolat

+++ Erds kapcsolat

2. tablazat: Tematikus célok és varosrészek kapcsolata
Forrds: Sajdt szerkesztés

A téblazatbdl lathato, hogy a varoskozponti és a lakoteriileti részek a stratégiai célok tobbségével erGs, vagy
kozepes kapcsolddast mutatnak, hiszen az identitdserGsit6 beavatkozasok ugyanugy érintik Gket, mint
példaul az infrastrukturafejlesztési feladatok. Az Ipari teriilet fejlédését elsGsorban a 2. atfogd cél
(gazdasagfejlesztés) elemei tudjak segiteni, de az infrastruktura fejlesztése sem hanyagolhatdk el. A
Kilterllet szdmdra a mez6gazdasagi, rekredcids és természetvédelmi célok hordoznak relevans lizenetet.
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1.2.4 Varosrészi célok

Az aldbbi 3. sz. tablazatban az egyes varosrészekre leginkabb jellemz§ célokat emeltik ki. A tematikus célok
az aldbbiakban bemutatottndl tobb varosrészre is érvényesek, illetve varosrészenként vannak gyengébb
kapcsoldddst mutatd elemek, azonban a jelen 6sszesitésben csak a legfontosabb, legmarkansabb elemeket
emeltik ki.

Varosrész neve Kiemelt célok

o Uj kozosségi terek, épiiletek épitése (S11)
e Infrastruktura fejlesztése (S12)
e  Civil szervezetek mikodésének 6sztonzése (S1)
1. Varoskdzpont e Helyi identitast erdsitd kulturalis szolgaltatasok bévitése (S2)
e Human infrastruktura feltételeinek javitasa (S3)
e Helyi természeti, kézm(ives adottsdgok, mivészeti agakhoz és
kultirahoz kot6d6 dgazatok tdmogatasa (S5)
e Human infrastruktura feltételeinek javitasa (S3)
2. Délnyugati lakéterulet e Aktiv kikapcsolddas feltételinek megteremtése (S4)

e Infrastruktura fejlesztése (S12)

e Human infrastruktura feltételeinek javitasa (S3)
3. Nyugati lakdterilet e  Fenntarthatd kérnyezetalakitas (S14)

e Infrastruktura fejlesztése (S12)

e  Egészséggazdasag, rekredcidhoz kapcsolodd agazatok fejlesztése (S10)
4. Keleti lakoterilet e Infrastruktura fejlesztése (S12)

e  Vallasi turizmus erGsitése (S6)

e  Vallasi turizmus erGsitése (S6)

e  Egészséggazdasag, rekredcidhoz kapcsolodd agazatok fejlesztése (S10)

5. Makkosmaria . .

e Infrastruktura fejlesztése (S12)

e Fenntarthato kérnyezetalakitas (S14)

o Helyi mez6gazdasag Ujraélesztésének dsztonzése, a termékek helyi
6. Nagyszénaszug felhaszndldsanak segitése (S8)

e Infrastruktura fejlesztése (S12)

o Helyi természeti, kézm(ives adottsdgok, mivészeti agakhoz és

kultirahoz kot6d6 dgazatok tamogatasa (S5)

7. Ipari teriilet e  Kutatdsi egylttm(ikodések, klaszteresedés tdmogatasa, segitése (S7)

e  Vallalkozéi inkubacids szolgaltatasok kiépitése (S9)
e Infrastruktura fejlesztése (S12)

e Helyi mez6gazdasag Ujraélesztésének Oszténzése, a termékek helyi

L felhasznaldsanak segitése (S8)
8. Kilterilet ] ] o ]
e Helyi természeti adottsagokra épiil6 uj turisztikai attrakciok

kidolgozasa (S13)

3. tablazat: Varosrészi célok
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1.2.5 A kézéptavu stratégiai célokhoz rendelt indikatorok

Az indikator célértékek meghatarozasa csak indikativ mdédon lehetséges, hiszen a tervezés jelenlegi
szakaszaban nem 3all rendelkezésre pontos informacidk a rendelkezésre allé forrasok nagysagardl. A Kozép-
magyarorszagi régid 3. célterlleti stdtuszdbdl fakaddan a Pest megyei telepilléseknek meglehet6sen
korlatozott lehet&ségei vannak unids forrasok bevondsara, a konvergencia régidk kis- és kozépvarosaival
Osszehasonlitva. Az értékek meghatarozasa sordn ezért meglehet6s Ovatossaggal lehetett indikator
célértékeket meghatarozni, hiszen a legtdobb esetben az o©nkormanyzat sajat forrasaira alapozd
fejlesztésekrdl van szé. A megyei teleplilések kiegészit6 jelleggel —az orszdgos meghirdetésl — kdzponti
koltségvetési palydzati kiirdsok kereteire tdmaszkodhattak.

Modszertani szempontbdl ezért alkalmazasra keriiltek ugyan az unids finanszirozasu operativ programok
indikator szettjei, azonban néhdny esetben ezektdl el kellett térni, hogy az uniés tdmogatasbdl nem
finanszirozhato célok is mérhetévé valjanak.

A kozéptava stratégiai célokhoz rendelt indikatorok a 6.4.3. fejezetben megtalalhatdak

1.2.6 A funkciondlis varostérség

A megalapozd vizsgalat alapjan Budakeszi vdarostérségéhez szlken véve a szomszédos telepllések,
tdgabban a Budakeszi jaras telepilései tartoznak, amelyek kozvetlendl is részesiilnek a telepiilés mint
jaraskozpont altal elldtott kozigazgatdsi és intézményfenntartdi szolgaltatasokbdl. A célok varoskornyéki
hatdsdnak elemzéséhez az utdbbi megkozelitést vettlik alapul, hiszen Budakeszi a tagabb kornyezete
szamara kivan koordinativ szerepet betolteni. Az elfogadott telepilési célrendszer varoskornyéki
kapcsolddasait vizsgalva kovetkez6k allapithatok meg.

A teleplilés jov6képében ugyanugy megjelennek az erre vonatkozé megallapitdsok, mint az atfogd célok,
vagy a stratégiai célok leirasaban:

»,Budakeszi legyen egy élhetd, fiatalos és gyarapodd kisvaros, ahol megvaldsul a természeti és kulturalis
értékek talalkozdsa, és amely a kdzponti szerepkérét az itt lakdk életminbségének lényeges romldsa nélkiil
tudja kiteljesiteni.”

Az atfogd célok kozll a tarsadalomhoz kapcsolddd cél hangsulyosan jeleniti meg az egyiittmiikédések
fontossagat, amelyet a stratégiai célok bontanak ki. Feldlelve példaul a ,,Humdn infrastruktura feltételeinek
javitasat”, vagy az ,Aktiv kikapcsolddds feltételeinek megteremtését”, amely ugyanugy szolgalja a
varoskornyék telepiléseit, mint a budakeszi lakosokét.

A gazdasagfejlesztési célok legfontosabb eleme a helyi munkahelyteremtés és a gazdasdgi szereplék k6zétti
egylittmlikbdések Osztonzése. A célok leirdasa alapjan egyértelm(, hogy ezen célkitlizések és az azok
megvaldsitasat szolgald eszkozok (inkubacids szolgaltatasok, hdlozat szervezés) a szomszédos telepiilések
szamara is nyitva all6 lehet8ségeket fogalmaznak meg, hangsulyozva a helyi / térségi identitas erésitését.

Az épitett és természeti 6rokség kornyezettudatos hasznositasa (3. atfogd cél) magaban foglalja azokat a
részcélokat, amelyek a teleptlés feldlelik a teleplilés jardskézponti szerepéhez is sziikséges infrastruktira
fejlesztési igényeket (kozlekedés, csapadékviz). Célul tlzik ki azokat k6z6sségi terek fejlesztésére vonatkozd
lépéseket, amelyek lehetévé teszik a térségi szinten is vonzd kulturdlis és szabadid6s programkinalat
megteremtését, és helyszinbiztositdsat. A turisztikai vonzerd-fejlesztési fejlesztési cél keretében olyan
hdlozati elemeket kivannak felkarolni, amelyek nem allnak meg a teleplés hatarain beldl.
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2. A MEGVALOSITAST SZOLGALO BEAVATKOZASOK

A megvaldsitast szolgdld beavatkozdsokat a kovetkez6 csoportokba sorolhatjuk: akciéterileti projektek,
akcidterileten kivdli, valamint halézatos projektek.

Akciotertileti projektek

Akcioterileti projekteknek a térben és id6ben koncentrdlt, jellemz6en komplex jellegli projekteket
nevezzik. A térben vald koncentraltsdg azt jelenti, hogy a beavatkozasok egy jol meghatdrozhaté
hatdrvonallal korilvett terlleten belil torténnek. Az id6ben valéd koncentraltsdg azt jelenti, hogy az
akcioterileten belili beavatkozasok szintén egy jél meghatarozott, de zaros hatdridén belil - legfeljebb
néhany év alatt — megtorténnek. A komplex jelleg pedig azt jelenti, hogy az akcidteriileten tobbféle, de
egymassal szorosan 0Osszehangolt beavatkozasok valésulnak meg. Az akcidteriileten megvaldsuld
fejlesztések:

e az akcioterilet szamara megfogalmazott cél érdekében keriilnek megvaldsitdsra,

e volumenlik, igy varhato hatasuk is akkora, hogy érzékelhets valtozast idéznek el6 az akcidterileten,

e egylttesen szinergikus hatdst fejtenek ki, vagyis az egyes projektelemek segitik mas projektelemek
megvaldsulasat, illetve hatdsanak kiteljesedését.

Akciotertileten kiviili projektek

Nem minden — a varos teriiletén megvaldsuld - projekt tekinthet6 akcidteriileti projektnek, mert vagy
id6ben, vagy térben nem koncentraltak, vagy a beavatkozas jellege nem komplex. Térben nem koncentralt
projekt példdul egy olyan program megvaldsitasa, amely a varos kiilonboz6 pontjain jelent pontszerd
beavatkozasokat. Id6ben nem koncentralt az a projekt, amelynek megvaldsitasa csak hosszabb id6 alatt
lehetséges. Végiil nem komplex jellegli az a projekt, amely egyetlen, pontszer(i beavatkozast jelent.
Jellemzd akcidterileten kivili projektek:

e 0ndllo éplletek, épitmények felljitasa, korszerdsitése, energetikai fejlesztése,

o kozteriilet- és kdrnyezetrendezés a varos egy-egy pontjan,

e (], 6nallo létesitmény elhelyezése a varosszovetben,

e Hosszabb idg alatt (nem akcidszer(ien) megvaldsithato fejlesztések (meglévé lakoteriiletek
atépilése, ipari tertiletek funkciovaltasa, stb.)

Halozatos projektek

Halézatos projektnek az egymassal Osszehangolt, térben kapcsolédd beruhazasi jellegl projekteket
nevezzik. A térben valé kapcsolddas azt jelenti, hogy a haldzatos projekt kiterjedhet tébb varosrészre, vagy
akar a varos egészére is, kapcsolédhat tovabbd nagyobb |éptékl térségi (orszdgos, megyei, jarasi)
halézatokhoz is. A halézatos projekt

o tdbb, egymashoz kapcsolddd, akar azonos jellegl projektelemekbdl all,
e avaros egészére vagy annak egy részére — példaul tobb akcidteriiletre — terjed ki,
e a projektelemek egy egylttm(ikodé rendszer elemeit képezik.
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2.1. Akcioteruletek kijelolése

A fejlesztési akcidteriiletek kijel6lése az aldbbi — Varosfejlesztési Kézikbnyv 2.3-as fejezetében leirtakkal
0sszhangban all6 — alapelvek figyelembevételével tortént.

A Kézikdnyv irdnymutatdsain tilmenden az Utmutatd az alabbiakat fogalmazza meg: ,,még nem célszer az
akcidteriiletek végleges és pontos lehataroldsa, de azok jellege és elhelyezkedése mar tervezhetd. (pl. egyes
varosi alkdzpontok fejlesztése, szabadidds ovezetek fejlesztései, szegregalt lakdteriiletek felszamolasa, stb.”

Az akcidterilet lehet egy varosrésszel azonos, lehet egy varosrészen beliili terilet, vagy érinthet tobb
varosrészt is. Nagysagat a fejlesztési szlikségletek — és a majdani palydzati jogosultsagi kritériumoknak valé
megfelelés - hatdrozza meg. A stratégiaban indikativ jelleggel jelolend6k ki az akcidteriiletek, azaz hatarai
késébb mdédosulhatnak.

A fenti alapelveknek megfelel6en Budakeszin a kdvetkezd fejlesztési akcidteriileteket hataroltuk le a 2014-
2020 kozotti id6szakra:

o AT1. KOSSUTH U., VIRAGVOLGY, JOKAI UTCA TURISZTIKAI TENGELY ES KORNYEZETE
REHABILITACIOJA

o AT2. KEREKMEZO ES KORNYEZETENEK FEJLESZTESE, HUMANINFRASTRUKTURA FEJLESZTESE

. AT3. DOZSA GYORGY TER FEJLESZTESE

2.1.1. A tervezett beavatkozdsok és vdrosrészek kapcsolata:

Akciotertiletek, pontszert fejlesztések és varosrészek kapcsolata

Akcioteriileti projektek Pontszer(i beavatkozasok (Jol
(egybefiiggd, vonallal koriilhatarolhatd, varosrészek
koriilhatarolhatd, kiilonallé pontszerii fejlesztése

akcidteriileten végbemend
fejlesztések)*

Varosrészek: AT1 AT2 AT3 P1 P2 P3 P4 PS5 P6
Varoskozpont +++ ++ +++ +++ | +++ +++

Délnyugati lakoteriilet | ++ ++ +++ ++ ++ ++

Nyugati lakéterilet +++ +++ ++ +++ | ++ ++

Keleti lakoteriilet +++ ++ ++ ++ ++ ++

Makkosmaria +++ ++ ++ ++ +++ | ++ +++
Nagyszéndszug ++ ++ ++ ++

Ipari terilet

Kultertlet ++ +++

+++ er@s szinergia
++ koOzepes szinergia

5. tablazat A tervezett beavatkozasok és varosrészek kapcsolata

! Felszini vizgazdalkodasi szempontbdl a tervezett akcidterlleti beavatkozasok nem lehetnek negativ hatassal a megadott
viztestek o6koldgiai dllapotara
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2.2. Az egyes akcioterlleteken a megvaldsitasra kerilé fejlesztések
osszefoglalo jellegl bemutatasa

A fejezet célja bemutatni, hogy melyek azok a beavatkozasok, amelyek megvaldsitasaval a célok elérheték,
és amelyeket az onkormdnyzat és partnerei az akcidteriileten az elkdvetkezendd években terveznek
elvégezni az akciodterilet fizikai, tarsadalmi-gazdasagi és kornyezeti megujitasa érdekében. A beavatkozasok
projektek/projektcsomagok megvaldsitasat jelentik, de az ITS-ben megjelenitendd projektek listaja egyelSre
csak indikativ jellegd.

AT1. KOSSUTH U., VIRAGVOLGY, JOKAI UTCA TURISZTIKAI TENGELY REHABILITACIOJA

Az akcioteriilet kijelolése, elhelyezkedése a varosszovetben, illeszkedése stratégiai célokhoz

Az AT1 akcidterilet elhelyezkedése:

Az akciéteriilet a Varoskozpont és a Keleti varosrészben
taldlhatd.

Az akcidterilet hatdra:

F& utca- 1939 — 1392 — 1388 — 1387 — 1386 — 1384 —
Kossuth Lajos utca — Viragvolgy utca- Jékai Mér utca,
1166 hrsz-u telek

Az akcioteriileten végrehajtandd projektek a kovetkezé
stratégiai célok megvaldsuldasdhoz jarulnak hozza:

S2, 83, 54, S6, S10, S11, 512, S13

A teriilet révid bemutatdsa, az akcioteriileten végrehajtandé beavatkozasok

Az akcioteriilet Budakeszi torténelmi varosrészén helyezkedik el, mely tetszet6s ingatlanokkal és
hangulatos utcakkal rendelkezik. A varosrész kiilonleges hangulata, épitett 6roksége kivald alapot teremt a
turizmus fejlesztésére. A Kossuth utca végébdl induld turistautvonalak a Budai hegyekbe vezetnek. Az
akcidterlleten a helyi identitdst erdsit6 kulturalis szolgaltatdsok fejlesztése, az idegenforgalom és a
vendégldtas tamogatdsa, Uj kozosségi épliletek és kozosségi terek épitése, kialakitasa a cél.
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Az akcioteriilet teriiletén jelenleg érvényes szabalyozasi terv
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A telepiilésfejlesztési akcio keretén beliil tervezett projektek (AT1)

Indikativ
Pro’jekt Projekt neve Projekt révid lefrdsa keretﬁss'zeg I\/!egval’é_sita:ls El6készitettség
szama (netto, varhato ideje foka (%)
mFt)
AT1.1 Uj Koz6sségi haz, A jelenlegi rossz mdszaki 2000 2016-2019 50
konyvtar és allapotu, elavult
Egészséghdz épitése, | Mlivel6dési kdzpont
bontasat kovetben, Uj
korszerl mUvel6dési
kézpont és konyvtar
épitése sziikséges. A
,szomszédos”
onkormanyzati telkek
felhaszndldsaval uj
egészségligyi kozpont éplil,
gyermekvédelmi, nevelési
kézpont épitése.
AT1.2 Onkormanyzati Jelenleg a BVV altal 100 2016-2019 10
tulajdonu jelenleg hasznositott telek, Uj
BVV dltal hasznalat turisztikai szempontu
telek funkciovaltasa, | hasznositasa.
turisztikai célu
hasznositasa
AT1.3 Az akcidterilet - Utburkolat cseréje 400 2016-2017 25
|n1."rastrl'1kturajanak - kbzlekedési
fejlesztése .
csomépontok,
teresedések kialakitasa
- légkabelek foldbe
helyezése
- - csapadékviz elvezetése,
atereszek épitése
AT1.4 Az akcidteriileten - értékvédelmi rendelet 20 2016-2018 90
orokségvédelmi megalkotasa
t?rt:eket képviseld - értékvédelmi tdmogatas
épliletek
megujitasanak
el6segitése

AT1 akcioteriileten (Kossuth

u., Viragvolgy, Jokai u. turisztikai tengely rehabilitacidja) lényeges, hogy

megfelel6 tadjékoztatd tabldk jelezzék a teriileten taldlhatd torténeti értékeket és a terilet jellegébdl
fakadodan csak hagyomanyos burkolatokkal javasolt a kdzteriletek rehabilitacidja.

AT1.4: értékvédelmi rendelet megalkotasahoz, az értékvédelmi tdmogatas kidolgozasahoz jé alapot teremt a
90-es évek elején elkésziilt épliletenkénti felmérés, aminek aktualizalasa indokolt.
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AT2. KEREKMEZO ES KORNYEZETENEK FEJLESZTESE, HUMAN INFRASTRUKTURA FEJLESZTESE
(KULCSPROJEKT)

Kulcsprojekt

A 2014-2020-as programozds egyik eleme, hogy a teriileti szerepl6knek, dnkormanyzatoknak a fejlesztési
dokumentumaik készitésekor kulcsprojekteket sziikséges beazonositaniuk. Ezek — egy ITS esetében — olyan
projektek, amelyek nem teljesiilése veszélyeztetné a stratégiai célok elérést. Budakeszin nem egy projektet,
vagy projektelemet azonositottunk kulcsprojektként, hanem a , Kerekmezé és kdrnyezetének fejlesztése,
humadn infrastruktura fejlesztése” akciéteriilet, illetve ezen akcidteriilet projektelemei. E programcsomag
megvaldsitdsanak hianya tehat, az ami veszélyeztetné leginkdbb a kdzéptdvu célok megvaldsuldsat.

Az akcioteriilet kijelolése, elhelyezkedése a varosszovetben, illeszkedése startégiai célokhoz

Az AT2 akcioterilet elhelyezkedése:

Az akcidteriilet a Nyugati varosrészben a helyezkedik el.

Az akcioterilet hatara:

Kerekmezd utca — Marity L. u — Temet6 utca — Budakeszi
temetd északi hatara — 2403/1 hrsz-U telek - Zichy Péter
utca — Ifjusag utja — Konth Miklds utca — Miller Jézsef utca
— Honfoglalas sétany

Az akcidteruleten végrehajtandd projektek a kévetkezé
stratégiai célok megvaldsuldsahoz jarulnak hozza:

S2, 53, 54, S6, S11, S12,

A teriilet révid bemutatdsa, az akcioteriileten végrehajtando beavatkozasok

Az akcioteriileten a human infrastruktira fejlesztése mellett, a kozteriletek felljitasa, kbzosségi terek
fejlesztése a cél. A teriileten a Pitypang 6voda épiiletének bdvitése és Uj altaldnos iskola épitése is
megvaldsitdsra keril. Az altalanos iskola megvaldsitdsa elStt vizsgalni sziikséges, hogy van-e lehetGség

azzal egyitt Uj gimndaziumi épilet elhelyezésére. A teriileten tervben van a kozterilet rendezése, utak
jardak felujitasa.
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A telepiilésfejlesztési akcio keretén beliil tervezett projektek (AT2)

Indikativ El6készitettség
Projekt . . .t ay s keretossze Megvaldsitas
,J Projekt neve Projekt rovid leirdsa s eyl foka
szama (netto, varhatd ideje
(v)
mFt) (%)
AT2.1 Altalanos iskola 24 tantermes Uj altalanos | 1500 2016 30
elhelyezése iskola épitése
AT2.2 Pitypang Ovoda Az épiilet bbvitésére 50 2015-2016 0
épiiletének bévitése | fér6helyek novelésére van
szlikség
AT2.3 K6zosségi tér, jatszotér, mosdok, 15 2015-2016 0
zoldfelllet kutyafuttato épitése
fejlesztése
AT2.4 Kozterilet feldjitasa | utak, és jardak feldjitasa, 100 2016-2018 15
kiépitése
. . - bejarati épllet
AT2.5 Temet6 rendezése " 60 2016-2018 15
- kerités
- kolumbdrium fal
- térrendezés
- belsé uthalézat
AT2.6 | Tanuszoda Tanuszoda épitése 500 2018 0
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AT3. DOZSA GYORGY TER FEJLESZTESE

Az akcioteriilet kijelolése, elhelyezkedése a varosszovetben, illeszkedése startégiai célokhoz

Az akcidterilet elhelyezkedése:

Az akcidteriilet a Varoskdzpont és Délnyugati
varosrészben helyezkedik el.

Az akcioterilet hatara:

FG6 utca — Tancsics Mihdly utca — Dézsa Gyorgy tér

Az akcioterileten végrehajtandd projektek a kdvetkezé
stratégiai célok megvaldsuldasahoz jarulnak hozza:

S2, S5, S8, 511, 812,

A teriilet révid bemutatdsa, az akcioteriileten végrehajtando beavatkozasok

A tervek szerint az akciotertleten a BKV jaratok végallomasa athelyezésre kerdil, igy a piac szolgdltatasainak
fejlesztése, minGségi javitasa is lehet6vé valik. A jarasi hivatal és a Budakeszi rend6rdrs kilon épiletben

kerdl elhelyezésre, ami a jarasi hivatal Ddzsa Gyorgy térre vald athelyezését, vagy a rendérség altal
hasznalt terilet bévitését eredményezheti.

Az akcioteriilet teriiletén jelenleg érvényes szabalyozasi tervek
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A teleplilésfejlesztési akcio keretén beliil tervezett projektek (AT3)

Indikativ El6készitettség
Projekt Proiekt ne Proiekt révid leira keretd Megvaldsitas foka
s74ma j ve rojekt rovid leirasa ere ?sszeg vérhaté ideje
(netto, mFt) (%)
AT3.1 Piac fejlesztése - Vizesblokk épitése 30 2015-2016 10
- Fedett arusitd helyek
kialakitasa
AT3.2 Piac térrendezése - Arok lefedése 70 2016-2018 20
- Légkabelek foldbe
helyezése, vilagitas
kiépitése,
korszer(sitése
AT3.3 Kozlekedés - Ut és korforgalom 80 2016-2018 20
fejlesztése megépitése
AT3.4 Budakeszi renddrérs - Kozterilet feligyelet | 50 2016 10
és okmanyiroda - BOT
terlletének bévitése - Jardsi Kozpont
elhelyezése
AT3.5 Buszforduld A jelenlegi buszforduld 150 2017-2018 10
kihelyezése kihelyezése
AT3.6 Uj piac épitése - Piac épdilet 100 2017-2018 10
- arok lefedése
- kert- és tajépitészet
- légkabelek, vilagitas
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2.3. A telepllésfejlesztési akciok 6sszehangolt vazlatos pénzigyi terve és
Utemezése

AT1 - KOSSUTH U., VIRAGVOLGY, JOKAI UTCA TURISZTIKAI TENGELY REHABILITACIOJA

Becsiilt
koltség
(Mrd Ft)

Akcidteriilet Telepiilésfejlesztési akcio/projekt

megnevezése megnevezése

Uj K6z0sségi haz, konyvtar

AT1.1 . R 2
és Egészséghdz épitése,
Onkormaényzati tulajdonu

AT1.2 jelenleg BKK altal hasznalat 01

telek funkcidovaltasa,
turisztikai céld hasznositasa
Az akcidterllet kozma-
AT1.3 infrastrukturajanak 0,4
fejlesztése
Az akcioterileten
orokségvédelmi értéket
képviseld épuletek
megujitasanak elGsegitése
OSSZESEN: 2,52

AT2 - KEREKMEZO ES KORNYEZETENEK FEJLESZTESE, HUMANINFRASTRUKTURA FEJLESZTESE

AT1

AT1.4

0,02

Akcioteriilet Telepiilésfejlesztési akcio/projekt ::;Ict Sszlt
megnevezése megnevezése (Mrd Ff)
AT2.1 AItaIanosl iskola és 15
elhelyezése
AT2.2 Plfyfnalng Ovoda éplletének 0,05
bévitése
AT2.3 quosse’gl tér, zoldfelllet 0,015
'¢: fejlesztése
< AT2.4 Kozterilet feldjitasa 0,1
AT2.5 Temetd rendezése 0,06
AT2.6 Tanuszoda épitése 0,5

AT3 - DOZSA GYORGY TER FEJLESZTESE

Becsii
Akcidteriilet Telepiilésfejlesztési akcié/projekt k;lctzzlgt
megnevezése megnevezése (Mrd Ft)
AT3.1 Piac fejlesztése 0,03
AT3.2 Piac térrendezése 0,07
" AT3.3 Kozlekedés fejlesztése 0,08
=
< Budakeszi rend6rérs és
AT3.4 okmdnyiroda teriletének 0,05
bévitése
AT3.5 | Buszfordulé kihelyezése 0,15
AT3.6 | Uj piac épitése 0,1

OSSZESEN: 0,48
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A Kbzép-magyarorszagi régio telepulései 3 intézkedésre palyazhatnak (évodak, bolcsédék, csaladi napkozik
fejlesztése; fenntarthatd kozlekedésfejlesztés; szocidlis varosrehabilitacid) VEKOP forrasaibdl az un. TKR
rendszer keretében. Mivel a tervezés aktudlis allasa szerint a meghirdetendd palyazati felhivdsoknak még a
forraskerete sem ismert, igy az esetleges forrasbecslés félrevezet6 lenne. A teriileti operativ programokhoz
képest a rendelkezésre all6 agazati programok forrasainak megbecslése még ezeknél is esetlegesebb.

Mivel a 2014-2020-as programozasi id6szakban a Kozép-Magyarorszagi Régié mar a fejlett régidk kozé
kerilt besoroldsra, a korabbi id6szakok ,forrasbdségéhez” képest a K6zép-Magyarorszagi Régiot a forrasok
sz(ikbssége fogja jellemezni, igy joval kevesebb tdmogatdsra (mind forras, mind tdmogatasi terilet
tekintetében) jogosult a Strukturalis alapokbdl. A 2007-2013-as id6&szak forrasfelhasznaldsaibdl valé
kovetkeztetés ezért fals eredményre vezetne.

A fentiekre valé tekintettel, és a korlatozottan rendelkezésre allé informacidk kovetkeztében, a
beavatkozasok forrasainak koltségbecslését az ITS els6é felllvizsgdlatakor lehet érdemben és felelGsen
elvégezni.

Akciotertiletek prioritasi sorrendje, projektek eqymdsra éplilése

Az akcidterilletek egyes projektjei kozotti prioritast, ill. azok egymadsra éplilését az aldbbi tényez6k
befolyasoljak.

Az egyes akcidterileten bellli projektek egymassal szinergidban allnak, az ITS végrehajtasanak idészakdban
,szerencsés esetben” egyt6l egyig megvaldsulnak, igy er6sitve egymast, illetve az akcioterileti célok
elérést. Ebb6l addddéddan nincsenek prioritasok kozottiik, barmelyik projekt meg nem valdsuldsdval
sériilnek az akcioteriileti célok.

A fent vazolt idealis dllapothoz (minden projekt megvaldsul) képest azonban feltételezhetd, hogy nem fog
minden tervezett projekt megvaldsulni, vagy nem a jelen ITS végrehajtasi id6szakdban. Ebben az esetben a
projektek egymasra éplilését, megvaldsulasat az alabbi tényezék befolyasoljak / befolyasolhatjak:

* Az Onkorméanyzat szdmdra a projektek kozotti prioritdst elsésorban az énkormdnyzati projektek
jelentik. Ertelemszerien ezekre a projektekre van a legnagyobb rahatasa az dnkormanyzatnak.

= El6reldthatéan nem a prioritdsok, hanem a forrdsok rendelkezésre alldsa fogja meghatdrozni a
projektek végrehajtasi sorrendjét. Mivel a Budakeszi projektjeknek jelentds része kizardlag kiilsé
finanszirozassal valésulhat csak meg — és e forrasok rendelkezésre allasardl csak igen korlatozottan
all rendelkezésre informacié — ez a tény 6nmagaban is felborithatja az ITS-ben felvazolt Gitemezést.
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2.4. Az akcidterileteken kivil végrehajtandd, a teleplilés egésze szempontjabodl jelentés fejlesztések és ezek
illeszkedése a stratégiahoz

2.4.1. Beruhazasi jellegli pontszert fejlesztések

A végrehajtando
fejlesztések az alabbi
stratégiai célok
elérését szolgaljak

Megvaldsitas varhato

A jek g
projekt megnevezése ideje

A projekt rovid tartalma

Becsiilt ktg. (m Ft)

Széchenyi Istvan 2015-2106 1000
Altalanos Iskola korszer(i
épuletszarnnyal valo Széchenyi Istvan Altaldnos Iskola korszer( épiiletszarnnyal
P1 bévitése, a S3, 54,511, vald bdvitése, a gimnaziummal k6zos sportpalyajanak teljes
gimnaziummal kdzos kord felujitasa

sportpalyajanak teljes
kord feltjitasa

nyilaszarocsere 2016 200
tetdfelujitas

energetikai korszer(sités
gépészeti korszerUsités

Nagysandor Jozsef
P2 Gimnazium épiletének S3, 511,
feldjitasa

Makkosmaria, katolikus 2018 50
templom kérnyezetének - utcaszabalyozas
p3*** rehabilitacidja, S2, 56, S10, S12, S13 - térrendezés

idegenforgalmi
fejlesztése

Budakeszi Havas A templom el6tti oldallépcsé és tamfalai helyreallitasa 2016-2017 100
Boldogasszony romai - Atemplom fGbejarata el6tti Iépcs6 és tamfalai
katolikus . 52, 56, 510, 511, 512, helyredllitasa =~~~ -
P4 plébaniatemplom és 513 - Aromterilet korit6 falainak helyreallitasa
kérnyéke, F6 utcai szerviz - Akozépkori rom falkorondinak, padldszintjeinek
ut helyredllitasa, helyreallitasa
rehabilitacidja - Abarokk templom mellékbejarata el6tti tertlet
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helyreallitasa
- Atemplom és a romok kérnyezetének rendezése
- Kerités épitése
- Régészeti kutatds a mdra mar kipusztult fa

kornyékén
Régi szennyviztisztits A régi szennyviz tel?p t_ert’jleténe,:kl reklultivé?iéja szUksége.s,, 2020 200
P5 telep rekultivacisja S11 ehhez a teriilet tovabbi hasznositdsa érdekében koncepcidt
dolgoz ki az 6nkormanyzat
Farkashegyi replilGtér és 2020 3000
. kornyezetének 52,54, i

fejlesztése,
funkciobdvitése

*** A tervezett rehabilitacio és az idegenforgalom fejlesztése csak a természetvédelmi kezelGi célkitlizésekkel 6sszhangban lehetséges.

**XX A reptéri fejlesztés soran elsédleges szempont kell hogy legyen, hogy a fejlesztés az itt €16 jelent6s szamu védett lrge populacidnak és él6helyének fennmaradasat nem veszélyeztetheti, tovabba
a teriilet 6koldgiai halézataban betoltott szerepét nem akadalyozhatja.

2.4.1. Beruhazasi jellegl halozatos projektcsomagok

A végrehajtando
fejlesztések az alabbi
stratégiai célok
elérését szolgaljak

Megvalositas varhato
ideje

Becsiilt ktg. (m Ft)

A projekt megnevezése A projekt rovid tartalma

Kozépuletek $12,514 Széchenyi Altalanos Iskola, Nagysandor Jozsef Gimnazium, 2016-2020 1500
H1 | energiahatékonysaganak Czovek Erna Zeneiskola, Id6sek Napkozi otthona, Rendérség

novelése épiilete, Orvosi rendel8, Szivarvany Ovoda

R G S12,514 — csapadékviz-fégy(ijt6 csatorna felujitdsa, 2016-2017 150
H2 e o s csapadékviz-elvezetés megoldasa a telepulés hagyomanyos | 2016-2019 500

R lakdovezeti részén és a beépllé belteriiletek kritikus

pontjain
512 - az elkeril6 Ut nyomvonaldnak, és csomdpontjainak | 2016-2020 -

H3 Kozlekedés fejlesztése engedélyezési tervének terveztetése, becsatlakoztatasok

biztositasa
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Oktatas, nevelés minGség-
javité atalakitasa

Onkormanyzati bolcsédék
és Ovodak ellatasi
szinvonaldanak novelése

Széchenyi Altalanos Iskola,
Nagysandor Jozsef
Gimnazium és Czévek Erna
Zeneiskola minGség javito
fejlesztései

Tomegsport fejlesztése

Egészséglgy fejlesztése

S1, S3, 54, S11

S3, 510

- helyi k6zosségi kozlekedés fejlesztése

- Buszsdv kialakitdsa a F6 utcan

- forgalomtdl fliggéen szabdlyozott jelz6lamparendszer
kialakitasa

- nem szilard burkolatd utak alapvet§ jarhatésaganak
megteremtése

- kerékparut-halozat fejlesztése (Budakeszi-Budapest
viszonylatban is)

- jardak kiépitése

- tovabbi gyalogos atkel6helyek kialakitdsa a F6 utcan

- P+R parkol6 kialakitasa

- Budakeszi Bolcséde, a Mosolyvar Bolcséde valamint
Pitypang és Szivarvany, Tarkabarka Ovodaban az ellatas
szinvonalanak novelése, a helyi hagyomanydrzésre, illetve a
telepiilés kornyezeti és természeti értékeinek
megismerésére épililé mindségjavitason keresztil.

Altalanos iskolai oktatas szinvonaldnak egységesitése, emelése.
Miivészeti, sport oktatds integraldsa az oktatasi programba.

- sportcéld kozosségi és vallalkozéi kezdeményezések
tdmogatasa

- sportszolgaltatasok egyuttm(ikodése az alapfoku oktatassal

- Sportpalya feldjitdsa, sportfunkcioju bdvitése kinalat
bévitése a kihasznaltsag javitasa

Uj sportcsarnok és tanuszoda és strand épitése

- hazi- és gyermekorvosi, valamint fogorvosi szolgalt m(ikodési
feltételeinek javitasa

- mentési pont létrehozasa

- Ugyeleti ellatas szinvonalanak emelése

alapellatast  kiegészit6  Uj egészségligyi  szolgaltatok

megjelenésének tdmogatasa
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S3,S9

- Polgarmesteri Hivatal intézményében az Ugyfélkezelés,

2016
H7 Kozigazgatas Ugyintézés korszer(sitése, hatékonysag javitasa, eszkozok
korszer(sitése megujitasa. Térségi feladatok ellatasa érdekében sziikséges
osztalyok megerésitése. Infrastrukturdlis feltételek javitasa.
. , v S1, - Térfigyel6 kamerdk rendszerének tovabbfejlesztése, rendéri
H8 Kozbiztonsag erGsitése . gy, Yo . . b g ! 2016
és polgaréri tevékenység tovabbi erésitése
S4,510, S13,S14 A varos fontos célja az idegenforgalom fejlesztése, a turisztikai, 2016
HO Koztisztasag, rekreacios potencial kihasznalasa. Ezeknek egyik feltétele a
kornyezetvédelem rendezett kozteriletek megvaldsitasa, koncentrdltan a
turistafogadd pontokra.
Szelektiv hulladékgydijtés S14 »Z6ldhulladék Program” A telepllésen a lakossagnal, vagy a | 517
szemléletformald varosiizemeltetési cégnél keletkezett z6ldhulladékok
programok, telepiilés komposztalasa, illetve energetikai célt hasznositasa
H10 | teljes lakossdganak A szemléletformdlé programok segitségével a lakdnépesség
bekapcsoldsa a minden korosztdlydhoz eljutnak azok a legfontosabb
kommunalis informaciok, melyek segitséget adnak a koérnyezettudatos 2016-2020
hulladékgytijtésbe életmodhoz.
Energiahatékonysag S12 LED technoldgia alkalmazasa a kozvilagitdsban 2016
H11 | megjelenése a

kozvilagitasban
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2.4.2. Nem beruhdzadsi jellegli hdldzatos projektcsomagok (soft projektek)

A végrehajtando Megvalositas

fejlesztések az alabbi varhato ideje

A projekt megnevezése A projekt rovid tartalma Becsiilt ktg. (mFt)

stratégiai célok elérését
szolgaljak

Onkormanyzati tulajdonu Jelenleg nem ismert pontosan, hogy mely 6nkormanyzati | 5446 5
s1 épuletek miszaki allapotanak $12 514 tulajdonu épuleteknél milyen energiahatékonysagi
és energiahatékonysaganak ! beavatkozas szlikséges. Ennek érdekében fel kell mérni
felmérése. az épuletek mdszaki dllapotat, energiahatékonysagat.
Helyi védelem alatt allo 1.
2020 10
S2 kategorias éplletek S14 -
feldjitdsanak tdmogatdsa
Kézmdvelédési rendszer S1,S2, Erkel Ferenc Mivel6dési Kézpont, Nagy Gaspar VArosi | 50162020 20
s3 Ujraszervezése, tarsulasi konyvtdr és helytorténeti Budakeszi Helytorténeti
keretek nyujtotta lehet8ségek Gy(jtemény intézményekben
el6készitése
K6z0sségépitd program
2016-2020 10
S4 bevezetése a helyi kbzosségek | S1,S2 -
feladatk6zpontu tamogatasa
- szocialis ellatérendszer teljes atvilagitasa
- . B o , 2016 1
. e o , - BOT keretében ellatott feladatok kiterjesztése
S5 Szocidlis ellatas fejlesztése S1,S3 . . eis e g
- szoc elldtds  beépiilése a k6zosségépits
tevékenységekbe
Regi s.ze,m?Y.VIZtISZtIt? telep a volt szennyviztisztitd telep teriletére tovabbi | 2016 1
rekultivacidja kapcsan s x - S
S6 s ., S14, S11 hasznositasaval  kapcsolatban  koncepcid  készités
hasznositasi koncepcid I
. . szlikséges.
kidolgozasa
P|I|s.|. Parlier“doIZrt.—veI Ivalo 2017 1
57 egylttm(kodés lovas és
kerékparos turista utak
kialakitasa érdekében.

S7 — Pilisi parkerdével vald egylttmiikodés lovas és kerékparos turista utak kialakitdsa érdekében: Amennyiben a projekt megvaldsitasa természetvédelmi szempontu kijel6lés alatt all6 terileteket
érint, az Igazgatdsag mint természetvédelmi kezelb, egyeztetés céljabdl keriiljon megkeresésre
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2.4.3. A pontszert, hdldzatos és soft elemek kéltségei, litemezése

Becsiil
t

Pontszer( fejlesztések koltség
(Mrd
Ft)

Széchenyi Istvan Altalanos Iskola
korszer( épiletszarnnyal vald
P1 | bdvitése, a gimnaziummal kdzos 1
sportpalyajanak teljes kord
feldjitasa

Nagysandor Jozsef Gimndazium
épuletének felujitasa
Makkosmaria, katolikus templom
P3 | kornyezetének rehabilitacidja, 0,05
idegenforgalmi fejlesztése
Budakeszi Havas Boldogasszony
P4 | rémai katolikus plébdniatemplom | 0,05
és kornyéke helyredllitasa

P2 0,2

Régi szennyviztisztitd telep

5 rekultivacidja 0.2
Farkashegyi repulGtér és
P6 | kornyezetének fejlesztése, 3

funkciébbvitése
Osszesen

Becsiil
t
Halézatos projekt megnevezése koltség
(Mrd
Ft)

Kozéplletek

H1 | energiahatékonysagdnak 1,5
novelése
Csapadék-viz evezetés

H2 | megoldasa a telepiilés teljes 0,65
teruletén

H3 | Kozlekedés fejlesztése n.a.

Ha (’)ktat:'fs,, nevelés minGség-javitd 0,14
atalakitdsa

H5 | Tomegsport fejlesztése 1

H6 | Egészségugy fejlesztése 0,1

H7 | Kozigazgatas korszerUsitése 0,005

H8 | Kozbiztonsag erdsitése 0,015

H9 Koztisztasag, kornyezetvédelem 0,01
Szelektiv hulladékgydijtés
szemléletformalé programok,
H10 @ telepulés teljes lakossaganak 0,013
bekapcsoldsa a kommunalis
hulladékgyUjtésbe
Energiahatékonysag megjelenése
a kozvildgitasban

H11 0,06
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S1

»Soft” projekt megnevezése

Onkormanyzati tulajdonu
éplletek miszaki dllapotanak
és energiahatékonysaganak
felmérése.

Becsiilt

koltség
(Mrd Ft)

0,005

S2

Helyi védelem alatt all6 1.
kategorias épiletek
felujitdsanak tdmogatasa

0,01

S3

KézmUivel6dési rendszer
Ujraszervezése, tarsulasi
keretek nyujtotta lehetdségek
el6készitése

0,02

sS4

K6z0sségépitd program
bevezetése a helyi koz6sségek
feladatkdzpontt tamogatdasa

0,01

S5

Szocidlis ellatas fejlesztése

0,001

S6

Régi szennyviztisztitd telep
rekultivacidja kapcsan
hasznositasi koncepcid
kidolgozasa

0,001

S7

Pilisi Parkerd6 Zrt.-vel valo
egylttmUkodés lovas és
kerékpdros turista utak
kialakitasa érdekében.

Osszesen

0,001

0,048
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2.4.4. Az integrdlt teleplilésfejlesztési stratégidkban megfogalmazott
fejlesztések forrds lehetéségei

(A tablazat nem jel6li az nkormdnyzati elékészitéshez sziikséges forrdst, sem a pdlydzati 6nrészt.)

Kedvez-

" VEKOP IKOP KEHOP Hazai
ményezett

Projekt neve

Akcidteruleti fejlesztések

AT1.1 | UjKozosségi haz,
konyvtar és o6nkormdnyzat X X X
Egészséghaz épitése
AT1.2 | Onkormanyzati
tulajdonu jelenleg
BVV altal hasznalat
telek 6nkormanyzat X X X
funkcidvaltasa,
turisztikai célu
hasznositasa

AT1.3 | Az akcidterllet
infrastruktdrajanak onkormdnyzat X X X X
fejlesztése

AT1.4 | Az akcidterileten
orokségvédelmi

AT1. KOSSUTH U., VIRAGVOLGY, JOKAI UTCA
TURISZTIKAI TENGELY REHABILITACIOJA

értéket képviseld onkormanyzat «
éplletek magan
megujitasanak
elGsegitése
AT2.1 | Altaldnos iskola dnkormanyzat « « «
oy < elhelyezése KLIK
& —
w5 AT2.2 | Pitypang Ovoda
5 i g épiiletének énkormanyzat X
NZ2 E bévitése
w =
§ 52 N | AT23 | Kozosségi tér,
=& r = zoldfelulet 6nkormanyzat X X X
= fejlesztése
NNES
= ; S At2.4 Kozterilet feltjitdsa | onkormanyzat X X X
=)
:% T AT2.5 Temetd rendezése onkormanyzat X
==z
AT2.6 | Tanuszoda 6nkormanyzat X X X
AT3.1 Piac fejlesztése onkormanyzat X
- AT3.2 | Piactérrendezése 6nkormanyzat X
g
: AT3.3 | Kézlekedés énkormanyzat
% feilesztd i X X X X X
Quw ejlesztése dllam
O W P
> .
© & AT34 E%nldtl)rsegl épilet onkormanyzat X
< bvitése
0=
o AT3.5 | Buszforduld
B kihelyezése, dnkormanyzat <
= kdzosségi tér BKV
= rendezése
AT3.6 Uj piac épitése onkormanyzat X

Akcidtertleten kivili pontszer( fejlesztések

Széchenyi Istvan
Altalanos Iskola

korszer(i
épuletszarnnyal M .
P1 vald bévitése, a oﬂkO:‘(fE?(nVZat X X X
gimndaziummal
kdz0s
sportpalydjanak
teljes kord felujitdsa
Nagysandor Jozsef
P2 Gimnazium onkormanyzat « « «
épliletének KLIK
felljitasa, bévitése
P3 Makk.osmaria, o_n_kgrmanyzaf X X X X
katolikus templom Pilisi Parkerdd
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Projekt neve

Kedvez-

2 VEKOP
ményezett

KEHOP

Hazai

kérnyezetének
rehabilitacidja,
idegenforgalmi
fejlesztése

P4

Budakeszi Havas
Boldogasszony
rémai katolikus
plébadniatemplom
és kornyéke
helyredllitasa

onkormanyzat
r.k. egyhdz

P5

Régi
szennyviztisztitd
telep rekultivacioja

6nkormanyzat

P6

Farkashegyi
repllétér és
kérnyezetének
fejlesztése,
funkcidbdvitése

magan,
onkormanyzat
allam

Halbzatos projektek

H1

Kozépiletek
energiahatékonysdag
anak novelése

onkormanyzat

H2

Csapadék-viz
evezetés megolddsa
a telepuilés teljes
teriletén

onkormanyzat

H3

Kozlekedés
fejlesztése

onkormanyzat
f6varos, allam

H4

Oktatas, nevelés
mingség-javitd
atalakitasa

onkormanyzat

H4.1

Onkorményzatorma
nyzati bolcs6dék és
Ovodak ellatasi
szinvonalanak
novelése

onkormanyzat X

H4.2

Széchenyi Altalanos
Iskola, Nagysandor
Jozsef Gimnazium
és Czovek Erna
Zeneiskola minGség
javitd fejlesztései

onkormanyzat
KLIK

H5

Témegsport
fejlesztése

6nkormanyzat

H6

Egészségligy
fejlesztése

6nkormanyzat

H7

Kozigazgatas
korszer(isitése

6nkormanyzat X

H8

Kozbiztonsag
erGsitése

6nkormanyzat

H9

Koztisztasag,
kérnyezetvédelem

6nkormanyzat

H10

Szelektiv
hulladékgyjtés
szemléletformalo
programok,
teleplilés teljes
lakossaganak
bekapcsoldsa a
kommunilis
hulladékgyjtésbe

6nkormanyzat

H11

Energiahatékonysag
megjelenése a
kozvildgitasban

o6nkormanyzat
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Kedvez-

’ VEKOP EFOP GINOP IKOP KEHOP Hazai
ményezett

Projekt neve

Soft projektek

Onkorméanyzatormd
nyzati tulajdonu
épuletek mdszaki
allapoténak és
energiahatékonysag
anak felmérése.

S1 6nkormdnyzat X X

Helyi védelem alatt
allé 1. kategorias onkormanyzat
éplletek magan

tamogatasa

S2

K6zmUivel6dési
rendszer
Ujraszervezése,
S3 tarsulasi keretek 6nkormanyzat X
nyUjtotta
lehet&ségek
el6készitése

K6z6sségépits
program
bevezetése a helyi
kozosségek
feladatk6zpontd
tamogatasa

S4 onkormanyzat X X

Szocidlis ellatas

S5 fejlesztése

6nkormanyzat X X X

Régi
szennyviztisztitd
telep rekultivacioja
és hasznositasi
koncepcidjanak
kidolgozasa

onkormanyzat
févaros, X
tarsulas

S6

Pilisi Parkerdével
valo
egyuttm(ikodés
allami tulajdonu
teriilet megszerzése
kapcsan

onkormanyzat
Pilisi X
Parkkerdd

S7

2.5 Piaci szerepl6k altal megvaldsitando fejlesztések 6sszhangja

Az integrdlt telepulésfejlesztési stratégia nem csak az 6nkormanyzat fejlesztési céljait és feladatait
Osszesiti, hanem iranyt(iként kivan szolgdlni a telepilésen m{kddd vallalkozasok és civil szervezetek
szdmara is. Az ITS megvaldsitasaban a hazai és kiilfoldi befektet6k is szerepet kaphatnak, ha a
beruhazasok telephelyéil Budakeszit valasztjak.

A célrendszerrdl sz6l6 1. szamu fejezetben egyenként részletesen bemutatdsra keriiltek a gazdasag-
fejlesztési célok. Az aldbbiakban — ettdl flggetlenlil — Osszeszedtik a piaci szerepl6k részvételét
feltételezé kozvetlen és kozvetett gazdasagfejlesztési kapcsoldéddsokat.

Helyi gazdasdg fejlesztése

A stratégia alapvet6en a helyi gazdasag fejlesztésére kivan tamaszkodni. Ennek legfontosabb elemei a
helyi hagyomanyokra épllé kézmlives, és mlivészeti termékek, illetve a helyi mezdgazdasag
termékei. Ezek azok a termékek, amelyek elsGsorban a helyi és kistérségi fogyasztdpiacot szolgdljak
ki, nem az export-piacokat. A helyi gazdasaghoz kapcsolédd fejlesztéseket a Budakeszi jaras
telepilésein mikodd piaci szerepl6k tudjak megvaldsitani. Az 6nkormanyzat kézvetetten — 6sztonzék
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révén — tudja befolydsolni a tevékenységiiket. Fontos ezek mellett az Uj tuddsintenziv agazatokban az
Uj munkahelyek létrejottének tdmogatasa, a vallalkozasok kdzotti egylttmikodések elGsegitése.

Egytittmiikodések 6szténzése

Az 6nkormadnyzat 0sztondzni kivanja a teleplilésen és a vonzaskorzetében m(ikdédé vallalkozasok
egyluttm(ikodését. Lehet6séget és teret kivdn biztositani a helyi cégek szamdra, hogy
megismerhessék egymads tevékenységét és a kapcsolddasi lehetéségeket. Célja, hogy a vallalkozdsok
rendszeres férumokon mondhassak el elképzeléseiket, és kaphassanak tdjékoztatast a fejlesztési
lehet&ségekrdl, az 6ket érinté jogszabalyi valtozasokrél.

Vallalkozoi kommunikdcio

A villalkozéi kommunikacié célja, hogy a kornyezetbarat agazatokban tevékenykedé befektet6ket
vonzzon a varosba. Tajékoztatni kell 6ket a meglév6 adottsagokrdl, és a kereskedelmi kapcsolatok
kialakitdsanak lehet8ségeirdl illetve a befektetsi kérnyezetrdl. Az Onkormanyzat folyamatos
kapcsolatot a tart az iparkamardval, és a megyei dnkormanyzattal. A gazdasagi szerepl6k véleményét
a fontosabb beruhazasok tekintetében kikéri.

Kiszamithatd és atlathato szabalyozdsi kérnyezet

A stratégia céljainak elérését biztosit6 fejlesztéseket alapvet6en meghatdrozza a helyi 6nkormanyzat
és annak szabdlyozasi gyakorlata. Ez ugyancsak igaz a helyi gazdasag fejl6désére. Elengedhetetlen az
onkormanyzat atlathaté és kiszamithatd jogalkotdi és jogalkalmazéi magatartdsa, az atlathato,
tdmogatd szabalyozdsi kdrnyezet biztositdsa. A helyi gazdasagpolitika céljait vildagosan meg kell
fogalmazni, meg kell hatdrozni a célok megvaldsitasahoz sziikséges tdmogatd jogi, szabdlyozasi
Iépéseket, és tudatosan végre is kell hajtani azokat.

A helyi véllalkozdk, kézmlvesek és gazdalkoddk aktiv részvétele és fejlesztései nélkil a stratégia
gazdasagi céljai nem lesznek elérheték.
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3. ANTI-SZEGREGACIOS PROGRAM
3.1. Tarsadalmi helyzetkép

Budakeszi jarasszékhely népessége 2013-ban 13 707 6 volt. A telepiilés allandd népessége 2001-t6l
folyamatos novekedést mutat, mely csak a 2012-ben torpant meg, de az ezt kovet6 évben ismét
novekedett. Budakeszi varos dllandd népessége 2000 és 2011 kozott folyamatosan nétt, 2009-ben
atlépte a 14 000 f6s értéket is. A lakdnépesség emelkedése elsGsorban a telepllésre irdnyuld
bevandorlassal magyarazhatd, hiszen a sziiletések szama a legtobb évben jellemzéen elmaradt a
haldlozasok szamatdl. 2012 6ta az aranyaiban csékkend, de tovdbbra is pozitiv bevandorlas egyenleg
sem tudta ellenstlyozni a lakossag természetes fogyasat, melynek kovetkeztében Budakeszi
lakdnépessége 2011 és 2012 kdzott csaknem 1000 fével csokkent.

A telepllésen a 0-14 éves korosztaly lakossagbeli ardnya 2012-ban és 2013-ban kozel 17% volt,
melyet az arany lassu, folyamatos emelkedése el6z6tt meg 2006-t6l. Ez Budakeszi orszagosnal joval
kedvez6bb demografiai folyamatait jelzi, itt ugyanis az orszagos trendekkel szemben itt a fiatal
népesség aranydnak novekedése figyelhet6 meg. A lakossag orszagosan jellemz6 eléregedése
Budakeszin is nyomon kdvethetd. A 60 évesnél idGsebb korosztaly aranya 2000 6ta 7 szazalékponttal
nétt, 2013-ban pedig 25% volt, mellyel meghaladja a jarasi, megyeszékhelyi, és kis mértékben az
orszagos aranyokat is. Budakeszi 6regedési indexe megmutatja, hogy 100 fiatalkorura 2013-ban kozel
150 idGskoru jutott. A telepiilés eloregedése a fiatal népesség szdmanak novekedése mellett is
jellemz6 maradt.

Budakeszi legnépesebb nemzetisége a lakossag 4,6%-at jelenté német kisebbség, emellett 1% alatti
aranyban van jelen romdn, orosz, szlovak és roma kisebbség.

Budakeszin rendkivil kedvezéek a népesség képzettségi, iskolazottsagi jellemzGi. A teleplilésen az
érettségizettek ardnya az orszagos atlaghoz képest kiemelked6en magas, a 18 évesnél idGsebb
népesség korében aranyuk 71,8%, a diplomasok aradnya (39,9%) pedig hasonléan kiugré mind
orszagos, mind budapesti 6sszehasonlitasban.

A csalddszerkezeti jellemz8k Budakeszin rendkivil kedvez8ek, a csaladok 68%-a gyermekes, ami
meghaladja a budapesti atlagot, és a fiatal népesség magas aranyaban is tiikroz6dik. Emellett a
csaladok 28%-a egysziilGs haztartds, ami szintén a f6varosi és orszagos atlagos adatok alatt van.

A gazdasagi aktivitasi mutatdk kedvezd értékeket vesznek fel a varosban. Amellett, hogy az atlagos
jovedelem az orszagos atlag felett helyezkedik el, a munkaerépiaci helyzet is kedvez8. A regisztralt
munkanélkiliek aranya 8,1%, a gazdasdgilag inaktiv népesség pedig 31%, melyek mas telepiilésekhez
képest kedvezd képet festenek. 2011-ben a budakeszi népesség 63,5% volt foglalkoztatott, ez
némileg a budapesti érték alatt marad (65,1%).

Az egészségligyi alapellatas a teleplilésen biztositott, jarobeteg szakellatashoz azonban a lakosok
Budapesten férhetnek hozza, amely egy hidnyossagot jelent. A szocialis ellatasok 10 telepilés
szovetségével alkotott tarsulasi formaban valdsulnak meg, Budakeszi kozponttal. A valsag okozta
problémakra reagalva az 6nkormanyzat Uj szolgdltatasokkal bGvitette az ellatast, igy a helyi lakosok
kamatmentes kolcsont tudnak igényelni és részt vehetnek addssagkezelési szolgaltatdsban. Emellett
az 6nkormdnyzat kiilonos figyelmet fordit az id6skoru lakossag életminéségének javitdsara kiilonbozé
szolgaltatasok segitségével (id6sek klubja, hazi gondozas, stb.).

A telepilésen a kozelmultban bolcs6dei fér6hely-bévités tortént egy Uj épllet megnyitdsaval,
emellett 7 csaladi napkdzi is mikodik a teleplilésen. Az egy bolcsédei férGhelyre juté bolcsédések
szdma Budakeszin 2013-ban meghaladta az orszagos, és a Pest megyei jaraskdzpontokra jellemzé
atlagot is. A teleplilés 3 dvodajanak — melybdl egyet a német nemzetiségi 6nkormanyzat tart fenn —
kapacitdsai elégségesek a telepiilés dvoddsainak fogadadsdra. Az intézmények azonban kapacitds
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hidnyaban nem felkésziltek SNI-s gyermekek elldtasara. Budakeszin az altaldnos iskolas tanuldk
[étszdma 2010-t6l ndvekedést mutat, mas telepiilésrél az atlagosndl kevesebben, a tanuldk 7,9%-a jar
be. Ez az arany a kozépiskolasok korében meghaladja az 50%-ot.

3.2. Helyi Esélyegyenlbségi Terv

Az Egyenl6 Bandsmodrdl és az EsélyegyenlGség El6mozditasardl széld 2003. évi CXXV. torvénnyel
dsszhangban a Budakeszi Onkormanyzat 2010-ban elkészitette Helyi Esélyegyenl&ségi Programjat. A
program rogziti a helyi esélyegyenléség érdekében sziikséges feladatokat, kiemelten foglalkozva a
hatranyos helyzetld tdrsadalmi csoportok, kiilonosen pedig a mélyszegénységben él6k, romak,
gyermekek, n6k, id6sek és fogyatékkal él6k helyzetével, esélyegyenléségének javitasaval.

A n6k esélyegyenlGség elsGsorban a munkaerépiaci elhelyezkedésnél nem biztositott. Az egyik
legnehezebb helyzetben a kisgyermekes édesanydk vannak, &6ket segiti a bolcsédei féréhely
fejlesztés. A teleplilésen mindodssze 10 roma csaldd él. A budakeszi roma csalddok helyzete az
orszadgos atlaghoz képest jobb, roma szarmazasu embereket a varosiizemeltetés is foglalkoztat. A
nagycsalddosok helyzetének javitdsa érdekében az dnkormdnyzat palydzati lehet&ségeket hirdet,
mellyel tdmogatni tudja az egyébként mds célzott tdmogatasokkal nem érintett, de gyakran nehéz
helyzetl csoportot. A fogyatékossaggal él6k legnagyobb hatrdnya a munkaerGpiacon érzékelhetd, az
onkormanyzat a civil szféraval vald egylttm(ikodésben latja a helyzet megoldasat. Az 6vodak nem
felkésziltek a sajatos nevelés( gyermekek fogaddsara. A fogyatékos gyermekek oktatdsa kistérségi
szinten jelenleg szegregdltam megoldott. Specidlis csoportot képeznek a pszichidtriai betegek, akik
tdrsadalomba és munkaerdpiacra valé visszaillesztését az 6nkormanyzat specialis foglalkoztatokkal és
civilekkel egyitt szeretné elérni.

3.3. A szegregacioval veszélyeztetett tertletek

Az Anti-szegregdcids program célja a helyzetfeltaras nyoman felmerilt kérdésekre, problémadkra
valaszt adé megoldasok, javaslatok bemutatasa, program készitése.

A KSH elkészitette a teleplilés szegregatumainak, szegregdcidval veszélyeztetett terileteinek
térképét, melyet a szegregacids mutatod vizsgalatara alapozott. A meghatarozas szerint azon teriletek
tekinthet6k szegregatumnak, melyek esetében a legaldbb 50 fének otthont add lakétombben a
legfeljebb altalanos iskolai végzettséggel rendelkez6k és rendszeres munkajovedelemmel nem
rendelkez6k ardnya az aktiv kordakon beliil eléri, illetve meghaladja a 35%-ot.

Budakeszin nem taldlhato a fentiek szerint definidlhatd szegregdtum, illetve nincs olyan teriilet sem,
mely szegregacidval veszélyeztetett lenne, vagy a szegregacios mutaté 30% felett lenne. (lasd: ASZT
1. dbra: Budakeszi szegregatum attekintd)

A telepllési atlagnal rosszabb tarsadalmi mutatdkkal Nagyszéndszug kilterilet jellemezheté, itt az
atlagnal magasabb a munkajovedelemmel nem rendelkez6 aktiv korldak ardnya, és az telepiilés
egészénél nagyobb aranyban fiatalabb e varosrész tdrsadalma. Nagyszéndszug kilteriileten az
infrastrukturalis ellatottsdg joval alacsonyabb szintl, mint a vdrosban. A kiilterlileten nincs
mindenhol gdz, csatorna, vannak utcdk, ahol nincs vezetékes telefon és internet, nincs kabel-TV.
Egyes utcdk olyanan szlikek, hogy a szemétszallitds nem megoldhatd. Az utcdk tobbségén nincs
egybefliggé aszfalt, és j6 néhany még ahhoz is keskeny, hogy két autd elférijen egymds mellett.
Nagyobb gond, hogy a tdmegkozlekedés nem megoldott, akinek nincs sajat gépjarm(ive az nagyon
nehezen tudja megkozeliteni a varosbeli szolgdltatasokat.

A vérosnak kiemelt figyelmet kell forditania arra, hogy az itt él6k, elsGsorban a gyerekek és az idGsek
szamara elérhetévé viéljanak a varosban mikods oktatasi és egészségigyi szolgaltatasok, ennek
érdekében specialis szolgaltatasokat kell tervezni, ami kivalthatja a hianyzo tomegkozlekedést. A
csaladsegit6 és gyerekjoléti szolgalat munkatarsainak, a védéndének kiilon figyelmet kell forditania az
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itt él6 gyermekek elszigeteltségébbl ereddé hatranyainak kompenzaldsdra, ennek érdekében
folyamatos kapcsolatot kell tartaniuk az oktatdsi intézményekkel. Hasonldképpen fontos az
id6koruak elszigeteltségének oldasa, a hazi segitségnyljtas, idGsgondozds lehet6ségének
kiterjesztése a kiltertletre.

A varosnak figyelmet kell forditania az alapvet6 infrastrukturalis beruhdzasok megvaldsitasara a
kiilterileten, els6sorban Ut és jardaépitésre és a kozvilagitds teljes korl kiépitésére. Alapvetd célként
a varosi szolgaltatasok és infrastruktura elérhetGségének esélyegyenlGségét kell megteremteni az itt
él6 csalddok szamara.

N e &
6. dbra: Budakeszi szegregacios attekintG térképe (nincs szegregatum)
Forrds: KSH

45



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budakeszi Varos Onkorményzata
HBHE — BFVT — HETFA — PESTTERV — Pro Régié Ugynokség — Varoskutatas Integralt Telepllésfejlesztési Stratégia

4. A STRATEGIA KULSO ES BELSO OSSZEFUGGESE!

4.1. A stratégia kilsé osszefliggései

A fejezet célja annak bemutatdsa, hogy a stratégia (a stratégiai tematikus célok) hogyan illeszkedik a
teleplilésrendezési eszk6zokhoz, az dgazati stratégidkhoz és a teriiletfejlesztési tervdokumentumokhoz. Ez
az egyes tervdokumentumok tételes vizsgdlataval torténik, dokumentumonként.

Minden alacsonyabb szint(i terv a célrendszerét a felette all6 — magasabb szintl — terv célrendszerét
figyelembe véve, azokhoz igazitva alakitja, igy az alacsonyabb szint({ tervek egyre részletesebben dolgozzak
ki a kit(izott célokhoz vezet6 konkrét megoldasokat, javaslatokat.

4.1.1. Magasabb szintli tervek és a stratégia 6sszefliggéseinek bemutatdsa
A stratégia és a teleplilésfejlesztési koncepcio ésszhangja

Tekintettel arra, hogy Budakeszi Varos Teleplilésfejlesztési Koncepcidja a stratégiat kozvetlen megel6zGen,
egy tervezési folyamat keretében késziilt, a két dokumentum teljes korlen illeszkedik egymashoz.

A stratégia és a teleplilésszerkezeti terv 6sszhangja

Tekintettel arra, hogy Budakeszi Varos Teleplilésszerkezeti Tervének fellilvizsgalata a telepiilésfejlesztési
koncepcid, valamint az integrdlt telepilésfejlesztési stratégidval egyidejli tervezési folyamat keretében
készill, a teljes kor( illeszkedés biztositott.

A stratégia és a terliletfejlesztési és teriiletrendezési tervek ésszhangja

Orszagos Fejlesztési és Tertliletfejlesztési Koncepcio

Az Orszaggyl(lés az 1/2014. (1.3.) hatdrozataval elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 — Orszagos Fejlesztési
és Terlletfejlesztési Koncepciét (OFTK) hazadnk tarsadalmi, gazdasagi és terilleti fejl6dése, valamint
koérnyezetminGségének javitdsa érdekében. Az OFTK egy hosszu tavu jovéképet, valamint fejlesztéspolitikai
célokat és elveket hatdroz meg, id6tavja 2030-ig sz6l. A Koncepcido a 2014 és 2020 kozotti id6szakra
vonatkozdan fejlesztési prioritasokat fogalmaz meg. Az aldbbiakban ezeket vetettiik 6ssze Budakeszi
integralt telepulésfejlesztési stratégidjanak tematikus céljaival. A célok megnevezését az 1.1 fejezetben
szerepl6 célrendszeri abra tartalmazza.

A Nemzeti Fejlesztés 2030 — Orszdgos Fejlesztési és Teriletfejlesztési Koncepcid megyei bontasban
hatdrozza meg a fejlesztési iranyokat. A Koncepcié az aldbbi fejlesztési iranyokat hatdrozza meg Pest
megyére vonatkozdan:

OFTK Prioritasai Budakeszi ITS célrendszeréhez illeszkedése

Patriéta gazdasag, kis- és kozépvallalati bazison, | S5, S6, S7, S8, S9, S10
nagyvallalati partnerségben

Fordulat a teljes foglalkoztatottsag és a | S3,S5,S6, S8, S9, S10
tudastarsadalom felé

Utban az eréforras- és energiahatékonység illetve az = S11, S12, S14
energiafliggetlenség felé

Népesedési és kozosségi fordulat S1,S3,54
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Terlileti integracid, térségi és helyi fejlesztések a

helyi gazdasag bazisan

OFTK Specifikus Céljai

S2,S5, 56,57, S8, S9, 510, S13

Budakeszi ITS célrendszeréhez illeszkedése

Versenyképes, innovativ halézati gazdasag S7, S8
Gyodgyitd Magyarorszag, egészséges tarsadalom,
o X $4,S10

egészség- és sportgazdasag
Eletképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és S8
ellatas, az élelmiszer-feldolgozdipar fejlesztése
Kreativ tudastarsadalom, piacképes készségek,

S3,S7
K+F+l
Ertéktudatos és szolidaris, 5ngondoskodd

& $1,52, 53

tdrsadalom, roma-integracid

J6 dllam, szolgdltato allam és biztonsag

S1, 83, 89, S11, 512

Stratégiai er6forrasok megérzése, fenntarthato
haszndlata és kornyezetiink védelme

S11,514

Az orszag makro-regionalis szerepének erGsitése

A tébbkozpontu térszerkezetet biztositd varoshaldzat

Vidéki térségek népességeltartd képességének ndvelése

S3, 54, 28, 59, 510, S11, S12, 514

Kiemelked6 tdji értéki térségek fejlesztése

$13,S514

Terileti kiilonbségek csokkentése, térségi felzarkoztatas
és gazdasagosztonzés elGsegitése

S3, S5, S8, 510, 512, S14

Osszekapcsolt terek: az elérhet8ség és mobilitas
biztositasa

S11, S14

A Koncepcido megfogalmaz teriiletpolitikai irdnyokat is, mint példaul makroregionalis térkapcsolatok
feltarasa, tobbkozpontu fejl6dés, természeti eréforrasainkat védé térszerkezet, Duna-térség fenntarthatd
fejlesztése, melyekkel 6sszhangban vannak Budakeszi ITS specifikus céljai a makro-kapcsolati sulypontisag
kihaszndldsaval, a teriletfelhasznalasi hierarchia fejlesztésével.

A Nemzeti Fejlesztés 2030 — Orszagos Fejlesztési és Teriletfejlesztési Koncepcid megyei bontasban
hatdrozza meg a fejlesztési irdnyokat. Pest megye az orszag egyik legnépesebb és legnagyobb gazdasagi
teljesitmény(i megyéje. A Koncepcid az alabbi fejlesztési irdanyokat hatdrozza meg Pest megyére
vonatkozdan:

— gazdasdag dinamizaldsa, befektetés-6sztonzés, innovacio és versenyképesség javitasa, KKV szektor
tdmogatasa

— tarsadalmi megujulds, kozosség és bizalom erdsitése, csaladi értékek el6térbe helyezése, a lakossag
egészségi allapotanak javitdsa, az oktatds intézményi- és tartalmi meguijitasa, terileti és tarsadalmi
kohézid, esélyegyenldség javitasa

- térszerkezet fejlesztése, metropolisz térség, bels6 kozlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése
kiemelten az el6varosi kdzlekedés, valamint a térségi kdzpontok és vonzaskorzeteik tekintetében,
vonzd, kiemelkedd koérnyezeti feltételek és életmindséget biztositd tér kialakitasa.

Osszességében megallapithaté, hogy Budakeszi ITS célrendszere és beavatkozasi teriiletei, prioritasai
6sszhangban vannak az OFTK-ban régzitett prioritdsokkal és fejlesztési irdnyokkal.
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Pest Megye Terliletfejlesztési Koncepcidja 2014-2030

A teriletfejlesztésrdl és a teriletrendezésrél sz6ld 1996. évi XXI. térvény 2012. janudr 1. napjan hatalyba
|épett mddositasa kovetkeztében a megye valt a teriiletfejlesztés egyik legfontosabb teriileti szintjévé.

Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl szolé 2011. évi CLXXXIX. torvény 27. § (1) bekezdése szerint a
megyei 6nkormanyzat teriileti 5nkormanyzat, amely torvényben meghatarozottak szerint teriletfejlesztési,
vidékfejlesztési, teriiletrendezési, valamint koordinacids feladatokat lat el.

A torvény alapjan a teriletfejlesztés valt a megyék (megyei 6nkormanyzatok) egyik legfontosabb
feladatava. Fenti torvényi valtozasok eredményeként a teriletfejlesztés terén a korabbi 6t terileti szint
helyett (kistérség, megye, régio, kiemelt térség, orszagos szint) alapvet6en két terlleti szint kerilt
meghatarozasra, a megyei és az orszagos. Ennek megfelel6en a kordbban a térségben mikods Pest Megyei
Terlletfejlesztési Tanacs, a K6zép-magyarorszagi Regionadlis Fejlesztési Tandcs és Budapesti Agglomeracids
Fejlesztési Tanacs megszlntek, jogutddjuk Pest Megye Onkormanyzata illetve a két utdbbi esetében
Budapest Févaros Onkormanyzata és Pest Megye Onkormanyzata kdzosen lettek. Ezzel a megye hosszu- és
kozéptdvu fejlesztését megalapozd és meghatarozé dokumentumok kidolgozasa is a megyei 6nkormanyzat
feladatava valt. A megujitott teriletfejlesztési szabdlyozasok szerint tehat a megyéknek két tervi m(ifajban
kell tertletfejlesztési tervezést végezni: koncepciot kell készitenilik, majd ezt kovetSen programozniuk kell.

A megyei teriletfejlesztési program a koncepcidban meghatarozott célrendszerre épitve fogalmaz meg
prioritasokat és szlikséges intézkedéseket, ezért jelen ITS illeszkedését a megyei fejlesztési elképzeléshez a
pest megyei fejlesztési koncepcidban megfogalmazott stratégiai célokhoz valé illeszkedésen keresztil
vizsgaljuk.

Pest Megye
Teriletfejlesztési Koncepcid
stratégiai célok

s, a kozosségek megujitasa, a

ITS kozéptavu célok
(Tematikus Stratégiai célok)
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struktura, takarékos terilethaszndlat, épitett és kornyezeti értékek

Ceglédi és Rackevei térségek gazdasagi-tarsadalmi felzarkdztatasa
megovasa és fejlesztése

kozpontok és vonzaskorzetiik kozlekedését és az elévarosi kozlek.

A fejl6désben elmarad Szobi és Nagykatai illetve lemaradd Aszddi,
Tervezett, koordindlt térségfejlesztés, policentrikus telepdil
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erésitése, tobb labon 4ll6 gazdasag, a technoldgia és tudasintenziv,
valamint a foglalkoztatast erdsit6 dgazatok kiegyensulyozott fejl.

Egészséges tarsadalom, a megye lakossaga egészségi allapotanak
javitas, kiemelt hangsulyt fektetve az egészséges életmddra és a
kapcsolatrendszerének fejlesztése, kiemelten kezelve a térség-
kornyezetvédelem a térségek és teleptilések fejlédésének
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Az egylttmiikodések intézményesitése a térségi szereplékkel, a
megye belsé kapcsolati haldjanak fejlesztése, menedzsment
szervezetének felallitasa

Gazdasagi huzétérségeink innovacios teljesitményének,
Energiagazdalkodas, vizgazdalkodas, kdzmdifejlesztés és

A gazdasag teljesitményének, hatékonysaganak és stabilitasa
versenyképességének, exportjanak névelése

csaladi értékek el6térbe helyezése, ,csaladbarat” megye, a
Kreativ, tudasalapu tarsadalom, korszer(i gyakorlati tudas
biztositasa, az oktatas intézményrendszerének erdsitése

A szocidlis és kozbiztonsag megerd

S1: Civil szervezetek mikodésének

., ++ ++ +
osztonzese

s,

S2: Helyi identitast erdsit6 kulturalis

z ’ AT ++ ++
szolgdltatasok bévitése
S3: Human infrastruktura feltételeinek
T ++ + + ++
javitasa
S4: Aktiv kikapcsolodas feltételeinek
+ + ++ + +

megteremtése

S5: Helyi természeti, kézmuves
adottsagok, miivészeti agakhoz és + + + ++
kultirahoz k6t6d6 dgazatok tamogatasa

S6: Vallasi turizmus erdsitése +
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S7: Kutatasi egytittmikodések,
klaszteresedés tdmogatasa, segitése

S8: Helyi mez6gazdasag
Ujraélesztésének 6sztonzése, a
termékek helyi felhasznalasanak
segitése

++ |+ + + +

S9: Villalkozoi inkubacids szolgaltatasok
kiépitése

S10: Egészséggazdasag, rekredcidhoz
kapcsolddo agazatok, fejlesztése

$11: Uj kozosségi terek, épiiletek épitése + ++ |+

S12: Infrastruktura fejlesztése + + + + + +

S$13: Helyi természeti adottsagokra
épll6 uj turisztikai attrakciok + + + + + +
kidolgozasa

S14: Fenntarthato kérnyezetalakitas + + + ++ ++

Jelmagyardzat:

++ Erds kapcsolat
+ Kézepes kapcsolat
Gyenge kapcsolat

Osszességében megallapithaté, hogy Budakeszi Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiajanak célrendszere
6sszhangban van Pest Megye Teriiletfejlesztési Koncepcio stratégiai céljaival.

Budakeszi Varos Fejlesztési Koncepcidja 2001

Budakeszi Varos hatalyos telepuilésfejlesztési koncepcidjat 2001-ben fogadta el 12/2001. (I. 25.) szamdu
hatarozataval. Az 6nkormanyzat a koncepciot 2009-ben egy izben modositotta - 400/2009. (XII. 8.) -, de a
maodositds nem érintette a koncepcidban megfogalmazott célokat. A koncepcid felllvizsgalata jelenleg az
ITS készitésével parhuzamosan zajlik, ezért a célrendszer 6sszhangban all a készil6 telepiilésfejlesztési
koncepcié fejlesztési iranyaival is.

Jelen fejezetben a vonatkozd el6irdsoknak megfelel6éen a hatdlyban Iévé, 2001-ben elfogadott
koncepciéban megfogalmazott célok és az ITS célrendszer kozotti kapcsoldédasokat vizsgaljuk. A tartalmi
illeszkedések erdsségét a kovetkez6 tablazatban foglaljuk 6ssze:
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S1: Civil szervezetek miikddésének 6sztonzése +++
S2: Helyi identitast erdsit6 kulturalis szolgaltatasok bévitése +++
S3: Human infrastruktura feltételeinek javitasa ++ +++
S4: Aktiv kikapcsolodas feltételeinek megteremtése + +++
S5: Helyi természeti, kézm(ives adottsagok, mlivészeti agakhoz és e ++ o
kultirahoz kot6d6 dgazatok tamogatasa
S6: Vallasi turizmus erGsitése +++ +++
S7: Kutatasi egylttmikodések, klaszteresedés tamogatasa, segitése ++
S8: Helyi mezbgazdasag ujraélesztésének Osztonzése, a termékek ++
helyi felhasznaldsanak segitése
S9: Vdllalkozdi inkubacids szolgaltatdsok kiépitése ++
S10: Egészséggazdasag, rekredcidhoz kapcsolddd agazatok, fejlesztése
S11: Uj kozosségi terek, épliletek épitése
S12: Infrastruktura fejlesztése +++
S13: Helyi természeti adottsagokra épul6é Uj turisztikai attrakcidk et o
kidolgozasa
S14: Fenntarthato kornyezetalakitas +++ ++

Osszességében megallapithatdé, hogy Budakeszi Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiajanak
célrendszere 6sszhangban van a varos hatalyos fejlesztési koncepciéjaban megfogalmazott céljaival.

Rendezési tipusu tervekhez vald illeszkedés

Orszdgos Terliletrendezési Terv

Az Orszagos Terlletrendezési Tervrdl sz6lé 2003. évi XXVI. torvény célja, hogy meghatdrozza az orszag
egyes térségeinek terilethasznalati feltételeit, a mUszaki infrastrukturalis halézatok 6sszehangolt térbeli
rendjét, tekintettel a fenntarthatd fejlédésre, valamint a terileti, taji, természeti, 6kologiai és kulturalis
adottsagok, értékek megdbrzésére, illetve eréforrasok védelmére.
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Az Orszagos Terlletrendezési Terv — mint fels6bbrendd teriiletrendezési jogszabdly — adja meg a keretet,
amelyben az ITS késziilt, ezdltal teljeskorden illeszkedik ahhoz.

Egyéb Nemzeti fejlesztési dokumentumokhoz valo illeszkedés

A stratégia illeszkedése az Eurdpai Unid fejlesztéspolitikdjchoz (Europa2020 és
Széchenyi 2020)

Magyarorszagon az unids forrasok pdlyaztatasa, kifizetése és felhasznaldsa terén. Az Uj Széchenyi Terv
sikereinek folytatasaként a kovetkez6 7 évben az elmult koltségvetési ciklus jé gyakorlatait megérizve, de az
esetleges hibdkat kikliszobolve még hatékonyabb palyazati rendszer jon létre, melynek kévetkezményeként
— remények szerint — felporognek a fejlesztések. A korabbi idészakhoz hasonld intenzitassal kivdnja a
kormdny lehivni, de még nagyobb hatékonysaggal felhaszndlni a 2014-2020-as idGszakban is az orszag
szamadra rendelkezésre allo keretdsszeget.

A Grof Széchenyi Istvdn neve dltal fémjelzett fejlesztéspolitikai program, Széchenyi 2020 néven tovabbra is
Magyarorszag fejlédését és megujulast célozza meg. Az U] fejlesztéspolitikai id6szak kialakitdsakor a kdzos
eurdpai célkitlizést, iranyelveket alapul véve hatdroztdk meg azokat a pontokat, amelyeket el kell érni
ahhoz, hogy Eurépa globdlisan, Magyarorszag pedig EU-s 6sszehasonlitdsban versenyképes maradjon.

A korabbi hét éves periédushoz képest — melynek a legfGbb célja a leszakadt régidk felzarkdztatasa volt — a
most induld ciklusban az EU mas célkitlizéseket vallalt, nevezetesen hogy Eurdpa globdlisan, Magyarorszag
pedig EU-s 6sszehasonlitdsban versenyképes maradjon. Az 6sszes tagallamnak a 11 tematikus célhoz kell
igazitania sajat fejlesztési terveit, biztositva a dokumentum szdmszerdsitett céljainak elérését, amelyek:

1) Akutatas, technoldgia-fejlesztés és innovacio erdsitése.

2) Az informacids és kommunikaciés technoldgidkhoz valé hozzaférés, a technoldgidk haszndlatanak
mindségének javitdsa.

3) A kis- és kozépvillalkozasok, a mezdgazdasagi, a haldszati és akvakultira-agazat versenyképességének
javitasa.

4) Az alacsony szén-dioxid-kibocsatasu gazdasag felé torténé elmozdulds tAmogatdsa minden agazatban.

5) Az éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodas, a kockazat-megelGzés és —kezelés el6mozditasa.

6) A kornyezetvédelem és az erGforras-felhasznalas hatékonysaganak elémozditasa.

7) A fenntarthatd kozlekedés el6mozditdsa és kapacitdshidnyok megsziintetése a fébb haldzati

infrastruktdrakban.
8) Afoglalkoztatas és a munkavallaléi mobilitas 6sztonzése.
9) Atdrsadalmi befogadas el6mozditasa és a szegénység elleni kiizdelem.
10) Az oktatasba, a készségekbe és az egész életen at tartd tanulasba torténd beruhazas.
11) Az intézményi kapacitas javitasa és hatékony kozigazgatas.

A koncepcid és az ITS a Széchenyi 2020 tematikus célkit(izéseihez igazodva hatarozza meg lokalisan a
hosszu- illetve kozéptavu célok eléréséhez sziikséges beavatkozasokat.
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S1: Civil szervezetek mikodésének + +
Osztonzése
S2: Helyi identitast erésitd kulturélis + +
szolgaltatasok bovitése
S3: Human infrastruktura feltételeinek + + + +
javitasa
S4: Aktiv kikapcsolodas feltételeinek + +
megteremtése
S5: Helyi természeti, kézmiives adottsagok, + R B + ++ + + +
mUivészeti dgakhoz és kulturahoz két6d6
dgazatok tamogatasa
S6: Vallasi turizmus erGsitése +
S7: Kutatasi egylttmikodések, ++ + + +
klaszteresedés tamogatasa, segitése
S8: Helyi mez6gazdasag ujraélesztésének + ++ |+ + +

Osztonzése, a termékek helyi
felhaszndlasanak segitése

S9: Villalkozéi inkubacids szolgaltatasok ++ + ++ + ++
kiépitése
S10: Egészséggazdasag, rekredcidhoz ++ +
kapcsolédé agazatok fejlesztése
S11: Uj kozosségi terek, épliletek épitése + + + + +
S12: Infrastruktura fejlesztése ++ ++ | ++ |+t +
S13: Helyi természeti adottsagokra épilé uj + + ++ +
turisztikai attrakciok kidolgozasa
S14: Fenntarthato kérnyezetalakitas + ++ |+ +

Jelmagyardzat:

++ Erés kapcsolat
+ Kézepes kapcsolat
Gyenge kapcsolat

Magyar Névekedési Terv

A hazdnkkal szembeni befektet6i bizalom erdsitése és a gazdasagi kornyezet kiszamithatdsaganak
érdekében elkésziilt a Magyar Novekedési Terv a Nemzetgazdasagi Minisztérium megbizasabdl 2011-ben. A
Terv célja a hazai gazdasdg nettd exportjdnak maximalizaldsa, emellett a kulféldi kozvetlen
t6kebefektetések 6sztonzése.
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A hazankkal szembeni befektet6i bizalom erdsitése és a gazdasagi kornyezet kiszdmithatdsdgdnak
érdekében elkésziilt a Magyar Novekedési Terv a Nemzetgazdasagi Minisztérium megbizdsabdl 2011-ben. A
Terv célja a hazai gazdasdg nettd exportjdnak maximalizdlasa, emellett a kilfoldi kdzvetlen
t6kebefektetések Osztonzése. A Magyar Novekedési Terv célkitlizései a hozzaadott érték novekedés, a
foglalkoztatas bévités, az import kivaltasa, a hatdron atnyuldé gazdasagi kapcsolatok kiépitése, és mindezek
fenntarthatésaga.

Budakeszi Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégidja els6sorban a ,,Magas hozzaadott értékdi, tudasintenziv
agazatokra épiil6 gazdasagi struktira megteremtése, a helyben vallalkozas segitése” atfogd célon beliili
»55 Helyi természeti, kézmiives adottsagok, miivészeti agakhoz és kultirahoz koét6dé dagazatok
tdmogatasa”, ,S8 Helyi mez6gazdasag Ujraélesztésének Oszténzése, a termékek helyi felhasznaldasanak
segitése”, ,,S9 Vallalkozéi inkubacios szolgdltatasok kiépitése”, és az ,S10 Egészséggazdasag, rekreacidhoz
kapcsolodo agazatok fejlesztése” tematikus célkitlizésein keresztiil illeszkedik a Magyar Névekedési Terv
célrendszeréhez.

Nemzeti Fenntarthato Fejlédési Keretstratégia

Az Orszaggy(lés 2013. marcius 25-i Ulésnapjan elfogadta a 2012-2024 kozo6tti id&szakra szo6ld
Keretstratégidt. A Stratégia célja, hogy hozzajaruljon a nemzeti egyetértés kialakuldsdhoz a
fenntarthatdsagrol.

,A fenntarthatoé fejl6dés az ember boldog és értelmes életvitelének el6mozditasat és a kzjo kiteljesédését
célozza ugy, hogy az emberi tevékenységek a Fold kornyezeti eltarté-képessége szabta hatarokon beldl
maradnak, és a gyarapithato, fejlesztheté emberi, tdrsadalmi és gazdasagi er6forrdsok terén gondoskodunk
ezek megfelel6 mennyiségi és mindségi allapotanak fenntartdsardl, bovitésérdl, illetve javitasardl.”

A Keretstratégia szerint biztositani kell az emberi, tarsadalmi, természeti és gazdasdgi erd&forrasok
fejlesztéseit. Ennek eszkdze az egyéni, csaladi, vallalkozdi, civil és kormanyzati felel6sség egyensulyban
tartasa.

NFFK stratégia céljainak rendszere ITS célrendszeréhez illeszkedése

Emberi er6forrasok: demografia, egészség, tudas,
, . . S3, S4, 510, S11, S12
tarsadalmi kohézid

Tarsadalmi eréforrasok: bizalom infrastrukturajanak
erdsitése, a munka tarsadalmi korilményei, csaladi
értékek erdsitése, mult 6rokségének apolasa, kulturdlis
fejlesztések

S1, 82, S3, S5, S6, S10, S11, S12, 513

Természeti  er6forrdasok:  biodiverzitds, megujuld
természeti er6forrasok, kornyezeti terhelések @ S5, S10, S11, S12, S14
csokkentése, nem megujuld természeti eréforrasok

Gazdasdagi erd6forrasok: a vdllalkozéi téke és az
innovacid erGsitése, a foglalkoztatds bdvitése, | S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13
koltségvetési politika, életpalya-finanszirozas

Jelen ITS stratégiai céljai és az NFFK stratégiai céljainak rendszere kozo6tti 0sszhang biztositott.
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Nemzeti Kérnyezetvédelmi Program

A Program a stratégiai iranyitasrol szolé 38/2012. (lll. 12.) Kormanyrendelet elSirasai szerint szakpolitikai
stratégia, az atfogd kornyezetiigyi szakpolitikai terililetre vonatkozd jovGkép elérésének stratégiai
tervdokumentuma. A kornyezetvédelmi torvénnyel 0Osszhangban az emberi egészség védelmét, a
természeti er6forrdsok és értékek megébrzését, fenntartasat tartja fontosnak és a kornyezettel, annak
védelmével, veszélyeztets tényez6kkel foglalkozik. A Program 2014-2019 kozotti idGszakra szdl, kitekintve
2020-ra.

Nemzeti Kornyezetvédelmi Program stratégiai céljai ITS célrendszeréhez illeszkedése

Az életminGség és az emberi egészség kornyezeti
feltételeinek javitasa

S1, 82, S3, S4, S10, S11, 512, S13, S14

T , i ertekek & Sforrésok < del
ermészeti , érté ,e és  er6forraso védelme, 55, 58, 510, S11, 513, 514

fenntarthaté haszndlata

Az er6forras-takarékossag és a — hatékonysag javitasa, a

el 2l e S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S13, S14

A Nemzeti Kérnyezetvédelmi Program céljai teljes mértékben megjelennek az Budakeszi ITS specifikus
céljai kozott.

Nemzeti Energiastratégia

A globalis kornyezeti hatasok kovetkeztében az energia terliletén szemléletvaltasra van sziikség az
energiaelldtds hosszd tavu biztositasa érdekében. A célok elérése érdekében 6t fontos torekvést
fogalmazott meg a Stratégia: az energiatakarékossag és energiahatékonysag fokozasa, a megujulé energidk
részaranyanak novelése, a kozép-eurdpai vezetékhaldzat integrdldsa és az ehhez sziikséges hatarkeresztezé
kapacitdsok kiépitése, az atomenergia jelenlegi kapacitdsainak megé6rzése, valamint a hazai szén- és
lignitvagyon kornyezetbarat mddon vald felhasznalasa a villamosenergia-termelésben.

Nemzeti Energiastratégia céljai ITS célrendszeréhez illeszkedése

Energiaellatas biztositdsa, energiahatékonysag S3, S8, S12, S14
Versenyképesség novelése S8
Fenntarthatdsag S5, S8, S9, S10, S14

Az energiahatékonysag, a versenyképesség és fenntarthatésag megjelennek az Budakeszi ITS specifikus
céljai k6zott, tehat az illeszkedés teljes mértékben teljesiil a Nemzeti Energiastratégia dokumentummal.

Nemzeti Kézlekedési Stratégia

A Nemzeti Kozlekedési Stratégia a magyar kozlekedés hosszu tava nemzeti fejlesztési terve. Meghatdrozza a
stratégiai iranyt 2030-ig, tavlati kitekintéssel 2050-ig, egy elsé itemmel 2020-ig.

Nemzeti Kozlekedési Stratégia céljai ITS célrendszeréhez illeszkedése

Koérnyezetre gyakorolt hatasok javuldsa S3, S4, S5, S8, S9, S10, S14

Egészség- és vagyonbiztonsag javuldsa S10, S11,S12
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Gazdasagi novekedés elGsegitése S5, S8, S9, S10, S12

Foglalkoztatds javulasa S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13

Lakossag jolétének javulasa S1, S2, S3, S4, 510, S12, S13, S14

Terlleti egyenl6tlenségek mérséklése S3, 512

Tarsadalmi igazsagossag, méltanyossag javulasa S3, S8, 512

Nemzetkozi kapcsolatok erGsitése -

Hasznosabb kozlekedési

Tarsadalmi szinten modok erdsitése 512,514
hasznosabb kozlekedési
szerkezet kialakitasa Ij|aszn,os,a!ob sz:ar,m’ely- és 512, 514
aruszallitas erGsitése
Szolgéltatdsok yu )
;Z':}’If’”a'af‘a'f esk Selse | KOZlekedés fizikai
alekonysaganak NOVEIEse | o dszerelemeinek 510, 512, S14

javitasa

7

A Nemzeti Kézlekedésfejlesztési Stratégia céljai — a nemzetkozi kapcsolatok erdsitése kivételével — a
megjelennek Budakeszi ITS specifikus céljai kozott

Kézép-Magyarorszdg intelligens innovdcids szakosoddsi stratégidja 2014-2020

A régiok intelligens szakosodas alapu regionalis innovacios stratégiaja (a tovabbiakban: RIS3 stratégia)
szerinti ex ante feltétel kikotésével az EU tagallamainak és régidinak eszkozeik és képességeik alapjan
meg kell hatdrozniuk azokat a tudasspecializacidkat, amelyek a leginkdbb illenek innovacios
potencialjukhoz. Ehhez egy ,véllalkozéi tényfeltaras” jellegl folyamatot kell megvaldsitani, azaz be kell
vonni az innovacioban érintett feleket és a vallalkozasokat is. Az intelligens szakosodas igy nem csupan
egy felllr6l vezényelt (top-down) stratégidt jelent, hanem vdllalkozdsok, kutatékdzpontok és
egyetemek egylttmikodését a tagallam vagy régio legigéretesebb specializacids terileteinek, illetve az
innovaciot esetleg hatraltaté gyenge tényez6knek a feltardsat is.

A RIS3 stratégia a 2014-2020 kozo6tti eurdpai unids koltségvetési id6szak tervezési id6szakahoz
igazodva késziilt, id6tavja megegyezik az EU 2020 stratégidnak, az EU 2014-2020 kozotti kohézids
politikdjanak, valamint a hazai Befektetés a jov6ébe, Nemzeti Kutatas-fejlesztési Stratégia 2020
idétavjaval.

RIS3 stratégia fejlesztési prioritasai Budakeszi ITS tematikus céljai

Agazati prioritdsok

1. fejlesztési prioritas: Gydgyszeripari innovacio tdmogatdsa
1 A gydgyszeripar teriletén mikodd nagyvallalatok tdmogatasa,
megfelelS gazdasagi és lizleti kornyezet megteremtése. -
1.2. A gydgyszeripar terlletén m{kodd innovativ induld vallalatok és
KKV-k  tdmogatdsa, megfelel6 gazdasdgi és (Uzleti kornyezet
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megteremtése.

1.3. A gydgyszeripari fejlesztési forrasok esetében az iparag sajatossagait
figyelembe vev6 szabdlyozas alkalmazédsa (hosszabb megtériilési id6,
magasabb tamogatasi intenzitds, stb.).)

2. fejlesztési prioritas: Innovacié tamogatasa az informacids technologidk
teruletén

2.1 Az informdciés technoldgidk teriletén m(kodé KKV-k és
nagyvallalatok tamogatasa, megfelel6 gazdasagi és Uzleti kornyezet
megteremtése.

2.2 Az informacids technolégidk teriletén miikédd innovativ induld
vallalatok tamogatasa elsGsorban kockazatitGke-programokkal és | g7 g
visszatéritend6 tamogatdsok alkalmazasdval, valamint részikre
megfelel6 gazdasagi és lzleti kornyezet megteremtése.

2.3 A KMR-ben tapasztalhat6 tamogatasi forrashidany megoldasa célzott,
a régidban az informaciods technoldgiak teriiletén m(ikodé vallalkozasok
mikodésének, a termékek és szolgaltatasok piacra vitelének, valamint az
akadémiai és vallalati egylUttmikodések, technoldgiatranszfer
tdmogatdsa révén

Horizontdlis prioritdsok

3. fejlesztési prioritds: Innovacids egylittmikddés erbsitése

3.1 Stratégiai jelent6ségl, jelent6s nemzetgazdasagi innovaciokat
megalapozd K+F+l egylttmikodések |étrehozasa és fejlesztése.

3.2 FelsGoktatasi és kutatoi alapinfrastruktira fejlesztése — az innovativ
tudasbazis kivaldsadg alapl erésitése, bévitése (pl. nemzetkézi | S7,S9
egyuttmkodések) és megtartasa

3.3 Akadémiai és vallalati szféra kozotti haldzatok épitése,
tudastranszfer el6mozditasa.

3.4 Az innovativ véllalkozdsok kozotti halézatosodas tovabbi erdsitése

4. fejlesztési prioritds: Zold innovacio 6sztonzése

4.1 Energiahatékonysag névelése innovativ megoldasok révén

4.2 Hulladéktermelés csokkentése, hulladékfeldolgozds innovativ
megolddasainak tdmogatasa.

4.3 A levegbbe, vizbe, talajba jutd szennyez6anyagok kibocsatasanak | S8, S12
csokkentése innovativ megoldasok révén

4.4. Innovativ zold vaéllalkozasok versenyképességének novelése, a zold
vallalati megolddsok tamogatasa

4.5 M(ikod6 ipari tevékenységek zolditése

5. fejlesztési prioritds: Innovativ véllalkozasok tevékenységének tamogatasa

5.1 Piacképes innovativ termékek és szolgaltatasok kifejlesztésére képes,
innovativ tevékenységet folytatd KKV-k és nagyvallalatok régidba
vonzasa és tamogatasa, melyek hozzajarulnak a hazai képzett K+F+l
munkaeré elhelyezéséhez és megtartdsahoz.

5.2 Innovativ kezd6 vallalkozdsok tamogatasa, elsésorban kockazatitGke-
programokkal és visszatéritend6 tdmogatasok alkalmazasaval.

5.3 A kreativ ipar tertiletén m{kodd vallalkozasok tdmogatasa.

5.4 A bionika teriletén miikodé induld vallalkozdsok és KKV-k K+F+l
tevékenységének tdmogatasa

57,59

Budakeszi Integralt Telepulésfejlesztési Stratégiaja egyrészt az ,S7 Kutatasi egyiittmikodések,
klaszteresedés tamogatasa, segitése”, és az ,S9 Vallalkozéi inkubacios szolgaltatasok kiépitése”
tematikus célkit(izésein keresztiil, masrészt a helyben vallalkozas segitéséhez kapcsolodd tovabbi
tematikus célokkal illeszkedik a K6zép-Magyarorszag intelligens innovacios szakosodasi stratégiajaban
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foglalt prioritasokhoz. Ezen feliil az Osszes tervezett gazdasagosztonzé beavatkozas gyakorlati
megvaldsitasa soran hangsulyt kapnak az egyiittmiikodést mutato, innovativ és z6ld megoldasok.

4.1.2. A stratégia és a vdros dgazati dokumentumai kézétti dsszefliggések
bemutatdsa

Budakeszi Varos Onkormanyzata jelenleg hatalyban levé koncepcioi, stratégiai, programjai:

= Vagyongazddlkodasi Terv

= Teleplilési Koltségvetés (2015)
= Kornyezetvédelmi Program

= Hulladékgazdalkodasi terv

=  EsélyegyenlGségi program

= Fenntarthatd Mobilitasi terv koncepcidvazlata
= Budakeszi idGslgyi stratégia

= Kozlekedésfejlesztési koncepcid
= Kozbiztonsagi koncepcid

=  Gazdasagi program

=  Sportkoncepcid

Megujitasra vard koncepcidk, stratégiak, programok:
= Szocialis Koncepcio
= Kulturalis koncepcio
= Gyermek- és ifjusagvédelmi koncepcio
= Zobldterilet-fejlesztési program
= Kerékparforgalmi haldzati terv
=  Civil koncepcid

Budakeszi Varos Onkormanyzata jelenleg hatalyban levé koncepcidi, stratégiai, programjai vizsgalata, azok
megallapitasai is célkitlizései a helyzetfeltdr6 munkarész részét képezték, a stratégia készitésénél
figyelembe vételre keriiltek, a stratégidval valo 6sszhang biztositott.

4.2. A stratégia bels6 Osszefliggései, beazonositott problémakkal valé
kapcsolat (SWOT)

Jelen fejezet célja, hogy a stratégiai célkijelolés belsé Osszefliggéseit alapvet6en harom szempontbodl
vizsgdlja. Egyrészt azt mutatja be, hogy a stratégiai fejezetben meghatarozott célok a helyzetelemzésben
valdban feltart problémdk megolddsara fokuszalnak és az adottsagokra épitve kerlilnek meghatarozasra.
Masrészt valaszt ad arra, hogy az egyes tevékenységek hatnak-e egymdsra. Harmadrészt a tematikus
stratégiai célok és a varosrészi célok kozotti tartalmi kapcsolédasokat hivatott bemutatni.

Tekintve, hogy az 1.2 fejezet mar targyalja a tematikus stratégiai célok és a varosrészi célok kapcsolatat,
valamint a kozéptavu atfogd célok és a tematikus stratégiai célok koherencijat, igy jelen fejezetben az elsé
kérdés keril bemutatasra.
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A kovetkezd tdblazat bemutatja az ITS tematikus céljainak illeszkedését a helyzetelemzésben feltart
problémdak megoldasara és a varos adottsagaira:

Tematikus célok Beazonositott adottsagok Beazonositott problémak (SWOT)

S1: Civil szervezetek Rendkivil aktiv civil élet. Kevés a helyi kulturalt szorakozasi
mikodésének lehet&ségei a fiataloknak, és a lakossagnak
Osztdnzése altaldban

Nagycsaladosok vasarldereje a kulturalis
szolgaltatasok fejlesztését nem segiti

Kevés a forras a civilek kezében, kevés a
rendezvényekre alkalmas helyszin, helyiség,
igy a févaros ,elszivd” hatasa érvényesiil

S2: Helyi identitdst Er8s lokdlpatriotizmus, nemzetiségi A telepiilés jellemz8en alvévaros
erdsit6 kulturalis identitas 6rzése.
szolgaltatasok bbvitése

S3: Human Kedvez6 demografiai adottsagok, orszagos | Alap infrastrukturalis hianyossagok, fé6ként a
infrastruktura atlagnal jobb fiatalsagi és 6regedési kozoktatas teriiletén Egészségiigyi human
feltételeinek javitasa mutatok kozszolgaltatdsok hianyossagai a jarobeteg-

szakrendelés teriiletén

Gyermekek integralt gyogypedagdgiai
ellatasa megoldatlan, fejleszt6 szakemberek
hidnya tapasztalhato.

A human kozszolgaltatdsok nem
megfelelSen elégitik ki a helyi népesség
igényeit.

A human kozszolgaltatasok részben
kihasznalatlan kapacitasai

S4: Aktiv kikapcsolodas Kiterjedt zoldfellletek, amelyek részben Kevés a helyi kulturalt szérakozasi
feltételeinek turisztikai desztinaciok, részben a helyi lehet6ségei a fiataloknak, és a lakossagnak
megteremtése lakossag szamara nyujtanak rekredacids altalaban

lehetéségeket. A telepiilésnek nincs kdzpontja, klasszikus

telepiilésmagja

Nincs olyan kézosségi tér, ami 200-300 f6t
fogadni képes

S5: Helyi természeti, ErGs helyi kereslet A varos turisztikai célpontként nem eléggé
kézmiives adottsagok, 16 terep lehet a varos a kisebb ismert és vonzd

mivészeti agakhoz és manufaktirdk, prémiumtermékek A ,bakancsos” turizmus jellemz8, aminek a
kultdrahoz k6t6d6 pozicionaldsra gazdasagi hatdsa csekély

dgazatok tamogatdsa Idegenforgalomnak kedvezd helyi

hangulat
S6: Vallasi turizmus Turisztikai vonzerd, jelentds A varos turisztikai célpontként nem eléggé
ergsitése latogatoforgalom ismert és vonzd
A ,bakancsos” turizmus jellemzd, aminek a
gazdasagi hatdsa csekély
A turisztikai fejlédéshez hianyoznak a
szallashelyek
S7: Kutatasi Helyi népesség legnagyobb részének Nagyvallalati szektor hianya
egyuttmkodések, magasabb iskolai végzettsége, kedvez6bb Helyi vallalkozasok alacsony befektetett
klaszteresedés mun(lj<a|er6-piaci pozicidja és jobb eszkdz ardnya
tamogatasa, segitése jovedelmi szintje et .
& 8 J o J ) . A magasan kvalifikalt lakossag nem helyben
Innovativ agazatok jelenléte dolgozik
S8: Helyi mez6gazdasag ErGs helyi kereslet Mivelésbdl felhagyott, gyomos
Ujraélesztésének mez6gazdasagi teriiletek nagy terileti
Osztonzése, a termékek aranya
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helyi felhasznalasanak
segitése

A sz6lGtermesztési hagyomanyok felhagyasa
kovetkeztében a torténelmi borvidékhez
tartozas megkérdGjelezhetdsége.

S9: Villalkozdi
inkubacids szolgaltatasok
kiépitése

Innovativ agazatok jelenléte

J6 terep lehet a varos a kisebb
manufakturak, prémiumtermékek
pozicionalasra

A lakossag iskolai végzettsége meghaladja
a megyei atlagot

A telepiilés human infrastruktira
ellatottsaga jo

Helyi vallalkozasok alacsony befektetett
eszkdz ardnya

Nagyvallalati szektor hidnya

A magasan kvalifikalt lakossag nem helyben
dolgozik

S10: Egészséggazdasag,
rekreaciohoz kapcsolddo
agazatok, fejlesztése

Kivald kornyezeti adottsagok
J6 levegd, el6nyos taji adottsagok

Helyi vallalkozasok alacsony befektetett
eszkodz aranya

Nagyvallalati szektor hianya

A magasan kvalifikalt lakossag nem helyben
dolgozik

A varos turisztikai célpontként nem eléggé

ismert és vonzd

A ,bakancsos” turizmus jellemzd, aminek a
gazdasagi hatdsa csekély

$11: Uj koz6sségi terek,
éplletek épitése

Vonzé torténelmi varoskdzpont

Az 6nkormanyzatok, civil szervezetek,
egyhdzak, vallalkozasok egyiittm(ikod6ek
ElS kozosségek, miikéds dnszervezddések
vannak a telepiilésen - sok az aktiv helyi
civilszervezet

Hagyomanyokban gazdag telepiilés

Jelentds épitészeti szellemi k6z6sség
mUkodik a telepiilésen

Valédi lakossagi kereskedelmi és k6zdsségi
kdzpont hidnya
Magas atmend forgalom

Novekvé kérnyezetszennyezés és
kdrnyezetterhelés

Elhetd lakékérnyezet egyensilyanak
megbomldsa

A telepiilésnek nincs kdzpontja, klasszikus
telepiilésmagja

Nincs olyan kézosségi tér, ami 200-300 f6t
fogadni képes

S12: Infrastruktura
fejlesztése

A telepiilés kozosségi kozlekedési
elérhet6sége biztositott

A telepiilés alkalmas lehet olyan kézponti
oktatdsi intézmény letelepitésére, ami a
helyi értelmiség foglalkoztatasat, és a
diakélet fellenditését is segiti

Telepilésen belili tomegkozlekedés
hidnyos, tavol esé teriletek ellatatlanok

Szubjektiv biztonsagérzet romlasa
(kdzbiztonsag)

S13: Helyi természeti
adottsagokra épuld uj
turisztikai attrakciok
kidolgozasa

Kiterjedt zoldfeliiletek, amelyek részben
turisztikai desztinaciok, részben a helyi
lakossag szamara nyujtanak rekredacids
lehetBségeket.

A varos turisztikai célpontként nem eléggé
ismert és vonzd

A ,bakancsos” turizmus jellemz8, aminek a
gazdasagi hatdsa csekély

A turisztikai fejl6déshez hianyoznak a
szallashelye

S14: Fenntarthaté
kornyezetalakitas

Nagy szamu miiemléki érték
Kivald kornyezeti adottsagok
J6 levegd, el6nyos taji adottsagok

A természeti értékek megalapozhatnak
egy naturparkot, ami a turizmus
szolgalataba allithato

Kozlekedési rendszerre nehezedé6 teher,
nagy tranzitforgalom

Kotottpalyas kozosségi kozlekedési
kapcsolat hianya

Nehéz a féuton valé atkelés az er6s
gépjarmiforgalom miatt

Elkeriil6 utak hidanya, és a keresztiranyu
utcak is tobb helyen hianyoznak, ami a
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kerékparos, és gyalogos kozlekedést
segithetné

Parkolasi problémak hossztutavon nem
megoldottak

Nincsenek gyalogoskdzpontu kozlekedési
rendszer-atalakitasok

Autdbusz végallomas a telepulés kiilsé
részein jobb elhelyezkedés( lenne

Miivelésbdl felhagyott, gyomos
mezGgazdasagi teriletek nagy terileti
aranya

A telepiilési infrastrukturalis ellatottsag
elmarad a térség telepiiléseitdl (utak,
jardak, kozvilagitas, csatornak, csapadékviz
elvezetés)

Az ITS stratégiai céljaihoz rendelt tevékenységek kozott kimutathatd a kapcsolddds, a tevékenységek
egymasra gyakorolt hatdsa. Ezek a hatasok tevékenységparonként eltér6 mértékliek. Bar az egyes célok
megvaldsuldsa er6sen hozzdjarul a tobbi cél teljesiiléséhez is, vannak olyan célteriletek, amelyek jobban ki
vannak szolgdltatva a tobbi terilet fejl6désének, illetve, amelyek jobban hatnak a tobbi céltertletre.

Fontos hangsulyozni, hogy a kapcsolati érték nem mutatja a kapcsolddas irdanyat. Példaul feltételezhetd,
hogy a turizmus fejl6dése nem javitja a kdzbiztonsagot, viszont a kdzbiztonsag er6sddése fontos feltétele a
turizmus fejl6édésének. A sikeres turizmus és gazdasagfejlesztés viszont olyan dagazattdl fliggetlen
erGforrasokat halmozhat fel, amelyek az 6nkormanyzati gazdalkodason keresztil elé6mozdithatjak az 6sszes

cél megvaldsitasat.
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5. A STRATEGIA MEGVALOSITHATOSAGANAK FOBB KOCKAZATAI

A stratégia megvaldsitdsanak kockazatait harom nagy csoportba soroltuk: el6készitéshez, végrehajtashoz,
valamint fenntartdshoz kapcsoldédd kockazatok.

ElGkészitési, tervezési, kockdzatok

Engedélyeztetések, szabdlyozdsi terv-mddositds folyamatdnak csuszdsa

Az épitési beruhazasok megvaldsitasdhoz épitési engedély megszerzésére van sziikség, amelynek
beszerzése jelentGs id6raforditast igényel. Az engedélyeztetés elhlzdéddsa jelentGsen késleltetheti a
nagyobb beruhdzasokat. Ossze kell allitani azon projektelemek listajat, amelyek engedély kotelesek.
Valamennyi projekthez engedélyezési és megvaldsitasi Gtemtervet kell késziteni, amelynek alapjan a
beruhazas terv szerinti itemezése biztositottnak tekinthetd.

Kozbeszerzési eljardasok sikertelensége, elhtizéddsa

A kozbeszerzési eljdrasok jelentés mértékl elhuzéddsa kilondsen az épitési beruhazasokat érintheti
érzékenyen. Az elhizédd procedura kovetkeztében felborulhat az elGre eltervezett (itemezés, a kivitelezés
ezdltal atcsuszhat téli idGszakokra. A téli munkakezdés mUiszaki szempontbdl nagyon kedvezétlen lehet, a
vallalkozéi szerz6désben rogzitett szerz6déses arhoz képest jelentds tobbletkoltségeket okozhat (pl. flitési
tobbletkoltség), illetve jelent6sen megnovelheti a kivitelezés id6sziikségletét.

A kockazat nagyban csokkenthetd azzal, hogy az Onkormanyzat kdzbeszerzési eljardsainak biralati
szempontjai kozé beépit meghiusulasi valamint késedelmi kotbért. Szintén kockazat csokkent6 tényezd az
un. ,feltételes kozbeszerzési eljaras lefolytatdasa”. A kozosségi tamogatdssal megvaldsuld beszerzések
esetében, ugyanis a torvényi szabdlyozds lehet6vé teszi a feltételes kdzbeszerzési eljaras lefolytatasat.
Ennek lényege, hogy az ajanlatkér6 az ajanlati felhivas kozzététele id6pontjaban még nem rendelkezik az
eljaras meginditasahoz sziikséges anyagi fedezettel, de tdmogatasra iranyuld palydzatot nyujtott be, vagy
fog benyujtani.

Eurdpai unios forrdsokhoz valé hozzdjutds sikertelensége

A szlikésen rendelkezésre all6 uniés palyazati forrdsok rakényszeritik az Onkorményzatokat a minél
hatékonyabb palyazasra (a nyerési esélyek maximalizalasara). A minGségi palyazatok elkészitése érdekében
az Onkormanyzat sziikség esetén akar kiils6 szakért6t is bevonhat a palydzat és a kapcsolddd
dokumentumok elkészitésébe.

Lakossdgi elégedetlenség a tervezett beruhdzdsokkal szemben, kiilbnb6z6 célcsoportok érdekellentétei

Mindegyik akcioteriilet esetében cél, hogy megvaldsulé beruhdzdsok minél szélesebb tarsadalmi rétegek
szamara eredményezzenek életminGség-javuldst. Ennek ellenére is a kilénb6z6 célcsoportok kozott
érdekellentétek keletkezhetnek. Megfelel6 tdjékoztatdssal, konzultacids lehetGséggel (lakossagi forumok,
civil forumok, vallalkozasi férumok, stb.) biztositani lehet, hogy az esetlegesen addédd problémak,
érdekellentétek mar a beruhazasok megkezdésekor felszinre keriiljenek. Budakeszi Varos Onkormanyzata
az Integralt Telepulésfejlesztési Stratégia készitése soran, partnerségi tervében foglaltaknak megfelel6en
folyamatosan biztositotta ezeket a lehetGségeket: a véleménynyilvanitasba bevonta a véros civil és
vallalkozéi rétegeit, valamint az egész lakossag szamara lehet6vé tette, hogy beleszélhassanak a
varosfejlesztési elképzeléseibe.

Az Onkormdnyzat a tovabbiakban (stratégia végrehajtdsanak id8északa) is elkotelezett a széles kor(
partnerség irant. Az elkésziil6 tervek és latvanytervek minden budakeszi lakos szamdara hozzaférhet6ek
lesznek.
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Végrehajtdshoz kapcsolodo kockazatok

Kivitelezések id6beli csuszdsa, iitemezés elhuzodik, a projekt kéltségvetése megné

A tervezéshez hasonléan a beruhdzas soran is el6fordulhatnak olyan nem vart nehézségek, melyek
megnovelik a projektek megvaldsitasi idejét, illetve koltségvetését. A kockdzat bekovetkezte alapos
tervezéssel jelent6sen csokkenthetS. Ennek érdekében kell6 id6ben és megfelel6 litemezéssel meg kell
kezdeni a tervdokumentdcidk kidolgozasat. Ugyanakkor mind a koltségvetés, mind az Utemezés
tervezésénél szdmolni kell a legrosszabb verzidval is. A kockdzat jelent6sen csdkkentheté a megfelel6
kivitelez6k kivalasztasdval, garancidk beépitésével, kotbérezéssel.

Lakossdgi elégedetlenség a kivitelezési munkdlatok okozta kellemetlenségek miatt

Az infrastrukturdlis beavatkozdsok mindegyike atmenetileg kellemetlenségeket (zaj- és légszennyezettség
novekedése, kozlekedési fennakaddsok stb.) okozhat a beruhdzasok kozvetlen kérnyezetében lakdknak.
Megfelel6 kommunikacid és folyamatos tdjékoztatds segitségével biztosithatd, hogy az atmeneti
fennakadasokat a helyi lakosok tiirelemmel viseljék.

Kifizetéshez kapcsolodo problémdk: az igényelt tamogatdsi részletek dtutaldsa idében csuszik

El6fordulhat, hogy az igényelt tdmogatasi részlet nem érkezik meg id6ben az Onkormanyzat szamlajara. A
probléma kiklszobolésének harom fontos biztositéka van:

= Megfelel6 projektmenedzsment struktura kiépitése, telepilésfejlesztésben jartas, jol felkésziilt
szakért6i allomannyal;

= A projekt-elGrehaladasi jelentések, kifizetési kérelmek szakszer( elkészitése;

=  Folyamatos egylttmiikodés az iranyité hatdsaggal és kozrem(ikodé szervezettel.

Fenntartdshoz kapcsolodo kockdzatok

Alultervezett fenntartdsi, lizemeltetési kéltségek

Az Uj beruhazasok altal létrehozandd kapacitasok sok esetben egyiitt jarnak megnoévekedett Gzemeltetési,
fenntartasi koltségekkel. Az Onkormanyzat mar a projekttervezési idészakban hangsulyt fektet a
fenntartasahoz kapcsolédd koltségek meghatdrozasdra, és szakért6i becslésekre tdmaszkodik. Ezen
intézkedések sem lehetnek azonban elegendéek, hogy minden kockazatot kizarjunk. Uj jogszabalyi
kotelezettségek valamint a gazdasag stagndldsa vagy esetleges recesszidja elindithat olyan folyamatokat,
amelyek megnovelhetik az Gizemeltetési koltségeket.

Az indikdtorok teljesitése nem lehetséges

A 2014-2020-as VEKOP-hoz kapcsolédd indikatorok jelentés része csak sulyos eréfeszitések aran
teljesithet6. Az indikatorértékek meghatarozasaban jelentds szerepe volt az Eurdpai Unié Bizottsaganak.
Varhato, hogy az OP indikatorok teljesitése érdekében, mar a kedvezményezettekkel szemben is nehezen
teljesithet6 feltételeket fog tdmasztani az irdnyité hatdsag. Probléma kezelése:

* az Onkormdnyzat szdmdra teljesithetetlen indikatorok vallaldsat még a forrasokhoz valé hozzajutas
lehet6sége sem legitimalja. A forrasvesztés / forras visszafizetés elkerllése érdekében kizardlag
olyan palyazati forrasokbdl megvaldsuld projektek végrehajtasaban vesz részt, ahol az indikatorok
redlisak és teljesithetGek;

= minden projekt esetében teljesithetd indikatorok meghatarozasa;

= rendszeres visszacsatolasok a monitoring adatok alapjan.
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A megujitott kézterek dllapota a gyakori rongdldsok miatt gyors iitemben romlik

Vandalizmus, rongalds kovetkeztében el6fordulhat, hogy a frissen feldjitott kézterek gyors ltemben
romlasnak indulnak. A probléma kikiiszobo6lése érdekében az 6nkormanyzatnak a rendvédelmi szervekkel
és blinmegel8zési civil szervezetekkel folyamatos, hatékony egyiittm(ikddésre kell térekednie.

Kihaszndlatlan kapacitdsok

A létrehozandd kapacitdsok (kozteriletek, parkok, kozosségi terek, stb.) esetében kiemelt cél, hogy
haszndlatba vegyék azokat, élettel teljenek meg. Minden Uj beruhazas sordn fennall a veszélye annak, hogy
nem sikertl aktivizalni a helyi lakossagot, civil és kulturalis valamint gazdasagi szerepl6ket a |étrehozott
kapacitasok valamint Uj szolgaltatdsok igénybevételére. A probléma kezelésére az Onkormanyzat az alabbi
megel6z6 |épéseket teheti:

=  Megfelel6 kommunikacié a projekt teljes életciklusa soran;
= A helyi lakossag aktivizalasa és bevondsa a projekt el6készitésébe;

= Acélcsoport igényeinek és elvardsainak pontos felmérése.
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Kockdzatok értékelése és kezelése a stratégia megvaldsitdsa sordn

, Bekdvetkezés Hatas Kockazat
Kockazatok . ” ez o an
valdszinlisége mértéke kezelési stratégia

El6készités, tervezés

Engedélyeztetések, szabdlyozasi terv-mddositas folyamatdnak csuszasa

Kozbeszerzési eljarasok sikertelensége, elhizdédasa

Eurdpai unios forrasokhoz vald hozzajutas sikertelensége

Valamennyi projekthez engedélyezési és megvaldsitasi itemterv késziil

Az Onkormaényzat a kdzbeszerzési eljarasainak biralati szempontjai kdzé beépiti a meghidsuldsi kdtbért
Feltételes kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa

Sziikség esetén kiilsG szakért6 bevonasa a palyazat és a kapcsolddd dokumentumok elkészitésébe

Lakossagi elégedetlenség a tervezett beruhdzasokkal szemben,

kilonboz6 célcsoportok érdekellentétei

Megfelel6 kommunikacié és folyamatos tajékoztatas

Végrehajtas

Kivitelezések id6beli csuszasa, Utemezés elhdzédik, a projekt
koltségvetése megnd
Lakossagi elégedetlenség a  kivitelezési munkalatok okozta

kellemetlenségek miatt

Kifizetéshez kapcsolddd problémaék: az igényelt tdmogatasi részletek
atutalasa id6ben csuszik

Alapos tervezés
A megfeleld kivitelezk kivalasztasa
Garanciak beépitése, kotbérezés

Megfelel§ kommunikacid és folyamatos tajékoztatas

Megfelel6 projektmenedzsment struktura kiépitése
A projekt-elGrehaladasi jelentések, kifizetési kérelmek szakszer( elkészitése
Folyamatos egytttm(ikodés az iranyitd hatdsaggal és kozrem(ikodé szervezettel

Fenntartas

Alultervezett fenntartasi, izemeltetési koltségek

Uzemeltetési koltségek szakértdi becslése mér a projekttervezés idészakaban

Az indikatorok teljesitése nem lehetséges

A megujitott kozterek dllapota a gyakori rongaldsok miatt gyors
Gtemben romlik

Csak olyan palyazatokban vald részvétel, amelyek esetében a kiird teljesithetd indikatorokat var el
Minden projekt esetében teljesithetd indikdtorok meghatarozasa
Rendszeres visszacsatolasok a monitoring adatok alapjan.

Kihasznalatlan kapacitasok

A rendvédelmi szervekkel és blinmegel6zési civil szervezetekkel folyamatos hatékony egylttmiikodés

Megfelel6 kommunikacié a projekt teljes életciklusa sordn
A helyi lakossdg aktivizaldsa és bevonasa a projekt el6készitésébe
A célcsoport igényeinek és elvarasainak pontos felmérése.

Jelmagyardzat:
Kicsi
Kézepes

Nagy
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6. A MEGVALOSITAS ESZKOZEI ES NYOMON KOVETESE

6.1. A célok elérését szolgdld fejlesztési és nem beruhazasi jellegl
onkormanyzati tevékenységek

A fejezet azon dnkormanyzat altal végzett tevékenységeket foglalja 6ssze, amelyek segitik, tdmogatjak az
integralt telepilésfejlesztési stratégidban, valamint mads, stratégiai jellegl dokumentumokban megjel6lt
fejlesztési célok elérését. A varos biztosithatja ezt a megfelel§ keretek el6teremtésével, valami szabalyozo,
rendeletalkotd tevékenységével. Idedlis esetben ez a két tipusu tevékenység egyiitt jelenik meg és az elérni
kivant célok iranyaba egyszerre hatnak. Az aldbbiakban a lehetséges tevékenységeket promocio,
szabalyozd, gazdasagi partnerség, tarsadalmi partnerség és hatékonysagnovelés csoportositdsban mutatjuk
be

Vdrosmarketing

A vdros az integralt telepllésfejlesztési stratégidban megfogalmazott célokkal, valamint azok
eszkdzrendszerével 0Osszhangban, az ebben szerepl6 célok elérése érdekében hajtja végre
marketingtevékenységét. Ehhez kapcsoldodik a marketingkommunikacié, mint eszk6z a maganbefektet6k
bevondsara, a lehetséges, kolcsonosen eredményes partneri egylittm(ikodések kialakitdsara, valamint a
|étesitmények kihasznaltsaganak novelésére. Mindez a fejlesztési eredmények ismertebbé tételét, a varos
altal tervezett programok minél nagyobb vonzerejének kialakitasat szolgdlja. A telepilésfejlesztési
koncepciéban és az ITS-ben is célként keriilt megfogalmazdsra, hogy a varosnak jelent6s marketing
tevékenységet és PR akcidkat kell inditania az Uj gazdasagi irdnyok, a turisztikai vonzerdk, kinalat célzott
megismertetésére

Szabdlyozo tevékenységek, eszk6z6k

A megalapozd vizsgalatban bemutatasra keriil az dnkormanyzat gazddlkoddsa, ezen belil dontési
jogkorénél fogva kialakitja:

e Az 6nkormanyzat telepulésfejlesztési tevékenységét és intézményrendszerét

e Gazdasagfejlesztési tevékenységét

o Foglalkoztatdspolitikat

e Lakas- és helyiséggazdalkodast

o Intézményfenntartdst

e Energiagazdalkodast
A helyzetelemzésben leirt tevékenységek, mechanizmusokat az ©Onkormanyzat gazdasdagfejlesztési
kulcsprojektjéhez kapcsolddd koordinacids és marketing tevékenysége egésziti ki, amely a kovetkez6 évek
nem beruhdzasi jellegli, de hangsulyos teriletfejlesztési tevékenysége lesz.

Emellett, a tlepulésfejlesztési dontések megvaldsitasat az aldbbi intézményrendszerek biztositjak, segitik:

e Az 6nkormanyzat el6vasarlasi joganak gyakorlasa teriletek kivasarlasakor

e Az Onkormanyzat allami vagy allami vdéllalatok tulajdondban nem hasznalt terliletek ingyenes
atvétele a varosfejlesztési célok megvaldsitasara

o Helyi adé- illetékkedvezmények

e Helyivallalkozdsok tdmogatdsa

Gazdasdgi partnerség eszkézei

Az aktiv varosfejlesztési stratégia els6dleges eszkGze az Onkormanyzat szamara a varosfejlesztési
akcidteriileteken tervezett beruhdzasok végrehajtasa a kozszféra és a maganszféra egylttmikodésében. A
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koéz- és a maganszféra egyluttm(ikodésének formdjara nincs kotelez6, meghatdrozott szabaly. A projekt
nagysagatol, komplexitdsatdl és sajatossagaitol fliggben kiilonb6z6 szintjei valdsulhatnak meg:

e informadlis, szerz6déses szabalyozas nélkili (,kézfogasos”)

e hosszU tava ,stratégiai szovetség”, szerz6dés helyett szandéknyilatkozat

o teleplilésrendezési szerz6dés — kozfeladatok atvallalasa a fejlesztésben érdekelt szerepl6k altal a
folyamat gyorsitasa érdekében

e  projekttarsasag — a harmonizalt, gordiilékeny folyamat érdekében

o koOz0s fejlesztési tarsasag alapitdsa, az egyuttmikddés intézményesitése, tulajdoni és gazdasagi
érdekek egyesitésével

Az elsé kett6 jogi kotottséget, kapcsolatot nem jelent, igy azokra az ITS nem tér ki.

Telepiilésfejlesztési Megdllapodds/Telepiilésrendezési Szerz6dés

A telepiilésrendezési szerz6dés lehetGvé teszi, hogy egyes nagy beruhazdsok esetén, amely a telepiilés
terlletén zajlik le, a beruhazé és a telepiilési dnkormdnyzat kozott olyan szerzdédés kotessen, amely
mindkét fél szamara el6nyods és rogzitett fejlesztési feladatokkal bir.

A telepiilésrendezési szerz6dés fogalmat 1997. évi LXXVIII. térvényt (Epitési torvény vagy Etv.) médositd
2006. évi I. torvény vezette be. A jogintézmény 2006. majus 1-t6l alkalmazhatd. Kozvetlen el6zménye az un.
hatdsdgi szerz6dés volt. Ezt a hatdsagi eljarasokban a kozigazgatdsi hatdsdagi eljaras és szolgaltatds altalanos
szabalyairdl. sz6l6 2004. évi CXL. torvény vezetett be azzal a jogalkotdi szandékkal, hogy megteremtse a
hatdsdgi eljdrasokban az UGgyfél és a hatdsagi ala-, és folérendeltségi kapcsolat helyett egy
mellérendeltségen alapuld, polgdri jogi jogviszonyokhoz hasonlé ligyvitel lehet&ségét.

A telepilésrendezési szerz6dés lényege, hogy az ©nkormanyzatok szabdlyozdsi tevékenységében a
magantéke olyan moddon vallal részt, hogy a telepilésrendezés kdzhatalmi, 6nkormanyzati feladatait
részben a beruhdzni, fejleszteni szandékozé befekteték végzik el az Epitési torvényben foglalt feltételek
szerint. llyen médon az egyébként az dnkormanyzatokat — és egyébként az 6nkormanyzati kéltségvetést —
terhel6 telepiilésrendezési feladatok el6készitését nem az onkormdnyzat, hanem az egyes érdekelt
résztvevék végzik el.

A hatdsagi szerz6désektdl abban kilonbozik a telepilésrendezési szerz6dés, hogy a telepllésrendezési
szerz6dés nem az Ugyfelek jogait és kotelezettségeit kodzvetlenil szabalyozd, hanem a hatdsagi gy
meginduldsat megel6z6 helyi jogszabalyi kornyezet megteremtésére iranyul. Erre tekintettel a
teleplilésrendezési szerzGdés feltételei tagak, a jogszabaly a szerzédés feltételeit, tartalmat rendkivil
megengeddben szabalyozza.

A szerz4dés alapjat a cél megvaldsitoja altal készitett tanulmanyterv képezi. Az Onkormanyzat a
szerz6désben arra vallal kotelezettséget, hogy a cél megvaldsitéjanak kezdeményezésére az altala készitett
tanulmanyterv alapjan a sziikséges telepillésrendezési eljarast a szerz6désben megallapitott hataridén beldl
meginditja. A szerz6désben kikotott, illetSleg vallalt kotelezettségek, és a megvaldsuld telepllésrendezési
cél kozott kozvetlen 6sszefliggésnek kell lennie.

A telepllésrendezési szerz6dés megkotésének lehetGsége szamottevd elénnyel jart mind a kdzszféra mind
a magdnszféra szamara. Lehet6vé valik, hogy az 6nkormanyzatok t6ke bevondsaval révidebb idén belil
megalkothassak, atalakithassdk a vonatkozd szabdlyrendszert lehet6vé teszi tovabbd, hogy a
varostervezéshez elengedhetetlenil szilkséges és koltséges szakért6i vizsgalatok kdzpénzek igénybevétele
nélkul elkésziilhessenek. Masrészrdl viszont a teleplilésrendezési szerz6dés intézménye lehetfséget nydjt a
beruhazni kivano fejleszt6knek, hogy kezdeményezhessék az ingatlanukra vonatkozdé szabalyozas
megteremtését, illetve szilkség esetén annak modositasat fejlesztési céljaik megvaldsitasa érdekében.

A telepllésrendezési szerz6dés jogintézményét a szabalyozasi tervek elGkészitési feladatainak
finanszirozasara talalta ki a jogalkotd, azonban annak keretein beliil komplex varosfejlesztési elképzelések is
megvaldsithatoak.
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Megfelel6en kidolgozhatd a jogok és kotelezettségek rendszere beleértve a finanszirozas szabalyrendszerét
is.

Projekttdrsasdg

Egy cél megvaldsitasara, ahol szoros koordindciora és egyluttmdikodésre van szikség, javasolt
projekttarsasagot létrehozni a beruhazast megvaldsitdé — praktikusan a telepiilésrendezési szerz6dést
megkots — Felek kozott.

A projekttarsasdg feladata a fejlesztési programban szerepel6 infrastrukturalis projektelemek
megvaldsitdasanak koordinalasa, lebonyolitdsa. Hataskdrébe tartozik az infrastrukturalis fejlesztési program
kommunikdaldsa, megismertetése az érintettekkel (befektet6k, lakossag, koézmlszolgaltaték stb.), a
fejlesztési program monitoringja és rendszeres tajékoztatds a program dllasardél, valamint a szikséges
telepllésrendezési szerz6dések el6készitése.

Projektfejleszté tdarsasdg

A projekttarsasag kibGvitett valtozata ennél tébbet jelent, komplexebb beruhdzasok elérehaladdsanak és
megoldasanak lehetdségét kindlja, kiilondsen olyan terileten, ahol az 6nkormadnyzat tulajdonnal és hidnyos
forraslehet6ségekkel, a magdnfejleszt6 pedig t6kével (tulajdonnal és tékével) venne részt egy fejlesztés
megvaldsitasaban.

A projekttarsasag aktiv résztvevGje a fejlesztési folyamatnak, a program koordindtora, szervezsi és
lebonyolitéi feladatokat is ellat. Végzi az elGkészitést, kozrem(kodik a szerz6dések megkotésében, a
kivitelez6k kozbeszerzés utjan torténd kivalasztasaban, valamint ellenérzi és elszamoltatja a kivitelezéket,
szallitékat. A tarsasag a terilet tulajdonosainak tulajdonkozossége, igy a kozosségi érdekkorbe tartozd
infrastrukturalis projektelemek mellett a kapcsolédd (izleti funkcidk, azok kutatasfejlesztési iranyba vald
elmozdulasa is.

A projektfejleszt6 tarsasag tarsasagi szerz6déssel hozhato létre, a szerz6désben ki kell térni kiilondsen:

e atulajdonostarsak tulajdoni részaranyara a pénzben vagy apportként bevitt ingatlanok piaci és
jovébeli piaci értékeinek aranydban, szamolva a fejlesztés és miikodés feltételét képez6
infrastrukturafejlesztési elemek megvaldsitasanak ill. ezekhez valé hozzajaruldsanak értékével,

e atelepilésrendezésitervek, a telekviszonyok rendezésére vagy megvaltoztatasara iranyuld
tervek megvaldsitasanak feltételeire,

o afejlesztést kovet6 tulajdonjogi rendezés (kozlekedéslizemi teriiletek, kozutak és kozteriletek,
kozintézményi terliletek, magantulajdonu teriletek, kozmdvek) részleteire,

A projektfejleszté tarsasag tdrsasagi szerz6désében valamint a tdrsasagi szerz6désben meghatarozott
jogokat és kotelezettségeket meghaladd tobbletvallaldsokat tartalmazd kiegészité megallapodasban
valamennyi sziikséges kérdés rendezhet6.

Hatékonysagnovelb eszk6zok

Helyi klimastratégia

Magyarorszag kitettsége és sériilékenysége az éghajlatvaltozas varhaté hatdsainak szempontjabdl globdlis
és eurdpai mércével mérve is jelentds. Vizsgalatok tamasztjak ala, hogy az orszagon beliili, a klimavaltozas
hatdsaival szembeni térségi sérilékenység is igen nagy eltéréseket mutat. A klimavaltozas kivalté okainak
megfékezése, csokkentése globalis Osszefogdst kivan, ugyanakkor a varhatd negativ hatdsokra vald
hatékony felkészilés — lokalis tervezést és helyi megoldasokat kivan. Ezért fontos az éghajlatvaltozas
hatdsaira val6 felkésziilést és az alkalmazkodast elGsegit6 a telepiilési szintl klimastratégidk és programok
kidolgozasa.
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Fenntarthatd Energia Akcioprogram (SEAP)

Magyarorszagon az liveghdzhatdsu gdzok kibocsatasa az elmult 25 évben mintegy 40 szdzalékkal csokkent,
els6sorban a nehézipar leéplilése és az agrartermelés visszaesése miatt. A globalis éghajlat-valtozasi
folyamat azonban tovabb gyorsult és ezek a hatdsok a medence-jelleg miatt Magyarorszagot
erGteljesebben érintik, mint Eurépa mas foldrajzi térségeit. A szakért6i vizsgalatok szerint az ipar és a
mez8gazdasag teriletén mar csak kis dekarbonizacids lehet6ség mutatkozik Magyarorszagon, ugyanakkor
az energiatermelésben és -elosztasban, valamint az éplletenergetika, tovdbbd a kozlekedés teriletén van
még mad az liveghdzhatasu gazok kibocsatasanak érdemi csokkentésére.

Az 6nkormanyzatok dontd szerepet jatszanak a klimavaltozas hatdsainak enyhitésében, f6leg ha figyelembe
vesszlik, hogy az energiafogyasztas és a CO 2 -kibocsatas 80%-a varosi tevékenységhez kapcsoldodik. Az
Eurépai Unid klima- és energiacsomagjdnak 2008-ban tortént elfogaddsat kovetGen az Eurdpai Bizottsag
altal létrehozott Polgdrmesterek Szbvetsége tamogatja a helyi 6nkormanyzatok fenntarthato
energiapolitika megvaldsitdsa sordn tett eréfeszitéseit és a helyi és regiondlis szereplGket az unids
célkitlizések teljesitése érdekében mozgdsitja.

A Fenntarthatd Energia Akcidprogram (SEAP) kulcsfontossagu konkrét intézkedéseket és projekteket
tartalmaz. Az energia-megtakaritdson kiviill a SEAP egyéb eredményeket eléréséhez is hozzajarul, mint
példaul:

e helyvaltoztatast nem igényl6 szakmunkak és stabil munkahelyek Iétrehozasa;
e egészségesebb kornyezet és életminGség;
e jobb gazdasagi versenyképesség és az energiatdl valé nagyobb fliggetlenség.

A SEAP lehetGséget biztosit az anyag- és energiatakarékos technoldgidk alkalmazasaval az ipar, az
allattenyésztési agazatok és az ahhoz kapcsolddd élelmiszeripar fejlesztésére is. A SEAP-okban a helyi
onkormanyzatok onkéntesen kotelezettséget vallalnak az energiahatékonysag javitasara és a megujuld
energiaforrasok fokozott hasznositdsara azért, hogy Magyarorszdg 6sszességében elérje az Eurdépai Unid
altal 2020-ra kit(izott 20%-0s CO2-kibocsatas csokkentését.

A SEAP alapjan a TOP tamogatdst biztosit az dnkormdnyzati tulajdonu épiiletallomany energiahatékonysag
kdzpontu rehabilitdcidjara és a megujuld energiaforrasok alkalmazasara. Az energiamenedzsmentet pedig
Oonkormanyzati kedvezményezett esetén a TOP tdmogat;ja.

Fenntarthatd vdrosi mobilitdsi terv (SUMP)

A fenntarthatd vdrosi mobilitasi terv olyan Uj koncepcié, amely alapvetéen az EU altal meghatarozott
klimavédelmi és energiahatékonysagi célokat segiti. Az Ujdonsdgot a kordbbi kozlekedéstervezési
gyakorlathoz képest az jelenti, hogy:

e nagyobb hangsulyt helyez a lakossag és a kilénb6z6 érdekcsoportok bevonasara;

e a kiulonb6z6 szakpolitikai teriletek 6sszehangoldsara (pl. kozlekedés, teriiletfejlesztés,
gazdasagfejlesztés, kornyezetvédelem, szocialis Ugyek, egészségvédelem, kozbiztonsag, energetika,
stb.);

e atérségi/agglomeracids kooperacidra.

A vérosi mobilitasi terv legfontosabb hozzaadott értéke a koltségmegtakaritds az 6nkormanyzat és a varosi
szerepl6k szdmdra, a személyre szabott kozlekedési megoldasok a varost hasznald csoportok szamara,
valamint a jobb, élhet6bb varosi kornyezet. A fenntarthatd varosi mobilitastervezés soran maéd van akar
egyének (iskolasok, mozgdaskorlatozottak, idések, stb.), akar vallalkozasok szamara a multimodalis, ajtétdl
ajtéig vald kozlekedési megoldasok kidolgozasara. A mobilitastervezés a kozuti infrastruktura fejlesztése
helyett olyan kiegyensulyozott intézkedéscsomagban gondolkodik, amelyben jelentds szerepet kapnak a
mérsékelt koltségvonzatu kozlekedésszervezési intézkedések. Az integralt tervezési megkozelités segiti a
kornyezetbarat agak, megoldasok felé vald atrendezédést, ami azért is fontos, mert a varosnak sokszor

68



PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budakeszi Varos Onkormanyzata
HBHE — BFVT — HETFA — PESTTERV — Pro Régié Ugynokség — Varoskutatas Integralt Telepllésfejlesztési Stratégia

egymasnak versengl jogi kotelezettségnek kell megfelelnitk (pl. levegémindség javitasaval, zajterhelés
csokkentésével, stb. kapcsolatos orszagos és EU-s elvarasok.) A Fenntarthaté Varosi Mobilitasi Terv
funkciondlis varosban gondolkodik, a tervezés az egytittmdkodésre alapoz.

Budakeszi elkészittette a Fenntarthatd Mobilitdsi Terv koncepcidvazlatat, azonban a Terv készitésérél még
nem dontott.

Kerékpdrosbardat telepiilés kerékpdrosbardt fejlesztései

Az ITS javasol olyan beavatkozast, amely elGsegiti a kerékparos kozlekedést mind telepilési, mind térségi
szinten. Javasolhatd a , kerékparosbarat teleplilés” brandhez csatlakozds. A Kerékpdrosbarat Telepilések
Orszagos Szovetsége (KETOSZ) célja a magyarorszagi kerékparozas fejlesztése az alabbiak alapjan:

o kerékparral kozlekeddGk, tovabba a kerékpart egészségmegbrzési, sportolasi, rekreacids, prevencios
céllal haszndlék szamanak, aranyanak novelése;

o Dbel- és kulfoldi kerékparos turistak szamanak, tartézkodasi idejének névelése;

o Kerékpdarosbarat Telepiilések és Munkahelyek szdmanak és elismertségének novelése;

o telepilések kozt |étrejovs egylttmikodések szamanak novelése;

e intermodalitas, a kerékparos- és mas kozlekedési médok kapcsolddasi lehetGségeinek novelése;

o kerékparozashoz kapcsolddo infrastrukturalis fejlesztések kezdeményezése, elGsegitése.

6.2. Az integrélt telepllésfejlesztési stratégia megvaldsitdsanak szervezeti
kereteinek meghatarozasa

A stratégia helyzetfeltdré munkarészének |. kotetében foglalt 1.6.2 Az dnkormanyzat telepiilésfejlesztési
tevékenysége, intézményrendszere c. fejezetében bemutatott intézményi Osszefliggések, a
stratégiaalkotdsi fazisban nem valtoznak.

Az ITS megvaldsitdsa soran a dontéshozdi szintet Budakeszi Varos Képvisel6-testiilete jelenti. Fontosabb
feladatuk:

= Az ITS megvaldsitasanak nyomon kovetése, elvart eredmények, hatasok értékelése.
= Az operativ menedzsment szint tevékenységének stratégiai szintl fellgyelete, céljainak
meghatarozasa, eredményeinek értékelése, sziikség esetén korrekcié kezdeményezése.

Budakeszi Varos Onkormanyzata Pénziigyi és Fejlesztési Bizottsdga a Képvisel6-testiileti iilésre
el6terjesztett, telepllésfejlesztés és telepilésrendezési témakdroket érinté napirendi pontokat targyalja,
szakmapolitikai szerepe van.

A vidros alpolgdrmestere kozvetlen feladat és hataskorrel rendelkezik a fejlesztési beruhazasok
irdnyitasaban, igy a projektek megvaldsitdsa a hatékony végrehajtashoz megfelel6en magas szintre
delegalt.

A dontésel6készitési feladatokat a Polgarmesteri Hivatal szervezeti egységei végzik, melyet a varos jegyzGije
vezet. A varospolitikai elvarasokkal valé 6sszhangot a fGépitész és a Polgarmesteri Kabinet iranyitja.
Fontosabb feladatok:

= A varosi tarsadalom és gazdasag igényeinek és lehet6ségeinek feltarasa, azok valtozasainak
beépitése az ITS-be.

= A vdrosfejlesztés kiils6 és belsé kornyezetében bekovetkezett valtozasok figyelemmel kisérése, a
célokra gyakorolt hatdsok elemzése.

= |TS partnerségi egyeztetések szakmai irdnyitdsa, felligyelete.

=  Szakmai stratégiai szinten a teleplléskozi koordinacié el6készitése.
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A Polgarmesteri Hivatalon belll beruhdzdsi csoport miikédik, amelynek feladatai kozé tartozik a
beruhazasok koordindldsa, a kozm(ihaldzattal kapcsolatos feladatok és beruhdzasok végrehajtdsa, az
ingatlanvagyon kezelése, a tulajdonosi jogokkal kapcsolatos ligyek intézése és a pdlyazatfigyelés is. EIGbbiek
alapjan a beruhdzasi csoport kifejezetten széles hatdskorrel bird, a telepiilésfejlesztési tevékenységek
ellatdsa szempontjabdl kedvez6 helyzetben |évé szervezeti egységnek mondhato.

Az ITS-ben korvonalazott fejlesztések megvaldsitdsdnak menedzsmentjét a mar létez6, sajat hivatali
m(ikodésben vagy kozszolgaltatdsi (és egyéb) szerz6désben meghatdrozott, operativ menedzsment
szervezetek végzik. A hivatal szervezeti egységeként a MUiszaki Osztaly felelGs a projektek megvaldsitdsaért,
menedzsmentjéért. Fontosabb feladatok:

= TS partnerségi egyeztetések anyagainak el6készitése, el6terjesztése dontés-elGkészitésre.

= A dontéshozdk részére éves jelentés készitése az ITS vonatkozo projektelemeinek megvaldsitasardl,
a valtozo kiilsd, belsé tényez6krdl, korrekciokrdl, tarsadalmi igények valtozasardl.

= |TS megvaldsitasi folyamatdrdl a lakossag tajékoztatdsara alkalmas informacidok 0Osszedllitasa,
évente legalabb egyszer, jelentGsebb valtozasok esetén tobbszor is.

Budakeszi varosa rendelkezik varosfejlesztési, varoslizemeltetési feladatkorrel |étrehozott gazdasagi
tdrsasaggal, a Budakeszi Varosfejlesztési és Varosizemeltetési Korlatolt Felel6sségli Tarsasaggal. A 100%-os
onkormdnyzati tulajdonban all6 gazdasdagi tarsasdg tevékenységi kore: mérndki tevékenység, mdszaki
tanacsadas, mszaki vizsgalat, elemzés, Uzletvezetés. Budakeszi Varosfejlesztési és Varoslizemeltetési
Korlatolt FelelGsségl Tarsasag profilja jol illeszkedik, és megfelel6 mdiszaki, mérnoki tdmogatdst nyujt a
Polgarmesteri Hivatal illetékes szervezeti egységei szamara.

Humaneréforras elemzés a kordbbi évek tapasztalatai alapjan:

A projekt menedzsment elldtasa a korabbi években a hivatal mdszaki csoporton dolgozdk bevonasaval
tortént. Projekt menedzsmentet segit6 szervezet (kiils6) csak a bonyolultabb projekteknél keriilt
bevonasra. A tapasztalatok szerint a pontos és preciz munkavégzés érdekében a projektmenedzsment,
folyamatos jelenléte szlikséges.

A jelenlegi palyazati id6szakban sziikséges lehet tovabbi projektmenedzser alkalmazasara. Amennyiben a
projektek bonyolultsaga indokolttd teszi, az ©Onkormanyzat esetenként meg kivdnja bizni a
projektmenedzsmenti tevékenységek ellatasara a terileti szerepl6t, Budakeszi esetében Pest Megye
Onkormanyzatat.

6.3. Telepulés kozi koordinacio mechanizmusai, egyluttmdkodeési
javaslatok

A térségi telepiiléskdzi koordinacid platformja a Budakérnyéki Onkormdnyzati Térsulds. A 2013. évi
jogszabalyi valtozasoknak kdszonhetéen, az 6nkormanyzati térvény altal biztositott dnrendelkezési tarsulasi
jogaval élve 2013. majus 31-én Biatorbagy, Budajend, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovacsi, Paty, Perbal,
Remetesz8l6s és Tok telepiilések  dnkormanyzatai létrehoztdk a  Budakodrnyéki  Onkorményzati
Térsuldst, mint jogi személyiséggel rendelkezd szervezetet. Telki Onkorményzata 2014. junius 1-jén toértént
csatlakozasaval tiz telepiilés szovetsége alkotja a tarsuldst. Székhelye Budakeszi varosa, elnéke Budakeszi
polgarmestere.

Az Integralt Telepulésfejlesztési Stratégia fellilvizsgalata soran fontos szempont volt a széleskor( partnerség
megteremtése, valamennyi a telepiilésen érdekelt gazdasagi, tarsadalmi szervezet, kozigazgatasi, civil szerv,
illetve a lakossdag iranyaban.

A tervezési folyamatban a partnerekkel folytatott egyeztetések, férumok, munkacsoportok
megbeszéléseinek id6pontjat, fontosabb mérfoldkoveket a partnerségi terv idébeli Utemezését, a
Partnerségi Terv 1. sz. melléklete tartalmazta, melynek kisebb korrekcidjara a tervezési folyamat kdzben
szlikség volt.
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A tervezési folyamatban felallitott mechanizmus tudja képezni a gordilékeny és sikeres feladatmegvaldsitas
szervezeti alapjat. A dontéshozdi szint (képviselG-testilet, bizottsag) munkajat az operativ szinten a
Stratégiai Munkacsoport (SMCS) és az 6nkormanyzati Hivatalon belili projekt menedzsment (PM) segiti.

Cél, hogy az ITS fellilvizsgalata soradn létrejott partnerségi egyeztetések, él6 kapcsolatok megmaradjanak
hosszU tavon is. Az SMCS els6sorban a helyi szerepl6k folyamatos kommunikacidjat biztositja, amely az
Onkorményzat szamdra folyamatos visszacsatoldst ad az eredmények nyomon kdvetésérsl. Célszerd
negyedévente a Polgdrmesternek partnerségi egyeztetést kezdeményezni az 6sszeszokott SMCS, valamint a
Bizottsagi tagok bevonasaval. Kiemelt szerepe van a Stratégiai Munkacsoportnak (SMCS), amely tagjai az
budakeszi kdzélet fontosabb szerepl6i, véleményformaldi. Osszehivésa soran elsésorban olyan helyi civil és
szakmai szervezetek, fontosabb intézmények vezetGire szamitottunk, akik helyismeretiikkel, sajatos
nézépontjukkal segitették a tervez6i munkdat. A testiilet nem politikai grémium. Létszamat az operativ
m(ikodés megtartdsa érdekében 15-20 fében korlatoztuk.

6.4. Monitoring rendszer kialakitasa

6.4.1. A monitoring rendszer feladata és modszertana

A monitoring rendszer egy folyamatos adatgydjtésen alapulé ellendrz6 tevékenység annak érdekében, hogy
az Onkormanyzat informdaciékhoz jusson az adott tevékenységek — jelen esetben az integralt
teleplilésfejlesztési stratégiaban foglalt célkitlizések, és projektek megvaldsitasdval — kapcsolatban, és
szlikség esetén, akar menet kdzben is befolyasolhassa azok alakulasat. A monitoring lényege az informaciok
folyamatos visszacsatolasa, és beépitése az éppen aktualis elemek, projektek, programok végrehajtasaba.

A monitoring m(ikédéséhez el6szor alapadatokat, kiinduld értékeket tartalmazd adatbazis felépitése
szlikséges. Az ITS egy integrdlt szemléletmddu dokumentum, amely nem csak a projekteket, hanem az
egyes agazati célokat és azok 6sszefliggéseit is figyelembe veszi. Ezért a monitoring rendszer mérési alapja
nem kizarélag a projektek megvaldsuldsa, hanem az egyes célok teljesiilése. A rendszer hatékony
m(ikodéséhez elengedhetetlen egy szakmailag megalapozott indikatorkészlet meghatdrozdsa. A hosszu
tavu célok — projektekben realizdl6dé — megvaldsulasat hatas és eredmény indikatorok, az egyes projektek
fizikai megvaldsulasat output indikdtorok megaddsdval mérjik. A mérés alapja a kiindulé évben
meghatdrozott bazis érték, melyhez a program végére elérendd célértéket kell meghatdrozni. A bazisérték
meghatdarozasara els6sorban sziilkséges az adatbazis kiépitése, az alapadatok beszerzése majd az évenkénti
(indokolt esetben tobb évi) felllvizsgalatokhoz szlikséges adatszolgaltatdsi rendszer kiépitése. A célértékek
és az indikatorok pontosan csak akkor azonosithaték és szamszer(sithet6k, amennyiben az operativ
programcsomagok véglegesen elfogadasra kerlilnek, illetve a projektek mdszaki és tartalmi elGkészitettsége
eljut arra a szintre, hogy a hozzajuk kapcsolédé indikatorok mérhet6k legyenek. Amig ezen feltételek nem
teljesiilnek, addig els6sorban az alapelvek tisztazasara és javasolt monitoring mutatok meghatarozasara
kerilhet sor jelen dokumentum készitése soran.

6.4.2. A monitoring rendszer miikddtetési mechanizmusainak meghatarozdsa

A monitoring rendszer mikodtetési mechanizmusa az EU-s tarsfinanszirozasu projektek esetében a
kozOsségi és a hazai jogszabdlyoknak megfelel6en torténik, az érintett Kozrem(kods Szervezet felel6s a
megvaldsulas és a fenntartas soran vallalt célértékek kezeléséért. A projekt szinteken vallalt célértékeket
nagyobb célok mentén egyszer(isiteni és 6sszegezni kell, ennek figyelemmel kisérése a helyi varosfejlesztési
szerepl6k feladata. Az ITS megvaldsuldsat a képviselGtestiilet fogadja el, megvaldsuldsat a szakosztalyokon
(illetve a varosfejlesztési tarsasagon) keresztil folyamatosan figyelemmel kiséri. Rendszerbe épitett médon
a stratégia felllvizsgalatdra évi gyakorisdggal keriilhet sor. Az indikatorok célértékeinek idGaranyos
teljesiilését a képviselGtestiilet folyamatosan értékeli.

Az ITS keretében megfogalmazott és kitlizott célok megvaldsulasanak nyomon kovetése, az eredmények
visszacsatoldsa, és az azokbdl levonhatd kovetkeztetések leszlirése érdekében monitoring rendszer
kialakitasara van szilikség.
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PEST-BUDAPEST KONZORCIUM Budakeszi Varos Onkormanyzata
HBHE — BFVT — HETFA — PESTTERV — Pro Régié Ugynokség — Varoskutatas Integralt Telepllésfejlesztési Stratégia

A monitoring rendszer miikédését két feladatra lehet lebontani:

1. Megvaldsuldst méré indikator rendszer kidolgozasa és az adatok id6kozi 6sszegydijtése
2. ITS id6szakos fellilvizsgalata, a kit(izott célok megvaldsuldsanak id6kozi értékelése

A monitoring és értékelési rendszer, igy a bazis- és célértékek végleges meghatdrozasa akkor lehetséges, ha
a stratégiaban megfogalmazott projektek mdszaki és tartalmi elGkészitettsége eljut abba a fazisba, hogy a
hozzajuk kapcsolddd eredmények, hatasok és outputok azonosithatdak és szamszer(sithet6ek legyenek.

Az ITS monitorozasa (els6 éves feliilvizsgalata) sordn sziikséges majd a bazis- és célértékek azonositasara a
tényleges adatokat potolni.

Az eredményes megvaldsitas érdekében szilkség van az indikatorok éves vizsgalatara. A felilvizsgalat
elvégzésének felelse Budakeszi Varos Onkormanyzata.

A monitoring tevékenység rendszeres elvégzése els6sorban az Onkormanyzat hataskorébe és feladatai kdzé
tartozik. Az ITS-ben szerepl6 projektek megvaldsitéja nem kizarélag Budakeszi Varos Onkormanyzata,
hanem az allami, gazdasagi és non profit szektor szervezetei is. Az adatszolgaltatas ennek kévetkeztében
tobb helyrdl érkezik a varoshoz. A megfelel6 szintl adatok hozzaférése fontos a folyamatos kapcsolattartds
a fejlesztéseket megvaldsitd Osszes szervezettel.

Az ITS fellilvizsgdlata tdmaszkodik a monitoring mutaték éves értékelésére, de a fejlesztések teljességét
bemutatod jelentésekre is. A 3-5 évente torténd felllvizsgdlat lehet6séget biztosit a kijelolt akcidteriltek
hatdrainak modositdsdra, a meghatarozott célkitlizések mddositasara, a megvaldsulast méré indikator
rendszer bGvitésére és esetleges atdolgozasara.

A monitoring tevékenység soran keletkez6 adatokat a telepiilés rendszeresen megjelenteti sajat
honlapjanak azon részén, amelyet a telepllésfejlesztéssel kapcsolatos informacidk szamdra tart fenn.
Emellett, a monitoring adatokat célzottan megkildi az ITS kialakitdsdban aktivan kézrem(ikédd partnerek
részére és szamukra negyedéves rendszerességgel konzulticids lehet6séget biztosit az ITS el6rehaladasa
targydban.
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6.4.3. A hosszu tdvu célok teljesiilését mérd javasolt eredmény és hatdsindikdtorok

Hosszu tavua célok

Indikator

Indikator
tipusa

Tervezett valtozas

Mérés modja

R S1: Civil szervezetek m(ikodésének Tamogatasban részesiilt civil , P .. .
c o 3 e o , eredmény db né 6nkormanyzat
2 5 0sztonzése szervezet szama
¢z g S2: Helyi identitast erdsits kulturalis
3 % £ 39 o v X o s Rendezvények szama eredmény db né 6nkormanyzat
< g £ szolgéltatasok bévitése
® é R Ujonnan létrehozott vagy
5 % 3 Eo fejlesztett, 3-6 éves gyermekek eredmén db né kedvezményezett
= s . sy oz
3 x9 E é elhelyezését biztosité v y
S8PER . , féréhelyek szama
538G =% S3: Human infrastruktura o= .
c3xy° p . A Ujonnan létrehozott vagy
IS feltételeinek javitasa : i
= E%sg fejlesztett, 0-3 éves
© 'g"»_ e § gyermekek elhelyezését eredmény db né kedvezményezett
2 &g biztosité férshelyek
[ Y B .
QL g szama
o C
23 S S4: Aktiv kikapcsolodas feltételeinek | Az aktiv pihenésben résztvevék . g . . .
QL = , . e . . hatas f6/év né 6nkormanyzat
megteremtése varhaté szdmanak novekedése
— S5: Helyi természeti, kézml(ives teljes
3R adottsagok, mUivészeti agakhoz és A foglalkoztatas névekedése a , i " ,
@ 2 ) o x , , , , eredmény munkaidé- né kedvezményezett
s kulturdhoz kot6d6 agazatok tdmogatott vallalkozasoknal egyenérték
£ = a a
oS tamogatdsa
N g Az éves helyi idegenforgalmi
) -§ S6: Vallasi turizmus erdsitése . , Y . g . g eredmény % né 6nkormanyzat
© 3 addbevétel ndvekedése
=
c - e s Kutatdintézetekkel
g o S7: Kutatdsi egyiittm(ikodések, e , } 9 . )
£t 2 . R : s egylttm(kods véllalkozasok eredmény db né 6nkormanyzat
] klaszteresedés tamogatasa segitése ,
T EQ szdma
25w S8: Helyi mez6gazdasag
= v o 2 o @ @ . . 2 . .
% & Ujraélesztésének 0sztonzése, a Helyi mez6gazdasaghbdl , " . ,
£ € ] . A . . . . eredmény E Ft né 6nkormanyzat
G o termékek helyi felhasznalasanak szarmazé arbevétel
53 segitése
o +
S <
& S9: Vdllalkozéi inkubacids A szolgdltatdsokban részesild credmén db né Snkormanvzat
N un
_’é‘ ‘& szolgéltatasok kiépitése vallalkozasok szama y ¥
~O
@ _§ S10: Egészséggazdasag, rekreacidhoz | Az egészséggazdasaghoz,
g f:"b kapcsolddo dgazatok, wellness rekreaciohoz kapcsolodd eredmény db né 6nkormanyzat
fejlesztése vallalkozasok szama
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Természeti, tji épitészeti 6rokség

védelme, a helyi identitast
megerdsit épitett kornyezet

kialakitasa

511: Uj kozosségi terek, épiiletek

Létrejoves kozosségi tereken

Y megrendezett rendezvények eredmény db né kedvezményezett
épitése ,
szama
Az infrastruktura fejlesztéssel
S12: Infrastruktura fejlesztése érintett, Ujraépitett és eredmény m né 6nkormanyzat
korszerdsitett utak hossza
S13: Helyi természeti adottsagokra , . .
e ., Az éves helyi idegenforgalmi , " . .
épulé Uj turisztikai attrakciok , . . . eredmény % né 6nkormanyzat
. X addbevétel ndvekedése
kidolgozasa
A telepulési konnyezettel vald
S14: Fenntarthato kornyezetalakitas | Lakossagi elégedettség eredmény % né 6nkormanyzat

noévekedése
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6.4.4. Az ITS akcidteriileti projektjeinek megvaldsuldsdnak mérésére javasolt output indikatorok

Akciodteriilet megnevezése és kapcsolédo projektek Output indikator neve Me.
AT1.1 | Uj Kozdsségi hdz, konyvtdr és Varosfejlesztés: Varosi terileteken m2
5 Egészséghaz épitése épitett vagy renovalt kéz- vagy
e} E kereskedelmi épliletek
(>; < - AT1.2 | Onkormanyzati tulajdond jelenleg Varosfejlesztés: Varosi teriileteken m2
o F O BVV iltal hasznalat telek épitett vagy renovalt koz- vagy
5 5 Z funkciévaltasa, turisztikai céld kereskedelmi épiiletek
< N = hasznositasa
S: L’—é ;i}: AT1.3 | Az akcidteriilet infrastrukturajanak Az infrastruktura fejlesztéssel érintett,
i = é fejlesztése Ujraépitett és korszer(sitett utak m
= g hossza
a5 AT1.4 | Az akcidteriileten 6rokségvédelmi
e értéket képviseld épiiletek Elfogadott értékvédelmi rendelet db
megujitasanak elGsegitése
AT2.1 | Altaldnos iskola elhelyezése Varosfejlesztés: Varosi teriileteken m?2
{-}{ épitett vagy renovalt koz- vagy
E z, kereskedelmi épiiletek
il AT2.2 | Pitypang Ovoda épliletének bévitése | Ujonnan létrehozott vagy fejlesztett, 3-
E ‘g 6 éves gyermekek elhelyezését db
x E biztositd férGhelyek szama
= < AT2.3 | Kozosségi tér, zoldfelilet fejlesztése | Varosfejlesztés: Varosi teriileteken
E 2 létrehozott vagy helyreallitott nyitott m?2
= terek
== AT2.4 | Kozterilet feldjitasa Varosfejlesztés: Varosi teriileteken
2 é’ létrehozott vagy helyreallitott nyitott m?2
g5 terek
E E AT2.5 | Temet6 rendezése Az Ujraépitett vagy korszer(sitett utak, m2
S = kerités, éptletek teriilete
E % AT2.6 | Tanuszoda épitése Varosfejlesztés: Varosi terileteken m?2
w
7

épitett vagy renovalt koz- vagy
kereskedelmi épiiletek
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DOZSA GYORGY TER FEJLESZTESE

AT3.1 | Piac fejlesztése

épitett vagy renovalt kéz- vagy
kereskedelmi épiiletek

Varosfejlesztés: Varosi terileteken

m2

AT3.2 | Piac térrendezése

terek

Varosfejlesztés: Varosi teriileteken
létrehozott vagy helyreallitott nyitott

m2

AT3.3 | Kozlekedés fejlesztése

terllete

Az Ujraépitett vagy korszer(sitett utak

m2

AT3.4
terliletének bévitése

Budakeszi rend6rérs és okmanyiroda

épitett vagy renovalt koz- vagy
kereskedelmi épiiletek

Varosfejlesztés: Varosi teriileteken

m2

AT3.5 | Buszforduld kihelyezése

Kozlekedésbiztonsagi fejlesztést

megvaldsitott beavatkozdsok szdma

db

AT3.6 | Uj piac épitése

épitett vagy renovalt koz- vagy
kereskedelmi épiiletek

Varosfejlesztés: Varosi terlileteken

m2

Akciotertileten kiviil tervezett beavatkozdsok javasolt output indikdatorai

Akcidteriilet megnevezése és kapcsolodo .
. Output indikator neve
projektek

Széchenyi Istvan Altaldnos Iskola korszer(i Varosfejlesztés: Varosi teriileteken épitett m?2
p1 épiiletszarnnyal vald bévitése, a vagy renovalt koz- vagy kereskedelmi

gimndaziummal kdzos sportpalyajanak teljes | épiletek

kord felujitasa

. , S s Varosfejlesztés: Varosi terileteken épitett

Nagysandor Jozsef Gimnazium épiiletének P -
P2 e vagy renovalt koz- vagy kereskedelmi m2

feltjitasa (-

éplletek
Makkosmaria, katolikus templom , . , T
.. , e Varosfejlesztés: Varosi terileteken

P3 | kornyezetének rehabilitacidja, , - . m?2

. . , |étrehozott vagy helyredllitott nyitott terek

idegenforgalmi fejlesztése

Budakeszi Havas Boldogasszony rémai , . , T

. Lo : ) y" } Varosfejlesztés: Varosi terileteken
P4 | katolikus plébaniatemplom és kdrnyéke , - . m?2
1o Iétrehozott vagy helyredllitott nyitott terek

helyreallitasa
P5 | Régi szennyviztisztitd telep rekultivacioja Rekultivalt terilet alapterilete m?2
P5 Farkashegyi repulGtér és kornyezetének Az Ujraépitett vagy korszer(sitett utak m2

fejlesztése terllete
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6.4.5. A beruhazasi jellegli halozatos projektcsomagok megvaldsuldsanak mérésére javasolt output indikatorok

Haldézatos programcsomagok megnevezése Output indikator neve “

Kozépiletek A kozéplletek éves primerenergia- .
H1 L - .y . ) , kWh/év
energiahatékonysaganak noévelése fogyasztasanak csokkenése
H2 Csapadék-viz evezetés megolddsaa | Bel- és csapadék-vizvédelmi létesitmények m
telepiilés teljes teriiletén hossza
Uj tomegkozlekedési jaratok szama db
H3 Kozlekedés fejlesztése Kialakitott kerékparforgalmi létesitmények m
hossza
Ha Oktatas, nevelés minGség-javito Helytorténeti, természetvédelmi, sport, db
atalakitasa mUvészeti programok szama
H5 Tomegsport fejlesztése Tomegsport rendezvények szama db
P . . Az egészséglgyi infrastruktura féréhel
H6 Egészségligy fejlesztése geszseeusy! Y fh
kapacitas novelése
- . L Az lUgyfélkezelés, Ugyintézés korszer(sitését
H7 Kodzigazgatas korszerdisitése eyre > ugyin db
segitd intézkedések szama
A térfigyeld rendszerbe bevont kozteriletek m
H8 Kozbiztonsag erdsitése hossza
Polgardri szolgalatban levék szama fé
H9 Koztisztasag, kornyezetvédelem Oktatasi, kommunikaciés programok szama db
Szelektiv hulladékgydjtés
szemléletformald programok,
H10 telepiilés teljes lakossaganak Oktatasi, kommunikaciés programok szama db
bekapcsolasa a kommunalis
hulladékgydjtésbe
Energiahatékonysag megjelenése a . , . s .
H11 .. g e ¥4 Megl Eves elért energia megtakaritas MWh/év
kozvilagitasban
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6.4.6. A nem beruhazasi jellegli halozatos — ,,soft” — projektcsomagok megvaldsuldsanak mérésére javasolt output indikdtorok

,Soft” programcsomagok megnevezése Output indikator neve “

Onkormanyzati tulajdonu épiiletek
S1 mszaki allapotanak és M(iszaki és energia audit db
energiahatékonysaganak felmérése.
Helyi védelem alatt allo 1. kategorias
éplletek tamogatasa

Kézmdvel6dési rendszer s
. , . L . A kézmlivel6dési rendszerbe bevont
S3 Ujraszervezése, tarsulasi keretek db

.. Y . 2t s p s szervezetek, dnkorméanyzatok szama
nyujtotta lehetGségek el6készitése ¥

K6z0sségépitd program bevezetése a

S2 Tamogatasban részesitett épiletek szama db

S4 helyi kozosségek feladatkdzpontu Programba bevont személyek szama f6
tdmogatdsa
v o , Fejlesztett szocialis, egészségligyi és
S5 Szocidlis ell4tas fejlesztése Jiesztett 52 geszseeuBy s fh
felzarkdzasi infrastruktura féréhely kapacitas
Régi szennyviztisztité tele . s s
2 . y . p . Kidolgozott rekultivacids és hasznositasi
S6 rekultivacidja és hasznositasi S db
s . . koncepcié szama
koncepcidjanak kidolgozasa
Pilisi Parkerd&vel ZRT-vel vald . , (L S
e ) . o Kialakitott kerékparforgalmi létesitmények
S7 egyuttmkodés lovas és kerékparos km

hossza

turista utak kialakitasa érdekében
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o PROREGIO SZECHENYI

JELENLETI iV

Integralt Teleptilésfejlesztési Stratégia
gazdasagi fejezetének kidolgozasaval kapcsolatos megbeszélésrol

Budakeszi Varos Onkormanyzataval
Idépont: 2015-02-16

Helyszin: Polgarmesteri Hivatal, Budakeszi F6 utca 179.

Név Szervezet Alairas
i & Frey e -"'C?-—r RS CglE 2 s QQ’E. / ”\&7 :
' ! \ 1
i ;4/€g/05 Boudaleers (1w e '\\”\

Bih CarS= Pro Réoi s }K*\
AJ
Gorsos TAMS | -+~ A

Projekt azonositészdma (csak az adott régidra)
,Projekt pontos neve az adott régiéra”

* X o
* *
* *
* *

* 4k

Eurépai Unid

80



V "PBO 33(}10

SZECHENYI

JELENLETI iV

Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia

Id6épont: 2015-03-30

SWOT workshop

Helyszin: Budakeszi, Erkel Ferenc Miivelédési Haz

Név Szervezet Alairas
. ; — p— i =7
WAl .2 Al e DA S A 7\
; / becdeS U ( %
SCHloT JALES L ,,aé p i ///’ ;

clen a7 797

(/ [g/ﬂ[‘/L //4) E'?V
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e
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Ot hvy2ar | 2 S Bt
P 70 e </Aks§\
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™ Deisd’INE Lol A fertd RS
m%ﬁﬁﬁ%:%%wﬁ@xﬁ%i&&&k~

Fenntarthato telepiilésfejlesztés a kis- és kozépvarosokban (févarosi keriiletekben)

Peo lf'r(ohao

- Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiak kidolgozéasa™

KMOP-6.2.1
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o PROREGIO SZECHENYI
Név Szervezet Alairas
FUTAL Reura s pefayn M"‘ To—
/
B - Hou bl Sales — %
2
Fenntarthato telepiilésfejlesztés a kis- és kdzépvarosokban(févarosi keriiletekben) o
- Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiak kidolgozasa” * *
* *
* *

KMOP-6.2.1
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,PBQEI?GIO SZECHENYI

JELENLETI IV

Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia
Akcioteriiletek lehatarolasa

Budakeszi Véaros Onkorményzata
Idépont: 2015-05-07

Helyszin: Polgarmesteri Hivatal

Név Szervezet Alairas

GUTA | dacrA TLO g0 ot e am
?i’f: L’f;/ Q‘Q ?L*u7 ‘%%7\7“,14 F o wu& : %\c% !
== s ‘ ( 7
13+ Cealom Pro Q.é&\ Lo x Ly
NG

Fenntarthato telepiilésfejlesztés a kis- és kdzépvarosokban(fvarosi keriiletekben)
- Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiak kidolgozasa™

* X %

* *
* *
* *

KMOP-6.2.1 * 4k

Eurépai Uni6
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»PROREGIO SZECHENYI

—

JELENLETI iV
Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégia feliilvizsgalata
célrendszer, jov6kép, indikativ fejlesztési teriiletek
SMCS workshop
Budakeszi Varos Onkorméanyzata
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PARTNERSEGI ESZREVETELEK

Allasfoglalasok — Budakeszi Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégiaja

Intézkedés

Vélemény

Atvétel
datuma

igényel

részben
igényel

Intézkedés indokoltsaga
nem
igényel

Pest Megyei Kormanyhivatal
Epitésiigyi, Hat6sagi, Oktatasi és
Torvényességi Felugyeleti Kifogast nem emel 2015.05.27. X .
F6osztaly
Epitésiigyi Osztaly
Pest Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi és @ 2015.05.28. _
Természetvédelmi FGosztaly
S12 - Infrastruktira fejlesztése: A Budai Tajvédelmi korzet, valamint a
. Natura 2000 teriletek rovasara torténd, a hatalyos tervekhez képest Uj , ,
Duna-lpoly ~ Nemzeti  Park " g o yos rerver pest W 2015.05.28 Az észrevétel az  ITS-ben
leazeatéss terlletrendezési fejlesztési elképzeléseket az Igazgatdsag tamogatni nem .20 X réezitésre kerdlt
gazg g tud. A Budakeszi elkerilé ut szerepel a BATrT-ben, mely véleményezése g ’
soran is jelzésre kerdilt a természetvédelmi szempontu probléma.
S13 - Helyi adottsagokra épulé Uj turisztikai attrakciok kidolgozasa:
Csak természetvédelmi szempontoknak aldrendelt, az értékes tdji —és X AZ ) ,észrevé.t_el az  ITS-ben
természeti kdrnyezet megQlrzését elStérbe  helyezd  fejlesztések rogzitésre kerdlt.
megvaldsitasaval lehetséges
P3 - A tervezett rehabilitacié és az idegenforgalom fejlesztése csak a x Az  észrevétel az  ITS-ben
természetvédelmi kezelGi célkitlizésekkel 6sszhangban lehetséges rogzitésre kerdlt.
P6 - A reptéri fejlesztés soran elsédleges szempont kell, hogy legyen hogy
a fejlesztés az itt él6 jelent6s szamu védett Urge populacidnak és X Az  észrevétel az  ITS-ben
él6helyének fennmaraddsat nem veszélyeztetheti, tovabba a terilet rogzitésre kerdlt.
Okologiai halézataban betoltott szerepét nem akadalyozhatja.
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Vélemény

Atvétel
datuma

igényel

Intézkedés

részben

nem

Intézkedés indokoltsaga

S7 — Pilisi parkerd6vel valo egylttm(kodés lovas és kerékparos turista
utak kialakitdsa érdekében: Amennyiben a projekt megvaldsitasa

igényel

igényel

Az  észrevétel az  ITS-ben

természetvédelmi szempontu kijeldlés alatt all6 terlleteket érint, az X rogzitésre kerilt
Igazgatdsdg mint természetvédelmi kezeld, egyeztetés céljabdl keriljon
megkeresésre.
Févarosi Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag
Igazgatd-helyettesi Szervezet 2015.05.27
Katasztréfavédelmi Hatoésagi @ T -
Osztaly
Teruleti Vizvédelmi Hatdsag
Févarosi Katasztréfavédelmi
Igazgatdsag
Igazgatod-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatoésagi ? 2015.05.27. B
Osztaly
Terileti Viziigyi Hatdsag
Kéz6p-Duna-Volgyi Viziigyi A felszin alatti vizkészletek védelmével kapcsolatban a telepulés L GET el vzl
. . fokozottan és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség védelmi Wo.al X X , .
Igazgatdsag . ,, o atvezetésre kerilt
teruleten fekvé telepilés.
A felszin alatti viztestekr6l sz6l6 adtaszolgaltatas kerlljon bele a X megalapozd vizsgalatban
megalapozd vizsgalatba atvezetésre kerilt
Felszini  vizgazdalkodasi szempontbdl a tervezett akcioterileti
beavatkozdasok nem lehetnek negativ hatdssal a megadott viztestek X ITS-ben rogzitésre kerilt
Okoldgiai dllapotara
A teleplilésrendezési eszkd6zok megalkotdsa sordn a tlizvédelmi
kovetelmények kozil kiemelt figyelmet kér az oltéviz haldzat és fold alatti
tlizcsapok kiépitésére, épuletek kozotti és melletti tlztavolsagokra, az A targyi dokumentum stratégiai
) L . épuletek megkozelithet6ségére, tlizoltasi felvonulasi Ut és terilet szinti, projekt  szinten a
Pest Megyei Katasztrofavédelmi | g ijkségességére. Mindezt a felsorolt részletezett kévetelményeknek | 2015.05.29. X katasztrofavédelmi  szempontok

Igazgatdsag

megfelelGen.

Részt kivannak venni a véleményezési eljaras tovabbi szakaszaban. Kérik a
véleményezési  dokumentacid  elektronikus  adathordozén  vald
megkuldését.

részletes kifejtésére, mfifajukra
tekintettel, nem adnak médot.
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Intézkedés

Erd6gazdalkodasi FGosztaly

o Atvétel . . . .
Vélemény " Intézkedés indokoltsaga
datuma izénvel részben nem
iseny igényel | igényel
Budapest Fovaros
8. Kormanyhivatala célkitiizéseket elfogadja 2015.05.28. X _
Népegészségligyi F6osztaly
Nemzeti Kozlekedési Hatosag
9. Utligyi, Vasuti és Hajozasi | gqzreyételt nem tesz, elfogadasat javasolja 2015.05.27. x -
Hivatala
Nemzeti Kozlekedési Hat6sag
PR 2015.05.27.
10. Légligyi Hivatal @ -
Pest Megyei Kormanyhivatal
Miiszaki Engedélyezési és
- s . 2015.05.28.
11. Fogyasztévédelmi FGosztaly @ -
Kozlekedési Utligyi Osztaly
Forster Gyula Nemzeti
12.  Orékséggazdalkodasi és g 2015.05.28. 3
Szolgaltatasi K6zpont
I?es.t Meg’yt’ei.Kormfinyhivatall o a telepiilés telepiilésfejlesztési
Erdi  Jarasi  Hivatal Jarasi | 5r51s40védelmi hatastanulmanyt  kell  késziteni a  telepiilés koncepcidjanak kidolgozasa soran
13 ge L« PP . X
) E’_"tesung & Orokseg_vedel'ml telepiilésfejlesztési koncepcidjanak kidolgozasa soran készitteti el az 6nkormanyzat az
Hivatala Orékségvédelmi Osztaly drokségvédelmi hatastanulmanyt
o S . (o o . A felsorolassal a megalapoz6
Hidnyzik a helyi védelemre javasolt épliletek abrahoz, azok felsorolasa X vizsgalat kiegész galapoz
o . . o . . . . _— & Stel at té
miemlék felsoroldsban javitani kell Romai katolikus kdpolna cimét, az eszrevleg ,a vezetese @
- X o f e X megalapoz6 vizsgélatban, ITS-ben
akcidteriiletekkel kapcsolatos észrevételeit az ITS-ben rogzitettik megtortént
A stratégia nem tartalmaz a szakmai allasfoglalds kialakitasahoz alkalmas A tdjékoztatasul megkildott
Pest Megyei Kormanyhivatal és értékelhetd adatokat, ezért egzakt, a term6fold kés6bbi igénybevételét AR termdfoldek  mivelési  3gat
14. | fpldhivatali Féosztaly eredmé’nyezé ,kc.)nkrét Iterulletre , vorjaltkozc') vé!emé?yt Ics.ak a e X tartalmazé tdablazat beépitésrc?
telepllésrendezési terv készitése/mddositasa alkalmaval all mdédjukban kerilt az ITS megalapozd
adni. vizsgalataba.
Pest Megyei Kormanyhivatal
15. | Féldmiivelésiigyi és | o 2015.05.27. R
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’ Intézkedés
Atvétel
datuma

Intézkedés indokoltsaga

Vélemény
részben nem

igénvel | ocnyvel | igényel

L. | e e | edeimi toalet vezetbe sorolt, melynok figyelembe vétele ssiiadges | 2015.05.28 Az TS tervezett feflestésel nem
* | Hatosagi Hivatal vezetGje a stratégia készitésekor » Mely gy g érintik az adott teriiletet
Pest Megyei Rendér-
17. | fkapitanysag @ 2015.05.27. ;
Pest Megyei Kormanyhivatal
Miiszaki Engedélyezési és
18. | Fogyasztévédelmi Féosztaly Kifogast nem emel e -
Banyaszati Osztaly
Nemzeti Média - és Hirkozlési | Kifogast nem emel, felhivja a figyelmet arra, hogy a Digitdlis Nemzet
19. | Hatésag Hivatala fejlesztési Program a fejlesztések megvalésitasanak  biztositasa | 2015.05.28. -
befolyasolhatja a teleptilésrendezési eszkdzok készitését.
20. = Orszagos Tisztif6orvosi Hivatal Kifogast nem emel 2015.05.28. -
Pest Megye Onkormanyzata
21. | Kozgyiilés elnske g 2015.05.29. )
Tarlés Istvan . Sl - ’
Budapest Févaros A megalapozé vizsgélatban a kévetkezd oldalakon kér pontositast, javitést: az eszreve’_'te € atv<.-:-zet’ese a
22. | (Onkorményzata 31 69-72. 82. 87. 91. 114. 2015.05.28. megalapozé vizsgalatban

Fépolgarmesteri Hivatal

megtortént

T3 tablazat feliratdnak modositdsa a koénnyebb értelmezhetbség
érdekében

Az adatok és azokhoz tartozd
feliratok a Lechner Kft. hivatalos
adatai, melyen maddositani nem
all médunkban

Az ITS-ben a kdvetkezé oldalakon kér pontositast, javitast:

5., 13,14, 20., 28, 33,,43,,

az észrevételek atvezetése az ITS-
ben megtortént

42-44. old Antiszegregdcids terv felépitése nem koveti a 314/2012 (X1.8.)
Korm. rendeletet

mivel a teleplilésen nincs
szegregatum nem készul
antiszegregacios terv
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’ Intézkedés
Atvétel
datuma

Intézkedés indokoltsaga

Vélemény
részben nem

igényel igényel igényel

A testllet a parhuzamosan
készil6 koncepcid megalapozd
48-49. old. A telepilés 2001-es, illetve a jelenleg parhuzamosan készil6 vizsgalatat és fejlesztési iranyokat
Koncepcidja nem érhetd el, igy az illeszkedés nem vizsgalhato 215/2015. (v.28) Kt.
hatarozataval elfogadta, melyhez
az ITS illeszkedik.

Orszagos Atomenergetikai

23. | Hivatal a tervezett fejlesztések OAH hatds- és feladatkdroket nem érintenek. 2015.06.01. X -
Herceghalom Kozség
Hegyvidéki Onkormanyzat

25. @ 2015.05.28. )
Nagykovdcsi Nagykozség

26.  Onkorminyzat @ 2015.05.27. _
Biatorbagy Onkormanyzat
Telki Kozség Onkormanyzata

28. [0) 2015.05.27. B
I keriilet Onkorménzata

29. @ 2015.05.29. _
Patyi Onkormanyzata

30. @ 2015.05.27. _
Budajené Onkormaényzata

31. @ 2015.05.27. -
Remetesz616s Kozség

3.  Onkormanyzata 2015.05.27.

kifogdst nem emel
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Intézkedés

ek Atvétel . . ,
Vélemény ’ve € Intézkedés indokoltsaga
datuma izénvel részben nem
lgenye igényel igényel
Tok
Perbal
34. (1) 2015.05.27. B
Budaors
35. [1) 2015.05.27. )

Budapest Févaros XIl. keriilet
36. | Hegyvidéki Onkormanyzat kifogast nem emel 2015.05.27. X :

Magyar Koézit Nonprofit Zrt.
37. | 1134 Budapest, Viciut 45. D. @ 2015.05.28.

Kozlekedésfejlesztési,
Koordindciés Kézpont @ 2015.05.29.

38. -
1024 Budapest, Lov6haz utca
Nemzeti Infrastruktiura Fejleszt6
Zrt.
1134 Budapest, Vaci ut 45.
39. [0} 2015.05.28. )

Levelezési cim: 1139 Budapest Pf:
695.
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Doleschall Tamas

Vélemény

Atvétel
datuma

igényel

Intézkedés

részben
igényel

nem
igényel

Intézkedés indokoltsaga

Az adatokat a Lechner Nonprofit
Kft-tél, az  Onkormanyzattdl

A A brd . N TP adatszolgaltatas keretében
ITS megalapozd vizsgélatdban helytelenil szerepelnek a bolcs6dei és = - .
40. . AP 2 X kaptuk. Uj adatokat forras
6vodai fér6helyekre vonatkozé adatok s PO . .
megjeldlése és Onkormanyzati
jovahagyas nélkil mddositani
nem all médunkban.
A megalapozd vizsgalat pontositasa sziikséges:
-121. oldalon,
Kozintézmények problémainak rogzitése:
- a Széchenyi Istvan Altalanos Iskola FORFA épliletének erdsen leromlott
allaga
- a Szivarvany Ovoda épiileteinek erésen leromlott allaga. g2z észrevételek ét"eze"fése d
X megalapozé vizsgdlatban
F6 utca problémai: megtortént
- a gyalogos keresztirdnyu forgalom elégtelensége, melyet az a tény okoz,
hogy  atkel6helyek  szinte  kizarélag csak a  gépjarmives
keresztez6désekben épuiltek ki, és ezen, gyalogos szempontbdl tavol esé
csomopontok kozott a F6 utca falként valasztja el a telepiilés két részét,
- a Kert utcatdl az Erdd utcdig haladd szervizut és kapcsolddd kozterileti
részek leromlott allaga,
az akcioterilet kijelolése a
fejlesztési szandékoknak
megfelel6en munkacsoport
AT2 akcidterilet kijel6lése szlikitésre keriiljon X Ulések keretében tortént,
feliilvizsgalata kovetkez6
szakaszban munkacsoporti

tdmogatottsag esetén lehetséges
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Intézkedés

Atvétel

Vélemény datuma

. . részben nem
igényel

Intézkedés indokoltsaga

igényel igényel

a Temetd nyugati kapujat képezé ingatlant (hrsz. 2404/1) és a Temetd
kapcsolddd sdvjat, mint az AT2-t6l kialonallo fejlesztést pontszerd X
fejlesztések kozé emeljik

a jelzett terilet jelenleg az AT2
akciotertlet része

a Sportpalya legyen a AT2 akcioterilet része X

az akcioterilet kijelolése a

fejlesztési szandékoknak
megfelel6en munkacsoport
Ulések keretében tortént, a
felllvizsgalata kovetkezd
szakaszban munkacsoporti

tdmogatottsag esetén lehetséges

a F6 utcai szervizut Erd6 utcatdl Kert utcaig terjed6 szakaszat a Szivarvany
Ovodaval egyiitt az akcidteriiletek, illetve pontszer( fejlesztések kozé X
beemelésre javasolja.

észrevétel részben atvezetése
kerilt az ITS-ben, a FG6 utcai
szervizut Erd6 utcatol Kert utcaig
terjed6 szakaszat a pontszeri
fejlesztések kozé beemeltiik. Az
ovoda teriletével kapcsolatban
nem tisztdzottak a fejlesztési
elképzelések.

Az akcioteruletek, illetve pontszer(i fejlesztések terlleti kiterjesztését
javasolja:

az észrevétel atvezetése az ITS-

esetében a SZIA udvarat képezé terilettel (hrsz. 2288)

X "
AT1 esetében a Kossuth utca 2-4. részben magdantulajdond ingatlannal ben megtértent
(hrsz. 1384)
a tervezett fejlesztés nem egy
Az akcioteriletek, illetve pontszerl fejlesztések terilleti kiterjesztését iitemben Raszil az  AT3
javasolja: X akciéteriileten tervezett
AT3 esetében a Fiizfa utca felé esé teriiletekkel (hrsz. 534/1 és 535) fejlesztésekkel, igy az atvezetése
nem indokolt
Az akcioteriletek, illetve pontszerl fejlesztések terilleti kiterjesztését
javasolja: az észrevétel atvezetése az ITS-
: X

ben megtortént
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Az akcioterlletek, illetve pontszer( fejlesztések terlleti kiterjesztését
javasolja:

a P2 esetében a NSIG és a varoshaza kozott talalhato épuletekkel és
telekrészekkel, valamint a F6 utca 175. szam alatti magantulajdonu
ingatlan hatso részével vagy egészével (hrsz. 2)

Az akcioterlletek, illetve pontszer(i fejlesztések terlleti kiterjesztését
javasolja:

P4 esetében az Erdé utca felé vezet6 kozzel (hrsz. 878)

Az akcioteruletek, illetve pontszer(i fejlesztések terlleti kiterjesztését
javasolja:

P5 esetében a célingatlan el6tt fekvé Patak utca teruletével (hrsz. 2745)

A H3 "Kozlekedés fejlesztése" haldzatos projekt tartalmi leirasaban
cserélni javaslom a "buszsav kialakitasa a F6 utcan" elemet a "forgalomtol
flggben szabalyozott jelz6lamparendszer kialakitdsa" elemre, tovdbba
beemelésre javaslom "a tovabbi gyalogos atkelGhelyek kialakitasa a F6
utcan" elemet.
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a P2 fejlesztés kiegészitése a 16
hrsz.-u telekkel megtortént, a 2
hrsz.-u telek hatsé résszel vald
kiegészités tovabbi
egyeztetéseket igényel

az észrevétel atvezetése az ITS-
ben megtortént

az észrevétel atvezetése az ITS-
ben megtortént

az észrevétel atvezetése az ITS-
ben részben megtortént, a
buszsav kiépités a H3 projekt
része marad.



