

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről

Budakeszi Város Önkormányzata (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179., statisztikai száma: 15730095-8411-32113, adószáma: 15730095-2-13, bankszámlaszáma: 11742348-15390022, képviseli: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester) mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179, cg: 13-09-130253, adószáma: 14843008-2-13, bankszámlaszáma: 11742348-20017015-00000000, képviseli: Bozsik Ádám Patrik ügyvezető) mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó, együttes említésük esetén Felek között alulírott napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Felek Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (II. 14.) Kt. határozata alapján 2017. február 21. napján szerződést kötöttek a Budakeszi Város Önkormányzata tulajdonban lévő, 2092 Budakeszi, Petőfi u. 18. szám alatti Mezei Mária Ház állagmegóvó munkálatai elvégzésének tárgyában.

1. Felek a Szerződés 1.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„1.2. Szerződés teljesítésének határideje: 2017. december 31.”

2. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában érvényben és hatályban maradnak.

A jelen megállapodást, amely 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budakeszi, 2017. április

.....
Budakeszi Város Önkormányzata
dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia
polgármester
mint Megrendelő

.....
BVV Kft
Bozsik Ádám Patrik
Ügyvezető
mint Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:
Budakeszi, 2017. április

.....
Cserép Zsolt
pénzügyi osztályvezető