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ELOTERJESZTES
a Képvisel6-testiilet 2017. december 19-i rendkiviili iilésére

Targy: Dontés az Etheles park kozvilagitisa tirgydban kotott Kivitelezési szerzédés
modositasaraol

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Budakeszi Véros Onkorményzatanak Képviseld-testiilete a 77/2017. (III. 30.) Kt. hatarozatdban
dontstt arrél, hogy arajanlatot kér be harom kivitelezé cégtél az Etheles park tertiletén elektromos
kozvilagitasi halozat kiépitésére.

Az Onkormanyzat a 208/2017.(VL.29.) Kt. hatdrozat alapjan 2017.07.11-én a Kkivitelezésre a

legkedvezdbb ajanlatot a BEST-VILL 2000 Kft-vel 2.979.529,- Ft. + AFA, mindésszesen bruttd
3.784.002,- Ft 6sszegben szerz6dést kotott.

A BVV Kft. feladatkorébe sorolt beruhazis eldkészté munkainak sorozatos elmaraddsa miatt (a
pontos miiszaki tartalom leegyeztetése a tervezdkkel, Elmu-vel, a villamos kivitelezési szerzédés
megkotése elétt ajanlatkérés és a f5ldmunkak maradéktalan elvégeztetése, fakivagas és gallyazas,
stb) a munkélatokat a BEST-VILL Kft. megkezdeni nem tudta.

Az azdta eltelt id6 alatt megvaltozott birtokviszonyok miatt (DAL Flatlease Kft.-vel 2017.
szeptember 20-dn kotott szerz6dés) a kozvilagitds nyomvonalanak pontositdsa érdekében a
telekhatarok kittizésére is szitkség van, mivel ingatlanon foly6 magén beruhdzas miatt részben a
kozterilleten (engedély nélkiil), nagy mennyiségli f6ld keriilt deponélasra, amit a kozvilagits
kiépitésének megkezdése elétt el kell szallittatni a munkateriiletrl, valamint a nyomvonal a pontatlan
telekhatar kialakitas miatt jelenleg az ingatlan hatéran fut.



A fent felsorolt okok, valamint a munkdk megkezdését érint6 folyamatos akadalyok miatt a
kivitelezés hataridejét 2018. marcius 31.-ére javaslom modositani.

Kérem az eldterjesztés megtargyaldsat és a hatarozati javaslat elfogadasat.

Budakeszi, 2017. december 12.

dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia s. k.
polgarmester

Hatarozati javaslat:

Budakeszi Varos Onkormanyzata Képviselé-testiiletének ...... /2017. (X11.19.) Kt. hatarozata
Déontés az Etheles park kozvildgitisa targyaban kotott kivitelezési szerzédés modositasarol

1.  Budakeszi Varos Onkorményzatanak Képvisel6-testiilete modositja a BEST-VILL 2000 Kft-
vel (székhely: 1222 Budapest, Foné u. 2-6. képviseli: Gall6 Istvan) az Etheles park tertiletén
elektromos kozvilagitasi halézat kiépitése targyaban kotstt kivitelezési szerzédés teljesitési
hataridejét 2018. marcius 31-re.

2. Budakeszi Varos Onkorményzatanak Képviselé-testiilete felhatalmazza a polgérmestert az 1.
pont szerinti vallalkozasi szerz6dés modositdsanak tigyvédi ellenjegyzés mellett torténd
alairasara.

Felelds:  dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia polgérmester
Hataridé: 1. pont: azonnal
2. pont: a dontést kovetd 15 napon beliil



