VALLALKOZASI SZERZODES
Lszama modositiasa

amely létrejott egyrészrél a

Budakeszi Varos Onkorméanyzata

2092 Budakeszi, F6 utca 179,

képviseli: dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
addoszam: 15730095-2-13

szamlaszam: 11742348-15390022-00000000
(a tovabbiakban: Megrendelo),

Utkorona Kft.

szekhelye: ... ..o

KEpViselir ..ooeiniiiii

Cégjegyzek SZAma: ......o.vuiviiiiiiiiiii i,

Bankszamlaszdma: ...

Adészdma: .............. e e

Elerhet0sége: . ..ovviviiiiiiiiiiiiii e

(a tovabbiakban: Vallalkoz6; Megrendel6 és Vallalkozo tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott az alulirott
helyen és idopontban az alabbi feltételekkel:

Elézmények

Szerzddé Felek rogzitik, hogy a ,,Onkorményzati tulajdont belteriileti utak szilard burkolattal térténd kiépitésének,
felujitasanak és korszerlsitésének tamogatasa gazdasagfejlesztési céllal Pest megye teriiletén” cimii projektben (a
tovabbiakban: Projekt) vallalkozasi szerz8dést (tovabbiakban: Vallalkozasi Szerzddés) irtak ala 2018. februar 12-én
az alabbi targyban:

Utépitési munkdk Budakeszi Viros Onkormdnyzat tulajdondban levé Szél utca- Munkdesy Mihdly utca csomépont
jardaépités, Szél utca -Munkdcsy Mihdly utca csomdpont tfelvjitds, Reviczky utca, Kert utca kizteriileteken az
,, Onkormdnyzati  tulajdonti  belteriileti utak szildrd burkolattal torténd  kiépitésének, felijitdsdnak és
korszeriisitésének tamogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitasa sordn

4. rész: Budakeszi Kert utca utépitési munkdinak kivitelezése

I. Szerzodésmodositas indokolasa

1. A szerz6dés alairasat kovetden a Szerz6dd Felek, és kiilondsen a Megrendeld tudomésara jutott alabbi
informacidk és események miatt az alairt szerz6dés 4. 2. pontjaban vallalt teljesitési hataridok nem tarthatdk be,
a Véllalkoz6é onhibajan kiviil késedelembe esne a feladatai teljesitését illetden. A Fovarosi Vizmiivek Zrt.
vizvezeték rekonstrukciés munkéalatokat végez a targyi szerz0dés teljesitési helyén €s a munkateriiletet még nem
adta vissza Megrendeld részére. Ezért Felek jelen szerz6dést kozos akarattal, a Kbt. 141. § (4) bekezdés ¢) pontja
alapjan az alabbiak szerint mddositjak:

a) FEredeti rendelkezés:

4.2.
A munka megkezdésének idépontja: a munkateriilet atadasanak a napja.
A teljesités hatarideje: a vallalkozasi szerzodés alairdsatdl szamitott 180. napja.

b) Moédosult rendelkezés:

4.2.

A munka megkezdésének idépontja: a munkateriilet atadasanak a napja. Felek a munkateriilet atadasanak
id6épontjat a késébbiekben rendezik tekintettel arra, hogy a beruhazas helyszinén a Févarosi Vizmiivek Zrt.
vizvezeték rekonstrukciés munkélatokat kivan végezni az uUtépitést megeldzden, mely akadalyozza a
Megrendel6t a munkateriilet Vallalkozo részére torténo atadasaban.
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A teljesités hatarideje: a szerzddéskotést kovetd 180 nap.

A Szerzddd Felek 2018. februar 12-én alairt szerzddése egyéb pontjai és részei nem valtoznak.
A munkateriilet Vallalkoz6 szamara torténd varhato atadasa jelen pillanatban nem ismert.

A Szerz6d6 Felek a jelen I. szami szerzddésmodositast elolvasas és kozos értelmezést kovetden, mint akaratukkal
megegyezdt tligyleti képviseletitkre megfelelé rendben felhatalmazott cégjegyzoik Gtjan alairasukkal lattak el. A
szerzodésmodositas 5 példanyban késziil, amelybo6l 4 példany a Megrendeldt, 1 példany a Vallalkozot illet meg. A
Szerz6do Felek a szerz6dés példanyok atvételét alairasukkal nyugtazzak.

Kelt: Budakeszi, 2018. év 4prilis honap 23. nap

dr Csutorané dr. Gy®dri Ottilia Vallalkozd
Budakeszi Varos Onkormanyzat
Polgarmester
Megrendeld

Pénziigyileg ellenjegyzem:



VALLALKOZASI SZERZODES
II. szamu modositasa

amely létrejott egyrészrdl a

Budakeszi Varos Onkormanyzata

2092 Budakeszi, FS utca 179.

képviseli: dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
adoszam: 15730095-2-13

szamlaszam: 11742348-15390022-00000000
(a tovabbiakban: Megrendeld),

Utkorona Kft.

székhelye: .........ooiiiiiii

képviseli: ..o

Cégjegyzék szama: ...........ocoviiiniiiniieean,

Bankszamlaszdma: ...

AdOSZAMA: ...t

Elérhetdsége: .....ooooiiviiiiiiiiiiiiiiie

(a tovabbiakban: Vallalkoz6; Megrendelt és Vallalkozd tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott az
alulirott helyen és idépontban az alabbi feltételekkel

Elézmények

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a ,,Onkorméanyzati tulajdonii belteriileti utak szilard burkolattal térténd
kiépitésének, felujitisanak és korszeriisitésének tdmogatdsa gazdasagfejlesztési céllal Pest megye
teriiletén” cimii projektben (a tovabbiakban: Projekt) véllalkozasi szerzédést (tovabbiakban:
Vallalkozasi Szerz6dés) irtak ala 2018. februar 12-én az aldbbi tirgyban:

Utépitési munkdik Budakeszi Véros Onkormdnyzat tulajdondban levé Szél utca- Munkdcsy Mihdly utca
csomdpont jardaépités, Szél utca -Munkdcsy Mihdly utca csomdpont iitfelijitds, Reviczky utca, Kert utca
kozteriileteken az ,, Onkormdnyzati tulajdonii belteriileti utak szildrd burkolattal torténd kiépitésének,
Jelijitdscnak és korszeriisitésének tdmogatdsa gazdasdagfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt
megvaldsitasa sordn

4. rész: Budakeszi Kert utca utépitési munkdinak kivitelezése

Szerzédésmodositas indokoldsa

1. A szerz8dés alairésat kovetéen a Szerz6dd Felek, és kiilsndsen a Megrendeld tudoméséara jutott
alabbi informéciok és események miatt az alairt szerzédés 4. 2. pontjaban vallalt teljesitési hataridék
nem tarthatok be, a Véllalkozé 6nhibajan kiviil késedelembe esne a feladatai teljesitését illetéen. A
Févarosi Vizmiivek Zrt. vizvezeték rekonstrukciés munkalatokat végez a targyi szerzédés teljesitési
helyén és a munkateriiletet még nem adta vissza Megrendelé részére. Ezért a szerz6dés ko6z6s
akarattal, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapjan modositasra keriilt 2018.  hé_ napon. (1.
mod datuma)

2. Tekintettel arra, hogy az F6varosi Vizmiivek Zrt. altal a teljesitési helyszinen végzett munkalatok
befejezddtek €s munkateriilet visszaadasra keriilt Megrendeld részére, elharult az akadaly a
munkateriilet Véllakoz6 részére torténé atadésa és ezaltal Vallalkozo szerzédésszeri teljesitésének
megkezdése eldl. Erre tekintettel Felek kozos akaratukbol az alibbiakban modositjak jelen
szerz6dést:

a) FEredeti rendelkezés:

4.2.
A munka megkezdésének iddpontja: a munkateriilet Ataddsanak a napja.
A teljesités hatdrideje: a véllalkozasi szerzédés alairdsatdl szamitott 180. napja.




b) Azl sz. szerzddésmédositasal médosult rendelkezés:

4.2.

A munka megkezdésének iddpontja: a munkateriilet dtadasénak a napja. Felek a munkateriilet
atadasanak idépontjat a késdbbiekben rendezik tekintettel arra, hogy a beruhdzéas helyszinén a
Févéarosi Vizmivek Zrt. vizvezeték rekonstrukciés munkalatokat kivan végezni az Utépitést
megelézden, mely akadélyozza a Megrendelét a munkateriilet Véllalkozé részére tortend
atadasaban.

A teljesités hatarideje: a szerz6déskotéstol szamitott 180 nap.

¢) AIL szimi szerzddésmodositassal médosult rendelkezés

4.2.
A munka megkezdésének idSpontja: a munkateriilet 4taddsanak a napja. Megrendeld a
munkateriiletet 2018. hé  napon adja 4t Vallalkozé részére.

A teljesités hatarideje: a szerz6déskotéstol szamitott 180 nap.
Megrendel§ véllalja a munkateriilet legkésébb 2018. 10. 19-ig Véllalkoz6 részére torténd atadasat.

A Szerz6dd Felek 2018. februar 12-én alairt szerz6dése egyéb pontjai és részei nem véltoznak.

A Szerz6dé Felek a jelen I1. szdmt szerz8désmodositast elolvasas és kozos értelmezést kovetden, mint
akaratukkal megegyez6t tigyleti képviseletitkre megfelelé rendben. felhatalmazott cégjegyzdik dtjan
alairasukkal latték el. A szerzddésmodositas 5 példanyban késziil, amelybdl 4 példany a Megrendeldt,
1 példany a Villalkozét illet meg. A Szerzdd Felek a szerz8dés példényok atvételét aldirasukkal
nyugtazzak.

Kelt: Budakeszi, 2018. év jilius hénap 27. nap

dr Csutorané dr. Gy®6ri Ottilia Vallalkozé
Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgarmester
Megrendeld

Pénziigyileg ellenjegyzem:



