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Meghivott személy: -
Mellékletek:

- Vallalkozasi szerz6dés 1. sz. modositasa a Kossuth utca utfelujitasa targyaban (az 1. sz.
hatérozati javaslat melléklete is)

- Villalkozasi szerz6dés 1. sz. modositdsa a Kert utca Gtfeltjitdsa targyaban (a I1. sz. hatarozati
javaslat melléklete is)

- Vallalkozasi szerz6dés I1. sz. médositasa a Kert utca utfeltjitasa targyaban (a I11. sz. hatdrozati
javaslat melléklete is)

ELOTERJESZTES
a Képviselé-testiilet 2018. szeptember 20-i rendkiviili iilésére

Targy: Dontés a Kossuth és Kert utcak feltijitasa targyban sziikséges vallalkozssi
szerzédések modositasairol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A ,Kossuth Lajos utca Erdd u.-Virdgvolgy u. kozoti szakaszan utburkolat felyjitasa,
korszerlisitése és a csapadékviz elvezetés kiépitése, felujitdsa” targyban az Onkormanyzat
vallalkozasi szerzédést kotstt 2018. julius 24-én az Utkorona Kfi-vel.

A munkateriilet vallalkozonak torténé atadésara nem keriilhetett sor a mivel a munkateriileten
kozmiikivaltdsra volt sziikség. A vallalkozasi szerzédésben rogzitett teljesitési hatarid6
szeptember 7-€n lejart, ezért azt megelézéen szitkséges volt a szerzédés modositasat aldirni.

A Kert utca feltjitdsa sordn hasonléan kézmiikivaltasra volt sziikség, amit a Févarosi Vizmivek
Zrt. a vartnal joval késobb fejezett be, igy a munkateriiletet a vallalkozo Utkorona Kft. nem tudta
idében atvenni.

Hasonl6an a Kossuth utcai hataridéhéz, itt is lejart a teljesitési hataridé, igy szerz6dés modositas
alairasara volt sziikség (vallalkozasi szerz6dés 1. sz. modositdsa), mely id6pontban még nem volt
ismeretes a F6évarosi Vizmiivek Zrt. altal végzett munka befejezési hatarideje.

A villalkozasi szerzédés II. sz. mddositésara is sziikség lesz, melyben mar meghatarozhaté a
munkateriilet dtaddsat kdvetden a teljesitési hataridé.

Kérem a tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eléterjesztést sziveskedjenek megtargyalni és annak
megvitatasat kovetden a hatarozati javaslatot elfogadni.
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I. Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkormanyzat Képviselo-testiiletének ... /2018. (IX. 20.) Kt. hatarozata a
Kossuth utea tutfelajitisa targyban kotott vallalkozasi szerzédés I. sz. médositisanak
utélagos jovahagyasardl.

Budakeszi Véros Onkorményzatinak Képvisels-testiilete utélagosan jovéhagyja a hatarozat
mellékletét képezd, Kossuth utca utfelujitdsa targyban kotott vallalkozdsi szerz6dés
moédositdsanak alairdsat.

Felel6s: dr. Csutorané dr. Gyo6ri Ottilia polgarmester
Hatarido: azonnal

II. Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkormanyzat Képviselo-testiiletének ... /2018. (IX. 20.) Kt. hatarozata a
Kert utca utfehijitisa tArgyban kotott vallalkozasi szerzdés I. sz. médositisanak utélagos
jovahagyasarol.

Budakeszi Véaros Onkorményzatanak Képviseld-testiilete utdlagosan jovéhagyja a hatdrozat
mellékletét képezo, a Kert utca ttfelujitisa targyban kotstt vallalkozasi szerz8dés médositaséanak
alairasat.

Felelos: dr. Csutordné dr. Gy6ri Ottilia polgarmester
Hatarido: azonnal

II. Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének ... /2018. (IX. 20.) Kt. hatarozata a
Kert utea utfelijitasa tirgyban kotott vallalkozasi szerzédés I1. sz. médositasardl

Budakeszi Varos Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete felhatalmazza a polgdrmestert a
hatérozat mellékletét képez, a Kert utca ttfeltjitasa targyban kotendd vallalkozasi szerzédés 11
sz. modositisanak tigyvédi ellenjegyzést kovetd alairasara.

Felelds: dr. Csutorané dr. Gy6ri Ottilia polgarmester
Hataridg: a dontést kovetd 15 napon beliil
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Budakeszi Vdros Onkormdnyzat tulajdondban levé Kossuth Lajos utca Erdé u. — Virdgvélgy u. kézéiti szakaszan
utburkolat felijitdsa, korszeriisitése és a csapadékviz elvezetés kiépitése, felijitdsa az ,, Onkormdnyzati tulajdonii
belteriileti utak szildrd burkolattal torténd kiépitésének, felijitdsanak és korszeriisitésének tamogatdsa gazda-
sdgfejlesztési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitdsa sordn

VALLALKOZASI SZERZODES

kozos megegyezéssel torténo 1. szamu modositasa

amely létrejott egyrészrdl a
Budakeszi Varos Onkormanyzata

székhely: 2092 Budakeszi, Fo utca 179.
képviseld: dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
addészam: 15730095-2-13

szémlaszam: 11742348-15390022-00000000

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masreszrol a

UTKORONA Kft.

székhely: 2072 Zsambék, Jovilag u. 50
képviselo: Téth Imre Gabor ligyvezetd
adoszam: 24164528-2-13
cégjegyzékszam: 13 09 160078
bankszamlaszam: 10300002-10648236-49020014
elérhetdség: 06-30-9475027

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: Véllalkoezé),
a tovabbiakban egyiittesen: Felek kozott a keltezés szerinti helyen és iddpontban az alabbiak szerint:
El6zmények

Felek az ,,Onkormdnyzati tulajdonti belteriileti utak szildrd burkolattal torténd kiépitésének, felujitdsci-
nak és korszeriisitésének tamogatdsa gazdasdgfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” cimii palyazati
tamogatasban (a tovabbiakban: timogatas) lefolytatott kdzbeszerzési eljaras eredményeként a Budakeszi
Viros Onkormanyzat tulajdondban levé Kossuth Lajos utca ErdS u. — Virdgvélgy u. kézétti szakaszan
utburkolat feliijitdsa, korszeriisitése és a csapadékviz elvezetés kiépitése, felijitdsa kivitelezésére 2018.
Jjulius 24. napjan vallalkozdi szerz8dést (a tovabbiakban: Alapszerzédés) kotottek.

Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy a koztiik 1étrejétt Alapszerz6dést — az Alapszerzddés 8.1. pontja-
ban és a Kbt. 141. §-dban foglaltakra figyelemmel — egyez6 akarattal modositjak.

1. A modositas indoka

Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapjan — 1ij kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil — a
szerzOdést k6z0s megegyezéssel modositjak arra tekintettel, hogy a médositast olyan kériilmények tet-
ték sziikségesség, amelyeket az ajanlatkérd kell6 gondossaggal eljarva nem lathatott el6re; valamint a
modositas nem véltoztatja meg a szerz8dés altalanos jellegét; és az ellenérték névekedése nem haladja
meg az eredeti szerz6dés értékének 50 %o-at.

A szerz8dés modositasat az alabbi, a Megrendeld kellé gondossaggal torténd eljarasa ellenére elére nem
latott koriilmények teszik sziikségessé:

A szerz6dés szerinti munkavégzés a munkateriilet ataddsaval kezdddik meg. Megrendeld elre nem lat-
hat6 okbdl kifolyélag nem tudta a munkateriiletet atadni Véllalkozé részére, arra tekintettel, hogy mun-

katertileten vizvezeték kivaltasra van sziikség, ami a mai napig nem trtént meg.

Mindezek alapjan az Alapszerz6désben megallapitott munkateriilet dtaddsdnak iddpontjat, valamint a
teljesitési hataridé szamitasanak kezdetét modositani sziikséges és indokolt.

A fent leirtak alapjan Felek kozos megegyezéssel az Alapszerzdést az alabbiak szerint modositjak.



Utépitési munkdk Budakeszi Véros Onkorményzat tulajdondban levé Szél utca- Munkdcsy Mihaly utca csomo-
pont jardaépités, Szél utca — Munkacsy Mihdly utca csomopont tépités, Reviczky utca, Kert utca kizteriileteken
az ,, Onkormdnyzati tulajdonii belterileti utak szilérd burkolattal torténd kiépitésének, felijitdsanak és korszerii-

sitésének tamogatdsa gazdasagfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitdsa sordn

2. Az Alapszerzédés modosulassal érintett részei:

2.1. Médositas
Az Alapszerzddés 2.10. pontjanak eredeti szovege:

5 2.10.

A munkateriiletek diaddasdra legkésébb a vdllalkozdsi szerzddés megkdtését kovetd 5 munkanapon
beliil sor keriil. A munkateriilet dtadasdaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplét és abban
az atadas-atvételt — az iddpont, a tevékenység és a munkateriilet megjelolésével — rogziteni kell. A
munkateriileten az elGirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl a Villalkozo kételes gondoskodni.”

Az Alapszerzddés 2.10. pontja a Szerz6d6 Felek egyez6 akaratabdl az alabbiak szerint modosul:

2.10. A munkateriiletek ataddsara legkésobb a vallalkozasi szerz6dés megkstését kovetd 15
munkanapon beliil sor keriil. A munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési
naplot és abban az dtadas-atvételt — az idépont, a tevékenység €s a munkateriilet megjeldlésével —
rogziteni kell. A munkateriileten az eldirt figyelmezteté jelzések elhelyezésér6l a Vallalkozo
kételes gondoskodni.

2.2. Médositas
Az Alapszerz6dés 3.1. pontjanak eredeti sz6vege:

.31

Megrendel koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas dllapotban a
Vallalkozo rendelkezésére bocsatani. A felvonuldsi teriileteket Megrendeld a jelen vdllalkozdsi
szerzddés aldirdsdat kovetd 5 munkanapon beliil bocsdtia a Villalkozo rendelkezésére a jelen
szerzodésben meghatdrozott kivetelményeknek megfelelden.,,

Az Alapszerzodés 3.1. pontja a Szerz6d6 Felek egyezd akaratabol az alabbiak szerint modosul:

3.1. Megrendel6 koteles a kivitelezés megkezdésekor a munkateriiletet alkalmas allapotban a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatani. A felvonulasi teriileteket Megrendeld a jelen vallalkozési
szerzOdés alairasat kovetd 15 munkanapon beliil bocsatja a Véallalkozd rendelkezésére a jelen
szerz6désben meghatarozott kbvetelményeknek megfelelden.

2.3. Médositas

Az Alapszerzodés 4.2. pontjanak eredeti szovege:

.4.2.
A munka megkezdésének id6pontja: a munkateriilet atadasanak a napja. A teljesités hatarideje: a
véllalkozasi szerz6dés alairasatdl szamitott 45 napja.”

Az Alapszerzddés 4.2. pontja a Szerz6d6 Felek egyezd akaratabol az aldbbiak szerint médosul:

4.2. A munka megkezdésének idopontja: a munkateriilet atadasanak a napja. A teljesités hatarideje:
a munkateriilet dtaddsdtol szamitott 45 nap, de legkésobb 2018. december 31.

3. Egyéb rendelkezések

3.1. Felek megallapodnak abban, hogy az El6zményekben részletezett alapszerzddésiiket egyebekben
nem modositjak, a szerzddés jelen modositassal nem érintett pontjai valtozatlanul érvényesek.

3.2. A szerz6dés modositasdhoz mindkettd fél, igy a Megrendeld és a Vallalkoz6 is hozzajarult, alaira-
saval egyetért és magara nézve kotelezOnek ismeri el.
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Utépitési munkdk Budakeszi Véros Onkormanyzat tulajdondban levd Szél utca- Munkdcsy Mihdly utca csomo-
pont jardaépités, Szél utca — Munkdcsy Mihdly utca csomdpont titépités, Reviczky utca, Kert utca kozteriileteken
az ,, Onkormdnyzati tulajdonii belteriileti utak szildrd burkolattal t6rténd kiépitésének, felijitdsdnak és korszeri-

sitésének tamogatdsa gazdasagfejlesziési céllal Pest megye teriiletén” projekt megvaldsitdsa sordn

3.3. Megrendeld nyilatkozik, hogy jelen szerz6désmodositas 6sszhangban 4ll a Kbt. szerzddésmédosi-
tasra vonatkozo, kozbeszerzési eljaras meginditasakor hatélyos eléirasaival.

3.4. Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatélya alé tartozé jogi személyek, s hogy képviseletiikben nem
korlatozott vezetd tisztségviseldjiik utjan a jelen szerz6dést jogosultak alairni.

3.5. Jelen szerz8dés-mddositast az Alapszerz6déshez kell csatolni, annak elvalaszthatatlan részét képezi.

3.6. Jelen szerzédésmodositas a felek altal tortént cégszerii alairds napjan 1ép hatalyba. Felek a jelen
Vallalkozasi szerz6dés 1. sz. modositasat elolvasas és egyiittes értelmezést kovetden, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t helybenhagydlag alairtdk. Jelen szerzédésmodositas 6 példanyban késziilt,
amelybdl 4 példany Megrendelét, 2 példany Vallalkozét illet.

Budakeszi, 2018. szeptember 5. Budakeszi, 2018. szeptember 5

dr. Csutorané dr. Gy®éri Ottilia Vallalkozo
Budakeszi Varos Onkorményzat
Polgarmester
Megrendel6

Budakeszi, 2018. szeptember 5.

Pénziigyi Ellenjegyz6
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