Tisztelt Képvisel-testiilet |

Budakeszi Varos Onkorményzata Képviselb-testiiletének 6/2018 (1. 09.) szdmu Ki. dontésében
foglalt felkérés alapjan a Viva Palazzo Zrt-vel kététt véllalkozasi szerzédések hatalya, a
kotbérfizetés szabélyai, felmondas, elallds lehetéségei tArgyaban az aldbbi tajékoztatast adom :

K&t szerz6dés rendezi az orvosi rendelt atalakitisat €s energetikai feltjitasat.

1.Budakeszi Orvosi Rendel§ Atalakitdsa
Szerzédéskotés ideje : 2017.10.18.

Szerztdés idGtartama hatarozott, teljesitési hatdridé 2018. januér 31.

Véllalkozési dij : brutté egyosszeglt atalanyar : 253.100.244,- Ft

Z.Epﬁletenergetikai felajitAssok Budakeszi Varos Pitypang Ovoda és Orvosi rendeld
intézményein
Szerz8déskotés ideje : 2016. janius 15. (hatélyba lépése a timogatési szerzédéshez kotott )

Szerz8dés idétartama hatérozott, teljesitési hataridé a munkateriilet atadasatol szamitott 150
nap.

Véllalkozasi dfj :  brutts egydsszegl dtalanyér : 37.948.974,- Ft

A két szerzGdésben egyezéen keriil szabalyozésra a kétbérfizetési kételezettség, a felmondas
€s a szerzOdésté] elallas.

Kotbér fizetési kételezettség szabalvozdsa:

Késedelmes (rész)teljesités esetén Vallalkozé a késedelem minden napjara a késedelemmel
érintett részteljesités netté vallalkozoi dija alapjan szamitott napi 1 % kotbért kételes fizetni a
Megrendelének, a késedelmi kétbér maximum a késedelemmel érintett (rész)teljesités 15 %-ig
terjedhet. ‘

A maximalis kotbér késedelemmel t6rténd elérése sulyos szerz8désszegésnek minésiil a
megallapitott kétbéren feliil kér és koltség is kvetelhets.

Hibis teljesitési kotbér mértéke 15 %, alapja az adott (rész)teljesités nettd vallalkozoi dija.

Meghitisuldsi kotbér mértéke 15 %, alapja a teljes nettd vallalkoz6i dij, mint k&tbér alap 15%-
at kitevo 6sszeg. Viéllalkozénak felrohatd lehetetleniilés, a Vallalkozé altal a teljesités jogos ok
nélkili megtagadasa és a Vallalkozd felrbhaté magatartdsa miati bekdvetkezett egyéb
szerz0désszegés esetén a Megrendel 4ltal Jogszeriien gyakorolt elallds, felmondés
(meghitsulas) esetén a Vallalkozé kételes megfizetni.

A szerz6dés rendkiviili felmondasira sulyos szerz8désszegés esetén van mod, ha a
Viéllalkozo :

a. ateljesitést megtagadja,

b. 15 napnél hosszabb késedelembe esik,

C. aszerzOdestdl jogellenesen all el,




d. késedelmes teljesitési kétbér maximumaénak elérése ( netté vallalkozasi dij 15 %-a)
e. cs6d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras hatalya ala keriil.

Elilldas a  szerzédéstl  Megrendel6i oldalrél akkor lehetséges ha a Villalkoz6
fizetbképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozds kovetkezik be, amely a
szerzOdés teljesitését veszélyezteti. ( lényeges fizetdképességben bekovetkezd valtozasnak
tekinthetd, ha a Vallalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt jogerére
emelkedett fizetési meghagyés 1itjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cs6d-,
felszamolési-, vagy végrehajtdsi eljarast elrendeld joger6s hatarozat hatdlya, vagy
végelszamolas alatt all).

A két szerzédés csak egyiitt kezelhetd, figyelemmel arra, hogy a miiszaki tartalma egymasra
épiil. A teljesités hatarideje egyelore egyik szerz6désnél sem jart le.

Az atalakitasra kotott szerzodés alapjan késedelembe esésre hivatkozassal 2018. 01.31-ét
kivetden kotbérezhetd a Vallalkozo, kivéve ha a teljesités hatarideje k6z6s megegyezéssel
— miiszaki ellenéri indokolassal elldtva - modositisra keriil. Esetleges kotbérkovetelés
bejelentése eldtt szilkséges megvizsgalni, hogy Megrendel6i oldalon nincs-e olyan késedelmes
intézkedés amely kizarja a vallalkozd késedelembe esését. Hibas teljesitési, meghitisulasi
kotbér kiszabasanak lehetdsége — felmeriilés esetén- egyedi vizsgalat alapjéan lehetséges.

Az épiiletenergetikai felijitdsra vonatkozoan kétott szerz6dés esetében a lejarat egyértelmiien
nem allapithaté meg. Az épitési naplé bejegyzései alapjan a munkateriilet 4tadas -atvétel
idépontja vitathatd, igy a szerzodés teljesitési hatarideje — melyhez szankcidk kapcsolhatok -
sem hatdrozhaté meg egyértelmuien.

Ténylegesen a munkateriilet teljes dtadasara 2017. szeptember 4. vagy 5. napjan keriilhetett sor
hiszen az épiilet ekkorra lett kiliritve. Megrendeld az atadast 2017. jinius 19. napjn rdgziti a
naploban, ekkor azonban csak részleges munkateriilet-atadds torténhetett. Vallalkozo
2017.10.20. napjan 16gziti a teriilet atvételét, azonban 2017. 09.04. napjatdl tesz bejegyzéseket
az e- napléba.

A szerz8dések felmondasat - figyelemmel arra is, hogy Kbt. alapjdn megkotott szerzodésekrol
van sz6 - nem javaslom. Uj kozbeszerzési eljaras kiirdsa valna sziikségessé, a mar elvégzett
munka pontos meghatérozasa, elszdmolds, az {ij szerz6dés miiszaki tartalmanak megjelolése
rendkiviili nehézséget okozna, és jogvitas helyzetet teremtene. Az Kbt. eljards id6igénye pedig
mér 6Snmagaban jelentts késedelemhez vezetne, és tobbletkbltséggel jarna.

Tekintve, hogy az épiiletenergetikai feltjitds 2018.01.31-ei hataridére torténé befejezése az
elsédleges érdek ( s ezen szerz6dés teljesitési hatarideje nem jar le a fenti hatarid6ig ) a
Viallalkozdval egyezségre kell jutni, hogy az energetikai feltijitas sziikséges miiszaki tartalma
hatéridére készilljon el. Az atalakitdsra kotott szerz6dés teljesitési hatdridejét pedig
véleményem szerint — muszaki ellendér indokolésa mellett — szilkséges meghosszabbitani.

Budapest, 2018.01.18.
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