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Mellékletek: véllalkozdasi szerzddés és 1. szamu modositasa

ELOTERJESZTES
a Képvisel6-testiilet 2018. majus 31-i iilésére

Targy: Dontés a Budakeszi varosiban torténé jardaépitési projekt vallalkozasi
szerz6dés modositasanak targyiban

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

Budakeszi Varos Onkormanyzatéanak Képviseld-testiilete a lakossagi részvétellel megvaldsuld
Jardaépitési palydzat targyu 104/2017. (IV. 20.) Kt. hatdrozata 1. pontjaban rendelkezett a
Budakeszi varosaban t6rténd jardaépitési projekt folytatasarol.

Az Onkorményzat és a Budakeszi Varostejlesztési és Varosiizemeltetési Kft. kozstt 2017.
szeptember 7-1 keltezéssel ,,Véllalkozasi szerz6dés™ jott létre, amelynek targya a Budakeszi
varosaban torténd jardaépitési projekt. A munkat azonban részben gatolték az idojarasi
korilmények és az alvallalkozo Térépgép Kft. idénkénti kapacitishianya. Ezért, valamint az
1d6kozben tortént személyi véltozasok miatt a BVV kft. tigyvezetdje, Szabé Tibor azzal a
kéréssel fordult az Onkormanyzathoz, hogy a szerzédés adott pontjai kertiljenck modositasra.
(22.4.1.,7.1.és7.2)




Kérem a tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztést sziveskedjenek megtargyalni és a
megvitatast kdvetden a hatérozati javaslatot elfogadni.

Budakeszi, 2018. majus 16.

dr. Csutoriné dr. Gyéri Ottilia
polgarmester

Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros (")nkormsinyzata Képviselé-testiiletének .../2018. (V. 31.) Kt
hatirozata a Budakeszi virosiban torténé jardaépitési projekt vallalkozasi szerzédés
moédositasanak targyaban

I. Budakeszi Varos Onkormanyzatéanak Képvisel6-testitlete a Budakeszi Vérosfejlesziési és
Varostizemeltetési Kft-vel 2017. szeptember 7-én a Budakeszi varosaban térténo jardaépitési
projekt targydban kotstt vallalkozasi szerzédés 1. szami modositasat a befejezési hatdridé
2018. augusztus 31-re t6rténd médositasaval és a szemelyl valtozasok atvezetésével elfogadja.

2. Budakeszi Véros Onkorményzatinak Keépviselé-testiilete felhatalmazza a polgarmestert,
hogy az 1. pont szerinti véllalkozéasi szerzédés 1. szami moédositasat tigyvédi ellenjegyzés
mellett alairja.

Felelos:  dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia polgarmester
Hatdridé: 1. pont: azonnal
2. pont: a déntést kovetd 15 napon beliil
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VALLALKOZASI SZERZODES
1. szamu modositasa

Amely 1étrejott egyrészrol

Budakeszi Varos Onkormanyzata (székhely: 2092 Budakeszi, F& u. 179., statisztikai szdma:
15730095-8411-32113,  ad6szdma: 15730095-2-13, bankszamlaszama: 11742348-15390022,
képviseli: dr. Csutorané dr. Gy6ri Ottilia polgarmester) mint megrendel, a tovabbiakban:
Megrendel6,

masrészrol
Budakeszi Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Fé u.179, cg: 13-
09-130253, addszdma:14843008-2-13, bankszamlaszama:1 1742348-20017015-00000000, képviseli:

Szabé Tibor ligyvezetd) mint vallalkozo, a tovabbiakban Véllalkozo, egyiittes emlitésiik esetén Felek
kozott alulirott napon az alabbi feltételekkel:

ELOZMENYEK:

Felek Budakeszi Varos Onkorméanyzata Képviselé-testiiletének a lakossagi részvétellel megvaldsuld
Jardaépitési pélydzat targyn 104/2017. (IV. 20.) Kt. hatdrozata alapjan 2017, szeptember 7-én
vallalkozasi szerzodést kétottek a Budakeszi varoséban torténd jardaépitési projekt targyaban.

I. Felek s Szerzédés alabbi pontjait kozos megegyezéssel modositjak:

oA A A Villalkozo az épitési munka meghkezdésekor koteles Epitési Naplot nyitni, és azt az 191/2009.
(IX 15.) szdmii Korm. rendelet szerini naprakészen vezemi. A teljesités soran az épitési naplo
Jolyamatosan vezetendd. Bejegyzésre az aldbbi személyek jogosultak:

Vallalkozo részérdl:

név: Szabd Tibor

telefon: 06 20 967 0556

e-mail: byvv.ugyvezeto@budakeszi.hu

név: Fiilopp Miklos
telefon: 06 30 903 9108
e-mail: fulopp.miklos@budakeszi. hu

Megrendels részérdl.

UTIBER Kfi.

neév. Szabo Gyula miiszaki ellendr
telefon: 06 20 330 4361

e-mail: sg49@r-online.hu ™

w71 Szerzédd  Felek megdllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
nyilatkozattételre, aldirdsra jogosult:

Megrendeld részérdl: Dr. Csutordné dr. Gydri Ottilia polgdrmester

Villalkozo részérdl: Szabo Tibor iigyvezetd”



7.2 A kivitelezés felelSs helyszini miiszaki irdnyitéja:
Megrendeld részérdl: Cserhalmi Andrea
Vallalkozo részérdl: Fiilopp Miklos”

2. A Szerzddés jelen mddositissal nem érintett rendelkezései valtozatlan formaban érvényben és
hatalyban maradnak.

A jelen megéllapodast, amely 4 sz6 szerint megegyezd eredeti példanyban késziilt, a Felek elolvastak,
megertették €s mint akaratukkal megegyezét jovahagyolag alairtak.

Budakeszi, 2018. majus 31.

Megrendeld Vallalkozo
Budakeszi Varos Onkorméanyzata BVV Kft

dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia Szabo Tibor
polgérmester ligyvezetd

Pénziigyi ellenjegyzés:

Budakeszi, 2018. majus 31.

Cserép Zsolt

pénziigyi osztalyvezetd

o
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