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Melléklet: vallalkozéi nyilatkozat

ELOTERJESZTES
a Képviseld-testiilet 2019. januar 31-i iilésére

Targy: Dontés a Mosolyvar Bolcséde bdévitésére vonatkozé vallalkozasi szerzoédés
véghataridejének mdédositasarol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Kovacs Gyorgy az ATRYUM INVEST Kft. tigyvezetdje a mellékelt vallalkozéi nyilatkozatban
a koztlink 1étrejott vallalkozési szerzddés véghataridejének 2019. marcius 31-re torténd
modositasat kérte. Modositasi kérelmének alapja az id6jaras kedvezotlen alakulasa.
Idékézben 1jabb munkalatok elvégzesének sziikségességére is fény deriilt, (az épiilet
hasznalatbavételéhez elengedhetetlen a riaszto- és tlizjelz0 berendezés kiépitése) ezért
javaslom, egyeztetve a vallalkozoval, a szerzo0désmodositasban véghataridének a 2019. aprilis
10-1 datum megjeldlését.

Kérem a tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eloterjesztést sziveskedjenek megtargyalni €s a
megvitatast kovetden a hatdrozati javaslatot elfogadni.

Budakeszi, 2019. januar 28. N T R AT
A B K o e
dr. Csutorané dr. Gyéri Otftilia

polgarmester



Hatarozati javaslat:

Budakeszi Varos Onkormanyzata Képvisel§-testiiletének .../2019. (I. 31.) Kt. hatarozata
a Mosolyvar Bolcséde bévitésére vonatkozo vallalkozasi szerzédés véghataridejének
modositasardl

1. Budakeszi Véros Onkorményzatinak Képvisels-testilete a Mosolyvar Boleséde
kivitelezésével kapcsolatban létrejott vallalkozasi szerzédés modositasat, - mely az ATRYUM
INVEST Kft. és Budakeszi Varos Onkorményzata kozott jott 1étre - a véghataridé datumanak
2019. aprilis 10-re torténd eltolasat, jovahagyja.

2. Budakeszi Véros Onkorményzatinak Képviselé-testiilete felhatalmazza a polgdrmestert,

hogy az 1. pont szerinti szerzodés modositast ligyvédi ellenjegyzés mellett alairja.

Felelds: 1. és 2. pont: dr. Csutordné dr. Gyo6ri Ottilia polgarmester
Hatarido: 1. és 2. pont: azonnal



VALLALKOZOI NYILATKOZAT

Alulirott Kovécs Gyorgy, az ATRYUM INVEST Epitdipari és Kereskedelmi Kft. Ugyvezetbie
ezaton nyilatkozom, hogy a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114 azonositd szamu ,,Budakeszi
Mosolyvar Boleséde négy csoportszobival (orténd bovitese s eszkdzbeszerzés” projekt
keretében zajlé kivitelezési munkék esetében az aldbbi teljesitesi hataridok vallalhatok:

- 50%-os kivitelezési szint vallalhato teljesitése 2019.01.31.
- 75%-os kivitelezési szint vallalhato teljesitése 2019.02.28.
- 100%-os kivitelezési szint villathato teljesitése 2019.03.31.

Az idbjaras kedvezdtlen véltozasara valo tekintettel a homlokzat hészigetelési, feliiletképzési,
valamint tetd vizszigetelési munkai nem végezhetdk, ezért kezdeményezzik a véllalkozasi
szerzddés véghataridejének 2019.03.31-re 10rténd modositasat.

Budakeszi, 2018. deccmber 20.

Ellenjegyzi:

miiszaki ellendr



