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Melléklet: Vallalkozasi szerzodés és 1. szamu moddositasa

ELOTERJESZTES
a Képviselo-testiilet 2019. majus 30-i iilésére

Targy: Dontés a Budakeszi varosaban torténé jardaépitési projekt kapcsan megkotott
vallalkozasi szerzodés 1. szami modositasanak targyaban

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Budakeszi Varos Onkormanyzatdnak Képviselo-testiilete a lakossagi részvétellel megvalosulo
jardaépitési palyéazattal kapcsolatos 148/2018. (IV. 26.) Kt. hatdrozata 1. pontjdban
rendelkezett a Budakeszi varosaban torténd jardaépitési palyazat lefolytatasarol.

Budakeszi Varos Onkormdanyzata és a Budakeszi Vérosfejlesztési és Vérosiizemeltetési Kit.
kozott 2018. julius 9. napjan vallalkozasi szerzodés jott létre, amelynek targya Budakeszi
varosaban torténé jardaépitési projekt megvalositiasa. A munkat azonban részben gatoltak az
idéjarasi koriilmények és az idonként felmeriilé kapacitashiany. Ezért, valamint az id6kozben
tortént személyi valtozasok miatt a BVV Kft. ligyvezetdje, Korondy Tamas azzal a kéréssel
fordult az Onkormanyzathoz, hogy a szerzdés megfeleld pontjai (2.2, 4.1., 7.1. és 7.2.)
keriiljenek modositésra a jelen eléterjesztés melléklete szerinti tartalommal.



Kérem a tisztelt Képviseld-testiiletet, hogy az el6terjesztést sziveskedjenek megtargyalni €s a
megvitatast kovetden a hatérozati javaslatot elfogadni.

Budakeszi, 2019. méajus 14.
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dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia
polgarmester '

Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkormanyzata Képviselo-testiiletének ...2019. (V. 30.) Kt
hatarozata a Budakeszi vdrosaban torténd jardaépitési projekt kapcsan megkotott
vallalkozasi szerzédés 1. szama modositisanak targyaban

1. Budakeszi Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete elfogadja a melléklet szerinti
tartalommal a Budakeszi Vérosfejlesztési €s Varosiizemeltetési Kft-vel 2018. jalius 9.
napjan a Budakeszi varosaban torténd jardaépitési projekt targyaban kotott
vallalkozasi szerzédés 1. szamu modositasat, amely a befejezési hataridé 2019.
augusztus 31. napjara torténé modositasat és a személyi valtozasok atvezetését
tartalmazza.

2. Budakeszi Varos Onkormanyzatanak Képviselo-testiilete  felhatalmazza — a
polgarmestert, hogy az 1. pont szerinti vallalkozasi szerzodés 1. szamu modositasat -
jogi megfeleldség igazolasat kovetoen - alairja.

Felelés: 1. pont: dr. Csutorané dr. Gyori Ottilia polgarmester

Hatarid6: 1. pont: azonnal
2. pont: a dontést kovetd 15 napon beliil



VALLALKOZASI SZERZODES
1. szamu modositasa

a tovabbiakban: 1. szimu mo6dositas, amely 1étrej6tt egyrészrol

Budakeszi Viaros Onkormdnyzata (székhely: 2092 Budakeszi, F6 u. 179., statisztikai
szama: 15730095-8411-32113, addészama: 15730095-2-13, bankszamlaszdma: 11742348-
15390022, képviseli: dr. Csutorané dr. Gyéri Ottilia polgarmester) mint megrendeld,

a tovabbiakban: Megrendelo,

masrészrol

Budakeszi Varosfejlesztési és Varosiizemeltetési Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, F6 u.179,
cg:  13-09-130253, adoszama:14843008-2-13,  bankszamlaszama:1 1742348-20017015-
00000000, képviseli: Korondy Tamas ligyvezet6) a tovabbiakban: Villalkozd,

Megrendeld és Vallalkozo, egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott alulirott helyen és idében
az alabbi feltételekkel:

ELOZMENYEK:

Felek Budakeszi Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének a lakossagi részvétellel
megvalosulé jardaépitési palyazat targya 248/2018. (VI.27.) Kt. hatarozata alapjan 2018.
julius 9. napjan vallalkozési szerzédést (a tovabbiakban: Szerz6dés) kotottek a Budakeszi
varosaban megvalosulo jardaépitési projekt targyaban.

1. Felek a Szerz8dés alabbi pontjait kozos megegyezéssel az alabbiak szerint modositjak:

L 2.2. A szerz6dés teljesitésének hatdrideje: 2019. augusztus 31.”

4.1 A Vallalkozé az épitési munka megkezdésekor kiteles épitési napldt nyitni, és azt az
191/2009.  (IX. 15.) szamui Korm. rendelet szerint naprakészen vezetni. 4 teljesités soran az
épitési naplé folyamatosan vezetendd. Bejegyzésre az alabbi személyek Jjogosultak:

Villalkozo részérdl:

név: Korondy Tamas

telefon: +36 30 702 6825

e-mail: bvv.ugyvezeto@budakeszi. hu

Megrendeld részérdl:

UTIBER Kfi.

név: Szabé Gyula miiszaki ellendr
telefon: +36 20 330 4361

e-mail: sg49(@t-online. hu”




7.1 Szerzédd Felek megdllapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapcsolatban
nyilatkozattételre, aldirdsra jogosult:

Megrendeld részérdl: Dr. Csutordné dr. Gydri Ottilia polgdrmester
Villalkozo részérdl: Korondy Tamds tigyvezeld.”

. 7.2. A kivitelezés felelés helyszini miiszaki iranyitoja:
Megrendeld részérdl. ... ...
Vallalkoz6 részérdl: Korondy Tamds”

2. A Szerzddés jelen 1. sz. modositassal nem érintett rendelkezései véltozatlan forméban
érvényben és hatalyban maradnak.

A jelen 1. sz. médositds 4 (negy) egymassal szo szerint megegyez6 eredeti példanyban
késziilt, amelyb6l 3 példany a Megrendel6t és 1 példany a Vallalkozot illet meg.

Felek kijelentik, hogy jelen 1. szdmu médositast elolvastak, megértették, és mint akaratukkal
megegyezot jovahagyolag alairtak.

Budakeszi, 2019. junius ...

Megrendelo Vallalkozo

Budakeszi Varos Onkormanyzata BVV Kft.
dr. Csutorané dr. Gyori Ottilia Korondy Tamas

polgarmester ligyvezetd

Pénziigyi ellenjegyz€s:

Budakeszi, 2019. junius ...

Cserép Zsolt

pénziigyi osztalyvezeto



