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Eléterjesztés szama: 15 /[

, Leadas Elbterjesztés
Boros Otté :
Datum Alairés Nyilt Zart | Egyszer( | MinGsitett

Ugyintéz6 IV.30. X X
Pénziigyi osztalyvezetd
Osztalyvezetd Bizottsagi targyalas idépontja
Aljegyz6
Jegyzé (20 ¢—~<| PKB | KFB | KKKB | OKEB
Polgarmester
Meghivott személyek:

Mellekletek: 1 pld kéltségvetési szamitas, 1 pld rajzi dokumentacio, 1 pld nyilatkozat,
3 db helyszinen késziilt fotd

ELOTERJESZTES

Targy: Dontés a régi szennyviztisztité telep bontasi munkai kapesan felmeriilt potmunka
igényrol

Tisztelt Polgarmester Asszony!

A Katasztrdfavédelemrdl és a hozzd kapesoléds egyes torvények médositdsardl sz6l6 2011, évi CXXVIIL torvény
46. § (4) bekezdéscben foglalt veszélyhelyzetre vonatkozd sajdtos irdnyitdsi szabdlyokra figyelemmel Budakeszi
Varos Onkormdnyzata Képvisel-testiiletének Jeladat- és hatdskirében eljdrva azokat a polgdrmester gyakorolja.

A szennyviztisztitd telep bontasi munkélatai kozben a Kivitelezd (Otee Kft.) 2020.04.06-an az Epitési Napléban
rogzitette, hogy olyan vasbeton miitargyakat (3 db) talalt kozel 4 m-es mélységben, amelyek a részére atadott
dokumentdciéban nem szerepeltek. Ezzel kapcsolatban dontés sziiletett, hogy ezt mérje fel és dokumentalja. A
miiszaki ellendr kérése szerinti dokumentéciét 2020.04.13-4n a Beruhazo részére a Kivitelezd megkiildte. A
Miiszaki ellendr a pétmunka jogossagat elismeri, a pétmunka elvégeztetését tamogatja.

A Kivitelezd lenyilatkozta, hogy a pétmunkéval érintett mitargyak 1étér6l nem volt tudomasa a beruhézas
kozbeszerzési eljarasa alatt, az a bontasi munkalatok soran keriilt felszinre.

Fentiek alapjan javasolt, hogy a Kivitelezd altal beterjesztett 12.400.000.- Ft + AFA beruhazési értéken,
potmunkaként keriiljon megrendelésre a mitargyak elbontdsa, mivel ennek elmaradésa a késébbickben a
Villalkozoi park kialakitasat, kozmiivesitését, alapozasi munkait akadalyozhatja.

Fentiek alapjan javaslom, hogy a p6tmunka elvégzésére szerzédés keriiljon alairdsra 12.400.000.- Ft + AFA
Osszegben. A pétmunka elvégzését a Miiszaki csoport a Miiszaki ellendrrel egyiitt tamogatja.

Budakeszi, 2020. aprilis 30. ///
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d}/Séelenczy Gabriella
jegyz6



A/ Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkormaényzata Képviselo-testiiletének .../2020. (IV....) Kt.
hatarozata a régi szennyviztisztit6 telep bontdsi munkilatai kapesan felmeriilt
potmunka igényral

A katasztrofavédelemrél és a hozza kapesolodé egyes torvények médositasardl szol6 2011,
évi CXXVIIL torvény 46. § (4) bekezdése, valamint a koronavirus elleni védekezésrdl sz616
2020. évi XII. torvény 1. §-a alapjan, a veszélyhelyzet kihirdetésérél sz616 40/2020. (I11. 11.)
Korm. rendeletre valo hivatkozassal a Képviselé-testiilet feladat- és hataskorét a
polgarmester gyakorolja és sajat hatdskdrben az alabbi dontést hozza:

1. Budakeszi Véros Onkorményzatinak Képviseld-testiilete elfogadja az Otee Kft. és a
Miiszaki ellendr altal beterjesztett, a régi szennyviztisztité telep bontdsi munkélatai
soran felmeriilt brutt¢ 15.748.000.- Ft pétmunka igényt, melynek fedezete Budakeszi
Varos Onkorméanyzatanak koltségvetésérdl szolé 5/2020. (II.18.) Kt. rendelet beruhazas
sora.

2. Budakeszi Varos Onkorményzatdnak Képviselé-testiilete felhatalmazza a polgarmestert
a 1. pont szerinti régi szennyviztisztitotelep bontdsi munkéira vonatkozé pétmunka
szerz8dést - jogi megfeleldség igazolasat kévetden — alairja.

Felel6s: dr. Gy6ri Ottilia polgarmester

Hatérid6: 1. pont: azonnal
2. pont: a dontést kdvetd 10 napon beliil

B/ Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkormdinyzata Képviselo-testiiletének .../2020. (IV....) Kt.
hatirozata a régi szennyviztisztité telep bontdsi munkdlatai kapcsin felmeriilt
potmunka igényrdl

A katasztrofavédelemrol és a hozza kapcsolodo egyes torvények modositasardl szol6 2011.
évi CXXVIIL. torvény 46. § (4) bekezdése, valamint a koronavirus elleni védekezésrél sz616
2020. évi XII. torvény 1. §-a alapjén, a veszélyhelyzet kihirdetésérél sz616 40/2020. (1I1. 11.)
Korm. rendeletre valé hivatkozdssal a Képviselo-testiilet feladat- és hataskorét a
polgérmester gyakorolja és sajat hatiskorben az alabbi dontést hozza:

Budakeszi Véros Onkormanyzatédnak Képvisel6-testiilete nem tamogatja az Otee Kft. és a
Miiszaki ellendr altal beterjesztett, a régi szennyviztisztité telep bontdsi munkaélatai alatti
brutt615.478.000.- Ft pétmunka igényt.

Felel6s: dr. Gyori Ottilia polgadrmester
Hatérid6: Azonnal
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Budakeszi 2020.04.08

Készénettel

llyés Otté
Otee kft
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Megrendel6: Budakeszi Vdaros Onkormdnyzata.

Tdargy:
Budakeszi szennyviz tisztité telep bontdsa elnevezésii tdrgyi projekt keretein
tuli tobbletmunkdk elvégzésével kapcsolatos nyilatkozat tétel

Nyilatkoztat

770

Alulirott llyés Otté mint az Otee kft jogi képviseldje nyilatkozom hogy az
eredeti kiirdsban szereplé kéltségvetési Excel tdblézat nem tartalmazta a
vizépitési miitdrgyak alatt feltdrt ujabb vizépitési miitdrgyakat.

Ez sem nedvesitve sem mennyiségi kiirésba nem szerepelt, mert nem is volt
lathatd. Fiiggetlen miitdrgyak melyek nem kapcsolédtak az eredeti
mennyiségi kiirdshoz

Budakeszi 2020. 04. 08. Kdszdbnettel:  llyés Ott
Otee Kft
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Budakeszi Varos Polgarmesteri Hivatal

Budakeszi

Dr. Szelenczy Gabriella jegyz6

Targy: Szennyviztisztito telep bontas

Tisztelt Jegyz6 Asszony !

A Budakeszi volt szennyviztisztito telep bontdsdra kiirt kbzbeszerzési palyazatra két ajanlat
érkezett.

Falcon Global Zrt. nett6 317.168.746.- Ft
OTEE Kft. netté 96.472.640.- Ft ajanlatokkal.

A két palyazatot megvizsgéltattam az UTIBER kdzbeszerzési drelemz6 osztalyaval is,
véleményiik szerint a Falcon Global Zrt ajanlataban nagy aranyt képvisel a bontandé
szennyviztelep miitargy és épitményeibdl kikeriil6 jelentés nagysagt hulladék megfelel
befogaddhoz t6rténé beszallitasa.

Az OTEE Kft. drajanlataban a veszélyes hulladék elszallitasa és koltsége a megajanlott ar
alapjan a megrendel6 Budakeszi Varos szamara kedvezébb volt.

A villalkozasi szerz6dés megkotését az OTEE Kft.-vel javasoltuk.

A bontasi munkak soran a tervekben és a miiszaki leirdsban nem szereplé rejtett nagy
terjedelmii 4 m mélység alatti vasbeton szerkezet keriilt el6,melyy természetesen az
ajanlatban nem volt kéltségelve.

Nagy mennyiségii 1190 m3 bontandé mennyiséget szamszakilag ellendriztem az a szamitas
szerint megfeleld.

A vasbeton szerkezet e mennyiséggel névelt kibontéséval a volt szennyviztelep - ismereteink
szerint — veszélyes hulladék nélkiili lesz a Varos jelentds fejlesztési teriileteként figyelembe
veendd.

A feltért vasbeton miitargyak kibontasara tett vallalkozasi arajanlatot reélisnak és
megfontolanddnak tartom. A bontas pétmunkaként valé megrendelése kizardlag a
megrendeld jogosultsaga.



A teriileten taldlt mély fekvésii vasbeton miitargyak bontasat és elszallitasat miiszaki és
kornyezetvédelmi szempontbél javaslom.

A pétmunkaban leirt munkak elvégzésével szakmailag egyetértek.

Budadérs. 2020 aprilis 22.
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Jogi vélemény

Budakeszi Varos Onkorményzata és az OTEE Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii
Térsasag kozott ,,Szennyviztisztito telep bontasa ,, targyaban 2020. 02.11-én létrejott szerzodés
kapcsan felmeriilt pétmunka vonatkozasaban

A szerzbdés targya a szennyviztisztitd telepen talalhaté valamennyi miitirgy elbontasa, a teriilet
rekultivacidjanak részeként.

A miszaki kiirds nem tartalmazta a bontas sordn a talajbol elSkeriilt miitairgyakat, tehat ezekre a
vallalkoz6 ajanlata nem terjedhetett ki.

Tekintve, hogy a teriilet rekultivaciéja valamennyi miitargy eltavolitasa nélkiil nem valdsulhat meg, a
poétmunka megrendelése sziikséges a teljes kori teljesités érdekében.

Megjegyzem tovabba, hogy a teriilet késobbi hasznositdsa soran — amennyiben nem Kkeriilnek
eltavolitasra a miitargyak az — értékcsokkenést okozhat, tovabba kézmiivek kivitelezésének akadalyat is
képezheti.

Budakeszi, 2020. aprilis 30.

Dr. Disztés Déra Ugyvédi Irods:
Dr. Disztés Déra
Ggyvéd
1141 Budapest, Ov u. 100.
Telefon: 06 20 4151-789



