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Targy: Dontés a csapadékviz-elvezetés palyazat II. szakasza Kkivitelezésének hataridé
hosszabbitasarol és p6tmunka megrendelésrol

Tisztelt Polgarmester Asszony!

A veszélyhelyzet kihirdetésérdl és a veszélyhelyzeti intézkedések hatdalybalépésérdl 27/2021. (1. 29.)
Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormdny az élet- és vagyonbizionsdagol veszélyezieté tomeges
megbetegedést okozé SARS-CoV-2 koronavirus vilagjdrvany kivetkezményeinek elhdritdsa, a magyar
dllampolgdrok egészségének és életének megévdsa érdekében Magyarorszag egész teriiletére
veszélyhelyzetet hirdetel! ki.

A katasztréfavédelemrdl és a hozzd kapcsolédd egyes torvények mddositdsdardl szolé 2011. évi
CXXVIIL torvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazdsa alapjan veszélyhelyzeiben a lelepiilési
onkormdnyzat képvisel6-testiiletének feladat- és hatdskirét a polgdrmester gyakorolja.

A FER-3331 Kft. a csapadékviz-elvezetés projekt I1. szakaszanak megvaldsitdsa kozben, a Kert utcai
kivitelezés kapcsan olyan akaddlyokba iitkozott, amik elére nem lathatéak voltak a szerzodés
alairasakor. Ilyen akadalyok az ut bontdsa és helyreallitdsa, keritésépités, vizbekotés siillyesztés.
Ezeket a munkdkat a miszaki ellenér elfogadta, jovahagyta. A tobbletmunkdk elvégzésének realis
véghatarideje 2021. aprilis 15. Ennek kovetkeztében a véllalkozési szerz6dés modositasa szitkséges.

Kérem Polgarmester Asszonyt, hogy az elbterjesztést sziveskedjen attanulméanyozni és a hatéarozati
javaslatot elfogadni.

Budakeszi, 2021. februar 8.




Hatarozati javaslat:

Budakeszi Varos Polgarmesterének ..../2021. (...) hatarozata a csapadékviz-elvezetés palyazat II.
szakasza kivitelezésének hatarido hosszabbitasarél és pétmunka megrendelésrol

A veszélyhelyzet kihirdetésérél és a veszélyhelyzeti intézkedések hatdlybalépésérdl 27/2021. (1. 29.)
Korm. rendelet 1. § értelmében a Kormany az élet- és vagyonbiztonsagot veszélyeztetd tomeges
megbetegedést okozd SARS-CoV-2 koronavirus vilagjarvany kovetkezményeinek elharitdsa, a
magyar allampolgarok egészségének és életének megdvasa érdekében Magyarorszag egész teriiletére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrofavédelemr6]l és a hozza kapcsolodd egyes torvények modositasardl szold 2011. évi
CXXVIIL torvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazasa alapjan veszélyhelyzetben a telepiilési
onkormanyzat képvisel6-testiiletének feladat- és hataskorét a polgarmester gyakorolja.

E rendelkezések alapjan Budakeszi Varos Onkormanyzat Képviselé-testiiletének feladat- és hataskorét
gyakorolva a kdvetkez6 hatarozatot hozom:

1. Budakeszi Varos Onkormanyzatidnak Polgarmestere szerzédésmodositast kezdeményez a
csapadékviz-elvezetés palyazat II. szakasza kivitelezésének hatéridé hosszabbitdsarol és
potmunka megrendelésr6l a FER-3331 Kft.-vel. A potmunka értéke minddsszesen brutto
8 396 632 Ft a melléklet szerint, elvégzésének véghatarideje 2021. aprilis 15-e. A fedezetet
Budakeszi Varos Onkorményzatdnak 2021. évi kéltségvetése biztositja.

2. Budakeszi Varos Onkormanyzatanak Polgarmestere a szerzédésmodositast jogi megfelel6ség
igazolasat kovetden alairja.
Felelos: dr. Gyéri Ottilia polgarmester

Hataridé: 1. pont: a dontést kovetd 5 napon beliil
2. pont: a dontést kdvetd 15 napon beliil



