Targy: Budakeszi Makkosmadria varosrész csapadékviz-elvezetés II/B. szakasz vizbekotés
Kkivaltasok miatti hataridé médositas és tobbletkoltség kérelem igazolasianak mérndki
szakvéleménye

A Budakeszi Makkosméria vérosrész csapadékviz-elvezetési projekt tervezés-kivitelezés
megvaldsitasara 2020. augusztus 14-én megkotott vallalkozoi szerz6dés értelmében a FER 3331
K ft. vallalkozénak az érintett kozmii iizemeltetdivel — Févarosi Vizmiivek (ivoviz és szennyviz),
TIGAZ, ELMU — egyeztetetten kell a csapadékviz csatorna nyomvonalat megterveznie és az E-
koézmti elektronikus rendszerben jovahagyatnia.

A projekt megvaldsitasinak megkezdése azonnal a Févérosi Vizmiivek (FVM) altal eldirt jelentds
volumenii viznyomécsd és szennyvizesatorna kivaltasdval kezd8dott. Ez tobblet koltséggel jart,
de a hataridé médositast nem igényelt.

A TI/B. Kert utcai szakasz - a Vallalkozé Szerzdés 4.2.2 pontja szerinti 180 napos kotbérterhes -
részhataridé teljesitése azonban hatdridé modositast igényel - amely nem érinti/érintheti a 390
napos szerzddéses véghatarido teljesitését:

1. A II/B. Kert utca-szakasz ttburkolata az ajénlatadasi idépontban még felujitatlan 4llapotban
volt. A véllalkozoi szerzédés alairasdnak idépontjaban azonban az Utszényegezés maér elkésziilt,
amelyre 5 éves utfelbontési tilalom vonatkozott. A véllalkozo 2020. november 20-an az E-k6zm{
feliileten jovahagyasra feltdltstte a II/B. Kert utcai szakasz terveit.

A 2020. december 1-én kiadményozott E-kézmii nyilatkozatban az FVM el8irta, hogy a [I/B. Kert
utca feldjitott aszfaltburkolata alatt az ivoviz bekotdvezetékeket teljes hosszaban ki kell valtani a
csapadékviz csatorna mederfenék alatt 80 cm-es takarassal védécsébe helyezéssel az alébbi
kikotéssel:

. ..az Onkormdnyzat az érintett vizikozmithdlozaton és bekitéseken a hibajavitasi munkdk
sizemelteti szakfeliigyelet melletti kivitelezését és annak koltségét nyilatkozatban vdllalja,
legalabb az elkésziilt 1t és csapadékviz-elvezetd rendszer fenntartdsi és garancidlis idészakdra, de
minimum 5 évre. Tovabbd vdllalia az Onkormdnyzat, hogy ezen terileten 10rténd vizikozmii
hibajavitdsok felmeriilése esetén a kiilsé kommunikdciojaban egyértelmiien megjeleniti, hogy a
felbontds a szakszeriitlen 1t és csapadékviz-elvezetd kivitelezésébdl adédott és nem a Fovdrosi
Vizmiivek hibajabdl.”

Tobbszori - legfelsdbb szintli - vezetdi egyeztetés eredményéiil 2021. januar 5-€n
kompromisszumos megoldas sziiletett, amely szerint:

A Kert utcai 31 db hdzibekotést a minimdlis védétavolsdgok biztositasdhoz a keresztezések
elétt elvagjuk, azokat szigeteléssel elldtottan véddcssbe helyezziik és a sziikséges hegeszléseket
elektro-fittingekkel oldjuk meg — amely hegesztések dtmérd csokkentést nem eredményeznek és a
hegesztések josagi foka 98% feletti. Az ily modon megvédett hazi bekotésekre Onkormdnyzatunk 5
évre tulajdonosi garancidt vdllal, azaz, havdria esetén sajat koltségére felbontja az utlestet és
kijavitja a sériilt bekotd vezetéket és az ehhez tartozé esetleges kommunikdcié sordn az FVM neve
nem fog szerepelni.”

A kompromisszumos megoldas alapjan a véllalkozo 2021. januér 7-én ismét elderjesztette a II/B.
Kert utcai szakasz terveit, amelynek jovéhagyasat kovetden kertilhet sor a tényleges kivitelezésre.



2. A 1I/B. Kert utcai szakaszra vonatkozo TIGAZ Zrt. 2020. december 14-i E-kézmi
nyilatkozata szerint:

.a beruhdzénak kétoldalii Egyiittmiikodési megdllapoddst kell kotnie a TIGAZ Zrt-vel.... A
megdllapodds alapjdén a kivdltdshoz sziikséges tervet a beruhdzo készitteti el. A kivitelezést a
TIGAZ Zrt. dltal mindsitett alvéllalkozé végezheti, és a teljes vezetékkivaltds kiltsége a beruhdzot
terheli. A kivéltds elvégzését kovetGen ismételt kozmilegyeztetést kell végezni, amely alapjan az
idegen kozmiivezeték (pl. csapadékesatorna) kivitelezése elvégezhetd.”

A kivaltashoz sziikséges tervdokumentéciot a vallalkozé 2021. janudr 12-€n tovabbitotta a
TIGAZ Zrt. részére. A Képviseld Testiilet 4ltal is jovahagyando Egytittmiikodési megallapodast
a TIGAZ gyorsitott eljarasban megkiildi az Onkormanyzat szdmara.

3. A csapadékviz csatorna nyomvonalan szamos helyen, igy a 1I/B. Kert utcai szakaszan
is tobb telek keritése a szabalyozasi vonalon kiviilre, a kdzteriiletre épiilt, amelynek elbontasa a
tulajdonosok, annak hidnyéban elbontatasa az Onkorményzat feladata.

A 2021. januar 13-i projekt kooperéacios értekezleten részletesen kibontasra keriiltek a II/B. Kert
utcai szakasz fentiekben részletezett és az E-kézmii nyilatkozatban foglalt kotelezettségek
teljesitési idésziikséglete és annak kdvetkezményéiil a vallalkozdi szerzddés 4.2.2. pontjaban
rogzitett kotbérterhes hataridd modositisa. Ugyanakkor a kapcsolodéan el6terjesztett
pétmunkak osszegébdl brutté 8.396.632, -Ft jovahagyasra kerdiilt.

A kozos elemzés és vizsgalat megallapitotta, hogy a kitbérterhes hataridé 2021. aprilis 15-
re médositasa megalapozott, indokolt és vallalhato, mivel az 1. és 2. pontban részletezett, a
kozmii-iizemeltetok altal kezdeményezett és szokatlan eljarasrend alkalmazisa nem volt
elérelathatd, amely eljariasrend nagy mértékben meghosszabbitja a kozmiitulajdonosi
engedélyek beszerzését.

Megjegyzendd, hogy tovabbi kozbiilsd hatariddk modositasara és annak kovetkeztében
esetlegesen a tobbletkoltségekre is szdmitani kell a projekt megvaldsitasa soran, ugyanis a
Févarosi Vizmivek jelezte, hogy a megépitendd csapadékviz csatorna védétavolsagan beliil
minden ivéviz vezetékek cseréjét, illetve a szennyvizcsatorna dthelyezését rendeli el. A tervezés-
kivitelezési folyamat természetébdl, valamint a vizikdzmivek pontos helyének ismerete
hianyabol adédéan mind a tobblet id6, mind a tobbletkdltségek csak elore jelezhetok, miiszakilag
azonban nem becsiilhetok.

Budakeszi, 2021. februar 08.
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