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Meghivott személy: - Koroknai Attﬂ\'cjl muszaki ellendr

- Bartfai-Szabd Gébor tervezd

- Végvari Géabor vallalkozo
Melléklet: - Vallalkozé p6étmunka arajanlata

Miiszaki ellenér 4ltal elfogadott pdtmunkak

ELOTERJESZTES
a Képviselo-testiilet 2021. szeptember 9-i rendkiviili iilésére

Targy: Dontés a piac projekt pétmunkairol

Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A Budakeszi Piac kivitelezését a Hansa F6vallalkoz6 és Mérndki Iroda Kft. végzi. A cég
pétmunka igényt jelentett be. Ezeket Koroknai Attila miiszaki ellenér megvizsgélta és brutto
8.577.453,- Ft értékben jovahagyta. A pétmunkak teljesitésére az eredeti teljesitési hataridon
tul 43 napot sziikséges biztositani.

Kérem a tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy az elbterjesztést attanulmanyozni és a hatérozati
javaslatot elfogadni sziveskedjék.

Budakeszi, 2021. szeptember 2.




Hatarozati javaslat:

Budakeszi Viros Onkormdnyzata Képviselo-testiiletének ... /2021. (IX. 9.) Kt.
hatdrozata a piac projekt pétmunkairdl

1.

Budakeszi Viaros Onkormanyzatdnak Képvisel6-testiilete —szerz6désmodositast
kezdeményez a Budakeszi Piac kivitelezésének p6tmunka megrendelésérdl a Hansa
Févallalkozé és Mérnoki Iroda Kft-vel. A pdétmunka értéke minddsszesen bruttd
8.577.453,- Ft a melléklet szerint, elvégzésének véghatarideje 2021. oktdber 30-a. A
fedezetet az Onkormdényzat 2021. évi koltségvetésérol szolé 6/2021. (I1.25.)
onkormanyzati rendelet 2. melléklet 2.1. Beruhézasok sora biztositja.

Budakeszi Varos Képvisel6-testiilete felhatalmazza a Polgérmestert, hogy az 1. pont
szerinti szerz6désmodositast jogi megfeleloség igazolasat kovetden alairja.

Felelés: dr. Gyori Ottilia polgarmester

Hataridd: 1. pont: azonnal

2. pont: a dontést kovetd 15 napon beliil



NYILATKOZAT

POT- ES ELMARADO MUNKAKROL

ALULIROTT KOROKNAI ATTILA, MINT A TARGY! PROJEKT FELELOS MUSZAKI ELLENGRE NYILATKOZOM, HOGY A JELEN
DOKUMENTUMBAN ROGZITETT ELMARADO ES POTMUNKAKAT TETELESEN MEGVIZSGALTAM, AZ EREDETI MUSZAKI
TARTALOMMAL OSSZEVETETTEM, ES AZ ALABBI TABLAZATBAN SZEREPLO OSSZEGEKET JAVASLOM POTMUNKAKENT
ELFOGADASRA.

Tervezoi es MUE vélemény:
tetelek nettolosszeg
tervezett pavilonok elektromos vedacso kiepitese 141900 Et
tjicsapadekviz csatorna keszitése, Tancsics titatsajtolasaval 2917.312 Ft

BKVifordulo feloljardaatepitéseimodositott lejtesirannyal 361986t
vasbeton tamfalialattiTancsics utca'felol feltart regittartaly
kibetonozasa 782288 Ft

Velanblisz eplilet miatt zsaluzasi tobbletmunkak 0 Ft
vallalkozoikoeckazatkent elmarado'50% o Ft
anyagokaremelkedese 0 Ft
vallalkozotkockazatkent elmarads 50% 0. Ft
Koltségvetesbolikimaradt betonagcel o Ft
vallalkezoikeckazatikent elmarado ooz 0 Ft
terko burkolasitobbletmunkak 51001828 Ft
vallalkozorkockazatkent elmarado'50% =2 550414 Ft
koltsegvetesboliKimaradt thermowood 0 Ft
vallalkezoi kockazatkent elmaradei100% 0 Ft
Volanibuszmerohely es betdp kiépitese 0 Ft

Elfogadasrajavasolt
mindosszesen'netto: 6753 900 Ft osszeg!

Az ELFOGADOTT POTMUNKAK SZAKSZERU, ES A KIVANT MINGSEGBEN TORTENG KIVITELEZES ELERESENEK CELJABOL,
JAVASLOM AZ ALAPSZERZODESBEN MEGHATAROZOTT KIVITELEZESI HATARIDOT, TOVABBI 43 NAPPAL
MEGHOSSZABBITANI. EZEK ALAPJAN, A 2021. SZEPTEMBER 18-1 HATARIDGT, 2021. OKTOBER 30-RA JAVASLOM
MODOSITANI.

BubpAPEST, 2021. SZEPTEMBER 1-EN

KOROKNAI ATTILA, MUSZAKI ELLENGR
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